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INTRODUCCIÓN 
La industria minera desde sus albores ha legado problemas de costos en la construcción y con 
ello al impacto en la rentabilidad del proyecto minero, como por ejemplo la pérdida económica 
en recursos como: insumos geosintéticos, producción de maquinarias, bajos rendimientos en la 
productividad y deficiencias administrativas, por el mal control del proyecto.  
La planificación de proyectos basada en el sistema tradicional se fundamenta en supuestos, y 
viene arrastrando una problemática en el desarrollo de un proyecto e implicando enfrentar las 
siguientes dificultades; Para cumplir plazos, detectar problemas,  el uso  ineficiente de recursos, 
resultados económicos desbalanceados y perdidas  por procesos constructivos mal ejecutados.
En base a ello se viene implementando y adoptando herramientas que ayuden a   tener un mejor 
sistema de planificación como el “Last Planner System”, herramienta basada en los principios 
del “Lean Construction”, que vienen siendo implementados en diferentes proyectos de 
construcción basados en un plan inicial “debe”, Lookahead “puede” y plan semanal “se hará” 
en donde en cada etapa se analiza el proyecto con mayor detalle. 
El Sistema Last Planner en la etapa del plan semanal posee un indicador de cumplimiento 
denominado porcentaje planificado completado “PPC” que es el resultado en porcentaje   de 
las actividades completadas del total de las actividades  programadas  y cuyos  incumplimientos  
son registrados  y clasificados  en  un  cuadro  de  causas  de  no  cumplimiento  (CNC),  ambos 
indicadores serán evaluados durante la presente tesis en diferentes proyectos de construcción 
y serán complementados con la elaboración de plantillas modelos para la implementación del 
Sistema Last Planner en proyectos de construcción, que ayuden a incrementar los porcentajes 
planificados completados “PPC”, reduciendo las causas de no cumplimiento “CNC”. 
La presente tesis comprende la “Aplicación de la Filosofía Lean Construction, utilizando la 
metodología del Sistema Last Planner, en la construcción del pad de lixiviación y pozas de 
proceso del yacimiento minero del sur – Apurímac”, que incluye la construcción del pad de 
lixiviación, pozas pregnant (PLS), intermedia(ILS) y mayores eventos (ME). 
La construcción de estos proyectos describe procesos constructivos como: movimientos de 
tierras en gran escala, sistema de drenajes y sub – drenajes, revestimiento con geosintéticos, 
monitoreo ambiental, control y aseguramiento de calidad (QC/ QA). Además, promueve el 
respeto y apoyo al desarrollo sostenible de las comunidades localizadas en las áreas de 
influencia de las operaciones. 
RESUMEN 
El siguiente trabajo de investigación consiste en la aplicación de la Filosofía Lean 
Construction, utilizando la metodología del Sistema Last Planner en la Construcción del Pad 
de Lixiviación y Pozas de procesos del yacimiento Minero del sur, Apurímac. 
El proceso de construcción se realizó bajo las herramientas de programación base, 
programación maestra, sectorización y trenes de actividades; a la vez se desarrolló las plantillas 
Lookahead, Plan semanal, Plan diario, Porcentaje Planificado completado (PPC) y Causas de 
No cumplimiento (CNC), y finalmente será resumido en cuadros generales. 
Con la aplicación de las herramientas Lean Construction, se obtuvieron mejoras en la 
construcción del Pad y Pozas, por ende, los costos de operación resultaron beneficiosos para la 
compañía minera en un 20% más en comparación de las anteriores construcciones de 
programación tradicional. 
También logramos incrementar la producción diaria de las actividades con mayor incidencia, 
y a la vez mejorar la productividad y reducir los costos, finalmente representamos en una 
gráfica de curva “S” la evolución del proyecto. 
Palabras claves: 
Aplicación, Metodología, Proceso, Producción, Herramienta. 
ABSTRACT 
The following research work consists of the application of the Lean Construction Philosophy, 
using the methodology of the Last Planner System in the Construction of the Leaching Pad and 
Pozas of processes of the sur, Apurímac mining deposit. 
The construction process was carried out under the basic programming tools, master 
programming, sectorization and activity train; At the same time the templates Lookahead, 
Weekly Plan, Daily Plan, Completed Planned Percentage (PPC) and Causes of Non-
compliance (CNC) were developed, and finally the activities with the highest incidence of cost 
vs the activities that apply will be summarized in tables and graphs the traditional 
programming. 
With the application of the Lean Construction tools, improvements were obtained in the 
construction of the Pad and Pozas, therefore, operating costs were beneficial for the mining 
company by 20% more compared to the previous constructions of traditional programming. 
We also managed to increase the daily production of the activities with higher incidence, and 
therefore improve the productivity and reduce the costs, and finally we represent in a graph the 
evolution of the efficiency vs cost. 
Keywords: 
Application, Methodology, Process, Production, Tool. 
ANTECEDENTES 
El grupo minero del sur debido al mal manejo de los proyectos, es que tuvo pérdidas 
económicas y una baja rentabilidad en sus diferentes años de operaciones, a esto se sumaron 
las malas administraciones del personal empleado, es por ello que se recurre a un sistema de 
planificación conocido como “Filosofía Lean Construction”. 
El yacimiento tuvo problemas con la comunidad debido a la afectación del reparto de 
utilidades, como compensación de su trabajo realizado en el proyecto, para poder desarrollar 
sus operaciones de explotación la minera llego a un acuerdo con la comunidad, el cual debería 
de beneficiar directa e indirectamente a la comunidad, pero debido a estos sucesos dados con 
las comunidades aledañas, es que se paraliza la mina por un periodo de seis (06) meses. 
El yacimiento no cuenta con una planificación de presupuestos del Capex y Opex. 
El grupo minero del sur está implementando sistemas de construcción utilizando la Filosofía 
Lean Construction, por ser un sistema novedoso y de vanguardia, que recién están usando 
algunas mineras de mediana y gran envergadura. 
En la compañía actualmente se está reestructurando y formando equipos de trabajo para la 
planificación y construcción de todos sus proyectos mineros empleando la “Filosofía Lean 
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1. CAPÍTULO I: GENERALIDADES
1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
En la ejecución de los proyectos del grupo minero del sur, se presenta pérdida, 
debido a la mala gestión y mal manejo de costos. 
1.2. DESARROLLO DEL PROBLEMA 
El grupo minero del sur tuvo pérdidas económicas en sus diferentes proyectos, 
debido a mal manejo de costos en los proyectos y ello se ve reflejado en el siguiente 
cuadro:  
    Cuadro 01: Resumen de proyectos grupo minero del sur 









  (US$) 
COSTO     
PÉRDIDA          
(US$) 
Anama 65’552,048 66’380,280 828,232 
Jessica 52’390,350 52’769,080 378,730 
Tucari 48’678,096 48’869,800 191,704 
Apumayo 43’436,804 43’867,090 430,286 
Utunsa 53’647,280 53’998,450 351,170 
TOTAL 
INVERTIDO 
263,704,578 265,884,700 2,180,122 
     Fuente: Contabilidad - Grupo Minero del sur, 2018. 
1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
Debido a las debilidades descritas en el párrafo desarrollado del problema, cuadro 
01, resumen de proyectos grupo minero del sur, es que se opta por realizar la tesis 
de investigación y prepararnos sobre la Filosofía Lean Construction. 
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1.3.1. ALCANCE GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 
a) Evaluación    del   comportamiento    de   proyectos    en   la   etapa   de
construcción   que   implementarón   la   herramienta   del   Last   Planner
mediante los resultados de Porcentaje Planificado completado (PPC)
identificando y clasificando sus causas de no cumplimiento (CNC).
b) Elaboración de plantillas de planificación alineados a la metodología
Last Planner que ayuden a tener un mejor control y registro de las
actividades planificadas.
1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
Implementar la “Filosofía Lean Construction”, para mejorar la 
productividad, reducir tiempos, reducir costos, mantener altos estándares de 
calidad en la minería y satisfacer los requerimientos del cliente.  
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Implementar   plantillas   Last Planner   que ayuden   a planificar y tener
un mejor control de proyectos.
 Obtener un resultado sobre las actividades con mayor incidencia en
costos en la construcción del pad de lixiviación y pozas de procesos.
 Representar en graficas los resultados obtenidos de las actividades de
mayor incidencia.
 Identificar y clasificar las principales causas de no cumplimiento (CNC)
y (PPC) de los proyectos de construcción evaluados en la presente tesis.
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1.5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
La información contenida en la presente tesis ha sido elaborada a través de 
observaciones, levantamientos de campo y resultado de investigaciones. A 
continuación, describiremos el procedimiento a seguir: 
 Descripción y alcance del pad de lixiviación y pozas de procesos.
 Elaborar y presentar presupuestos del pad y pozas.
 Elaborar y presentar programaciones base del pad y pozas.
 Elaborar la planificación maestra del pad y pozas.
 Elaborar y seguir el lookahead del pad y pozas.
 Elaborar y presentar análisis de restricciones del pad y pozas.
 Elaborar y presentar programaciones semanales del pad y pozas.
 Elaborar la programación diaria del pad y pozas.
 Elaborar curvas “S” del pad y pozas.
 Elaborar y analizar el porcentaje de plan cumplido (PPC).
 Elaborar y describir las causas de no cumplimiento (CNC).
 Elaborar y presentar un cuadro general del pad y pozas.
 Finalmente, como tesis de investigación se describirá conclusiones y
recomendaciones obtenidos de los resultados finales.
4 
2. CAPÍTULO II: LEAN CONSTRUCTION Y HERRAMIENTAS APLICADAS
2.1. INTRODUCCIÓN LEAN CONSTRUCTION
La implementación de Last Planner System es una de las prácticas que ilustran la 
introducción de “Lean Construction” en la fase de ejecución, en la actualidad lo 
conocemos como Lean Production “Producción Sin Pérdidas”, orientado en 
reducir desperdicios, tiempos de espera, productos almacenados, 
sobreproducción, etc., En el 2011 en el Perú se crea el capítulo Lean Construction 
Institute, cuyo objetivo fundamental es aumentar la eficiencia en la construcción. 
El Ingeniero Lauri Koskela, irlandés, en 1992 publica un documento que tiene 
como nombre; “Application of the New Production Philosophy to Construction”; 
(Aplicación de la Nueva Filosofía de Producción para la Construcción).  
2.1.1. CONCEPTOS LEAN PRODUCTION 
Es un sistema que busca dar un valor agregado a sus productos, 
reduciendo y eliminando actividades que no eran beneficiarias y/o 
necesarias, tiene como objetivo principal eliminar y/o reducir en la 
medida de lo posible elementos que no contribuyan al proceso. 
Tiene como idea fundamental poder obtener los procesos de producción 
de acuerdo a una secuencia de recursos. 
Gráfico 01: Clasificación de actividades Lean Production 









En el grafico 02 apreciamos el flujo de procesos y/o producción, y las 
actividades que intervienen. Para poder ejecutar el proceso de la 
producción en las fases de diseño y control, necesitamos considerar 
algunos elementos esenciales de la Filosofía Lean Production. 
Gráfico 02: Desarrollo de flujo de procesos 
 Fuente: Elaboración propia, 2018. 
2.1.1.1. IDEAS PRINCIPALES 
 En el proceso de producción debemos detectar y/o alertar los
problemas, para solucionar y lograr el producto con las
necesidades requeridas.
 Las actividades deben ser de manera secuencial y uniforme,
optimizando recursos utilizados, y eliminando actividades que no
generen valor agregado.
 El cliente debe obtener soluciones para el servicio contratado, y así




















(1) Imai, Masaaki, 22 de junio de 2012, Gemba Kaisen: A Commonsense Approach to a Continuous Impro Vement Strategy, 2da Edición, Mc Graw Hill.p.21.
(2) Aguilar, Carlos 2016, < ¿Qué herramientas utilizó? Kaisen, 5S, SeisSigma, TPM>, causa & Efecto:10.
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 Aplicar a los sistemas productivos la mejora continua, para así
lograr avance auto sustentado.
 Aplicar el proceso Pull, para producir lo necesario, sin generar una
sobreproducción.
 Tener comunicación y/o relación con los proveedores de la materia
prima y recursos.
 Desarrollar estrategias de agilidad, para poder satisfacer al cliente.
2.1.1.2. IDEAS ESTRATÉGICAS 
Nos basaremos en el programa 5S, cuya finalidad es obtener mejoras 
que involucren los niveles de organización.1 El nombre 5S se deriva 
de los términos japoneses que a continuación se detallan: 
 Clasificación (Seiri): Separar Innecesarios
Identifica los elementos que son necesarios en el área de trabajo, y
separarlos de los innecesarios.2
 Organización (Seiton): Situar Necesarios
Establece el modo en que deben ubicarse e identificarse los
materiales necesarios, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos,
utilizarlos y reponerlos.2
 Limpieza (Seiso): Suprimir suciedad
Identifica y elimina las fuentes de suciedad, realiza las acciones
necesarias para que no vuelva aparecer, asegurando que todos los
medios se encuentren siempre en perfecto estado operativo.2 
(1) Imai, Masaaki, 22 de junio de 2012, Gemba Kaisen: A Commonsense Approach to a Continuous Impro Vement Strategy, 2da Edición, Mc Graw Hill.p.21.
(2) Aguilar, Carlos 2016, < ¿Qué herramientas utilizó? Kaisen, 5S, SeisSigma, TPM>, causa & Efecto:10.
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 Estandarización (Seiketsu): Señalizar anomalías
Detecta situaciones irregulares o anómalas, mediante normas
sencillas y visibles para todos.2
 Mantenimiento de la disciplina (Shitsuke): Seguir mejorando
Esta etapa pretende trabajar permanentemente de acuerdo con las
normas establecidas, comprobando el seguimiento del sistema 5S.2
2.1.1.3.  CONCEPTOS TIPOS DE DESPERDICIO 
Podemos detectar ocho tipos de desperdicios y son: 
 Movimiento: Desperdicio referido al movimiento de equipos y
personal involucrado.
 Sobreproducción: Desperdicio presente fabricando mayor
cantidad de productos.
 Espera: Desperdicio referente a tiempos de inactividad, tiempos
muertos.
 Transporte: Este desperdicio se da cuando se transporta materiales
innecesariamente.
 Procesado extra: Desperdicio referido a todos los trabajos extras
los cuales no aportan un valor.
 Corrección: Desperdicio aplicado a productos fallados o 
malogrados en el proceso. 
 Inventario: Desperdicio que es generado cuando la producción para
o no tiene el ritmo requerido.
 El conocimiento desconectado: Es desperdicio cuando las
personas involucradas no están alineadas entre sí.
(3) Información tomada de: BRIOSO, XAVIER, “MATERIAL DE LA DIPLOMATURA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN”, PUCP, 2014.
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2.1.2. CONCEPTOS LEAN CONSTRUCTION 
Filosofía que reduce y elimina actividades que generan valor al proyecto 
durante la vida de ejecución, adicionalmente se debe optimizar recursos 
en actividades que, si aportan avance, para lograrse debe manejarse 
herramientas Lean y así obtener una mejor producción. 
Esta Filosofía está basada en gestionar la producción de proyectos de 
construcción, el cual observaremos una nueva forma de ver y construir 
una estructura. 
Gráfico 03:  Desperdicios en la construcción 
 Fuente: Lauri Koskela, 1992 
Para ello Lean Construction aplica herramientas y conceptos claros para 
poder obtener los resultados como: 
 Elaboración del diseño de la estructura a construir.
 El proceso puede incrementar el valor y reducir los desperdicios.
 El tiempo de vida del proyecto debe mejorar el rendimiento global,



































(3) Información tomada de: BRIOSO, XAVIER, “MATERIAL DE LA DIPLOMATURA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN”, PUCP, 2014.
9 
 Los rendimientos diarios son controlados y medidos para graficarlos
y buscar una mejora continua.
 Una mayor calidad y velocidad en un proyecto, no debe significar un
mayor costo asociado.
2.1.3 SISTEMA DE PRODUCCION EFECTIVO 
El enfoque de Lean Construction es generar un sistema efectivo 
involucrando la productividad, tiempo y el costo asociado. Para lograrlo 
debemos tener como cimientos tres objetivos fundamentales como: 
A. Aseguramiento de flujos continuos
Enfocado en dar continuidad a procesos y al flujo del mismo, esta
etapa no toma en cuenta la eficiencia del trabajo sino la continuidad
en toda su duración, con el fin de visualizar con más claridad las
fallas, tomando acciones para minimizar o eliminar.
Gráfico 04:  Aseguramiento de flujos continuos 
   Fuente: Elaboración propia, 2018. 
Se aprecia en el grafico 04 mantener la continuidad de los procesos, 
aun presenciando tener pérdidas, para lograr el objetivo Lean 
debemos involucrar herramientas que son: El Sistema Last Planner y 
manejo de la variabilidad. 
(3) Información tomada de: BRIOSO, XAVIER, “MATERIAL DE LA DIPLOMATURA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN”, PUCP, 2014.
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 Sistema Last Planner
Es una herramienta donde la variabilidad es menor y controlable,
utilizando esta herramienta se incrementa la confiabilidad durante
la vida útil en el proceso de construcción.
 Manejo de la variabilidad
Es una herramienta para proyectos alejados de la ciudad, debido a
una mayor demanda en la variabilidad. La Filosofía Lean propone
manejar la variabilidad mediante Buffers (contingencias).
B. Lograr flujos eficientes
En esta etapa el trabajo total es fraccionado de forma equitativa, para
tener un balance de flujos entre los procesos. Para la meta usaremos
principios de física de producción y el tren de actividades.
Gráfico 05:  Flujos Eficientes
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
El gráfico muestra que los flujos no paran y son eficientes. 
 Tren de actividades
Tiene referenciado lograr una secuencia de actividades, para que
el trabajo se divida en partes equitativas y ser cumplidas en
tiempos iguales.
(3) Información tomada de: BRIOSO, XAVIER, “MATERIAL DE LA DIPLOMATURA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN”, PUCP, 2014.
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 Física de producción
Identifica el proceso que genera el menor flujo, para ello es
necesario realizar un balance de flujos.
C. Logro de procesos eficientes
Se debe de usar herramientas de Filosofía Lean para optimizar todo
proceso involucrado en la producción.
D. Optimización de procesos
Necesitamos aplicar dos herramientas que son; nivel de actividad en
general y cartas balance, ello nos informara la etapa de cada proceso. 
Gráfico 06: Optimización de procesos. 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
Esta etapa logra que cada proceso y recurso que interviene en él, esté 
bien dimensionado, para así lograr que la producción sea más efectiva y 
eficiente. 
2.1.4 LEAN PROJECT DELIVERY SYSTEM (LPDS) 
La finalidad del LPDS es utilizar todos los conceptos para mejorar la 
producción en todas las fases del proyecto. 
Con la finalidad que puedan ser utilizadas desde el inicio hasta el final 
de un proyecto, el cuál se le conoce como sistema Lean Construction. 
(3) Información tomada de: BRIOSO, XAVIER, “MATERIAL DE LA DIPLOMATURA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN”, PUCP, 2014.
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Figura 01: Lean Project Delivery System 
   Fuente: Universidad Politécnica de Valencia, 2000 
Este método está compuesto de por 14 módulos, 11 de ellos organizados 
por fases, las cuales son 5. adicional a esto se tienen 2 módulos más, uno 
denominado control de producción y estructuración del trabajo, para unir 
el final con el inicio de un nuevo proyecto usando el módulo de 
evaluación post ocupación. 
El LPDS, propone 05 fases y son: 
 Definición del proyecto (Project Definition)
Está constituido por 03 módulos y son:
Diseño conceptual: Analiza y estudia conceptos y criterios de diseño.
Propósito: Los clientes esperan obtener a cambio de su inversión.
Restricciones: Analiza y estudia posibles restricciones.
 Diseño lean (Lean Design)
Esta fase está constituida por 03 módulos:
Diseño conceptual: Analiza y estudia conceptos y criterios de diseño.
Proceso del diseño: Visualiza los procedimientos de un diseño
óptimo.
(3) Información tomada de: BRIOSO, XAVIER, “MATERIAL DE LA DIPLOMATURA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN”, PUCP, 2014.
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Producción del diseño: Genera actividades bajo estándares. 
 Abastecimiento Lean (Lean Supply)
Integrada por 03 módulos descritos a continuación:
Producción de Diseño: Genera actividades bajo estándares.
Ingeniería de detalle: Analiza y visualiza ya como algo tangible y
real.
Fabricación y logística: Se realiza la compra de materiales y
recursos necesarios.
 Ejecución Lean (Lean Assembly)
Está vinculada a la producción de actividades son:
Fabricación y logística: Se realiza la compra de materiales y
recursos necesarios.
Instalación: Ejecución propiamente dicha del proyecto.
Puesta en marcha: La puesta en marcha es el módulo donde se
realizan controles y pruebas al producto terminado.
 Utilización
Fase basada en 03 módulos descritos:
Puesta en marcha: Realiza controles y pruebas al producto
terminado.
Operaciones y mantenimiento: Es supervisado y desarrollado por el
cliente.
Reforma y desmantelamiento: Referido a refacciones y
reparaciones del proyecto.
Control de producción: Asegura el control de actividades, se usa
como herramienta last planner System.
(3) Información tomada de: BRIOSO, XAVIER, “MATERIAL DE LA DIPLOMATURA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN”, PUCP, 2014.
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Estructuración del trabajo: Tiene como finalidad que la 
construcción sea confiable, constante y eficiente durante la ejecución 
del proyecto. 
Herramientas del “Lean Project Delivery System”. 
Se desarrollan herramientas que serán aplicadas en cada fase del 
proceso de construcción.  
Figura 02: Herramientas del Lean Project Delivery System 
Fuente: Tesis Inés Castillo PUCP, 2014
(3) Información tomada de: BRIOSO, XAVIER, “MATERIAL DE LA DIPLOMATURA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN”, PUCP, 2014.
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2.1.5 TARGET VALUE DESIGN (TVD) 
Es un enfoque de la gestión Lean Construction, que tiene como práctica 
gestionar para asegurar, el objetivo es mantener un presupuesto por 
debajo del valor referencial que encontramos en el mercado. 
Para el proyecto se debe elaborar un costo meta “Target Cost”, con la 
finalidad de ser un costo menor al determinado por el cliente. en las 
figuras 04 y 05 se representa el costo del mercado “Market Cost”, el 
costo meta del cliente “Allowable Cost” y el costo al que debemos llegar 
“Target Cost”. 
Figura 03: Propuesta del IPD 
   Fuente: Brioso, 2014 
Se visualiza las etapas, luego debemos de verificar y analizar aspectos 
de diseño, logística y construcción para reducir costos.
(3) Información tomada de: BRIOSO, XAVIER, “MATERIAL DE LA DIPLOMATURA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN”, PUCP, 2014.
16 
Figura 04: Costos utilizados dentro del concepto TVD 
Fuente: (Rybkowski S., 2009)3 
Figura 05: Subsistemas de ahorros en costos compartidos   aplicando 
Target Costing 
Fuente: (Rybkowski S., 2009)3 
(3) Información tomada de: BRIOSO, XAVIER, “MATERIAL DE LA DIPLOMATURA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN”, PUCP, 2014.
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2.1.6 INTEGRATED PROJECT DELIVERY (IPD) 
Conforma la planificación y producción del proyecto, tiene como 
función agrupar miembros de trabajo desde empleados, contratistas, 
proveedores, diseñadores, etc., para obtener un buen producto y 
conforme a lo contratado por el cliente. 
En la figura visualizamos el sistema integrado de proyectos. 
Figura 06: Modelamiento IPD 
Fuente: Brioso Xavier, 2014.
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2.2. HERRAMIENTAS APLICADAS EN LEAN CONSTRUCTION 
2.2.1. RENDIMIENTOS EN CONSTRUCCIÓN 
Son una medida de la eficiencia de recursos administrados, también es una 
relación de la producción y los recursos utilizados. 
Describiremos tres tipos de actividades: 
 Trabajo Productivo (TP)
Actividades que aportan valor directo en la producción.
 Trabajo Contributario (TC)
Actividades necesarias para que el TP pueda ser ejecutado.
 Trabajo No Contributario (TNC)
Actividades que no agregan valor y deben ser eliminadas.
2.2.2. DESVIACIONES EN CONSTRUCCIÓN 
Son alteraciones de tiempo que presentan los procesos de construcción 
que pueden ser internas o externas.  
En el cuadro 02 apreciamos las desviaciones  
   Cuadro 02: Tabla de porcentajes de actividades predecesoras 
 Fuente: Capítulo Peruano Lci, 2012 


















2.2.3. TIEMPO EN LA CONSTRUCCIÓN 
Definido como modelo de gestión, basado y regido bajo la Filosofía Lean 
Construction, tiene como finalidad minimizar inventarios, ya que este 
representa pérdidas en la producción. 
Para gestionar los recursos debemos usar herramientas Lookahead. 
2.2.4. CURVA DE APRENDIZAJE 
Es una relación entre el porcentaje de aprendizaje versus el tiempo 
disminuido de producción de un elemento.  
Ilustramos el trabajo presentado por Theodore Paul Wright. 
Figura 07: Tiempo para la fabricación de partes de avión 
 Fuente: Theodore Paul Wright, 1936 
También mostramos en la figura 08 la curva de tiempo de ejecución y número 
de repeticiones. 
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 Figura 08: Curva de tiempo ejecución vs número de repeticiones 
   Fuente: Theodore Paul Wright, 1936 
Analizando cada gráfica anterior, podemos elaborar una gráfica de curva 
de aprendizaje. Que apreciamos en la figura 09. 
Figura 09: Curva de rendimiento vs número de repeticiones 
Fuente: Theodore Paul Wright, 1936 
2.2.5. SECTORIZACION DE ACTIVIDADES 
Es un proceso donde una actividad es dividida en actividades más 
pequeñas, asociada a una cantidad de metrado.  
Para conocer mejor la sectorización se hace referencia al manejo de lotes 
de producción y transferencia. 
Al aplicar la sectorización se logra optimizar flujos de producción. 
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Figura 10: Sectorización de actividades, lotes de producción vs lotes 
de transferencia 
 Fuente: Edifica Perú, Lean Construction, 2005 
La finalidad de sectorizar es repartir el trabajo en partes iguales, para 
poder formar un tren de trabajo continuo. 
2.2.6. TREN DE ACTIVIDADES 
Está basado en líneas de producción, por donde varias estaciones el 
producto puede avanzar. Será aplicado directamente a las cuadrillas de 
trabajo, cuya finalidad es obtener un proceso ordenado y continuo. 
Figura 11: Ejemplo tren de actividades 
 Fuente: Edifica Perú, Lean Construction, 2005 
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Al aplicar el tren de actividades se obtiene el siguiente resultado: 
Disminución de trabajos rehechos, Incremento de productividad y 
Optimización de la curva de aprendizaje. 
2.2.7. BUFFER (CONTINGENCIAS) 
Se define a la medida de contingencia que se usa en caso se presenten los 
efectos de las desviaciones después de haber aplicado la teoría del Último 
Planificador (Last Planner), y se dividen en: 
2.2.7.1 BUFFER DE INVENTARIO 
Relacionado con proveedores debido a la poca confiabilidad, ya 
que se trazan e incumplen en la entrega del producto. 
2.2.7.2 BUFFER DE TIEMPO 
Es usado en retrasos del proyecto, aplicando evitamos afectar el 
cronograma de entrega. 
2.2.7.3 BUFFER DE CAPACIDAD 
La finalidad es servir como medidas de contingencias, en 
problemas de recursos y tiempo. 
2.2.8. LAST PLANNER SYSTEM 
Es un sistema de planificación y control de proyectos, integrado por un 
grupo técnico de personas, cuyo objetivo es eliminar problemas que 
adolecen en la construcción como: La planificación se elabora en base a 
la experiencia de la persona, la gestión se da a corto plazo y Falta de 
mediciones en la eficiencia obtenida. 
Finalmente, la meta principal del Último Planificador debe asegurar que 
lo realizado en campo sea lo planificado en gabinete.  
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Figura 12: Formulación de las asignaciones en el Last Planner 
     Fuente: Ballard, 2000. 
Si cumplimos con una programación corta por periodos nos aseguramos 
que la programación general se cumpla. 
Figura 13: Representación gráfica Last Planner 
 Fuente: Rojas, 2005 
El Last Planner no solamente es utilizado como herramienta de 
programación sino también de control, sumando a ello el porcentaje de 
plan completado. 
(4) Traducción del glosario del lean construction Institute (Anexos)
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Figura 14: Esquema Del Last Planner 
    Fuente: Virgilio Ghio Castillo, PUCP, 2001 
El Last Planner es una parte de la programación general o planificación 
maestra, donde se reduce la planificación a mediano plazo (Lookahead), 
que tiene un horizonte de tiempo de 03 a 06 semanas, luego realizamos un 
análisis de restricciones, para continuar una programación más corta sin 
restricciones y así tener mayor seguridad de una programación por 
semana. 
2.2.8.1 PLANIFICACIÓN MAESTRA 
Es una programación global del proyecto, donde se plasman los 
entregables y fechas de entrega, ésta es incluida en el contrato 
principal.4 
La programación maestra se descompone en programaciones a 
mediano plazo (Lookahead) y a corto plazo (programación 
semanal y diaria). 
2.2.8.2 PULL PLANNING 
Conocida como programación por fases, referido a la 
programación general al detalle, mostrando:  los hitos del 
proyecto, tiempo de ejecución de actividades y tiempo de 
cumplimiento de hitos.
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Para elaborar la planificación por fases debemos tener claro el 
concepto de Pull Planning, ello se realiza agregando notas, 
detallando las fases y tiempos del proyecto, en las notas 
encontraremos actividades y restricciones, al liberado se le asigna 
una persona para su cumplimiento, las notas deben de obedecer 
una secuencia lógica. 
Debemos de conocer tres opciones para definir las holguras de 
cada fase: (1) Adelantar el comienzo de cada fase, (2) Retrasar el 
comienzo de la fase y (3) Asignar a la actividad cuya desviación 
es potencialmente perjudicable. 
Descripción del procedimiento conforme al Pull Planning (según 
Alarcón 2012). 
 Definición de la estructura
Se asignará a cada fase un responsable y equipo de trabajo, con
la finalidad de establecer la manera correcta de desarrollo de la
planificación.
 Armado del panel
Se proyectarán y plasmarán las actividades que serán ejecutadas
en cada fase y medido en semanas.
 Desarrollo de planificación
El desarrollo será siguiendo siete pasos enumerados:
(1) Definición y presentación de la fase, (2) Verificación de la
planificación de inicio a fin, (3) Verificación de la lógica de la 
planificación, (4) Posible realización de planificación, mediante 
el uso de buffer, (5) Correr el plan incorporando nuevos tiempos 
(5) E. Goldratt: “La Meta”, 1984., Eliyahu.
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de ejecución, (6) Repartición del tiempo y (7) Plasmar la 
planificación y dar a conocer al equipo de trabajo. 
 Reexaminar el programa
Se realizará un ajuste de la planificación en general.
 Revisar las restricciones
Se identificará las restricciones asociadas a cada actividad.
 Cumplimiento de acuerdos
Se deberá respetar los acuerdos hechos.
2.2.8.3 LOOKAHEAD 
Es una planificación a mediano plazo, y es elaborada en obra, en 
él se incorporan todas las actividades que se realizaran a futuro, 
cumpliendo el horizonte de 03 a 06 semanas, y debe ser 
actualizado semana a semana, para identificar e incorporar las 
actividades nuevas. 
En esta herramienta se colocan las actividades y requerimientos en 
el horizonte de tiempo que se plantee. 4 
2.2.8.4 INVENTARIO DE TRABAJO EJECUTABLE (Workable 
Backlog) 
Representado por una lista de actividades libres de restricciones. 
En este inventario tenemos las actividades futuras a ejecutar, 
también las actividades que se dejaron de ejecutar por no ser 
incorporadas al Lookahead. 
2.2.8.5 PROGRAMACION SEMANAL (Weekly Work Plan) 
Es una programación a corto plazo, elaborado con actividades 
limpias, es decir, utilizando el inventario de trabajo ejecutable.  
(5) E. Goldratt: “La Meta”, 1984., Eliyahu.
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Una vez obtenido la lista de actividades se le asignará a cada una 
de ellas los recursos necesarios para su ejecución, en esta 
programación dependerán algunos indicadores como: porcentaje 
de plan completado (PPC) y causas de no cumplimiento (CNC). 
Para elaborar una programación semanal tener en cuenta: 
(1) Ordenamiento de actividades, (2) Levantamiento de
restricciones del lookahead, (3) Asignación de cantidad exacta de 
trabajo a cada cuadrilla, (4) Impartir instrucciones de los trabajos 
libre de restricciones. 
2.2.8.6 PROGRAMACION DIARIA 
Se elaborará teniendo en cuenta la planificación semanal, y debe 
ser lo más simple y entendible posible, ello es elaborada teniendo 
en cuenta los resultados obtenidos del día anterior.  El objetivo 
principal es poner en práctica el trabajo a realizarse del día a día.  
2.2.9. TEORIA DE RESTRICCIONES (Theory of Constraints) 
Llamada también cuellos de botella, definida como un conjunto de 
procesos dependientes entre sí, que tiene como finalidad mejorar la 
producción. 
Las restricciones se convierten en factores limitantes dentro de la 
producción y ejecución del proyecto, por lo que se debe lograr eliminar, 
reducir y controlar las mismas actividades. 5
(5) E. Goldratt: “La Meta”, 1984., Eliyahu.
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3. CAPÍTULO III: CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO MINERO DEL SUR
3.1. CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
3.1.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 
Se encuentra localizado en el distrito de Antabamba, provincia de Abancay, departamento de Apurímac a 1,455 km de la 
ciudad de Arequipa y a 950 km de la ciudad de Lima. 
Figura 15: Localización y ubicación del pad de lixiviación 
Fuente: EIA Proyecto minero del sur, 2018
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3.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El pad de lixiviación es una estructura que está compuesta por una extensa 
área de terreno, recubierta de geomenbrana y un sistema de colección de 
solución sobre esta. Este sistema está compuesto por una capa de 
protección, una red de tuberías perforadas y una capa de material de 
drenaje. 
El objetivo de la construcción de un Pad de lixiviación es: 
 Contener el mineral para su procesamiento mediante lixiviación.
 Soportar adecuadamente el peso del mineral colocado.
 Evitar contaminación del suelo y pérdidas por fugas mediante la
impermeabilización de la superficie.
Figura 17: Pad de Lixiviación construido 
Fuente: Elaboración propia, Auto cad 2018 
Figura 18: Proceso de Construcción del Pad de Lixiviación 
Fuente: Elaboración propia, Auto cad 2018 
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Generalmente la zona elegida para la construcción de la Plataforma de 
Lixiviación no son los más favorables, el terreno es irregular, valles 
profundos, por donde discurren riachuelos, mesetas con pantanos, etc. 
El pad de lixiviación tiene un área total 35.80 Ha, las cuáles se construirá 
16.60 Ha distribuidos en 03 sectores. 
Pad de Lixiviación.  
(1) Preparación de la cimentación, (2) Sistema de Sub – drenaje y
monitoreo ambiental, (3) Movimiento de tierras, (4) Dique de estabilidad, 
(5) Sistema de revestimiento, (6) Sistema de colección de Solución, (7)
Acceso perimetral y canal de derivación – Sistema de evacuación y (8) 
canal de conducción de tuberías de solución. 
Poza Pregnant (PLS), Poza Intermedia (ILS) y Poza de Mayores 
Eventos.  
(1) Sistema de Revestimiento, (2) Sistema de Detección de Fugas y (3)
Aliviadero. 
3.1.3 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
PROCESO CONSTRUCTIVO PAD DE LIXIVIACIÓN 
Movimiento de tierras 
Es la etapa más costosa del proceso productivo de una plataforma de 
lixiviación, consiste en realizar excavaciones y rellenos masivos, a fin de 
llegar a la superficie de diseño de la plataforma. Esta superficie está 
diseñada para que toda la escorrentía, que este sobre ella, confluya en un 
único punto y pueda ser captada fácilmente. 
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Figura 19: Zona de corte del Pad de lixiviación 
Fuente: Elaboración propia, Auto cad 2018 
Figura 20: Zona de relleno del Pad de lixiviación 
Fuente: Elaboración propia, Auto cad 2018 
Figura 21: Corte del pad de lixiviación 
Fuente: Elaboración propia, Anama 2018 
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Los trabajos de movimiento de tierras se dividen en las siguientes etapas: 
 Carguío y transporte de material.
 Excavación de Zanjas.
 Rellenos masivos y estructurales.
 Preparación de agregados.
 Limpieza y desbroce de top soil.
El movimiento de tierras es la actividad que involucra el uso de suelos, de 
préstamo y material de roca. Toda actividad de movimiento de tierras 
necesaria para la ejecución del proyecto, realizará los trabajos de: 
 Desbroce y limpieza.
 Remoción de suelos orgánicos.
 Remoción de arcilla.
 Remoción de afloramientos de roca.
 Obtención de suelos de préstamo.
 Construcción y mantenimiento de los caminos de acceso.
 Nivelación de la Subrasante.
 Colocación del suelo de baja permeabilidad.
 Construcción de obras de derivación.
 Estructuras para el control de erosión y relleno estructural.
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  Figura 22: Relleno del Pad de lixiviación 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
Áreas de préstamo 
Las áreas declaradas como áreas de préstamo podrán ser las canteras, así 
como las áreas de acopio de desmonte de mina. 
Se debe extraer, seleccionar, preparar, humedecer y/o secar, acopiar y 
proteger el material del área de préstamo mediante un procedimiento que 
garantice la homogeneidad del producto y las especificaciones técnicas y 
la cantidad necesaria para cumplir con el requerimiento del tipo de 
material a utilizar. 
Figura 23: Cantera de relleno estructural y filtro 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Figura 24: Producción de material overliner 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
Excavaciones 
Limpieza y desbroce 
En todas las áreas sobre las cuales se construyan estructuras (temporales) 
o que sean utilizadas como áreas de préstamo, zonas de acopio; deberán
realizarse previamente trabajos de limpieza, desbroce y desencapado; 
buscando tener la menor área intervenida, evitando dejar áreas de suelo 
descubiertas para garantizar la protección natural de los suelos. 
Figura 25: Limpieza manual de terreno en Pad de Lixiviación 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Desbroce 
Consistirá en la remoción y desecho de las áreas designadas, de raíces de 
más de 75 mm de diámetro y raíces enredadas. 
Figura 26: Desbroce de topsoil en Pad de Lixiviación 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
Corte de material inadecuado 
Consiste en el corte del terreno hasta llegar a una fundación libre de 
material inadecuado, antes de la colocación del relleno masivo/estructural 
para la conformación de la superficie de nivelación, se tendrá que remover 
los materiales no apropiados para la cimentación, tales como, materiales 
sueltos como suelos residuales, además de suelos blandos como arcillas y 
limos de modo de encontrar una cimentación adecuada, capaz de soportar 
las cargas impuestas por el peso del mineral. 
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Figura 27: Excavación de material inadecuado en Pad de Lixiviación 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
Relleno 
Consiste en el relleno de material seleccionado libres de sustancias 
deletéreas como basura, materia orgánica, productos perecibles, suaves, 
saturados o inadecuados de tal modo que tenga características uniformes 
y propiedades técnicas de acuerdo al tipo de relleno. 
Figura 28: Descarga y conformación de relleno en Pad de Lixiviación 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
Colocación de relleno masivo tipo II 
El material de relleno masivo será colocado en la zona de la plataforma, 
después de la excavación del material inadecuado y luego de colocar el 
sistema de sub drenaje. Por otro lado, de generarse zonas bajas en algunos 
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sectores que no permitan un buen drenaje, se podrá colocar enrocado para 
nivelación. 
El material de relleno masivo podrá ser material propio, obtenido 
mediante el corte en roca ripable y colocada en capas de 2,00 m. El 
material deberá tener un tamaño máximo nominal de 765 mm (30”). 
Figura 29: Relleno masivo en capas de 2 m. en Pad de Lixiviación 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
Relleno estructural 
El relleno estructural podrá ser utilizado para todo relleno en general, 
compuesto de suelo cuya granulometría varía entre bolones, gravas, 
arenas y finos de tal manera que por sus características físicas presenta 
una mayor estabilidad estructural frente a otros al momento de ser 
conformado y compactado. 
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Figura 30: Conformación de relleno estructural en Pad de Lixiviación 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
Sistema de sub drenaje 
Una vez concluida la eliminación de materiales inadecuados y los cortes 
necesarios para la conformación del pad, se procederá con la instalación 
del sistema de sub drenaje. El sistema de sub drenaje ha sido diseñado 
para captar los flujos de aguas subterráneas provenientes de cada etapa 
constructiva del pad y derivarlos por debajo del sistema de revestimiento 
o rellenos masivos hacia el buzón de sub drenaje, el cual se encuentra
ubicado aguas abajo de la plataforma para estabilidad 
Figura 31: Instalación de sub drenajes en Pad de Lixiviación 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
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El sistema de sub drenaje estará compuesto por: 
 Drenes principales y están conformados por tuberías perforadas de
HDPE de pared doble de 300 y 450 mm de diámetro dispuestas en
la parte más baja a lo largo de las quebradas.
 Los drenes secundarios están conformados por tuberías perforadas
de HDPE de pared doble de 100 mm de diámetro, y se conectan a
los drenes principales empleando accesorios que deberán ser
proporcionados por el fabricante.
Figura 32: Instalación de tubería subdrenaje y colocación de 
agregado en Pad de Lixiviación 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
Sistema de revestimiento 
El sistema de revestimiento consistirá en la colocación de una capa de 
suelo de baja permeabilidad (soil Liner) de 300 mm (mínimo) de espesor. 
Sobre esta capa se colocará una geomembrana de polietileno de baja 
densidad lineal (LLDPE) de 1,5 y 2,0 mm de espesor, texturado por un 
solo lado (SST). 
La capa de suelo de baja permeabilidad se utilizará como superficie de 
apoyo para el revestimiento con geomembrana una vez que la capa se 
encuentre adecuadamente preparada. La capa de suelo de baja 
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permeabilidad una vez instalada deberá ser aprobada por el 
Ingeniero/Supervisor de CQA. 
Figura 33: Colocación de soil Liner en Pad de Lixiviación 
  Fuente: Elaboración propia, 2018 
La capa de suelo de baja permeabilidad será colocada en las superficies 
cuyos taludes tengan inclinaciones menores a 2H:1V. 
Figura 34: Conformación de soil Liner en talud de Pad de Lixiviación 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
Instalación de geomembrana. 
La geomembrana es instalada por paños de 7 m x 150 m. uno tras otro, 
con un traslape de 20 cm para permitir soldaduras por termo fusión entre 
estos, la geomembrana es instalada sobre toda la superficie de la 
plataforma y es anclada en todo el perímetro, mediante una zanja que 
posteriormente es rellenada y compactada por capas. 
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Figura 35: Colocación de geomembrana en Pad de Lixiviación 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
Instalación de tuberías de colección de solución 
Se trata de una red de tuberías perforadas, con una densidad aproximada 
de 0.14 ml por m2 de plataforma; estas tuberías se instalan a 45° de la 
tubería de colección principal, la cual no está perforada, y sigue el 
alineamiento de la línea de máxima pendiente del plano de la plataforma. 
Figura 36: Instalación de tuberías de colección en el Pad de 
Lixiviación 
 Fuente: Elaboración propia, 2018 
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Figura 37: Conformación de overliner en el Pad de Lixiviación 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
Las tuberías de colección de solución son protegidas por una capa de 350 
mm de espesor, compuesta de grava gruesa mal gradada de 6 pulgadas de 
tamaño máximo, la misma que cumple la función de ser el material 
drenante y servir de filtro para que las tuberías de colección no se 
colmaten. 
3.1.4 PRESUPUESTO PAD DE LIXIVIACIÓN 
S10 Página 1 
PRESUPUESTO 
Presupuesto 1401001 001 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN PROYECTO MINERO DEL SUR 
Subpresupuesto 001 PAD CONSTRUCCIÓN 
Cliente GRUPO MINERO SUR  Costo al 20/6/2018 
Lugar APURÍMAC - ABANCAY - ANTABAMBA 
Item Descripción Und. Metrado Precio U$ Parcial U$ 
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN 10,949,618.28 
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP 
SOIL) 
272,330.81 
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP 
SOIL) 
m³ 149,583 0.36 53,849.88 
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO m³ 163,045 0.48 78,261.83 
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM m³Km 163,045 0.54 88,044.55 
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01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO m³ 163,045 0.32 52,174.55 
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO 
(PEAT) 
3,724,607.72 
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN 
SUELTO 
m³ 282,327 0.50 141,163.65 
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO m³ 307,737 0.48 147,713.76 
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM m³Km 307,737 0.56 172,332.72 
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO m³ 307,737 2.57 790,884.09 
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA m³ 315,555 2.57 810,976.35 
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERÍA) 
C/EQUIPO 
m³ 315,555 0.89 280,843.95 
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL 
PARA ENROCADO 
m³ 315,555 2.89 911,953.95 
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM m³Km 331,333 0.54 178,919.82 
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO 
(ROCA) 
m³ 331,333 0.51 168,979.83 
01.03.10 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN 
DE LA SUBRASANTE 
m² 345,256 0.35 120,839.60 
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE 129,678.55 
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL 
SUELTA) 
m³ 3,628 2.30 8,344.40 
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA 
SUELTA) 
m³ 3,855 3.73 14,379.15 
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") m³ 3,980 10.91 43,421.80 
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") m³ 3,980 0.48 1,910.40 
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB 
DRENES 
m³ 4,100 2.62 10,742.00 
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE 
APOYO) 
m³ 3,960 0.41 1,623.60 
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM m³Km 3,960 0.73 2,890.80 
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB 
DRENAJE 
m³ 3,960 1.62 6,415.20 
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB 
DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM 
ml 2,400 1.27 3,048.00 
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-
DRENAJE PARED DOBLE  200 MM 
ml 2,190 1.27 2,781.30 
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01.04.11 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-
DRENAJE PARED DOBLE  300 MM 
ml 1,980 2.24 4,435.20 
01.04.12 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED 
DOBLE 300 MM 
ml 1,780 3.69 6,568.20 
01.04.13 TUBERÍA SOLIDA SDR - 17 - HDPE DE 50MM ml 1,950 2.83 5,518.50 
01.04.14 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm² EN 
DRENAJE 
m² 22,000 0.80 17,600.00 
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL 274,273.38 
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL 
CALIFICADO 
m³ 67,323 0.42 28,275.66 
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO m³ 70,689 0.48 33,930.72 
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM m³Km 70,689 0.54 38,172.06 
01.05.04 COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO 
PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. 
NIVELACIÓN y compact.) 
m³ 70,689 2.46 173,894.94 
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY 2,469,455.95 
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE 
CLAY 
m³ 174,091 2.17 377,776.62 
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO m³ 174,091 0.48 83,563.49 
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM m³Km 174,091 0.54 94,008.93 
01.06.04 CONFORMACION DE CAPA IMPERMIABLE 
(CLAY) E=0.30m 
m³ 168,955 5.28 892,082.40 
01.06.05 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO m² 433,061 2.36 1,022,024.50 
01.07 GEOMEMBRANA 751,592.99 
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE 
e=1.50 mm 
m² 528,562 1.39 734,701.76 
01.07.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE 
P/GEOMENBRANA 
m³ 1,664 8.11 13,496.34 
01.07.03 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE 
ANCLAJE 
m³ 1,664 2.04 3,394.89 
01.08 CAPA PROTECTORA (OVER LINE) 3,017,110.70 
01.08.01 ZARANDEO DE OVER LINE C/EQUIPO (MAT. DE 
MINA) 
m³ 393,937 5.68 2,237,563.58 
01.08.02 CARGUÍO DE OVER LINER m³ 393,937 0.54 212,726.12 
01.08.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM m³Km 393,937 0.54 212,726.12 
01.08.04 EXTENDIDO DE OVERLINER SOBRE 
REVESTIMIENTO DE GEOMENBRANA 
m³ 350,589 1.01 354,094.89 
45 
01.09 DRENAJE DE SOLUCION LIXIVIADA 310,568.18 
01.09.01 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") m³ 9,500 11.59 110,105.00 
01.09.02 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") m³ 9,500 0.48 4,560.00 
01.09.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM m³Km 9,500 0.54 5,130.00 
01.09.04 COLOCACIÓN  DE GRAVA (3/4" - 3") m³ 9,500 7.31 69,445.00 
01.09.05 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED 
DOBLE 100MM 
ml 5,250 1.27 6,667.50 
01.09.06 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED 
DOBLE 300MM 
ml 4,032 2.67 10,765.44 
01.09.07 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED 
DOBLE 450MM 
ml 3,980 3.61 14,367.80 
01.09.08 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 21 - HDPE DE 300MM ml 4,808 12.93 62,167.44 
01.09.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm² m² 34,200 0.80 27,360.00 
COSTO DIRECTO 10,949,618.28 
GASTOS GENERALES 22.5% 2,463,664.11 
UTILIDAD      10% 1,094,961.83 
------------ 
SUBTOTAL    14,508,244.22 
IMPUESTO (IGV 18%)    2,611,483.96 
======== 
TOTAL PRESUPUESTO    17,119,728.17 
SON :     DIECISIETE MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SETESIENTOS VEINTIOCHO 
CON 17/100 DOLÁRES AMERICANOS 
Fecha : 20/06/2018 
07:32:29 p.m. 
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3.2  CONSTRUCCIÓN POZAS DE PROCESOS ILS, PLS Y ME 
3.2.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 
Localizado en el borde oriental de la cordillera occidental del sur peruano en el distrito de Antabamba, provincia de Abancay, 
departamento de Apurímac. Entre las coordenadas N 8 167 450 N 8 166 350, E 372 550 E 373 950 y altitud de 3800 m.s.n.m. 
Figura 38: Localización y ubicación Pozas de Procesos 
Fuente: EIA proyecto minero del sur, 2018
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3.2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Las pozas de procesos de la mina han sido configuradas en un área 
aproximada de 25,582 m2, el área destinada para la construcción de las 
pozas está localizada al sur del Pad de lixiviación y al oeste de la mina. 
La delimitación del área de construcción de los pozos, fue realizada 
tomando en consideración las características topográficas y la capacidad 
requerida del Pad, siendo la capacidad de los pozos aproximadamente 100 
mil metros cúbicos, con una altura máxima de 250 metros. 
3.2.3 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
POZA PREGNANT (PLS) Y POZA INTERMEDIA (ILS) 
El flujo total de solución ha sido dividido en partes iguales para las 
soluciones PLS e ILS, Bajo estas condiciones las pozas de PLS e ILS han 
sido dimensionadas para una capacidad máxima de almacenamiento de 
27,500 m3, el borde libre total será de 1.0 m incluyendo la berma de 
seguridad la cual tendrá 0.5. m de altura como mínimo, se consideró 
taludes de 2:1 (H: V).  
POZA DE MAYORES EVENTOS 
Esta poza estará ubicada aguas debajo de la poza ILS, en la margen 
izquierda de la quebrada, y tendrá una capacidad aproximada de 70,000 
m3, para la conexión entre la poza ILS y la poza de Mayores Eventos se 
ha incluido el diseño de un canal de rebose que estará conectado, se ha 
considerado taludes de 2:1 (H: V). 
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3.2.4 PRESUPUESTO POZAS DE PROCESOS 
S10 Página 1 
PRESUPUESTO 
Presupuesto 1401001 001 CONSTRUCCIÓN POZAS DE PROCESOS – PROYECTO MINERO DEL SUR 
Subpresupuesto 002 CONSTRUCCIÓN DE POZA DE PROCESOS 
Cliente ANABÍ SAC Costo al 20/8/2018 
Lugar APURÍMAC - ABANCAY - ANTABAMBA 
Item Descripción Und. Metrado Precio U$ Parcial U$ 
01 CONSTRUCCIÓN DE POZA DE PROCESOS - 
PROYECTO DEL SUR 
3,043,504.83 
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP 
SOIL) 
249,831.00 
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP 
SOIL) 
m³ 135,000.00 0.39 52,650.00 
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO m³ 147,150.00 0.48 70,632.00 
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM m³Km 147,150.00 0.54 79,461.00 
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO m³ 147,150.00 0.32 47,088.00 
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO 
(PEAT) 
1,057,889.81 
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELIMINACIÓN m³ 122,171.00 0.50 61,085.50 
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO m³ 128,280.00 0.48 61,574.40 
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM m³Km 128,280.00 0.54 69,271.20 
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO m³ 128,280.00 0.32 41,049.60 
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERÍA m³ 115,265.00 2.57 296,231.05 
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERÍA) 
C/EQUIPO 
m³ 115,265.00 0.89 102,585.85 
01.05.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL 
PARA ENROCADO 
m³ 108,589.00 2.89 313,822.21 
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM m³Km 109,000.00 0.54 58,860.00 
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO 
(ROCA) 
m³ 109,000.00 0.49 53,410.00 
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE 123,376.47 
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL 
SUELTA) 
m³ 2,592.00 9.56 24,779.52 
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01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA 
SUELTA) 
m³ 2,354.00 15.67 36,887.18 
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") m³ 2,753.00 7.43 20,454.79 
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") m³ 2,753.00 0.57 1,569.21 
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB 
DRENES 
m³ 2,753.00 2.62 7,212.86 
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE 
APOYO) 
m³ 2,100.00 0.41 861.00 
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM m³Km 2,100.00 0.54 1,134.00 
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB 
DRENAJE 
m³ 2,100.00 1.62 3,402.00 
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB 
DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM 
ml 1,920.00 1.61 3,091.20 
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-
DRENAJE PARED DOBLE  300 MM 
ml 1,756.00 3.28 5,759.68 
01.04.11 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED 
DOBLE 300 MM 
ml 1,687.00 3.69 6,225.03 
01.04.12 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm² EN 
DRENAJE 
m² 15,000.00 0.80 12,000.00 
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL 1,333,902.75 
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL 
CALIFICADO 
m³ 114,424.00 0.42 48,058.08 
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO m³ 114,423.81 0.48 54,923.43 
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM m³Km 118,563.00 0.54 64,024.02 
01.05.04 COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO 
PARA ENROCADO (inc. nivelación y compactación) 
m³ 110,523.00 6.13 677,505.99 
01.05.05 COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO 
PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. nivelación y 
compact.) 
m³ 118,563.00 3.71 439,868.73 
01.05.06 PERFILADO DE TALUDES SUB RASANTE m² 69,750.00 0.71 49,522.50 
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY 136,852.05 
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE 
CLAY 
m³ 7,487.00 2.17 16,246.79 
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO m³ 7,487.00 0.48 3,593.76 
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM m³Km 7,487.00 0.54 4,042.98 
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE 
CLAY e=0.30 m (Taludes) 
m³ 6,985.00 7.32 51,130.20 
50 
01.06.05 PERFILADO DE TALUDES RASANTE m² 18,626.00 0.96 17,880.96 
01.06.06 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO m² 18,626.00 2.36 43,957.36 
01.07 GEOMEMBRANA 141,652.75 
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA PRIMARIA 
LLDPE e=1.50 mm 
m² 25,373.00 2.17 55,059.41 
01.07.02 INSTALACIÓN DE GEONET m² 25,373.00 1.18 29,940.14 
01.07.03 INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA 
SECUNDARIA  HDPE e=2.0mm 
m² 25,373.00 2.05 52,014.65 
01.07.04 EXCAVACION DE ZANJA  DE ANCLAJE 
P/GEOMENBRANA 
m³ 457.00 8.11 3,706.27 
01.07.05 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE 
ANCLAJE 
m³ 457.00 2.04 932.28 
COSTO DIRECTO 3,043,504.83 
GASTOS GENERALES 22.5% 684,788.59 
UTILIDAD  10%    304,350.48 
------------ 
SUBTOTAL    4,032,643.90 
IMPUESTO (IGV 18%)    725,875.90 
======== 
TOTAL PRESUPUESTO    4,758,519.80 
SON :     CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 
DIECINUEVE CON 80/100 DOLÁRES AMERICANOS 
Fecha : 20/08/2018 
07:34:10 p.m. 
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4. CAPÍTULO IV: APLICACIÓN Y RESULTADOS DEL LEAN
CONSTRUCTION EN EL PAD DE LIXIVIACIÓN Y POZAS DE PROCESOS
4.1.APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION PAD DE LIXIVIACIÓN
4.1.1. CRONOGRAMA BASE PAD DE LIXIVIACIÓN 
4.1.2. PLANIFICACIÓN MAESTRA PAD DE LIXIVIACIÓN 
4.1.3. SECTORIZACIÓN Y TRENES PAD DE LIXIVIACIÓN 
4.1.3.1. SECTORIZACIÓN 
4.1.3.2. BALANCE DE CUADRILLAS 
4.1.3.3. CÁLCULO DE CUADRILLAS BALANCEADAS 
4.1.3.4. TRENES DE TRABAJO 
4.1.4. APLICACIÓN DE LOOKAHEAD EN PAD DE LIXIVIACIÓN 
4.1.5. ANÁLISIS DE RESTRICCIONES EN PAD DE LIXIVIACIÓN 
4.1.6. PROGRAMACIÓN SEMANAL EN PAD DE LIXIVIACIÓN 
4.1.7. PROGRAMACIÓN DIARIA EN PAD DE LIXIVIACIÓN 
4.1.8. PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO EN PAD DE LIXIVIACIÓN 
4.1.9. CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO EN PAD DE LIXIVIACIÓN 
4.1.10. CURVA “S” EN PAD DE LIXIVIACIÓN 
4.1.11. RESULTADO GENERAL EN PAD DE LIXIVIACIÓN
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4
252.00
63.00
A100.1 MATERIAL PARA EL PAD DE LIXIVIACIÓN SECTOR 1 21.00 23/07/2018 9/09/2018 7.00 7.00 7.00
A100.2 MATERIAL PARA EL PAD DE LIXIVIACIÓN SECTOR 2 21.00 30/07/2018 16/09/2018 7.00 7.00 7.00
A100.3 MATERIAL PARA EL PAD DE LIXIVIACIÓN SECTOR 3 21.00 6/08/2018 23/10/2018 7.00 7.00 7.00
63.00
A101.1 MATERIAL PARA EL PAD DE LIXIVIACIÓN SECTOR 1 21.00 15/08/2018 7/10/2018 7.00 7.00 7.00
A101.2 MATERIAL PARA EL PAD DE LIXIVIACIÓN SECTOR 2 21.00 22/08/2018 14/10/2018 7.00 7.00 7.00
A101.3 MATERIAL PARA EL PAD DE LIXIVIACIÓN SECTOR 3 21.00 27/08/2018 21/10/2018 7.00 7.00 7.00
126.00
A102.1 MATERIAL PARA EL PAD DE LIXIVIACIÓN SECTOR 1 42.00 14/07/2018 14/11/2018 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
A102.2 MATERIAL PARA EL PAD DE LIXIVIACIÓN SECTOR 2 42.00 21/07/2018 21/11/2018 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
A102.3 MATERIAL PARA EL PAD DE LIXIVIACIÓN SECTOR 3 42.00 1/08/2018 30/11/2018 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
548.00
264.00
A1 RETIRO DE TOPSOIL 86.00 2/07/2018 7/10/2018 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 2.00
A2 RETIRO DE PEAT 87.00 7/07/2018 14/10/2018 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 3.00
A3 EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN 91.00 15/07/2018 21/10/2018 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
56.00
A4 TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO > A 1Km 56.00 21/07/2018 21/09/2018 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
112.00
A5 REFINE, PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE 56.00 21/07/2018 21/09/2018 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
A6 REVESTIMIENTO CON GEOMEMBRANA. 56.00 7/08/2018 7/10/2018 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
56.00
A7 DRENAJE DE SOLUCIÓN LIXIVIADA 56.00 21/08/2018 21/10/2018 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
60.00
A8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS EN BERMAS 20.00 2/07/2018 14/11/2018 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
A9 SEÑALES PREVENTIVAS, PANELES Y POSTES 20.00 14/07/2018 30/11/2018 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
A10 SEÑALES INFORMATIVAS, PANELES Y POSTES 20.00 7/07/2018 21/11/2018 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
800 23/07/2018 21/11/2018 9 18 32 51 51 67 67 72 72 74 74 58 46 35 25 9 9 11 11 9 0 0 0 0TOTAL DIAS 
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL




OBRAS DE ARTE Y DRENAJES
ÍTEM DESCRIPCIÓN DÍAS INICIO
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4.1.1.    CRONOGRAMA BASE PAD DE LIXIVIACIÓN
NOVIEMBRE DICIEMBRE
CRONOGRAMA  BASE  PAD DE LIXIVIACIÓN (16.60 Ha)
UNIDAD MINERA ANAMA
FIN
MATERIAL FILTRO 3/4" - 3"
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01.02
TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP 
SOIL)
01.02.01 Desbroce de material  orgánico (top Soil) m³ 149,583 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535
01.02.02 Carguío de material c/equipo m³ 163,045 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535
01.02.03 Transporte de material  hasta  1.00 km m³Km 163,045 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535
01.02.04 Extendido de material en botadero m³ 163,045 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535 2,535
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO 
(PEAT)
01.03.01 Corte de material para eliminación suelto m³ 282,327 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
01.03.02 Carguío de material c/equipo m³ 307,737 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
01.03.03 Transporte de material  hasta  1.00 km m³Km 307,737 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
01.03.04 Extendido de material en botadero m³ 307,737 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
01.03.05 Corte y selección de Bolonería m³ 315,555 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
01.03.06 Carguío de material roca (Bolonería) c/equipo m³ 315,555 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
01.03.07 Ruptura y apilamiento de material para enrocado m³ 315,555 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
01.03.08 Transporte de material  hasta  1.00 km m³Km 331,333 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
01.03.09 Extendido de material  en botadero  (roca) m³ 331,333 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
01.03.10 Perfilado, nivelación y compactación de la 
Subrasante
m² 345,256 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 Excavación para sub drenaje  (material suelta) m³ 3,628 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
01.04.02 Excavación para sub - drenaje  (roca suelta) m³ 3,855 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
01.04.03 Zarandeado de grava (3/4" - 3") m³ 3,980 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
01.04.04 Carguío de grava (3/4"-3") m³ 3,980 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
01.04.05 Colocación de grava (3/4" - 3") para sub drenes m³ 4,100 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
01.04.06 Carguío de material c/ equipo (cama de apoyo) m³ 3,960 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
01.04.07 Transporte de material  hasta  1.00 km m³Km 3,960 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
01.04.08 Colocación  de cama de apoyo en sub drenaje ml 3,960 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
01.04.09 Tubería  perforada  Cpt - Hdpe de sub drenaje  
pared doble  100 mm
ml 2,400 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
01.04.10 Tubería perforada  Cpt  Hdpe  de sub-drenaje pared 
doble  200 mm
ml 2,190 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
01.04.11 Tubería perforada  Cpt  Hdpe  de sub-drenaje pared 
doble  300 mm
ml 1,980 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
01.04.12 Tubería no perforada cpt-hdpe pared doble 300 mm ml 1,780 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
01.04.13 Tubería solida Sdr - 17 - Hdpe de 50mm ml 1,950 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
01.04.14 Geotextil no tejido de 270 gr/cm2 en drenaje m² 22,000 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 Extracción y apilamiento de material calificado m³ 67,323 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120
01.05.02 Carguío de material c/equipo m³ 70,689 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120
01.05.03 Transporte de material  hasta  1.00 km m³Km 70,689 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120
01.05.04 Colocación de material clasificado para relleno 
estructural (inc. nivelación y compact.)
m³ 70,689 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 Desencape, selección y extracción de clay m³ 174,091 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700
01.06.02 Carguío de material c/equipo m³ 174,091 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700
01.06.03 Transporte de material  hasta  1.00 km m³Km 174,091 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700
01.06.04 Conformación de capa impermeable (Clay) 
e=0.30m
m³ 168,955 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700
01.06.05 Refine de material clasificado m² 433,061 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 Instalación de geomembrana de geomembrana 
Lldpe e=1.50 mm
m² 528,562 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390
01.07.02 Excavación de zanja  de anclaje p/geomembrana m³ 1,664 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
01.07.03 Relleno y compactado p/zanja de anclaje m³ 1,664 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
01.08 CAPA PROTECTORA (OVER LINE)
01.08.01 Zarandeo de Over line c/equipo (mat. de mina) m³ 393,937 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
01.08.02 Carguío de Over Liner m³ 393,937 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
01.08.03 Transporte de material  hasta  1.00 km m³Km 393,937 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
01.08.04 Extendido de Over Liner sobre revestimiento de 
geomembrana
m³ 350,589 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
01.09 DRENAJE DE SOLUCION LIXIVIADA
01.09.01 Zarandeado de grava (3/4" - 3") m³ 9,500 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
01.09.02 Carguío de grava (3/4"-3") m³ 9,500 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
01.09.03 Transporte de material  hasta  1.00 km m³Km 9,500 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
01.09.04 Colocación  de grava (3/4" - 3") m³ 9,500 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
01.09.05 Tubería perforada Cpt - Hdpe pared doble 100mm ml 5,250 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
01.09.06 Tubería perforada Cpt - Hdpe pared doble 300mm ml 4,032 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
01.09.07 Tubería perforada Cpt - Hdpe pared doble 450mm ml 3,980 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
01.09.08 Tubería solida Sdr - 21 - Hdpe de 450mm ml 4,808 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
01.09.09 Geotextil no tejido de 270 gr/cm2 m² 34,200 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543
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S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3
S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S3
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4.1.2. PLANIFICACIÓN MAESTRA PAD DE LIXIVIACIÓN
PLAN MAESTRO DEL PAD DE LIXIVIACION (16.60 Ha)
ÍTEM ACTIVIDADES UND METRADO
AÑO 2018
JULIO AGOSTO SETIEMBRE
 SEMANA 27  SEMANA 28  SEMANA 29  SEMANA 30  SEMANA 31  SEMANA 32  SEMANA 33  SEMANA 34















1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120
1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120
1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120
1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120
2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700
2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700
2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700
2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700
6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874 6,874
8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390 8,390
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543 543
S3
S1 S2 S3 S1 S2
S2 S3 S1 S2
S3




 SEMANA 37  SEMANA 38  SEMANA 39  SEMANA 40
4.1.2. PLANIFICACIÓN MAESTRA PAD DE LIXIVIACIÓN
PLAN MAESTRO DEL PAD DE LIXIVIACION (16.60 Ha)
AÑO 2018
SETIEMBRE OCTUBRE
 SEMANA 41  SEMANA 42  SEMANA 43
 55 
4.1.3.1. SECTORIZACIÓN 
















Fuente: Elaboración propia, Grupo minero del sur, AutoCAD 2018
RENDIMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTO
METRADO UND UND/DIA OPERARIO OFICIAL PEON EQUIPO UND/DIA OPERARIO OFICIAL PEON UND/DIA OPERARIO OFICIAL PEON EQUIPO
Desbroce de material  orgánico (top Soil) 53,227 m³ 2,000 1 0 1 1 2 2,100 1 0 1 1 2 2,535 2 0 2 2 4
Carguío de material c/equipo 53,227 m³ 2,050 1 1 1 1 4 2,100 1 1 1 1 3 2,535 2 2 2 2 6
Transporte de material  hasta  1.00 km 53,227 m³Km 808 1 0 0 1 2 2,100 3 0 0 3 3 2,535 4 0 0 4 4
Extendido de material en botadero 53,227 m³ 2,100 1 0 1 1 3 2,100 1 0 1 1 2 2,535 2 0 2 2 4
Corte de material para eliminación suelto 105,337 m³ 1,850 1 0 1 1 2 3,000 2 0 2 2 4 5,000 3 0 3 3 6
Carguío de material c/equipo 105,337 m³ 2,050 1 1 1 1 3 3,000 1 1 1 1 3 5,000 3 3 3 3 9
Transporte de material  hasta  1.00 km 105,337 m³Km 808 1 0 0 1 1 3,000 3 0 0 3 3 5,000 7 0 0 7 7
Extendido de material en botadero 105,337 m³ 2,100 1 0 1 1 2 3,000 1 0 1 1 2 5,000 3 0 3 3 6
Corte y selección de Bolonería 105,337 m³ 650 2 0 1 2 3 3,000 6 0 3 6 9 5,000 16 0 8 16 24
Carguío de material roca (Bolonería) c/equipo 105,337 m³ 1,500 1 1 1 1 3 3,000 1 1 1 1 3 5,000 4 4 4 4 12
Ruptura y apilamiento de material para enrocado 105,337 m³ 350 1 0 1 1 2 3,000 6 0 6 6 12 5,000 15 0 15 15 30
Transporte de material  hasta  1.00 km 105,337 m³Km 808 1 0 0 1 1 3,000 3 0 0 3 3 5,000 7 0 0 7 7
Extendido de material  en botadero  (roca) 105,337 m³ 1,200 1 0 1 1 2 3,000 2 0 2 2 4 5,000 5 0 5 5 10
Perfilado, nivelación y compactación de la Subrasante 105,337 m² 3,000 2 0 1 2 3 3,000 1 0 1 1 2 5,000 4 0 2 4 6
Excavación para sub drenaje  (material suelta) 1,309 m³ 120 1 0 1 1 2 1,800 15 0 15 15 30 61 1 0 1 1 2
Excavación para sub - drenaje  (roca suelta) 1,309 m³ 80 1 0 1 1 2 1,800 23 0 23 23 46 61 1 0 1 1 2
Zarandeado de grava (3/4" - 3") 1,309 m³ 130 1 0 1 1 2 1,800 14 0 14 14 28 61 1 0 1 1 2
Carguío de grava (3/4"-3") 1,309 m³ 1,600 1 1 1 1 3 1,800 1 1 1 1 3 61 1 1 1 1 3
Colocación de grava (3/4" - 3") para sub drenes 1,309 m³ 280 1 0 1 1 2 1,800 6 0 6 6 12 61 1 0 1 1 2
Carguío de material c/ equipo (cama de apoyo) 1,309 m³ 1,800 1 0 1 1 2 1,800 1 0 1 1 2 61 1 0 1 1 2
Transporte de material  hasta  1.00 km 1,309 m³Km 808 1 0 0 1 1 1,800 2 0 0 2 2 61 1 0 0 1 1
Colocación  de cama de apoyo en sub drenaje 1,309 ml 450 1 0 1 1 2 1,800 4 0 4 4 8 61 1 0 1 1 2
Tubería  perforada  Cpt - Hdpe de sub drenaje  pared doble  
100 mm
687 ml 160 0 1 3 0 4 1,800 0 11 34 0 45 33 0 1 1 0 2
Tubería perforada  Cpt  Hdpe  de sub-drenaje pared doble  200 
mm
687 ml 160 0 1 3 0 4 1,800 0 11 34 0 45 33 0 1 1 0 2
Tubería perforada  Cpt  Hdpe  de sub-drenaje pared doble  300 
mm
687 ml 120 1 1 4 1 6 1,800 15 15 60 15 90 33 1 1 2 1 4
Tubería no perforada cpt-hdpe pared doble 300 mm 687 ml 120 1 0 4 1 5 1,800 15 0 60 15 75 33 1 0 2 1 3
Tubería solida Sdr - 17 - Hdpe de 50mm 687 ml 300 1 0 5 1 6 1,800 6 0 30 6 36 33 1 0 1 1 2
Geotextil no tejido de 270 gr/cm2 en drenaje 7,333 m² 500 1 1 4 1 6 1,800 4 4 14 4 22 350 1 1 3 1 5
Extracción y apilamiento de material calificado 23,283 m³ 1,500 2 0 1 2 3 2,050 3 0 1 3 4 1,120 2 0 1 2 3
Carguío de material c/equipo 23,283 m³ 2,050 1 1 1 1 3 2,050 1 1 1 1 3 1,120 1 1 1 1 3
Transporte de material  hasta  1.00 km 23,283 m³Km 808 1 0 0 1 1 2,050 3 0 0 3 3 1,120 2 0 0 2 2
Colocación de material clasificado para relleno estructural (inc. 
nivelación y compact.)
23,283 m³ 550 5 1 3 5 9 2,050 19 4 11 19 34 1,120 11 3 7 11 21
Desencape, selección y extracción de Clay 57,602 m³ 1,000 2 0 1 2 3 2,050 4 0 2 4 6 2,700 6 0 3 6 9
Carguío de material c/equipo 57,602 m³ 2,050 1 1 1 1 3 2,050 1 1 1 1 3 2,700 2 2 2 2 6
Transporte de material  hasta  1.00 km 57,602 m³Km 808 1 0 0 1 1 2,050 3 0 0 3 3 2,700 4 0 0 4 4
Conformación de capa impermeable (Clay) e=0.30m 57,602 m³ 500 6 4 8 6 18 2,050 25 16 33 25 74 2,700 33 22 44 33 99
Refine de material clasificado 144,354 m² 425 1 0 2 1 3 2,050 5 0 10 5 15 6,874 17 0 33 17 50
Instalación  de geomembrana Lldpe e=1.50 mm 176,187 m² 1,850 5 5 12 5 22 1,850 5 5 12 5 22 8,390 23 23 55 23 101
Excavación de zanja  de anclaje p/geomembrana 555 m³ 60 1 0 4 1 5 1,850 31 0 123 31 154 26 1 0 2 1 3
Relleno y compactado p/zanja de anclaje 555 m³ 256 1 1 3 1 5 1,850 7 7 22 7 36 26 1 1 1 1 3
Zarandeo de Over line c/equipo (mat. de mina) 127,700 m³ 250 1 0 1 1 2 2,500 10 0 10 10 20 6,000 24 0 24 24 48
Carguío de Over Liner 127,700 m³ 1,500 1 1 1 1 3 2,500 2 2 2 2 6 6,000 4 4 4 4 12
Transporte de material  hasta  1.00 km 127,700 m³Km 808 1 0 0 1 1 2,500 3 0 0 3 3 6,000 8 0 0 8 8
Extendido de Over Liner sobre revestimiento de geomembrana 127,700 m³ 2,500 1 1 0 1 2 2,500 1 1 0 1 2 6,000 3 3 0 3 6
Zarandeado de grava (3/4" - 3") 3,167 m³ 130 1 0 1 1 2 1,600 12 0 12 12 24 150 2 0 2 2 4
Carguío de grava (3/4"-3") 3,167 m³ 1,600 1 1 1 1 3 1,600 1 1 1 1 3 150 1 1 1 1 3
Transporte de material  hasta  1.00 km 3,167 m³Km 808 1 0 0 1 1 1,600 2 0 0 2 2 150 1 0 0 1 1
Colocación  de grava (3/4" - 3") 3,167 m³ 280 1 0 1 1 2 1,600 6 0 6 6 12 150 1 0 1 1 2
Tubería perforada Cpt - Hdpe pared doble 100mm 1,506 ml 160 0 1 3 0 4 1,600 0 10 30 0 40 72 0 1 2 0 3
Tubería perforada Cpt - Hdpe pared doble 300mm 1,506 ml 120 0 1 3 0 4 1,600 0 13 40 0 53 72 0 1 2 0 3
Tubería perforada Cpt - Hdpe pared doble 450mm 1,506 ml 150 1 1 4 1 6 1,600 11 11 43 11 65 72 1 1 2 1 4
Tubería solida Sdr - 21 - Hdpe de 450mm 1,506 ml 62 3 0 5 3 8 1,600 78 0 130 78 208 72 4 0 6 4 10
Geotextil no tejido de 270 gr/cm2 11,400 m² 500 1 1 4 1 6 1,600 3 3 13 3 19 543 2 2 5 2 9
4.1.3.2. BALANCE DE CUADRILLAS





CAPA PROTECTORA (OVER LINE)
DRENAJE DE SOLUCION LIXIVIADA
TRABAJOS EN MATERIAL ORGANICO (TOP SOIL)
TRABAJOS EN MATERIAL INORGANICO (PEAT)
ACTIVIDAD
METRADO 
POR SECTOR TOTAL DE 
PERSONAS
FLUJO INICIAL








Desbroce de material  orgánico (top Soil) 149,583 m³ 49,861 2 2,000 25 249 53,227 4 2,535 21 210 9.1 23 92 0.010 499 50 23 92
Carguío de material c/equipo 163,045 m³ 54,348 3 2,050 27 265 53,227 6 2,535 21 210 9.1 23 138 0.015 795 80 23 138
Transporte de material  hasta  1.00 km 163,045 m³Km 54,348 1 808 67 673 53,227 4 2,535 21 210 9.1 23 92 0.012 673 67 23 92
Extendido de material en botadero 163,045 m³ 54,348 2 2,100 26 259 53,227 4 2,535 21 210 9.1 23 92 0.010 518 52 23 92
Corte de material para eliminación suelto 282,327 m³ 94,109 2 1,850 51 509 105,337 6 5,000 21 211 9.2 23 138 0.011 1017 102 23 138
Carguío de material c/equipo 307,737 m³ 102,579 3 2,050 50 500 105,337 9 5,000 21 211 9.2 23 207 0.015 1501 150 23 207
Transporte de material  hasta  1.00 km 307,737 m³Km 102,579 1 808 127 1270 105,337 7 5,000 21 211 9.2 23 161 0.012 1270 127 23 161
Extendido de material en botadero 307,737 m³ 102,579 2 2,100 49 488 105,337 6 5,000 21 211 9.2 23 138 0.010 977 98 23 138
Corte y selección de Bolonería 315,555 m³ 105,185 3 650 162 1618 105,337 24 5,000 21 211 9.2 23 552 0.046 4855 485 23 552
Carguío de material roca (Bolonería) c/equipo 315,555 m³ 105,185 2 1,500 70 701 105,337 12 5,000 21 211 9.2 23 276 0.013 1402 140 23 276
Ruptura y apilamiento de material para 
enrocado
315,555 m³ 105,185 2 350 301 3005 105,337 30 5,000 21 211 9.2 23 690 0.057 6011 601 23 690
Transporte de material  hasta  1.00 km 331,333 m³Km 110,444 1 808 137 1367 105,337 7 5,000 21 211 9.2 23 161 0.012 1367 137 23 161
Extendido de material  en botadero  (roca) 331,333 m³ 110,444 2 1,200 92 920 105,337 10 5,000 21 211 9.2 23 230 0.017 1841 184 23 230
Perfilado, nivelación y compactación de la 
Subrasante
345,256 m² 115,085 3 3,000 38 384 105,337 6 5,000 21 211 9.2 23 138 0.010 1151 115 23 138
Excavación para sub drenaje  (material suelta) 3,628 m³ 1,209 2 120 10 101 1,309 2 61 21 215 9.3 23 46 0.167 202 20 23 46
Excavación para sub - drenaje  (roca suelta) 3,855 m³ 1,285 2 80 16 161 1,309 2 61 21 215 9.3 23 46 0.250 321 32 23 46
Zarandeado de grava (3/4" - 3") 3,980 m³ 1,327 2 130 10 102 1,309 2 61 21 215 9.3 23 46 0.154 204 20 23 46
Carguío de grava (3/4"-3") 3,980 m³ 1,327 3 1,600 1 8 1,309 3 61 21 215 9.3 23 69 0.019 25 2 23 69
Colocación de grava (3/4" - 3") para sub drenes 4,100 m³ 1,367 2 280 5 49 1,309 2 61 21 215 9.3 23 46 0.071 98 10 23 46
Carguío de material c/ equipo (cama de apoyo) 3,960 m³ 1,320 2 1,800 1 7 1,309 2 61 21 215 9.3 23 46 0.011 15 1 23 46
Transporte de material  hasta  1.00 km 3,960 m³Km 1,320 1 808 2 16 1,309 1 61 21 215 9.3 23 23 0.012 16 2 23 23
Colocación  de cama de apoyo en sub drenaje 3,960 ml 1,320 2 450 3 29 1,309 2 61 21 215 9.3 23 46 0.044 59
6 23 46
Tubería  perforada  Cpt - Hdpe de sub drenaje  
pared doble  100 mm
2,400 ml 800 4 160 5 50 687 2 33 21 208 9.0 23 46 0.250 200 20 23 46
Tubería perforada  Cpt  Hdpe  de sub-drenaje 
pared doble  200 mm
2,190 ml 730 4 160 5 46 687 2 33 21 208 9.0 23 46 0.250 183 18 23 46
Tubería perforada  Cpt  Hdpe  de sub-drenaje 
pared doble  300 mm
1,980 ml 660 6 120 6 55 687 4 33 21 208 9.0 23 92 0.500 330 33 23 92
Tubería no perforada cpt-hdpe pared doble 300 
mm
1,780 ml 593 5 120 5 49 687 3 33 21 208 9.0 23 69 0.417 247 25 23 69
Tubería solida Sdr - 17 - Hdpe de 50mm 1,950 ml 650 6 300 2 22 687 2 33 21 208 9.0 23 46 0.200 130 13 23 46
Geotextil no tejido de 270 gr/cm2 en drenaje 22,000 m² 7,333 6 500 15 147 7,333 5 350 21 210 9.1 23 115 0.120 880 88 23 115
4.1.3.3 CÁLCULO DE CUADRILLAS BALANCEADAS




































































TRABAJOS EN MATERIAL ORGANICO (TOP SOIL)
TRABAJOS EN MATERIAL INORGANICO (PEAT)
SISTEMA DE SUB DRENAJE
HORAS 





























Extracción y apilamiento de material calificado 67,323 m³ 22,441 3 1,500 15 150 23,283 3 1,120 21 208 9.0 23 69 0.020 449 45 23 69
Carguío de material c/equipo 70,689 m³ 23,563 3 2,050 11 115 23,283 3 1,120 21 208 9.0 23 69 0.015 345 34 23 69
Transporte de material  hasta  1.00 km 70,689 m³Km 23,563 1 808 29 292 23,283 2 1,120 21 208 9.0 23 46 0.012 292 29 23 46
Colocación de material clasificado para relleno 
estructural (inc. nivelación y compact.)
70,689 m³ 23,563 9 550 43 428 23,283 21 1,120 21 208 9.0 23 483 0.164 3856 386 23 483
Desencape, selección y extracción de Clay 174,091 m³ 58,030 3 1,000 58 580 57,602 9 2,700 21 213 9.3 23 207 0.030 1741 174 23 207
Carguío de material c/equipo 174,091 m³ 58,030 3 2,050 28 283 57,602 6 2,700 21 213 9.3 23 138 0.015 849 85 23 138
Transporte de material  hasta  1.00 km 174,091 m³Km 58,030 1 808 72 718 57,602 4 2,700 21 213 9.3 23 92 0.012 718 72 23 92
Conformación de capa impermeable (Clay) 
e=0.30m
168,955 m³ 56,318 18 500 113 1126 57,602 99 2,700 21 213 9.3 23 2277 0.360 20275 2027 23 2277
Refine de material clasificado 433,061 m² 144,354 3 425 340 3397 144,354 50 6,874 21 210 9.1 23 1150 0.071 10190 1019 23 1150
Instalación de geomembrana de geomembrana 
Lldpe e=1.50 mm
528,562 m² 176,187 22 1,850 95 952 176,187 101 8,390 21 210 9.1 23 2323 0.119 20952 2095 23 2323
Excavación de zanja  de anclaje 
p/geomembrana
1,664 m³ 555 5 60 9 92 555 3 26 21 213 9.3 23 69 0.833 462 46 23 69
Relleno y compactado p/zanja de anclaje 1,664 m³ 555 5 256 2 22 555 3 26 21 213 9.3 23 69 0.195 108 11 23 69
Zarandeo de Over line c/equipo (mat. de mina) 393,937 m³ 131,312 2 250 525 5252 127,700 48 6,000 21 213 9.3 23 1104 0.080 10505 1050 23 1104
Carguío de Over Liner 393,937 m³ 131,312 3 1,500 88 875 127,700 12 6,000 21 213 9.3 23 276 0.020 2626 263 23 276
Transporte de material  hasta  1.00 km 393,937 m³Km 131,312 1 808 163 1625 127,700 8 6,000 21 213 9.3 23 184 0.012 1625 163 23 184
Extendido de Over Liner sobre revestimiento de 
geomembrana
350,589 m³ 116,863 2 2,500 47 467 127,700 6 6,000 21 213 9.3 23 138 0.008 935 93 23 138
Zarandeado de grava (3/4" - 3") 9,500 m³ 3,167 2 130 24 244 3,167 4 150 21 211 9.2 23 92 0.154 487 49 23 92
Carguío de grava (3/4"-3") 9,500 m³ 3,167 3 1,600 2 20 3,167 3 150 21 211 9.2 23 69 0.019 59 6 23 69
Transporte de material  hasta  1.00 km 9,500 m³Km 3,167 1 808 4 39 3,167 1 150 21 211 9.2 23 23 0.012 39 4 23 23
Colocación  de grava (3/4" - 3") 9,500 m³ 3,167 2 280 11 113 3,167 2 150 21 211 9.2 23 46 0.071 226 23 23 46
Tubería perforada Cpt - Hdpe pared doble 
100mm
5,250 ml 1,750 4 160 11 109 1,506 3 72 21 209 9.1 23 69 0.250 438 44 23 69
Tubería perforada Cpt - Hdpe pared doble 
300mm
4,032 ml 1,344 6 120 11 112 1,506 3 72 21 209 9.1 23 69 0.500 672 67 23 69
Tubería perforada Cpt - Hdpe pared doble 
450mm
3,980 ml 1,327 4 150 9 88 1,506 4 72 21 209 9.1 23 92 0.267 354 35 23 92
Tubería solida Sdr - 21 - Hdpe de 450mm 4,808 ml 1,603 6 62 26 260 1,506 10 72 21 209 9.1 23 230 0.974 1561 156 23 230
Geotextil no tejido de 270 gr/cm2 34,200 m² 11,400 6 500 23 228 11,400 9 543 21 210 9.1 23 207 0.120 1368 137 23 207
CAPA PROTECTORA (OVER LINE)
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TRABAJOS EN MATERIAL ORGANICO (TOP SOIL) P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3
TRABAJOS EN MATERIAL INORGANICO (PEAT) P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3
SISTEMA DE SUB DRENAJE P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3
RELLENO ESTRUCTUAL P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3
CAPA IMPERMEABLE CLAY P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3
GEOMEMBRANA P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3
4.2.3.4. TRENES DE TRABAJO
DICIEMBRE




lun mar mié jue vie sáb dom lun mar mié jue vie sáb dom lun mar mié jue vie sáb dom









01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN   
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)   
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 53,227 23/07/2018 12/08/2018 21.00 825 HH 840 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 53,227 23/07/2018 12/08/2018 21.00 1245 HH 1260 HH 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 x  LIBERAR 
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 53,227 23/07/2018 12/08/2018 21.00 825 HH 840 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 53,227 23/07/2018 12/08/2018 21.00 825 HH 840 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)   
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 105,337 23/07/2018 12/08/2018 21.00 1245 HH 1260 HH 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  OK 
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 105,337 23/07/2018 12/08/2018 21.00 1875 HH 1890 HH 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 x  LIBERAR 
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 105,337 23/07/2018 12/08/2018 21.00 1455 HH 1470 HH 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  OK 
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 105,337 23/07/2018 12/08/2018 21.00 1245 HH 1260 HH 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  OK 
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 105,337 23/07/2018 12/08/2018 21.00 5025 HH 5040 HH 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24  OK 
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 105,337 23/07/2018 12/08/2018 21.00 2505 HH 2520 HH 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  OK 
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 105,337 23/07/2018 12/08/2018 21.00 6285 HH 6300 HH 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30  OK 
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 105,337 23/07/2018 12/08/2018 21.00 1455 HH 1470 HH 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  OK 
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 105,337 23/07/2018 12/08/2018 21.00 2085 HH 2100 HH 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  OK 
01.03.10 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE CIV m² 105,337 23/07/2018 12/08/2018 21.00 1245 HH 1260 HH 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 x  LIBERAR 
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE   
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 1,309 23/07/2018 12/08/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 1,309 23/07/2018 12/08/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,309 23/07/2018 12/08/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 1,309 23/07/2018 12/08/2018 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 1,309 23/07/2018 12/08/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 1,309 23/07/2018 12/08/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 1,309 23/07/2018 12/08/2018 21.00 195 HH 210 HH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  OK 
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 CIV m³ 1,309 23/07/2018 12/08/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MMCIV ml 687 23/07/2018 12/08/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  200 MMCIV ml 687 23/07/2018 12/08/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.11 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MMCIV ml 687 23/07/2018 12/08/2018 21.00 825 HH 840 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.04.12 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 687 23/07/2018 12/08/2018 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.04.13 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 17 - HDPE DE 50MM CIV ml 687 23/07/2018 12/08/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.14 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 7,333 23/07/2018 12/08/2018 21.00 1035 HH 1050 HH 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 x  LIBERAR 
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL   
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 23,283 23/07/2018 12/08/2018 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 23,283 23/07/2018 12/08/2018 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 23,283 23/07/2018 12/08/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.05.04
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO 
ESTRUCTURAL (inc. nivelación y compact.)
CIV m³ 23,283 23/07/2018 12/08/2018 21.00 4395 HH 4410 HH 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21  OK 
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01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN   
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)   
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 53,227 2/07/2018 22/07/2018 21.00 825 HH 840 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 53,227 2/07/2018 22/07/2018 21.00 1245 HH 1260 HH 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 x  LIBERAR 
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 53,227 2/07/2018 22/07/2018 21.00 825 HH 840 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 53,227 2/07/2018 22/07/2018 21.00 825 HH 840 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)   
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 70,225 9/07/2018 22/07/2018 14.00 825 HH 840 HH 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  OK 
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 70,225 9/07/2018 22/07/2018 14.00 1245 HH 1260 HH 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 x  LIBERAR 
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 70,225 9/07/2018 22/07/2018 14.00 965 HH 980 HH 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  OK 
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 70,225 9/07/2018 22/07/2018 14.00 825 HH 840 HH 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  OK 
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 70,225 9/07/2018 22/07/2018 14.00 3345 HH 3360 HH 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24  OK 
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 70,225 9/07/2018 22/07/2018 14.00 1665 HH 1680 HH 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  OK 
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 70,225 9/07/2018 22/07/2018 14.00 4185 HH 4200 HH 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30  OK 
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 70,225 9/07/2018 22/07/2018 14.00 965 HH 980 HH 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  OK 
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 70,225 9/07/2018 22/07/2018 14.00 1385 HH 1400 HH 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  OK 
01.03.10 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE CIV m² 70,225 9/07/2018 22/07/2018 14.00 825 HH 840 HH 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 x  LIBERAR 
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE   
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 436 16/07/2018 22/07/2018 7.00 125 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 436 16/07/2018 22/07/2018 7.00 125 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 436 16/07/2018 22/07/2018 7.00 125 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 436 16/07/2018 22/07/2018 7.00 195 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 436 16/07/2018 22/07/2018 7.00 125 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 436 16/07/2018 22/07/2018 7.00 125 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 436 16/07/2018 22/07/2018 7.00 55 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1  OK 
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 CIV m³ 436 16/07/2018 22/07/2018 7.00 125 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM CIV ml 229 16/07/2018 22/07/2018 7.00 125 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  200 MM CIV ml 229 16/07/2018 22/07/2018 7.00 125 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.11 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MM CIV ml 229 16/07/2018 22/07/2018 7.00 265 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.04.12 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 229 16/07/2018 22/07/2018 7.00 195 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.04.13 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 17 - HDPE DE 50MM CIV ml 229 16/07/2018 22/07/2018 7.00 125 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.14 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 2,444 16/07/2018 22/07/2018 7.00 335 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5 x  LIBERAR 
22,540.00          PERSONAL PROYECTADO 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 169.0 169.0 169.0 169.0 169.0 169.0 169.0 DISEÑOMATERIALES M.O. EQUIPOSDOCUMENTOOTROS
22,120.00          PERSONAL  REAL EN OBRA 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 169.0 169.0 169.0 169.0 169.0 169.0 169.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
420.00                DIFERENCIA DE PERSONAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS
TOTAL DE HHs PREVISTAS
Variación de HHs
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01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN   
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)   
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 53,227 23/07/2018 12/08/2018 21.00 825 HH 840 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 53,227 23/07/2018 12/08/2018 21.00 1245 HH 1260 HH 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 x  LIBERAR 
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 53,227 23/07/2018 12/08/2018 21.00 825 HH 840 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 53,227 23/07/2018 12/08/2018 21.00 825 HH 840 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)   
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 105,337 23/07/2018 12/08/2018 21.00 1245 HH 1260 HH 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  OK 
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 105,337 23/07/2018 12/08/2018 21.00 1875 HH 1890 HH 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 x  LIBERAR 
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 105,337 23/07/2018 12/08/2018 21.00 1455 HH 1470 HH 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  OK 
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 105,337 23/07/2018 12/08/2018 21.00 1245 HH 1260 HH 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  OK 
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 105,337 23/07/2018 12/08/2018 21.00 5025 HH 5040 HH 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24  OK 
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 105,337 23/07/2018 12/08/2018 21.00 2505 HH 2520 HH 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  OK 
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 105,337 23/07/2018 12/08/2018 21.00 6285 HH 6300 HH 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30  OK 
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 105,337 23/07/2018 12/08/2018 21.00 1455 HH 1470 HH 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  OK 
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 105,337 23/07/2018 12/08/2018 21.00 2085 HH 2100 HH 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  OK 
01.03.10 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE CIV m² 105,337 23/07/2018 12/08/2018 21.00 1245 HH 1260 HH 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 x  LIBERAR 
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE   
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 1,309 23/07/2018 12/08/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 1,309 23/07/2018 12/08/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,309 23/07/2018 12/08/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 1,309 23/07/2018 12/08/2018 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 1,309 23/07/2018 12/08/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 1,309 23/07/2018 12/08/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 1,309 23/07/2018 12/08/2018 21.00 195 HH 210 HH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  OK 
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 CIV m³ 1,309 23/07/2018 12/08/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MMCIV ml 687 23/07/2018 12/08/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  200 MMCIV ml 687 23/07/2018 12/08/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.11 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MMCIV ml 687 23/07/2018 12/08/2018 21.00 825 HH 840 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.04.12 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 687 23/07/2018 12/08/2018 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.04.13 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 17 - HDPE DE 50MM CIV ml 687 23/07/2018 12/08/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.14 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 7,333 23/07/2018 12/08/2018 21.00 1035 HH 1050 HH 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 x  LIBERAR 
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL   
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 23,283 23/07/2018 12/08/2018 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 23,283 23/07/2018 12/08/2018 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 23,283 23/07/2018 12/08/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.05.04
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO 
ESTRUCTURAL (inc. nivelación y compact.)
CIV m³ 23,283 23/07/2018 12/08/2018 21.00 4395 HH 4410 HH 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21  OK 





















EMPRESA EJECUTORA AJANI SAC SEMANA     SEMANA 30
CÓDIGO DEL PROYECTO 2018-PP-01 FECHA       02 Julio, 2018
VISOR LOOK AHEAD REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN UBICACIÓN APURÍMAC - PERÚ
CLIENTE ARUNTANI SAC ÁREA         PLANEAMIENTO Y CONTROL
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY   
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 38,401 30/07/2018 12/08/2018 14.00 1245 HH 1260 HH 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9  OK 
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 38,401 30/07/2018 12/08/2018 14.00 825 HH 840 HH 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  OK 
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 38,401 30/07/2018 12/08/2018 14.00 545 HH 560 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 38,401 30/07/2018 12/08/2018 14.00 13845 HH 13860 HH 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99  OK 
01.06.05 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 96,236 30/07/2018 12/08/2018 14.00 6985 HH 7000 HH 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50  OK 
01.07 GEOMEMBRANA   
01.07.01 INSTALACIÓN  DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 58,729 6/08/2018 12/08/2018 7.00 7055 HH 7070 HH 101 101 101 101 101 101 101  OK 
01.07.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 185 6/08/2018 12/08/2018 7.00 195 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.07.03 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 185 6/08/2018 12/08/2018 7.00 195 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3  OK 
72,590.00           PERSONAL PROYECTADO 198.0 198.0 198.0 198.0 198.0 198.0 198.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 473.0 473.0 473.0 473.0 473.0 473.0 473.0 DISEÑOMATERIALES M.O. EQUIPOSDOCUMENTOOTROS
71,990.00           PERSONAL  REAL EN OBRA 198.0 198.0 198.0 198.0 198.0 198.0 198.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 473.0 473.0 473.0 473.0 473.0 473.0 473.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
600.00                 DIFERENCIA DE PERSONAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS
TOTAL DE HHs PREVISTAS
Variación de HHs
lun mar mié jue vie sáb dom lun mar mié jue vie sáb dom lun mar mié jue vie sáb dom











01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN   
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)   
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 35,112 3/09/2018 9/09/2018 7.00 405 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6  OK 
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 35,112 3/09/2018 9/09/2018 7.00 615 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9 x  LIBERAR 
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 35,112 3/09/2018 9/09/2018 7.00 475 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7  OK 
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 35,112 3/09/2018 9/09/2018 7.00 405 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6  OK 
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 35,112 3/09/2018 9/09/2018 7.00 1665 HH 1680 HH 24 24 24 24 24 24 24  OK 
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 35,112 3/09/2018 9/09/2018 7.00 825 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12  OK 
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 35,112 3/09/2018 9/09/2018 7.00 2085 HH 2100 HH 30 30 30 30 30 30 30  OK 
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 35,112 3/09/2018 9/09/2018 7.00 475 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7  OK 
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 35,112 3/09/2018 9/09/2018 7.00 685 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10  OK 
01.03.10 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE CIV m² 35,112 3/09/2018 9/09/2018 7.00 405 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6 x  LIBERAR 
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE   
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 872 3/09/2018 16/09/2018 14.00 265 HH 280 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 872 3/09/2018 16/09/2018 14.00 265 HH 280 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 872 3/09/2018 16/09/2018 14.00 265 HH 280 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 872 3/09/2018 16/09/2018 14.00 405 HH 420 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 872 3/09/2018 16/09/2018 14.00 265 HH 280 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 872 3/09/2018 16/09/2018 14.00 265 HH 280 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 872 3/09/2018 16/09/2018 14.00 125 HH 140 HH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  OK 
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 CIV m³ 872 3/09/2018 16/09/2018 14.00 265 HH 280 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MMCIV ml 458 3/09/2018 16/09/2018 14.00 265 HH 280 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  200 MMCIV ml 458 3/09/2018 16/09/2018 14.00 265 HH 280 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.11 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MMCIV ml 458 3/09/2018 16/09/2018 14.00 545 HH 560 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.04.12 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 458 3/09/2018 16/09/2018 14.00 405 HH 420 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.04.13 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 17 - HDPE DE 50MM CIV ml 458 3/09/2018 16/09/2018 14.00 265 HH 280 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.14 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 4,888 3/09/2018 16/09/2018 14.00 685 HH 700 HH 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 x  LIBERAR 
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL   
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 23,283 3/09/2018 23/09/2018 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 23,283 3/09/2018 23/09/2018 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 23,283 3/09/2018 23/09/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.05.04
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO 
ESTRUCTURAL (inc. nivelación y compact.)
CIV m³ 23,283 3/09/2018 23/09/2018 21.00 4395 HH 4410 HH 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21  OK 
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY   
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 57,602 3/09/2018 23/09/2018 21.00 1875 HH 1890 HH 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9  OK 
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 57,602 3/09/2018 23/09/2018 21.00 1245 HH 1260 HH 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  OK 
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 57,602 3/09/2018 23/09/2018 21.00 825 HH 840 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 57,602 3/09/2018 23/09/2018 21.00 20775 HH 20790 HH 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99  OK 
01.06.05 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 144,354 3/09/2018 23/09/2018 21.00 10485 HH 10500 HH 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50  OK 
VISOR LOOK AHEAD REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN UBICACIÓN APURÍMAC - PERÚ
CLIENTE ARUNTANI SAC ÁREA         PLANEAMIENTO Y CONTROL




 SEMANA 36  SEMANA 37  SEMANA 38
EMPRESA EJECUTORA AJANI SAC SEMANA     SEMANA 36

















01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY   
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 57,602 13/08/2018 2/09/2018 21.00 1875 HH 1890 HH 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9  OK 
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 57,602 13/08/2018 2/09/2018 21.00 1245 HH 1260 HH 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  OK 
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 57,602 13/08/2018 2/09/2018 21.00 825 HH 840 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 57,602 13/08/2018 2/09/2018 21.00 20775 HH 20790 HH 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99  OK 
01.06.05 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 144,354 13/08/2018 2/09/2018 21.00 13915 HH 13930 HH 50 50 50 50 50 50 50 99 99 99 99 99 99 99 50 50 50 50 50 50 50  OK 
01.07 GEOMEMBRANA   
01.07.01 INSTALACIÓN  DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 176,187 13/08/2018 2/09/2018 21.00 21195 HH 21210 HH 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101  OK 
01.07.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 555 13/08/2018 2/09/2018 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.07.03 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 555 13/08/2018 2/09/2018 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.08 CAPA PROTECTORA (OVER LINE)   
01.08.01 ZARANDEO DE OVER LINE C/EQUIPO (MAT. DE MINA) CIV m³ 127,700 13/08/2018 2/09/2018 21.00 10065 HH 10080 HH 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48  OK 
01.08.02 CARGUÍO DE OVER LINER CIV m³ 127,700 13/08/2018 2/09/2018 21.00 2505 HH 2520 HH 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  OK 
01.08.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 127,700 13/08/2018 2/09/2018 21.00 1665 HH 1680 HH 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  OK 
01.08.04 EXTENDIDO DE OVERLINER SOBRE REVESTIMIENTO DE GEOMENBRANACIV m³ 127,700 13/08/2018 2/09/2018 21.00 1245 HH 1260 HH 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  OK 
01.09 DRENAJE DE SOLUCIÓN LIXIVIADA   
01.09.01 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 2,111 20/08/2018 2/09/2018 14.00 545 HH 560 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.09.02 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 2,111 20/08/2018 2/09/2018 14.00 405 HH 420 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.09.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 2,111 20/08/2018 2/09/2018 14.00 125 HH 140 HH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  OK 
01.09.04 COLOCACIÓN  DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 2,111 20/08/2018 2/09/2018 14.00 265 HH 280 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.09.05 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 100MM CIV ml 1,004 20/08/2018 2/09/2018 14.00 405 HH 420 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.09.06 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 300MM CIV ml 1,004 20/08/2018 2/09/2018 14.00 405 HH 420 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.09.07 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 450MM CIV ml 1,004 20/08/2018 2/09/2018 14.00 545 HH 560 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.09.08 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 21 - HDPE DE 450MM CIV ml 1,004 20/08/2018 2/09/2018 14.00 1385 HH 1400 HH 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  OK 
01.09.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 CIV m² 7,600 20/08/2018 2/09/2018 14.00 1245 HH 1260 HH 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9  OK 
123,760.00           PERSONAL PROYECTADO 547.0 547.0 547.0 547.0 547.0 547.0 547.0 635.0 635.0 635.0 635.0 635.0 635.0 635.0 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0 DISEÑOMATERIALES M.O. EQUIPOSDOCUMENTOOTROS
122,965.00           PERSONAL  REAL EN OBRA 547.0 547.0 547.0 547.0 547.0 547.0 547.0 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
795.00                  DIFERENCIA DE PERSONAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -49.0 -49.0 -49.0 -49.0 -49.0 -49.0 -49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS
TOTAL DE HHs PREVISTAS
Variación de HHs
lun mar mié jue vie sáb dom lun mar mié jue vie sáb dom lun mar mié jue vie sáb dom











01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN   
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY   
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 7,761 24/09/2018 30/09/2018 7.00 615 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9  OK 
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 7,761 24/09/2018 30/09/2018 7.00 405 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6  OK 
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 7,761 24/09/2018 30/09/2018 7.00 265 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 7,761 24/09/2018 30/09/2018 7.00 6915 HH 6930 HH 99 99 99 99 99 99 99  OK 
01.06.05 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 7,761 24/09/2018 30/09/2018 7.00 3485 HH 3500 HH 50 50 50 50 50 50 50  OK 
01.07 GEOMEMBRANA   
01.07.01 INSTALACIÓN  DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 117,458 24/09/2018 7/10/2018 14.00 14125 HH 14140 HH 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101  OK 
01.07.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 370 24/09/2018 7/10/2018 14.00 405 HH 420 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.07.03 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 370 24/09/2018 7/10/2018 14.00 405 HH 420 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.08 CAPA PROTECTORA (OVER LINE)   
01.08.01 ZARANDEO DE OVER LINE C/EQUIPO (MAT. DE MINA) CIV m³ 127,700 24/09/2018 14/10/2018 21.00 10065 HH 10080 HH 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48  OK 
01.08.02 CARGUÍO DE OVER LINER CIV m³ 127,700 24/09/2018 14/10/2018 21.00 2505 HH 2520 HH 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  OK 
01.08.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 127,700 24/09/2018 14/10/2018 21.00 1665 HH 1680 HH 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  OK 
01.08.04 EXTENDIDO DE OVERLINER SOBRE REVESTIMIENTO DE GEOMENBRANACIV m³ 127,700 24/09/2018 14/10/2018 21.00 1245 HH 1260 HH 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  OK 
01.09 DRENAJE DE SOLUCIÓN LIXIVIADA   
01.09.01 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 3,167 24/09/2018 14/10/2018 21.00 825 HH 840 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.09.02 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 3,167 24/09/2018 14/10/2018 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.09.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 3,167 24/09/2018 14/10/2018 21.00 195 HH 210 HH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  OK 
01.09.04 COLOCACIÓN  DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 3,167 24/09/2018 14/10/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.09.05 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 100MM CIV ml 1,506 24/09/2018 14/10/2018 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.09.06 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 300MM CIV ml 1,506 24/09/2018 14/10/2018 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.09.07 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 450MM CIV ml 1,506 24/09/2018 14/10/2018 21.00 825 HH 840 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.09.08 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 21 - HDPE DE 450MM CIV ml 1,506 24/09/2018 14/10/2018 21.00 2085 HH 2100 HH 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  OK 
01.09.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 CIV m² 11,400 24/09/2018 14/10/2018 21.00 1875 HH 1890 HH 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9  OK 
50,470.00          PERSONAL PROYECTADO 388.0 388.0 388.0 388.0 388.0 388.0 388.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 DISEÑOMATERIALES M.O. EQUIPOSDOCUMENTOOTROS
50,155.00          PERSONAL  REAL EN OBRA 388.0 388.0 388.0 388.0 388.0 388.0 388.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
315.00              DIFERENCIA DE PERSONAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VISOR LOOK AHEAD REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN UBICACIÓN APURÍMAC - PERÚ
CLIENTE ARUNTANI SAC ÁREA         PLANEAMIENTO Y CONTROL




 SEMANA 39  SEMANA 40  SEMANA 41
EMPRESA EJECUTORA AJANI SAC SEMANA     SEMANA 39

















TOTAL DE HHs PROGRAMADAS
TOTAL DE HHs PREVISTAS
Variación de HHs
01.07 GEOMEMBRANA   
01.07.01 INSTALACIÓN  DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 176,187 3/09/2018 23/09/2018 21.00 21195 HH 21210 HH 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101  OK 
01.07.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 555 3/09/2018 23/09/2018 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.07.03 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 555 3/09/2018 23/09/2018 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.08 CAPA PROTECTORA (OVER LINE)   
01.08.01 ZARANDEO DE OVER LINE C/EQUIPO (MAT. DE MINA) CIV m³ 127,700 3/09/2018 23/09/2018 21.00 10065 HH 10080 HH 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48  OK 
01.08.02 CARGUÍO DE OVER LINER CIV m³ 127,700 3/09/2018 23/09/2018 21.00 2505 HH 2520 HH 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  OK 
01.08.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 127,700 3/09/2018 23/09/2018 21.00 1665 HH 1680 HH 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8  OK 
01.08.04 EXTENDIDO DE OVERLINER SOBRE REVESTIMIENTO DE GEOMENBRANACIV m³ 127,700 3/09/2018 23/09/2018 21.00 1245 HH 1260 HH 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  OK 
01.09 DRENAJE DE SOLUCIÓN LIXIVIADA   
01.09.01 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 3,167 3/09/2018 23/09/2018 21.00 825 HH 840 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.09.02 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 3,167 3/09/2018 23/09/2018 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.09.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 3,167 3/09/2018 23/09/2018 21.00 195 HH 210 HH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  OK 
01.09.04 COLOCACIÓN  DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 3,167 3/09/2018 23/09/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.09.05 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 100MM CIV ml 1,506 3/09/2018 23/09/2018 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.09.06 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 300MM CIV ml 1,506 3/09/2018 23/09/2018 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.09.07 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 450MM CIV ml 1,506 3/09/2018 23/09/2018 21.00 825 HH 840 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.09.08 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 21 - HDPE DE 450MM CIV ml 1,506 3/09/2018 23/09/2018 21.00 2085 HH 2100 HH 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  OK 
01.09.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 CIV m² 11,400 3/09/2018 23/09/2018 21.00 1875 HH 1890 HH 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9  OK 
100,520.00        PERSONAL PROYECTADO 568.0 568.0 568.0 568.0 568.0 568.0 568.0 451.0 451.0 451.0 451.0 451.0 451.0 451.0 417.0 417.0 417.0 417.0 417.0 417.0 417.0 DISEÑOMATERIALES M.O. EQUIPOSDOCUMENTOOTROS
99,785.00          PERSONAL  REAL EN OBRA 568.0 568.0 568.0 568.0 568.0 568.0 568.0 451.0 451.0 451.0 451.0 451.0 451.0 451.0 417.0 417.0 417.0 417.0 417.0 417.0 417.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
735.00              DIFERENCIA DE PERSONAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS
TOTAL DE HHs PREVISTAS
Variación de HHs
lun mar mié jue vie sáb dom lun mar mié jue vie sáb dom lun mar mié jue vie sáb dom











01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN   
01.09 DRENAJE DE SOLUCIÓN LIXIVIADA   
01.09.01 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 29/10/2018 4/11/2018 7.00 265 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.09.02 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 1,055 29/10/2018 4/11/2018 7.00 195 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.09.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 1,055 29/10/2018 4/11/2018 7.00 55 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1  OK 
01.09.04 COLOCACIÓN  DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 29/10/2018 4/11/2018 7.00 125 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.09.05 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 100MM CIV ml 502 29/10/2018 4/11/2018 7.00 195 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.09.06 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 300MM CIV ml 502 29/10/2018 4/11/2018 7.00 195 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.09.07 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 450MM CIV ml 502 29/10/2018 4/11/2018 7.00 265 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.09.08 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 21 - HDPE DE 450MM CIV ml 502 29/10/2018 4/11/2018 7.00 685 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10  OK 
01.09.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 CIV m² 3,800 29/10/2018 4/11/2018 7.00 615 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9  OK 
2,730.00            PERSONAL PROYECTADO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 DISEÑOMATERIALES M.O. EQUIPOSDOCUMENTOOTROS
2,595.00            PERSONAL  REAL EN OBRA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
135.00              DIFERENCIA DE PERSONAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VISOR LOOK AHEAD REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN UBICACIÓN APURÍMAC - PERÚ
CLIENTE ARUNTANI SAC ÁREA         PLANEAMIENTO Y CONTROL




 SEMANA 42  SEMANA 43  SEMANA 44
EMPRESA EJECUTORA AJANI SAC SEMANA     SEMANA 42

















TOTAL DE HHs PROGRAMADAS
TOTAL DE HHs PREVISTAS
Variación de HHs
LOGOTIPO:
ITEM ACTIVIDAD DEL LOOKAHEAD
DISCI
PLINA
DESCRIPCION DE LA SUB TAREA
FECHA 
REQUERIDA
(ÁREA  DE 
PRODUCCIÓN
)









































































































































































































































4 4 3 días v
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
01.02
TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP 
SOIL)
01.02.01
DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP 
SOIL)
CIV Aprobación del trazo para corte y relleno 2/07/2018 Marco Chavez G-CO 28/06/2018 LEVANTADA 1 1 4 días AS P
Trazo de corte y relleno observado por 
falta de topografia.
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV Aprobación del desbroce  de topsoil 2/07/2018 Alan Salvatierra SSEG 28/06/2018 LEVANTADA 1 1 4 días AS P
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV Aprobación del desbroce  de topsoil 2/07/2018 Alan Salvatierra SSEG 28/06/2018 LEVANTADA 1 1 4 días AS P
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV
Elaboración y aprobación del diseño de 
relleno, ramificaciones de tubería.
2/07/2018 Zaida Quispe J-OT 28/06/2018 LEVANTADA 1 1 4 días AS P
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01
CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN 
SUELTO
CIV Aprobación del trazo para corte y relleno 9/07/2018 Marco Chavez G-CO 7/07/2018 EN PROCESO 0 0 AS P
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV Aprobación del corte  de peat 9/07/2018 Alan Salvatierra SSEG 8/07/2018 EN PROCESO 0 0 AS P
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV Aprobación del carguío de peat 9/07/2018 Alan Salvatierra SSEG 8/07/2018 EN PROCESO 0 0 AS P
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV
Elaboración y aprobación del diseño de 
relleno, ramificaciones de tubería.
9/07/2018 Zaida Quispe J-OT 8/07/2018 EN PROCESO 0 0 AS P
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV
Aprobación campaña de recolección de 
Bolonería.
9/07/2018 Marco Chavez G-CO 6/07/2018 POR INICIAR 0 0 AS P
01.03.06
CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) 
C/EQUIPO
CIV
Aprobación de estándares y 
procedimientos
9/07/2018 Alan Salvatierra SSEG 6/07/2018 POR INICIAR 0 0 AS P
01.03.07
RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA 
ENROCADO
CIV
Aprobación de estándares y 
procedimientos, y aprobación de carguío 
de material de Bolonería
9/07/2018 Marco Chavez G-CO 5/07/2018 EN PROCESO 0 0 AS P
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV Aprobación del material de Bolonería 9/07/2018 Marco Chavez G-CO 5/07/2018 EN PROCESO 0 0 AS P
01.03.09
EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  
(ROCA)
CIV
Elaboración y aprobación del diseño de 
relleno con roca, ramificaciones de tubería 
bajo estándares y procedimientos.
9/07/2018 Zaida Quispe J-OT 6/07/2018 EN PROCESO 0 0 AS P
Observacion por falta de Adjuntar 
planos de diseño.
01.03.10
PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION 
DE LA SUBRASANTE
CIV
Aprobación de trazo, nivelado y 
compactado
9/07/2018 Marco Chavez G-CO 7/07/2018 EN PROCESO 0 0 AS P
Observacion por falta de levantar 
procedimientos de trabajo.
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01
EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL 
SUELTA)
CIV
Aprobación de trazo, procedimientos y 
estándares.
16/07/2018 Marco Chavez G-CO 14/07/2018 EN PROCESO 0 0 AS P
01.04.02
EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA 
SUELTA)
CIV
Aprobación de trazo, procedimientos y 
estándares.
16/07/2018 Marco Chavez G-CO 13/07/2018 EN PROCESO 0 0 AS P
Observacion por falta de 
procedimientos de trabajo roca suelta.
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV
Aprobación de procesamiento de material 
gravoso
16/07/2018 Daniel Barriga SCIV 15/07/2018 LEVANTADA 0 0 1 días AS P
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV
Aprobación de procedimientos y 
estándares 
16/07/2018 Alan Salvatierra SSEG 15/07/2018 LEVANTADA 0 0 1 días AS P
01.04.05
COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB 
DRENES
CIV Adquisión a Projar 16/07/2018 Kevin Sotelo J-PR 14/07/2018 LEVANTADA 0 0 2 días AS P
01.04.06
CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE 
APOYO)
CIV
Aprobación de procedimientos y 
estándares 
16/07/2018 Alan Salvatierra SSEG 15/07/2018 LEVANTADA 0 0 1 días AS P
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV
Aprobación del carguío de material 
,procedimientos y estándares.
16/07/2018 Alan Salvatierra SSEG 15/07/2018 LEVANTADA 0 0 1 días AS P
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
CIV
Aprobación de la excavación, 
procedimientos y estándares.
16/07/2018 Daniel Barriga SCIV 15/07/2018 LEVANTADA 0 0 1 días AS P
36%
N° TOTAL DE RESTRICCIONES POR SEMANA 0 4 10 20 19
% DE RESTRICCIONES POR SEMANA 0% 8% 19% 38%
SEMANA 26 SEMANA 27 SEMANA 28 SEMANA 29
ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 27
4.1.5. ANÁLISIS DE RESTRICCIONES EN PAD DE LIXIVIACIÓN
RESTRICCIONES - COMPROMISOS
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN UBICACION: APURÍMAC - PERÚ COMENTARIOS:
CODIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-01 FECHA:
SEMANA 30
01  Julio, 2018
CLIENTE:
01.04.09
TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB 
DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM
CIV Adquisión a Projar 16/07/2018 Kevin Sotelo J-PR 10/07/2018 EN PROCESO 0 0 AS P
01.04.10
TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-
DRENAJE PARED DOBLE  200 MM
CIV Adquisión a Projar 16/07/2018 Kevin Sotelo J-PR 10/07/2018 EN PROCESO 0 0 AS P
01.04.11
TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-
DRENAJE PARED DOBLE  300 MM
CIV Adquisión a Projar 16/07/2018 Kevin Sotelo J-PR 10/07/2018 EN PROCESO 0 0 AS P
01.04.12
TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED 
DOBLE 300 MM
CIV Adquisión a Projar 16/07/2018 Kevin Sotelo J-PR 10/07/2018 EN PROCESO 0 0 AS P
01.04.13 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 17 - HDPE DE 50MM CIV Adquisión a Projar 16/07/2018 Kevin Sotelo J-PR 10/07/2018 EN PROCESO 0 0 AS P
01.04.14
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN 
DRENAJE
CIV Adquisión de geotextil no tejido a Projar 16/07/2018 Kevin Sotelo J-PR 10/07/2018 EN PROCESO 0 0 AS P
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01
EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL 
CALIFICADO
CIV
Aprobación de cantera, procedimientos y 
estándares.
23/07/2018 Marco Chavez G-CO 20/07/2018 LEVANTADA 0 0 3 días AS P Procedimientos de trabajo incompletos.
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV
Aprobación de procedimientos y 
estándares
23/07/2018 Alan Salvatierra SSEG 20/07/2018 LEVANTADA 0 0 3 días AS P
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV
Aprobación de procedimientos y 
estándares
23/07/2018 Alan Salvatierra SSEG 20/07/2018 LEVANTADA 0 0 3 días AS P
01.05.04
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO 
PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. nivelación y 
compact.)
CIV
Aprobación de traslado de materiales hacia 
el punto de trabajo
23/07/2018 Kevin Sotelo J-PR 20/07/2018 LEVANTADA 0 0 3 días AS P
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01
DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE 
CLAY
CIV
Aprobación de diseño de cantera, 
procedimientos y estándares de trabajo.
30/07/2018 Daniel Barriga SCIV 27/07/2018 POR INICIAR 0 0 AS
Observacion por falta de incumplimiento 
en los procedimientos de trabajo.
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV
Aprobación de producción y 
almacenamiento de material
30/07/2018 Alan Salvatierra SSEG 27/07/2018 POR INICIAR 0 0 AS
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV
Aprobación de carguío de material bajo 
procedimientos y estándares
30/07/2018 Alan Salvatierra SSEG 27/07/2018 POR INICIAR 0 0 AS
01.06.04
CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE 
(CLAY) E=0.30m
CIV
Aprobación de almacenamiento de 
material en cantidades como para poder 
realizar la actividad.
30/07/2018 Kevin Sotelo J-PR 27/07/2018 POR INICIAR 0 0 AS
01.06.05 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV
Aprobación de almacenamiento de 
material en la actividad de conformación de 
capa impermeable
30/07/2018 Kevin Sotelo J-PR 27/07/2018 POR INICIAR 0 0 AS
LOGOTIPO:
ITEM ACTIVIDAD DEL LOOKAHEAD
DISCIP
LINA
DESCRIPCION DE LA SUB TAREA
FECHA 
REQUERIDA
(ÁREA  DE 
PRODUCCIÓN)
















































































































































12 4 3 días v
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN Procedimiento de excavaciones observado con comentarios.
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01
DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE 
CLAY
CIV
Aprobación de diseño de cantera, 
procedimientos y estándares de trabajo.




01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV
Aprobación de producción y 
almacenamiento de material




01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV
Aprobación de carguío de material bajo 
procedimientos y estándares





CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) 
E=0.30m
CIV
Aprobación de almacenamiento de 
material en cantidades como para poder 
realizar la actividad.




01.06.05 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV
Aprobación de almacenamiento de 
material en la actividad de conformación 
de capa impermeable






INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 
mm
CIV
Aprobación de adquisión de suministro 
para realizar la actividad
6/08/2018 Kevin Sotelo J-PR 4/08/2018 EN PROCESO 1 0 AS P Observacion por falta de tendido de geomembrana, sin procedimientos de trabajo.
01.07.02
EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE 
P/GEOMENBRANA
CIV
Aprobación de procedimientos y 
estándares para realizar la excavación.
6/08/2018 Alan Salvatierra SSEG 4/08/2018 EN PROCESO 1 0 AS P
01.07.03 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV
Aprobación de almacenamiento de 
material requerido para la actividad
6/08/2018 Kevin Sotelo J-PR 4/08/2018 EN PROCESO 1 0 AS P
01.08 CAPA PROTECTORA (OVER LINE)
01.08.01
ZARANDEO DE OVER LINE C/EQUIPO (MAT. DE 
MINA)
CIV
Aprobación de procedimientos y 
estándares para realizar la actividad.
13/08/2018 Alan Salvatierra SSEG 10/08/2018 LEVANTADA 0 0 3 días AS P Procedimientos de trabajo y estandares desactualizados.
01.08.02 CARGUÍO DE OVER LINER CIV
Aprobación de producción y 
almacenamiento, bajo procedimientos y 
estándares para realizar la actividad.
13/08/2018 Alan Salvatierra SSEG 10/08/2018 LEVANTADA 0 0 3 días AS P
01.08.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV
Aprobación de carguío, bajo 
procedimientos y estándares para realizar 
la actividad.
13/08/2018 Alan Salvatierra SSEG 10/08/2018 LEVANTADA 0 0 3 días AS P
01.08.04
EXTENDIDO DE OVERLINER SOBRE 
REVESTIMIENTO DE GEOMENBRANA
CIV
Aprobación de almacenamiento de 
material requerido para la actividad
13/08/2018 Kevin Sotelo J-PR 10/08/2018 LEVANTADA 0 0 3 días AS P Falta de procedimientos en el extendido de overliner.
N° TOTAL DE RESTRICCIONES POR SEMANA 7 7 4
% DE RESTRICCIONES POR SEMANA 39% 39% 22%
SEMANA 31 SEMANA 32 SEMANA 33
ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 27
RESTRICCIONES - COMPROMISOS
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN UBICACION: APURÍMAC - PERÚ COMENTARIOS:
CODIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-01 FECHA: 01  Julio, 2018
CLIENTE: ARUNTANI SAC
LOGOTIPO:
ITEM ACTIVIDAD DEL LOOKAHEAD
DISCIPL
INA
DESCRIPCION DE LA SUB TAREA
FECHA 
REQUERIDA
(ÁREA  DE 
PRODUCCIÓN)








































































































01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
01.09 DRENAJE DE SOLUCIÓN LIXIVIADA
01.09.01 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV
Aprobación de procedimientos y 
estándares para realizar la actividad.
10/09/2018 Alan Salvatierra SSEG 7/09/2018 EN PROCESO 1 0 AS P Observacion por falta de mantenimiento a los equipos de trabajo.
01.09.02 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV
Aprobación de producción y 
almacenamiento, bajo procedimientos y 
estándares para realizar la actividad.
10/09/2018 Alan Salvatierra SSEG 7/09/2018 EN PROCESO 1 0 AS P
01.09.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV
Aprobación de carguío, bajo 
procedimientos y estándares para realizar 
la actividad.
10/09/2018 Alan Salvatierra SSEG 7/09/2018 EN PROCESO 1 0 AS P
01.09.04 COLOCACIÓN  DE GRAVA (3/4" - 3") CIV
Aprobación de adquisión de suministro 
para realizar la actividad
10/09/2018 Kevin Sotelo J-PR 7/09/2018 EN PROCESO 1 0 AS P
01.09.05 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 100MM CIV
Aprobación de adquisión de suministro 
para realizar la actividad
10/09/2018 Kevin Sotelo J-PR 7/09/2018 EN PROCESO 1 0 AS P
01.09.06 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 300MM CIV
Aprobación de adquisión de suministro 
para realizar la actividad
10/09/2018 Kevin Sotelo J-PR 7/09/2018 EN PROCESO 1 0 AS P
01.09.07 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 450MM CIV
Aprobación de adquisión de suministro 
para realizar la actividad
10/09/2018 Kevin Sotelo J-PR 7/09/2018 EN PROCESO 1 0 AS P
01.09.08 TUBERÍA SOLIDA SDR - 21 - HDPE DE 450MM CIV
Aprobación de adquisión de suministro 
para realizar la actividad
10/09/2018 Kevin Sotelo J-PR 7/09/2018 EN PROCESO 1 0 AS P
01.09.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 CIV
Aprobación de adquisión de suministro 
para realizar la actividad
10/09/2018 Kevin Sotelo J-PR 7/09/2018 EN PROCESO 1 0 AS P Falta de procedimientos en el tendido de geotextil no tejido.
N° TOTAL DE RESTRICCIONES POR SEMANA 0 9
% DE RESTRICCIONES POR SEMANA 0% 100%
SEMANA 36 SEMANA 37
ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 27
RESTRICCIONES - COMPROMISOS
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN UBICACIÓN: APURÍMAC - PERÚ
CÓDIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-01 FECHA: 01  Julio, 2018
CLIENTE: ARUNTANI SAC
lun mar mié jue vie sáb dom
02 03 04 05 06 07 08
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 17,742 17,500             0.015 0.015 0.016 2/07/2018 8/07/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 17,742 20,000             0.023 0.020 0.024 2/07/2018 8/07/2018 7.00 415 HH 390 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 17,742 20,000             0.015 0.012 0.016 2/07/2018 8/07/2018 7.00 275 HH 240 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 17,742 20,000             0.015 0.013 0.016 2/07/2018 8/07/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
1,260                 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
1,240                 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0






TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA






























EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 27
FECHA: 01  Julio, 2018
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
4.1.6. PROGRAMACIÓN SEMANAL EN PAD DE LIXIVIACIÓN
PLAN SEMANAL REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN UBICACIÓN: APURÍMAC - PERÚ
CÓDIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-01
lun mar mié jue vie sáb dom
09 10 11 12 13 14 15
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m3 17,742 17,500 0.015            0.015 0.016 9/07/2018 15/07/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m3 17,742 20,000 0.023            0.020 0.024 9/07/2018 15/07/2018 7.00 415 HH 390 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m3k 17,742 20,000 0.015            0.012 0.016 9/07/2018 15/07/2018 7.00 275 HH 240 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m3 17,742 20,000 0.015            0.013 0.016 9/07/2018 15/07/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m3 35,112 31,350 0.012            0.013 0.012 9/07/2018 15/07/2018 7.00 412 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m3 35,112 35,112 0.018            0.017 0.018 9/07/2018 15/07/2018 7.00 622 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m3k 35,112 35,112 0.014            0.013 0.014 9/07/2018 15/07/2018 7.00 482 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m3 35,112 35,112 0.012            0.011 0.012 9/07/2018 15/07/2018 7.00 412 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m3 35,112 36,000 0.048            0.044 0.048 9/07/2018 15/07/2018 7.00 1672 HH 1600 HH 1680 HH 24 24 24 24 24 24 24
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m3 35,112 34,250 0.024            0.024 0.024 9/07/2018 15/07/2018 7.00 832 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADOCIV m3 35,112 35,200 0.060            0.057 0.060 9/07/2018 15/07/2018 7.00 2092 HH 2000 HH 2100 HH 30 30 30 30 30 30 30
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m3k 35,112 35,200 0.014            0.013 0.014 9/07/2018 15/07/2018 7.00 482 HH 440 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m3 35,112 35,200 0.020            0.019 0.020 9/07/2018 15/07/2018 7.00 692 HH 680 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.03.10 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTECIV m2 35,112 38,000 0.012            0.011 0.012 9/07/2018 15/07/2018 7.00 412 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
9,450                  135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0
9,355                  135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0






TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA





























EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 28
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
PLAN SEMANAL REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN UBICACIÓN: APURÍMAC - PERÚ
CÓDIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-01 FECHA: 01  Julio, 2018
lun mar mié jue vie sáb dom
16 17 18 19 20 21 22
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 17,742 17,500 0.015 0.015 0.016 16/07/2018 22/07/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 17,742 20,000 0.023 0.020 0.024 16/07/2018 22/07/2018 7.00 415 HH 390 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 17,742 20,000 0.015 0.012 0.016 16/07/2018 22/07/2018 7.00 275 HH 240 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 17,742 20,000 0.015 0.013 0.016 16/07/2018 22/07/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 35,112 31,350 0.012 0.013 0.012 16/07/2018 22/07/2018 7.00 412 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 35,112 35,112 0.018 0.017 0.018 16/07/2018 22/07/2018 7.00 622 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 35,112 35,112 0.014 0.013 0.014 16/07/2018 22/07/2018 7.00 482 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 35,112 35,112 0.012 0.011 0.012 16/07/2018 22/07/2018 7.00 412 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 35,112 36,000 0.048 0.044 0.048 16/07/2018 22/07/2018 7.00 1672 HH 1600 HH 1680 HH 24 24 24 24 24 24 24
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 35,112 34,250 0.024 0.024 0.024 16/07/2018 22/07/2018 7.00 832 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.03.07
RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA 
ENROCADO
CIV m³ 35,112 35,200 0.060 0.057 0.060 16/07/2018 22/07/2018 7.00 2092 HH 2000 HH 2100 HH 30 30 30 30 30 30 30
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 35,112 35,200 0.014 0.013 0.014 16/07/2018 22/07/2018 7.00 482 HH 440 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 35,112 35,200 0.020 0.019 0.020 16/07/2018 22/07/2018 7.00 692 HH 680 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.03.10 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTECIV m² 35,112 38,000 0.012 0.011 0.012 16/07/2018 22/07/2018 7.00 412 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 436 450 0.287 0.289 0.321 16/07/2018 22/07/2018 7.00 125 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 436 420 0.287 0.310 0.321 16/07/2018 22/07/2018 7.00 125 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 436 500 0.287 0.260 0.321 16/07/2018 22/07/2018 7.00 125 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 436 500 0.447 0.440 0.481 16/07/2018 22/07/2018 7.00 195 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 436 500 0.287 0.300 0.321 16/07/2018 22/07/2018 7.00 125 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 436 420 0.287 0.357 0.321 16/07/2018 22/07/2018 7.00 125 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 436 420 0.126 0.143 0.160 16/07/2018 22/07/2018 7.00 55 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.04.08
COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE





































EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 29
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
PLAN SEMANAL REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN UBICACIÓN: APURÍMAC - PERÚ
CÓDIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-01 FECHA: 01  Julio, 2018
01.04.09
TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  
PARED DOBLE  100 MM
CIV ml 229 230 0.546 0.609 0.611 16/07/2018 22/07/2018 7.00 125 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10
TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE 
PARED DOBLE  200 MM
CIV ml 229 230 0.546 0.609 0.611 16/07/2018 22/07/2018 7.00 125 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.11
TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE 
PARED DOBLE  300 MM
CIV ml 229 230 1.157 1.130 1.223 16/07/2018 22/07/2018 7.00 265 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04.12
TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 
300 MM
CIV ml 229 230 0.852 0.870 0.917 16/07/2018 22/07/2018 7.00 195 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.13 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 17 - HDPE DE 50MM CIV ml 229 230 0.546 0.609 0.611 16/07/2018 22/07/2018 7.00 125 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.14 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 2,444 2,500 0.137 0.128 0.143 16/07/2018 22/07/2018 7.00 335 HH 320 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
11,830             169.0 169.0 169.0 169.0 169.0 169.0 169.0
11,526             169.0 169.0 169.0 169.0 169.0 169.0 169.0
11,250             0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL
TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS PERSONAL PROYECTADO
lun mar mié jue vie sáb dom
23 24 25 26 27 28 29
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 17,742 17,500 0.015 0.015 0.016 23/07/2018 29/07/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 17,742 20,000 0.023 0.020 0.024 23/07/2018 29/07/2018 7.00 415 HH 390 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 17,742 20,000 0.015 0.012 0.016 23/07/2018 29/07/2018 7.00 275 HH 240 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 17,742 20,000 0.015 0.013 0.016 23/07/2018 29/07/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 35,112 31,350 0.012 0.013 0.012 23/07/2018 29/07/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 35,112 35,112 0.018 0.017 0.018 23/07/2018 29/07/2018 7.00 625 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 35,112 35,112 0.014 0.013 0.014 23/07/2018 29/07/2018 7.00 485 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 35,112 35,112 0.012 0.011 0.012 23/07/2018 29/07/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 35,112 36,000 0.048 0.044 0.048 23/07/2018 29/07/2018 7.00 1675 HH 1600 HH 1680 HH 24 24 24 24 24 24 24
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 35,112 34,250 0.024 0.024 0.024 23/07/2018 29/07/2018 7.00 835 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 35,112 35,200 0.060 0.057 0.060 23/07/2018 29/07/2018 7.00 2095 HH 2000 HH 2100 HH 30 30 30 30 30 30 30
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 35,112 35,200 0.014 0.013 0.014 23/07/2018 29/07/2018 7.00 485 HH 440 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 35,112 35,200 0.020 0.019 0.020 23/07/2018 29/07/2018 7.00 695 HH 680 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.03.10 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTECIV m² 35,112 38,000 0.012 0.011 0.012 23/07/2018 29/07/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 436 450 0.309 0.289 0.321 23/07/2018 29/07/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 436 420 0.309 0.310 0.321 23/07/2018 29/07/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 436 500 0.309 0.260 0.321 23/07/2018 29/07/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 436 500 0.470 0.440 0.482 23/07/2018 29/07/2018 7.00 205 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 436 500 0.309 0.300 0.321 23/07/2018 29/07/2018 7.00 135 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 436 420 0.309 0.357 0.321 23/07/2018 29/07/2018 7.00 135 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 436 420 0.149 0.143 0.161 23/07/2018 29/07/2018 7.00 65 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.04.08
COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE



































EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 30
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
PLAN SEMANAL REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN UBICACIÓN: APURÍMAC - PERÚ
CÓDIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-01 FECHA: 01  Julio, 2018
01.04.09
TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  
PARED DOBLE  100 MM
CIV ml 229 230 0.590 0.609 0.611 23/07/2018 29/07/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10
TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE 
PARED DOBLE  200 MM
CIV ml 229 230 0.590 0.609 0.611 23/07/2018 29/07/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.11
TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE 
PARED DOBLE  300 MM
CIV ml 229 230 1.201 1.130 1.223 23/07/2018 29/07/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04.12
TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 
MM
CIV ml 229 230 0.895 0.870 0.917 23/07/2018 29/07/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.13 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 17 - HDPE DE 50MM CIV ml 229 230 0.590 0.609 0.611 23/07/2018 29/07/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.14 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 2,444 2,500 0.141 0.128 0.143 23/07/2018 29/07/2018 7.00 345 HH 320 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 7,761 7,500 0.026 0.027 0.027 23/07/2018 29/07/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 7,761 7,800 0.026 0.026 0.027 23/07/2018 29/07/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 7,761 7,800 0.017 0.017 0.018 23/07/2018 29/07/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.05.04
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA 
RELLENO ESTRUCTURAL (inc. nivelación y compact.)
CIV m³ 7,761 7,800 0.189 0.186 0.189 23/07/2018 29/07/2018 7.00 1465 HH 1450 HH 1470 HH 21 21 21 21 21 21 21
13,860            198.0 198.0 198.0 198.0 198.0 198.0 198.0
13,699            198.0 198.0 198.0 198.0 198.0 198.0 198.0
13,230            0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL
TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS PERSONAL PROYECTADO
lun mar mié jue vie sáb dom
30 31 01 02 03 04 05
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 17,742 17,500 0.015 0.015 0.016 30/07/2018 5/08/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 17,742 20,000 0.023 0.020 0.024 30/07/2018 5/08/2018 7.00 415 HH 390 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 17,742 20,000 0.015 0.012 0.016 30/07/2018 5/08/2018 7.00 275 HH 240 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 17,742 20,000 0.015 0.013 0.016 30/07/2018 5/08/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 35,112 31,350 0.012 0.013 0.012 30/07/2018 5/08/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 35,112 35,112 0.018 0.017 0.018 30/07/2018 5/08/2018 7.00 625 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 35,112 35,112 0.014 0.013 0.014 30/07/2018 5/08/2018 7.00 485 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 35,112 35,112 0.012 0.011 0.012 30/07/2018 5/08/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 35,112 36,000 0.048 0.044 0.048 30/07/2018 5/08/2018 7.00 1675 HH 1600 HH 1680 HH 24 24 24 24 24 24 24
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 35,112 34,250 0.024 0.024 0.024 30/07/2018 5/08/2018 7.00 835 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.03.07
RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA 
ENROCADO
CIV m³ 35,112 35,200 0.060 0.057 0.060 30/07/2018 5/08/2018 7.00 2095 HH 2000 HH 2100 HH 30 30 30 30 30 30 30
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 35,112 35,200 0.014 0.013 0.014 30/07/2018 5/08/2018 7.00 485 HH 440 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 35,112 35,200 0.020 0.019 0.020 30/07/2018 5/08/2018 7.00 695 HH 680 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.03.10
PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA 
SUBRASANTE
CIV m² 35,112 38,000 0.012 0.011 0.012 30/07/2018 5/08/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 436 450 0.309 0.289 0.321 30/07/2018 5/08/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 436 420 0.309 0.310 0.321 30/07/2018 5/08/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 436 500 0.309 0.260 0.321 30/07/2018 5/08/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 436 500 0.470 0.440 0.482 30/07/2018 5/08/2018 7.00 205 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 436 500 0.309 0.300 0.321 30/07/2018 5/08/2018 7.00 135 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 436 420 0.309 0.357 0.321 30/07/2018 5/08/2018 7.00 135 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 436 420 0.149 0.143 0.161 30/07/2018 5/08/2018 7.00 65 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.04.08
COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE

CIV m³ 436 420 0.309 0.333 0.321 30/07/2018 5/08/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.09
TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  
PARED DOBLE  100 MM
CIV ml 229 230 0.590 0.609 0.611 30/07/2018 5/08/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10
TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE 
PARED DOBLE  200 MM
CIV ml 229 230 0.590 0.609 0.611 30/07/2018 5/08/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.11
TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE 
PARED DOBLE  300 MM
CIV ml 229 230 1.201 1.130 1.223 30/07/2018 5/08/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04.12
TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 
MM
CIV ml 229 230 0.895 0.870 0.917 30/07/2018 5/08/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.13 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 17 - HDPE DE 50MM CIV ml 229 230 0.590 0.609 0.611 30/07/2018 5/08/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2


































EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 31
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
PLAN SEMANAL REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN UBICACIÓN: APURÍMAC - PERÚ
CÓDIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-01 FECHA: 01  Julio, 2018
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 7,761 7,500 0.026 0.027 0.027 30/07/2018 5/08/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 7,761 7,800 0.026 0.026 0.027 30/07/2018 5/08/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 7,761 7,800 0.017 0.017 0.018 30/07/2018 5/08/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.05.04
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA 
RELLENO ESTRUCTURAL (inc. nivelación y compact.)
CIV m³ 7,761 7,800 0.189 0.186 0.189 30/07/2018 5/08/2018 7.00 1465 HH 1450 HH 1470 HH 21 21 21 21 21 21 21
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 19,200 20,000 0.032 0.031 0.033 30/07/2018 5/08/2018 7.00 622 HH 610 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 19,200 20,000 0.021 0.020 0.022 30/07/2018 5/08/2018 7.00 412 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 19,200 20,000 0.014 0.013 0.015 30/07/2018 5/08/2018 7.00 272 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 19,200 20,000 0.361 0.343 0.361 30/07/2018 5/08/2018 7.00 6922 HH 6850 HH 6930 HH 99 99 99 99 99 99 99
01.06.05 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 48,118 50,000 0.073 0.064 0.073 30/07/2018 5/08/2018 7.00 3493 HH 3200 HH 3500 HH 50 50 50 50 50 50 50
25,620.00           366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0
25,421.42           366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0
24,550.00           0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL
TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS PERSONAL PROYECTADO
lun mar mié jue vie sáb dom
06 07 08 09 10 11 12
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 17,742 17,500 0.015 0.015 0.016 6/08/2018 12/08/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 17,742 20,000 0.023 0.020 0.024 6/08/2018 12/08/2018 7.00 415 HH 390 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m3k 17,742 20,000 0.015 0.012 0.016 6/08/2018 12/08/2018 7.00 275 HH 240 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 17,742 20,000 0.015 0.013 0.016 6/08/2018 12/08/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 35,112 31,350 0.012 0.013 0.012 6/08/2018 12/08/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 35,112 35,112 0.018 0.017 0.018 6/08/2018 12/08/2018 7.00 625 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m3k 35,112 35,112 0.014 0.013 0.014 6/08/2018 12/08/2018 7.00 485 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 35,112 35,112 0.012 0.011 0.012 6/08/2018 12/08/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 35,112 36,000 0.048 0.044 0.048 6/08/2018 12/08/2018 7.00 1675 HH 1600 HH 1680 HH 24 24 24 24 24 24 24
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 35,112 34,250 0.024 0.024 0.024 6/08/2018 12/08/2018 7.00 835 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 35,112 35,200 0.060 0.057 0.060 6/08/2018 12/08/2018 7.00 2095 HH 2000 HH 2100 HH 30 30 30 30 30 30 30
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 35,112 35,200 0.014 0.013 0.014 6/08/2018 12/08/2018 7.00 485 HH 440 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 35,112 35,200 0.020 0.019 0.020 6/08/2018 12/08/2018 7.00 695 HH 680 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.03.10
PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA 
SUBRASANTE
CIV m² 35,112 38,000 0.012 0.011 0.012 6/08/2018 12/08/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 436 450 0.309 0.289 0.321 6/08/2018 12/08/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 436 420 0.309 0.310 0.321 6/08/2018 12/08/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 436 500 0.309 0.260 0.321 6/08/2018 12/08/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 436 500 0.470 0.440 0.482 6/08/2018 12/08/2018 7.00 205 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 436 500 0.309 0.300 0.321 6/08/2018 12/08/2018 7.00 135 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 436 420 0.309 0.357 0.321 6/08/2018 12/08/2018 7.00 135 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 436 420 0.149 0.143 0.161 6/08/2018 12/08/2018 7.00 65 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE




































EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 32
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
PLAN SEMANAL REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN UBICACIÓN: APURÍMAC - PERÚ
CÓDIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-01 FECHA: 01  Julio, 2018
01.04.09
TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  
PARED DOBLE  100 MM
CIV ml 229 230 0.590 0.609 0.611 6/08/2018 12/08/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10
TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE 
PARED DOBLE  200 MM
CIV ml 229 230 0.590 0.609 0.611 6/08/2018 12/08/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.11
TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE 
PARED DOBLE  300 MM
CIV ml 229 230 1.201 1.130 1.223 6/08/2018 12/08/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04.12 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 229 230 0.895 0.870 0.917 6/08/2018 12/08/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.13 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 17 - HDPE DE 50MM CIV ml 229 230 0.590 0.609 0.611 6/08/2018 12/08/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.14 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 2,444 2,500 0.141 0.128 0.143 6/08/2018 12/08/2018 7.00 345 HH 320 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 7,761 7,500 0.026 0.027 0.027 6/08/2018 12/08/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 7,761 7,800 0.026 0.026 0.027 6/08/2018 12/08/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 7,761 7,800 0.017 0.017 0.018 6/08/2018 12/08/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.05.04
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO 
ESTRUCTURAL (inc. nivelación y compact.)
CIV m³ 7,761 7,800 0.189 0.186 0.189 6/08/2018 12/08/2018 7.00 1465 HH 1450 HH 1470 HH 21 21 21 21 21 21 21
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 19,200 20,000 0.032 0.031 0.033 6/08/2018 12/08/2018 7.00 622 HH 610 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 19,200 20,000 0.021 0.020 0.022 6/08/2018 12/08/2018 7.00 412 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 19,200 20,000 0.014 0.013 0.015 6/08/2018 12/08/2018 7.00 272 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 19,200 20,000 0.361 0.343 0.361 6/08/2018 12/08/2018 7.00 6922 HH 6850 HH 6930 HH 99 99 99 99 99 99 99
01.06.05 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 48,118 50,000 0.073 0.064 0.073 6/08/2018 12/08/2018 7.00 3493 HH 3200 HH 3500 HH 50 50 50 50 50 50 50
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 58,729 60,000 0.120 0.117 0.120 6/08/2018 12/08/2018 7.00 7055 HH 7000 HH 7070 HH 101 101 101 101 101 101 101
01.07.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 185 200 1.054 1.000 1.135 6/08/2018 12/08/2018 7.00 195 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.03 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 185 200 1.054 1.000 1.135 6/08/2018 12/08/2018 7.00 195 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
33,110.00           473.0 473.0 473.0 473.0 473.0 473.0 473.0
32,866.42           473.0 473.0 473.0 473.0 473.0 473.0 473.0
31,950.00           0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL
TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS PERSONAL PROYECTADO
lun mar mié jue vie sáb dom
13 14 15 16 17 18 19
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 17,742 17,500 0.015 0.015 0.016 13/08/2018 19/08/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 17,742 20,000 0.023 0.020 0.024 13/08/2018 19/08/2018 7.00 415 HH 390 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 17,742 20,000 0.015 0.012 0.016 13/08/2018 19/08/2018 7.00 275 HH 240 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 17,742 20,000 0.015 0.013 0.016 13/08/2018 19/08/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 35,112 31,350 0.012 0.013 0.012 13/08/2018 19/08/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 35,112 35,112 0.018 0.017 0.018 13/08/2018 19/08/2018 7.00 625 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 35,112 35,112 0.014 0.013 0.014 13/08/2018 19/08/2018 7.00 485 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 35,112 35,112 0.012 0.011 0.012 13/08/2018 19/08/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 35,112 36,000 0.048 0.044 0.048 13/08/2018 19/08/2018 7.00 1675 HH 1600 HH 1680 HH 24 24 24 24 24 24 24
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 35,112 34,250 0.024 0.024 0.024 13/08/2018 19/08/2018 7.00 835 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 35,112 35,200 0.060 0.057 0.060 13/08/2018 19/08/2018 7.00 2095 HH 2000 HH 2100 HH 30 30 30 30 30 30 30
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 35,112 35,200 0.014 0.013 0.014 13/08/2018 19/08/2018 7.00 485 HH 440 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 35,112 35,200 0.020 0.019 0.020 13/08/2018 19/08/2018 7.00 695 HH 680 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.03.10
PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA 
SUBRASANTE
CIV m² 35,112 38,000 0.012 0.011 0.012 13/08/2018 19/08/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 436 450 0.309 0.289 0.321 13/08/2018 19/08/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 436 420 0.309 0.310 0.321 13/08/2018 19/08/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 436 500 0.309 0.260 0.321 13/08/2018 19/08/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 436 500 0.470 0.440 0.482 13/08/2018 19/08/2018 7.00 205 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 436 500 0.309 0.300 0.321 13/08/2018 19/08/2018 7.00 135 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 436 420 0.309 0.357 0.321 13/08/2018 19/08/2018 7.00 135 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 436 420 0.149 0.143 0.161 13/08/2018 19/08/2018 7.00 65 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE




































EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 33
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
PLAN SEMANAL REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN UBICACIÓN: APURÍMAC - PERÚ
CÓDIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-01 FECHA: 01  Julio, 2018
01.04.09
TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED 
DOBLE  100 MM
CIV ml 229 230 0.590 0.609 0.611 13/08/2018 19/08/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10
TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED 
DOBLE  200 MM
CIV ml 229 230 0.590 0.609 0.611 13/08/2018 19/08/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.11
TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED 
DOBLE  300 MM
CIV ml 229 230 1.201 1.130 1.223 13/08/2018 19/08/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04.12 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 229 230 0.895 0.870 0.917 13/08/2018 19/08/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.13 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 17 - HDPE DE 50MM CIV ml 229 230 0.590 0.609 0.611 13/08/2018 19/08/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.14 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 2,444 2,500 0.141 0.128 0.143 13/08/2018 19/08/2018 7.00 345 HH 320 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 7,761 7,500 0.026 0.027 0.027 13/08/2018 19/08/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 7,761 7,800 0.026 0.026 0.027 13/08/2018 19/08/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 7,761 7,800 0.017 0.017 0.018 13/08/2018 19/08/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.05.04
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO 
ESTRUCTURAL (inc. nivelación y compact.)
CIV m³ 7,761 7,800 0.189 0.186 0.189 13/08/2018 19/08/2018 7.00 1465 HH 1450 HH 1470 HH 21 21 21 21 21 21 21
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 19,200 20,000 0.033 0.031 0.033 13/08/2018 19/08/2018 7.00 625 HH 610 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 19,200 20,000 0.022 0.020 0.022 13/08/2018 19/08/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 19,200 20,000 0.014 0.013 0.015 13/08/2018 19/08/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 19,200 20,000 0.361 0.343 0.361 13/08/2018 19/08/2018 7.00 6925 HH 6850 HH 6930 HH 99 99 99 99 99 99 99
01.06.05 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 48,118 50,000 0.073 0.064 0.073 13/08/2018 19/08/2018 7.00 3495 HH 3200 HH 3500 HH 50 50 50 50 50 50 50
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 58,729 60,000 0.120 0.117 0.120 13/08/2018 19/08/2018 7.00 7065 HH 7000 HH 7070 HH 101 101 101 101 101 101 101
01.07.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 185 200 1.108 1.000 1.135 13/08/2018 19/08/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.03 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 185 200 1.108 1.000 1.135 13/08/2018 19/08/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.08 CAPA PROTECTORA (OVER LINE)
01.08.01 ZARANDEO DE OVER LINE C/EQUIPO (MAT. DE MINA) CIV m³ 42,566 45,000 0.079 0.073 0.079 13/08/2018 19/08/2018 7.00 3355 HH 3300 HH 3360 HH 48 48 48 48 48 48 48
01.08.02 CARGUÍO DE OVER LINER CIV m³ 42,566 45,000 0.020 0.018 0.020 13/08/2018 19/08/2018 7.00 835 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.08.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 42,566 45,000 0.013 0.012 0.013 13/08/2018 19/08/2018 7.00 555 HH 530 HH 560 HH 8 8 8 8 8 8 8
01.08.04
EXTENDIDO DE OVERLINER SOBRE REVESTIMIENTO DE 
GEOMENBRANA
CIV m³ 42,566 45,000 0.010 0.009 0.010 13/08/2018 19/08/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
38,290.00             547.0 547.0 547.0 547.0 547.0 547.0 547.0
38,068.77             547.0 547.0 547.0 547.0 547.0 547.0 547.0
37,000.00             0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL
TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS PERSONAL PROYECTADO
lun mar mié jue vie sáb dom
20 21 22 23 24 25 26
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 17,742 17,500 0.015 0.015 0.016 20/08/2018 26/08/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 17,742 20,000 0.023 0.020 0.024 20/08/2018 26/08/2018 7.00 415 HH 390 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 17,742 20,000 0.015 0.012 0.016 20/08/2018 26/08/2018 7.00 275 HH 240 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 17,742 20,000 0.015 0.013 0.016 20/08/2018 26/08/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 35,112 31,350 0.012 0.013 0.012 20/08/2018 26/08/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 35,112 35,112 0.018 0.017 0.018 20/08/2018 26/08/2018 7.00 625 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 35,112 35,112 0.014 0.013 0.014 20/08/2018 26/08/2018 7.00 485 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 35,112 35,112 0.012 0.011 0.012 20/08/2018 26/08/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 35,112 36,000 0.048 0.044 0.048 20/08/2018 26/08/2018 7.00 1675 HH 1600 HH 1680 HH 24 24 24 24 24 24 24
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 35,112 34,250 0.024 0.024 0.024 20/08/2018 26/08/2018 7.00 835 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.03.07
RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA 
ENROCADO
CIV m³ 35,112 35,200 0.060 0.057 0.060 20/08/2018 26/08/2018 7.00 2095 HH 2000 HH 2100 HH 30 30 30 30 30 30 30
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 35,112 35,200 0.014 0.013 0.014 20/08/2018 26/08/2018 7.00 485 HH 440 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 35,112 35,200 0.020 0.019 0.020 20/08/2018 26/08/2018 7.00 695 HH 680 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.03.10
PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA 
SUBRASANTE


































EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 34
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
PLAN SEMANAL REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN UBICACIÓN: APURÍMAC - PERÚ
CÓDIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-01 FECHA: 01  Julio, 2018
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 436 450 0.309 0.289 0.321 20/08/2018 26/08/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 436 420 0.309 0.310 0.321 20/08/2018 26/08/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 436 500 0.309 0.260 0.321 20/08/2018 26/08/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 436 500 0.470 0.440 0.482 20/08/2018 26/08/2018 7.00 205 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 436 500 0.309 0.300 0.321 20/08/2018 26/08/2018 7.00 135 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 436 420 0.309 0.357 0.321 20/08/2018 26/08/2018 7.00 135 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 436 420 0.149 0.143 0.161 20/08/2018 26/08/2018 7.00 65 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 CIV m³ 436 420 0.309 0.333 0.321 20/08/2018 26/08/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.09
TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  
PARED DOBLE  100 MM
CIV ml 229 230 0.590 0.609 0.611 20/08/2018 26/08/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10
TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE 
PARED DOBLE  200 MM
CIV ml 229 230 0.590 0.609 0.611 20/08/2018 26/08/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.11
TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE 
PARED DOBLE  300 MM
CIV ml 229 230 1.201 1.130 1.223 20/08/2018 26/08/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04.12
TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 
MM
CIV ml 229 230 0.895 0.870 0.917 20/08/2018 26/08/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.13 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 17 - HDPE DE 50MM CIV ml 229 230 0.590 0.609 0.611 20/08/2018 26/08/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.14 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 2,444 2,500 0.141 0.128 0.143 20/08/2018 26/08/2018 7.00 345 HH 320 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 7,761 7,500 0.026 0.027 0.027 20/08/2018 26/08/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 7,761 7,800 0.026 0.026 0.027 20/08/2018 26/08/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 7,761 7,800 0.017 0.017 0.018 20/08/2018 26/08/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.05.04
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA 
RELLENO ESTRUCTURAL (inc. nivelación y compact.)
CIV m³ 7,761 7,800 0.189 0.186 0.189 20/08/2018 26/08/2018 7.00 1465 HH 1450 HH 1470 HH 21 21 21 21 21 21 21
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 19,200 20,000 0.033 0.031 0.033 20/08/2018 26/08/2018 7.00 625 HH 610 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 19,200 20,000 0.022 0.020 0.022 20/08/2018 26/08/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 19,200 20,000 0.014 0.013 0.015 20/08/2018 26/08/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 19,200 20,000 0.361 0.343 0.361 20/08/2018 26/08/2018 7.00 6925 HH 6850 HH 6930 HH 99 99 99 99 99 99 99
01.06.05 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 48,118 50,000 0.073 0.064 0.073 20/08/2018 26/08/2018 7.00 3495 HH 3200 HH 3500 HH 50 50 50 50 50 50 50
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 58,729 60,000 0.120 0.117 0.120 20/08/2018 26/08/2018 7.00 7065 HH 7000 HH 7070 HH 101 101 101 101 101 101 101
01.07.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 185 200 1.108 1.000 1.135 20/08/2018 26/08/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.03 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 185 200 1.108 1.000 1.135 20/08/2018 26/08/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.08 CAPA PROTECTORA (OVER LINE)
01.08.01 ZARANDEO DE OVER LINE C/EQUIPO (MAT. DE MINA) CIV m³ 42,566 45,000 0.079 0.073 0.079 20/08/2018 26/08/2018 7.00 3355 HH 3300 HH 3360 HH 48 48 48 48 48 48 48
01.08.02 CARGUÍO DE OVER LINER CIV m³ 42,566 45,000 0.020 0.018 0.020 20/08/2018 26/08/2018 7.00 835 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.08.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 42,566 45,000 0.013 0.012 0.013 20/08/2018 26/08/2018 7.00 555 HH 530 HH 560 HH 8 8 8 8 8 8 8
01.08.04
EXTENDIDO DE OVERLINER SOBRE REVESTIMIENTO DE 
GEOMENBRANA
CIV m³ 42,566 45,000 0.010 0.009 0.010 20/08/2018 26/08/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.09 DRENAJE DE SOLUCIÓN LIXIVIADA
01.09.01 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 0.258 0.236 0.265 20/08/2018 26/08/2018 7.00 272 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.02 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 1,055 1,100 0.192 0.182 0.199 20/08/2018 26/08/2018 7.00 202 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 1,055 1,100 0.059 0.055 0.066 20/08/2018 26/08/2018 7.00 62 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.09.04 COLOCACIÓN  DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 0.126 0.109 0.133 20/08/2018 26/08/2018 7.00 132 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.09.05 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 100MM CIV ml 502 600 0.403 0.333 0.418 20/08/2018 26/08/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.06 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 300MM CIV ml 502 600 0.403 0.333 0.418 20/08/2018 26/08/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.07 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 450MM CIV ml 502 600 0.543 0.433 0.558 20/08/2018 26/08/2018 7.00 273 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.08 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 21 - HDPE DE 450MM CIV ml 502 600 1.379 1.117 1.394 20/08/2018 26/08/2018 7.00 693 HH 670 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.09.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 CIV m² 3,800 4,200 0.164 0.143 0.166 20/08/2018 26/08/2018 7.00 623 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
41,020.00           586.0 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0
40,730.95           586.0 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0
39,570.00           0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL
TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS PERSONAL PROYECTADO
lun mar mié jue vie sáb dom
27 28 29 30 31 01 02
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 17,742 17,500 0.015 0.015 0.016 27/08/2018 2/09/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 17,742 20,000 0.023 0.020 0.024 27/08/2018 2/09/2018 7.00 415 HH 390 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 17,742 20,000 0.015 0.012 0.016 27/08/2018 2/09/2018 7.00 275 HH 240 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 17,742 20,000 0.015 0.013 0.016 27/08/2018 2/09/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 35,112 31,350 0.012 0.013 0.012 27/08/2018 2/09/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 35,112 35,112 0.018 0.017 0.018 27/08/2018 2/09/2018 7.00 625 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 35,112 35,112 0.014 0.013 0.014 27/08/2018 2/09/2018 7.00 485 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 35,112 35,112 0.012 0.011 0.012 27/08/2018 2/09/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 35,112 36,000 0.048 0.044 0.048 27/08/2018 2/09/2018 7.00 1675 HH 1600 HH 1680 HH 24 24 24 24 24 24 24
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 35,112 34,250 0.024 0.024 0.024 27/08/2018 2/09/2018 7.00 835 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.03.07
RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA 
ENROCADO
CIV m³ 35,112 35,200 0.060 0.057 0.060 27/08/2018 2/09/2018 7.00 2095 HH 2000 HH 2100 HH 30 30 30 30 30 30 30
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 35,112 35,200 0.014 0.013 0.014 27/08/2018 2/09/2018 7.00 485 HH 440 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 35,112 35,200 0.020 0.019 0.020 27/08/2018 2/09/2018 7.00 695 HH 680 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.03.10
PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA 
SUBRASANTE


































EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 35
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
PLAN SEMANAL REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN UBICACIÓN: APURÍMAC - PERÚ
CÓDIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-01 FECHA: 01  Julio, 2018
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 436 450 0.309 0.289 0.321 27/08/2018 2/09/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 436 420 0.309 0.310 0.321 27/08/2018 2/09/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 436 500 0.309 0.260 0.321 27/08/2018 2/09/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 436 500 0.470 0.440 0.482 27/08/2018 2/09/2018 7.00 205 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 436 500 0.309 0.300 0.321 27/08/2018 2/09/2018 7.00 135 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 436 420 0.309 0.357 0.321 27/08/2018 2/09/2018 7.00 135 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 436 420 0.149 0.143 0.161 27/08/2018 2/09/2018 7.00 65 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 CIV m³ 436 420 0.309 0.333 0.321 27/08/2018 2/09/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.09
TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  
PARED DOBLE  100 MM
CIV ml 229 230 0.590 0.609 0.611 27/08/2018 2/09/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10
TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE 
PARED DOBLE  200 MM
CIV ml 229 230 0.590 0.609 0.611 27/08/2018 2/09/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.11
TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE 
PARED DOBLE  300 MM
CIV ml 229 230 1.201 1.130 1.223 27/08/2018 2/09/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04.12
TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 
MM
CIV ml 229 230 0.895 0.870 0.917 27/08/2018 2/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.13 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 17 - HDPE DE 50MM CIV ml 229 230 0.590 0.609 0.611 27/08/2018 2/09/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.14 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 2,444 2,500 0.141 0.128 0.143 27/08/2018 2/09/2018 7.00 345 HH 320 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 7,761 7,500 0.026 0.027 0.027 27/08/2018 2/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 7,761 7,800 0.026 0.026 0.027 27/08/2018 2/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 7,761 7,800 0.017 0.017 0.018 27/08/2018 2/09/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.05.04
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA 
RELLENO ESTRUCTURAL (inc. nivelación y compact.)
CIV m³ 7,761 7,800 0.189 0.186 0.189 27/08/2018 2/09/2018 7.00 1465 HH 1450 HH 1470 HH 21 21 21 21 21 21 21
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 19,200 20,000 0.033 0.031 0.033 27/08/2018 2/09/2018 7.00 625 HH 610 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 19,200 20,000 0.022 0.020 0.022 27/08/2018 2/09/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 19,200 20,000 0.014 0.013 0.015 27/08/2018 2/09/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 19,200 20,000 0.361 0.343 0.361 27/08/2018 2/09/2018 7.00 6925 HH 6850 HH 6930 HH 99 99 99 99 99 99 99
01.06.05 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 48,118 50,000 0.073 0.064 0.073 27/08/2018 2/09/2018 7.00 3495 HH 3200 HH 3500 HH 50 50 50 50 50 50 50
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 58,729 60,000 0.120 0.117 0.120 27/08/2018 2/09/2018 7.00 7065 HH 7000 HH 7070 HH 101 101 101 101 101 101 101
01.07.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 185 200 1.108 1.000 1.135 27/08/2018 2/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.03 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 185 200 1.108 1.000 1.135 27/08/2018 2/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.08 CAPA PROTECTORA (OVER LINE)
01.08.01 ZARANDEO DE OVER LINE C/EQUIPO (MAT. DE MINA) CIV m³ 42,566 45,000 0.079 0.073 0.079 27/08/2018 2/09/2018 7.00 3355 HH 3300 HH 3360 HH 48 48 48 48 48 48 48
01.08.02 CARGUÍO DE OVER LINER CIV m³ 42,566 45,000 0.020 0.018 0.020 27/08/2018 2/09/2018 7.00 835 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.08.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 42,566 45,000 0.013 0.012 0.013 27/08/2018 2/09/2018 7.00 555 HH 530 HH 560 HH 8 8 8 8 8 8 8
01.08.04
EXTENDIDO DE OVERLINER SOBRE REVESTIMIENTO DE 
GEOMENBRANA
CIV m³ 42,566 45,000 0.010 0.009 0.010 27/08/2018 2/09/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.09 DRENAJE DE SOLUCIÓN LIXIVIADA
01.09.01 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 0.258 0.236 0.265 27/08/2018 2/09/2018 7.00 272 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.02 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 1,055 1,100 0.192 0.182 0.199 27/08/2018 2/09/2018 7.00 202 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 1,055 1,100 0.059 0.055 0.066 27/08/2018 2/09/2018 7.00 62 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.09.04 COLOCACIÓN  DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 0.126 0.109 0.133 27/08/2018 2/09/2018 7.00 132 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.09.05 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 100MM CIV ml 502 600 0.403 0.333 0.418 27/08/2018 2/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.06 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 300MM CIV ml 502 600 0.403 0.333 0.418 27/08/2018 2/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.07 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 450MM CIV ml 502 600 0.543 0.433 0.558 27/08/2018 2/09/2018 7.00 273 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.08 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 21 - HDPE DE 450MM CIV ml 502 600 1.379 1.117 1.394 27/08/2018 2/09/2018 7.00 693 HH 670 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.09.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 CIV m² 3,800 4,200 0.164 0.143 0.166 27/08/2018 2/09/2018 7.00 623 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
41,020.00           586.0 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0
40,730.95           586.0 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0
39,570.00           0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL
TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS PERSONAL PROYECTADO
lun mar mié jue vie sáb dom
03 04 05 06 07 08 09
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 35,112 31,350 0.012 0.013 0.012 3/09/2018 9/09/2018 7.00 405 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 35,112 35,112 0.018 0.017 0.018 3/09/2018 9/09/2018 7.00 615 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 35,112 35,112 0.014 0.013 0.014 3/09/2018 9/09/2018 7.00 475 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 35,112 35,112 0.012 0.011 0.012 3/09/2018 9/09/2018 7.00 405 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 35,112 36,000 0.047 0.044 0.048 3/09/2018 9/09/2018 7.00 1665 HH 1600 HH 1680 HH 24 24 24 24 24 24 24
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 35,112 34,250 0.023 0.024 0.024 3/09/2018 9/09/2018 7.00 825 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 35,112 35,200 0.059 0.057 0.060 3/09/2018 9/09/2018 7.00 2085 HH 2000 HH 2100 HH 30 30 30 30 30 30 30
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 35,112 35,200 0.014 0.013 0.014 3/09/2018 9/09/2018 7.00 475 HH 440 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 35,112 35,200 0.020 0.019 0.020 3/09/2018 9/09/2018 7.00 685 HH 680 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.03.10 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTECIV m² 35,112 38,000 0.012 0.011 0.012 3/09/2018 9/09/2018 7.00 405 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 436 450 0.304 0.289 0.321 3/09/2018 9/09/2018 7.00 133 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 436 420 0.304 0.310 0.321 3/09/2018 9/09/2018 7.00 133 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 436 500 0.304 0.260 0.321 3/09/2018 9/09/2018 7.00 133 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 436 500 0.464 0.440 0.482 3/09/2018 9/09/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 436 500 0.304 0.300 0.321 3/09/2018 9/09/2018 7.00 133 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 436 420 0.304 0.357 0.321 3/09/2018 9/09/2018 7.00 133 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 436 420 0.143 0.143 0.161 3/09/2018 9/09/2018 7.00 63 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 CIV m³ 436 420 0.304 0.333 0.321 3/09/2018 9/09/2018 7.00 133 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.09
TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  
PARED DOBLE  100 MM
CIV ml 229 230 0.579 0.609 0.611 3/09/2018 9/09/2018 7.00 133 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  200 MMCIV ml 229 230 0.579 0.609 0.611 3/09/2018 9/09/2018 7.00 133 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.11 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MMCIV ml 229 230 1.190 1.130 1.223 3/09/2018 9/09/2018 7.00 273 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04.12 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 229 230 0.884 0.870 0.917 3/09/2018 9/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.13 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 17 - HDPE DE 50MM CIV ml 229 230 0.579 0.609 0.611 3/09/2018 9/09/2018 7.00 133 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2


































EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 36
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
PLAN SEMANAL REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN UBICACIÓN: APURÍMAC - PERÚ
CÓDIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-01 FECHA: 01  Julio, 2018
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 7,761 7,500 0.026 0.027 0.027 3/09/2018 9/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 7,761 7,800 0.026 0.026 0.027 3/09/2018 9/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 7,761 7,800 0.017 0.017 0.018 3/09/2018 9/09/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.05.04 COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. nivelación y compact.)CIV m³ 7,761 7,800 0.189 0.186 0.189 3/09/2018 9/09/2018 7.00 1465 HH 1450 HH 1470 HH 21 21 21 21 21 21 21
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 19,200 20,000 0.033 0.031 0.033 3/09/2018 9/09/2018 7.00 625 HH 610 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 19,200 20,000 0.022 0.020 0.022 3/09/2018 9/09/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 19,200 20,000 0.014 0.013 0.015 3/09/2018 9/09/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 19,200 20,000 0.361 0.343 0.361 3/09/2018 9/09/2018 7.00 6925 HH 6850 HH 6930 HH 99 99 99 99 99 99 99
01.06.05 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 48,118 50,000 0.073 0.064 0.073 3/09/2018 9/09/2018 7.00 3495 HH 3200 HH 3500 HH 50 50 50 50 50 50 50
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 58,729 60,000 0.120 0.117 0.120 3/09/2018 9/09/2018 7.00 7065 HH 7000 HH 7070 HH 101 101 101 101 101 101 101
01.07.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 185 200 1.108 1.000 1.135 3/09/2018 9/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.03 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 185 200 1.108 1.000 1.135 3/09/2018 9/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.08 CAPA PROTECTORA (OVER LINE)
01.08.01 ZARANDEO DE OVER LINE C/EQUIPO (MAT. DE MINA) CIV m³ 42,566 45,000 0.079 0.073 0.079 3/09/2018 9/09/2018 7.00 3355 HH 3300 HH 3360 HH 48 48 48 48 48 48 48
01.08.02 CARGUÍO DE OVER LINER CIV m³ 42,566 45,000 0.020 0.018 0.020 3/09/2018 9/09/2018 7.00 835 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.08.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 42,566 45,000 0.013 0.012 0.013 3/09/2018 9/09/2018 7.00 555 HH 530 HH 560 HH 8 8 8 8 8 8 8
01.08.04 EXTENDIDO DE OVERLINER SOBRE REVESTIMIENTO DE GEOMENBRANACIV m³ 42,566 45,000 0.010 0.009 0.010 3/09/2018 9/09/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.09 DRENAJE DE SOLUCIÓN LIXIVIADA
01.09.01 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 0.260 0.236 0.265 3/09/2018 9/09/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.02 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 1,055 1,100 0.194 0.182 0.199 3/09/2018 9/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 1,055 1,100 0.062 0.055 0.066 3/09/2018 9/09/2018 7.00 65 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.09.04 COLOCACIÓN  DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 0.128 0.109 0.133 3/09/2018 9/09/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.09.05 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 100MM CIV ml 502 600 0.408 0.333 0.418 3/09/2018 9/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.06 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 300MM CIV ml 502 600 0.408 0.333 0.418 3/09/2018 9/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.07 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 450MM CIV ml 502 600 0.548 0.433 0.558 3/09/2018 9/09/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.08 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 21 - HDPE DE 450MM CIV ml 502 600 1.384 1.117 1.394 3/09/2018 9/09/2018 7.00 695 HH 670 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.09.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 CIV m² 3,800 4,200 0.164 0.143 0.166 3/09/2018 9/09/2018 7.00 625 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
39,760.00           568.0 568.0 568.0 568.0 568.0 568.0 568.0
39,379.28           568.0 568.0 568.0 568.0 568.0 568.0 568.0
38,420.00           0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL
TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS PERSONAL PROYECTADO
lun mar mié jue vie sáb dom
10 11 12 13 14 15 16
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 436 450 0.304 0.289 0.321 10/09/2018 16/09/2018 7.00 133 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 436 420 0.304 0.310 0.321 10/09/2018 16/09/2018 7.00 133 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 436 500 0.304 0.260 0.321 10/09/2018 16/09/2018 7.00 133 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 436 500 0.464 0.440 0.482 10/09/2018 16/09/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 436 500 0.304 0.300 0.321 10/09/2018 16/09/2018 7.00 133 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 436 420 0.304 0.357 0.321 10/09/2018 16/09/2018 7.00 133 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 436 420 0.143 0.143 0.161 10/09/2018 16/09/2018 7.00 63 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 CIV m³ 436 420 0.304 0.333 0.321 10/09/2018 16/09/2018 7.00 133 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.09
TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  
PARED DOBLE  100 MM
CIV ml 229 230 0.579 0.609 0.611 10/09/2018 16/09/2018 7.00 133 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  200 MMCIV ml 229 230 0.579 0.609 0.611 10/09/2018 16/09/2018 7.00 133 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.11 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MMCIV ml 229 230 1.190 1.130 1.223 10/09/2018 16/09/2018 7.00 273 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04.12 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 229 230 0.884 0.870 0.917 10/09/2018 16/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.13 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 17 - HDPE DE 50MM CIV ml 229 230 0.579 0.609 0.611 10/09/2018 16/09/2018 7.00 133 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.14 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 2,444 2,500 0.140 0.128 0.143 10/09/2018 16/09/2018 7.00 343 HH 320 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 7,761 7,500 0.026 0.027 0.027 10/09/2018 16/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 7,761 7,800 0.026 0.026 0.027 10/09/2018 16/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 7,761 7,800 0.017 0.017 0.018 10/09/2018 16/09/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.05.04 COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. nivelación y compact.)CIV m³ 7,761 7,800 0.189 0.186 0.189 10/09/2018 16/09/2018 7.00 1465 HH 1450 HH 1470 HH 21 21 21 21 21 21 21
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 19,200 20,000 0.033 0.031 0.033 10/09/2018 16/09/2018 7.00 625 HH 610 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 19,200 20,000 0.022 0.020 0.022 10/09/2018 16/09/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 19,200 20,000 0.014 0.013 0.015 10/09/2018 16/09/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 19,200 20,000 0.361 0.343 0.361 10/09/2018 16/09/2018 7.00 6925 HH 6850 HH 6930 HH 99 99 99 99 99 99 99
01.06.05 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 48,118 50,000 0.073 0.064 0.073 10/09/2018 16/09/2018 7.00 3495 HH 3200 HH 3500 HH 50 50 50 50 50 50 50
PLAN SEMANAL REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN UBICACIÓN: APURÍMAC - PERÚ
CÓDIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-01 FECHA: 01  Julio, 2018
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 37
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01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 58,729 60,000 0.120 0.117 0.120 10/09/2018 16/09/2018 7.00 7065 HH 7000 HH 7070 HH 101 101 101 101 101 101 101
01.07.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 185 200 1.108 1.000 1.135 10/09/2018 16/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.03 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 185 200 1.108 1.000 1.135 10/09/2018 16/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.08 CAPA PROTECTORA (OVER LINE)
01.08.01 ZARANDEO DE OVER LINE C/EQUIPO (MAT. DE MINA) CIV m³ 42,566 45,000 0.079 0.073 0.079 10/09/2018 16/09/2018 7.00 3355 HH 3300 HH 3360 HH 48 48 48 48 48 48 48
01.08.02 CARGUÍO DE OVER LINER CIV m³ 42,566 45,000 0.020 0.018 0.020 10/09/2018 16/09/2018 7.00 835 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.08.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 42,566 45,000 0.013 0.012 0.013 10/09/2018 16/09/2018 7.00 555 HH 530 HH 560 HH 8 8 8 8 8 8 8
01.08.04 EXTENDIDO DE OVERLINER SOBRE REVESTIMIENTO DE GEOMENBRANACIV m³ 42,566 45,000 0.010 0.009 0.010 10/09/2018 16/09/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.09 DRENAJE DE SOLUCIÓN LIXIVIADA
01.09.01 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 0.260 0.236 0.265 10/09/2018 16/09/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.02 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 1,055 1,100 0.194 0.182 0.199 10/09/2018 16/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 1,055 1,100 0.062 0.055 0.066 10/09/2018 16/09/2018 7.00 65 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.09.04 COLOCACIÓN  DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 0.128 0.109 0.133 10/09/2018 16/09/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.09.05 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 100MM CIV ml 502 600 0.408 0.333 0.418 10/09/2018 16/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.06 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 300MM CIV ml 502 600 0.408 0.333 0.418 10/09/2018 16/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.07 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 450MM CIV ml 502 600 0.548 0.433 0.558 10/09/2018 16/09/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.08 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 21 - HDPE DE 450MM CIV ml 502 600 1.384 1.117 1.394 10/09/2018 16/09/2018 7.00 695 HH 670 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.09.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 CIV m² 3,800 4,200 0.164 0.143 0.166 10/09/2018 16/09/2018 7.00 625 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
31,570.00           451.0 451.0 451.0 451.0 451.0 451.0 451.0
31,339.20           451.0 451.0 451.0 451.0 451.0 451.0 451.0
30,630.00           0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS PERSONAL PROYECTADO
TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL
lun mar mié jue vie sáb dom
17 18 19 20 21 22 23
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 7,761 7,500 0.026 0.027 0.027 17/09/2018 23/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 7,761 7,800 0.026 0.026 0.027 17/09/2018 23/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 7,761 7,800 0.017 0.017 0.018 17/09/2018 23/09/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.05.04
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA 
RELLENO ESTRUCTURAL (inc. nivelación y compact.)
CIV m³ 7,761 7,800 0.189 0.186 0.189 17/09/2018 23/09/2018 7.00 1465 HH 1450 HH 1470 HH 21 21 21 21 21 21 21
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 19,200 20,000 0.033 0.031 0.033 17/09/2018 23/09/2018 7.00 625 HH 610 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 19,200 20,000 0.022 0.020 0.022 17/09/2018 23/09/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 19,200 20,000 0.014 0.013 0.015 17/09/2018 23/09/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 19,200 20,000 0.361 0.343 0.361 17/09/2018 23/09/2018 7.00 6925 HH 6850 HH 6930 HH 99 99 99 99 99 99 99
01.06.05 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 48,118 50,000 0.073 0.064 0.073 17/09/2018 23/09/2018 7.00 3495 HH 3200 HH 3500 HH 50 50 50 50 50 50 50
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 58,729 60,000 0.120 0.117 0.120 17/09/2018 23/09/2018 7.00 7065 HH 7000 HH 7070 HH 101 101 101 101 101 101 101
01.07.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 185 200 1.108 1.000 1.135 17/09/2018 23/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.03 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 185 200 1.108 1.000 1.135 17/09/2018 23/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.08 CAPA PROTECTORA (OVER LINE)
01.08.01 ZARANDEO DE OVER LINE C/EQUIPO (MAT. DE MINA) CIV m³ 42,566 45,000 0.079 0.073 0.079 17/09/2018 23/09/2018 7.00 3355 HH 3300 HH 3360 HH 48 48 48 48 48 48 48
01.08.02 CARGUÍO DE OVER LINER CIV m³ 42,566 45,000 0.020 0.018 0.020 17/09/2018 23/09/2018 7.00 835 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.08.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 42,566 45,000 0.013 0.012 0.013 17/09/2018 23/09/2018 7.00 555 HH 530 HH 560 HH 8 8 8 8 8 8 8
01.08.04
EXTENDIDO DE OVERLINER SOBRE REVESTIMIENTO DE 
GEOMENBRANA
CIV m³ 42,566 45,000 0.010 0.009 0.010 17/09/2018 23/09/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
PLAN SEMANAL REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN UBICACION: APURÍMAC - PERÚ
CODIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-01 FECHA: 01  Julio, 2018
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 38
Und
Metrado a 




























Ítem Descripción de la Actividad
Disciplin
a
01.09 DRENAJE DE SOLUCIÓN LIXIVIADA
01.09.01 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 0.260 0.236 0.265 17/09/2018 23/09/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.02 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 1,055 1,100 0.194 0.182 0.199 17/09/2018 23/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 1,055 1,100 0.062 0.055 0.066 17/09/2018 23/09/2018 7.00 65 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.09.04 COLOCACIÓN  DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 0.128 0.109 0.133 17/09/2018 23/09/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.09.05 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 100MM CIV ml 502 600 0.408 0.333 0.418 17/09/2018 23/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.06 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 300MM CIV ml 502 600 0.408 0.333 0.418 17/09/2018 23/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.07 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 450MM CIV ml 502 600 0.548 0.433 0.558 17/09/2018 23/09/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.08 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 21 - HDPE DE 450MM CIV ml 502 600 1.384 1.117 1.394 17/09/2018 23/09/2018 7.00 695 HH 670 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.09.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 CIV m² 3,800 4,200 0.164 0.143 0.166 17/09/2018 23/09/2018 7.00 625 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
29,190.00           417.0 417.0 417.0 417.0 417.0 417.0 417.0
29,064.20           417.0 417.0 417.0 417.0 417.0 417.0 417.0
28,320.00           0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS PERSONAL PROYECTADO
TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL
lun mar mié jue vie sáb dom
24 25 26 27 28 29 30
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 19,200 20,000 0.033 0.031 0.033 24/09/2018 30/09/2018 7.00 625 HH 610 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 19,200 20,000 0.022 0.020 0.022 24/09/2018 30/09/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 19,200 20,000 0.014 0.013 0.015 24/09/2018 30/09/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 19,200 20,000 0.361 0.343 0.361 24/09/2018 30/09/2018 7.00 6925 HH 6850 HH 6930 HH 99 99 99 99 99 99 99
01.06.05 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 48,118 50,000 0.073 0.064 0.073 24/09/2018 30/09/2018 7.00 3495 HH 3200 HH 3500 HH 50 50 50 50 50 50 50
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 58,729 60,000 0.120 0.117 0.120 24/09/2018 30/09/2018 7.00 7063 HH 7000 HH 7070 HH 101 101 101 101 101 101 101
01.07.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 185 200 1.095 1.000 1.135 24/09/2018 30/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.03 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 185 200 1.095 1.000 1.135 24/09/2018 30/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.08 CAPA PROTECTORA (OVER LINE)
01.08.01 ZARANDEO DE OVER LINE C/EQUIPO (MAT. DE MINA) CIV m³ 42,566 45,000 0.079 0.073 0.079 24/09/2018 30/09/2018 7.00 3355 HH 3300 HH 3360 HH 48 48 48 48 48 48 48
01.08.02 CARGUÍO DE OVER LINER CIV m³ 42,566 45,000 0.020 0.018 0.020 24/09/2018 30/09/2018 7.00 835 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.08.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 42,566 45,000 0.013 0.012 0.013 24/09/2018 30/09/2018 7.00 555 HH 530 HH 560 HH 8 8 8 8 8 8 8
01.08.04
EXTENDIDO DE OVERLINER SOBRE REVESTIMIENTO DE 
GEOMENBRANA
CIV m³ 42,566 45,000 0.010 0.009 0.010 24/09/2018 30/09/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.09 DRENAJE DE SOLUCIÓN LIXIVIADA
01.09.01 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 0.260 0.236 0.265 24/09/2018 30/09/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.02 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 1,055 1,100 0.194 0.182 0.199 24/09/2018 30/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 1,055 1,100 0.062 0.055 0.066 24/09/2018 30/09/2018 7.00 65 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.09.04 COLOCACIÓN  DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 0.128 0.109 0.133 24/09/2018 30/09/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.09.05 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 100MM CIV ml 502 600 0.408 0.333 0.418 24/09/2018 30/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.06 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 300MM CIV ml 502 600 0.408 0.333 0.418 24/09/2018 30/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.07 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 450MM CIV ml 502 600 0.548 0.433 0.558 24/09/2018 30/09/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.08 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 21 - HDPE DE 450MM CIV ml 502 600 1.384 1.117 1.394 24/09/2018 30/09/2018 7.00 695 HH 670 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.09.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 CIV m² 3,800 4,200 0.164 0.143 0.166 24/09/2018 30/09/2018 7.00 625 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
27,160.00           388.0 388.0 388.0 388.0 388.0 388.0 388.0
27,046.70           388.0 388.0 388.0 388.0 388.0 388.0 388.0
26,340.00           0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PLAN SEMANAL REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN UBICACIÓN: APURÍMAC - PERÚ
CÓDIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-01 FECHA: 01  Julio, 2018
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 39
Und
Metrado a 












TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA

















Ítem Descripción de la Actividad
Disciplin
a
TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL
lun mar mié jue vie sáb dom
01 02 03 04 05 06 07
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 58,729 60,000 0.120 0.117 0.120 1/10/2018 7/10/2018 7.00 7063 HH 7000 HH 7070 HH 101 101 101 101 101 101 101
01.07.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 185 200 1.095 1.000 1.135 1/10/2018 7/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.03 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 185 200 1.095 1.000 1.135 1/10/2018 7/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.08 CAPA PROTECTORA (OVER LINE)
01.08.01 ZARANDEO DE OVER LINE C/EQUIPO (MAT. DE MINA) CIV m³ 42,566 45,000 0.079 0.073 0.079 1/10/2018 7/10/2018 7.00 3355 HH 3300 HH 3360 HH 48 48 48 48 48 48 48
01.08.02 CARGUÍO DE OVER LINER CIV m³ 42,566 45,000 0.020 0.018 0.020 1/10/2018 7/10/2018 7.00 835 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.08.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 42,566 45,000 0.013 0.012 0.013 1/10/2018 7/10/2018 7.00 555 HH 530 HH 560 HH 8 8 8 8 8 8 8
01.08.04
EXTENDIDO DE OVERLINER SOBRE REVESTIMIENTO DE 
GEOMENBRANA
CIV m³ 42,566 45,000 0.010 0.009 0.010 1/10/2018 7/10/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.09 DRENAJE DE SOLUCIÓN LIXIVIADA
01.09.01 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 0.260 0.236 0.265 1/10/2018 7/10/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.02 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 1,055 1,100 0.194 0.182 0.199 1/10/2018 7/10/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 1,055 1,100 0.062 0.055 0.066 1/10/2018 7/10/2018 7.00 65 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.09.04 COLOCACIÓN  DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 0.128 0.109 0.133 1/10/2018 7/10/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.09.05 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 100MM CIV ml 502 600 0.408 0.333 0.418 1/10/2018 7/10/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.06 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 300MM CIV ml 502 600 0.408 0.333 0.418 1/10/2018 7/10/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.07 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 450MM CIV ml 502 600 0.548 0.433 0.558 1/10/2018 7/10/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.08 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 21 - HDPE DE 450MM CIV ml 502 600 1.384 1.117 1.394 1/10/2018 7/10/2018 7.00 695 HH 670 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.09.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 CIV m² 3,800 4,200 0.164 0.143 0.166 1/10/2018 7/10/2018 7.00 625 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
15,400.00           220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0
15,311.99           220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0
15,020.00           0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PLAN SEMANAL REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN UBICACION: APURÍMAC - PERÚ
CODIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-01 FECHA: 01  Julio, 2018
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 40
Und
Metrado a 












TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA

















Ítem Descripción de la Actividad
Disciplin
a
TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL
lun mar mié jue vie sáb dom
08 09 10 11 12 13 14
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
01.08 CAPA PROTECTORA (OVER LINE)
01.08.01 ZARANDEO DE OVER LINE C/EQUIPO (MAT. DE MINA) CIV m³ 42,566 45,000 0.079 0.073 0.079 8/10/2018 14/10/2018 7.00 3355 HH 3300 HH 3360 HH 48 48 48 48 48 48 48
01.08.02 CARGUÍO DE OVER LINER CIV m³ 42,566 45,000 0.020 0.018 0.020 8/10/2018 14/10/2018 7.00 835 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.08.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 42,566 45,000 0.013 0.012 0.013 8/10/2018 14/10/2018 7.00 555 HH 530 HH 560 HH 8 8 8 8 8 8 8
01.08.04
EXTENDIDO DE OVERLINER SOBRE REVESTIMIENTO DE 
GEOMENBRANA
CIV m³ 42,566 45,000 0.010 0.009 0.010 8/10/2018 14/10/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.09 DRENAJE DE SOLUCIÓN LIXIVIADA
01.09.01 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 0.260 0.236 0.265 8/10/2018 14/10/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.02 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 1,055 1,100 0.194 0.182 0.199 8/10/2018 14/10/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 1,055 1,100 0.062 0.055 0.066 8/10/2018 14/10/2018 7.00 65 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.09.04 COLOCACIÓN  DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 0.128 0.109 0.133 8/10/2018 14/10/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.09.05 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 100MM CIV ml 502 600 0.408 0.333 0.418 8/10/2018 14/10/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.06 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 300MM CIV ml 502 600 0.408 0.333 0.418 8/10/2018 14/10/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.07 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 450MM CIV ml 502 600 0.548 0.433 0.558 8/10/2018 14/10/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.08 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 21 - HDPE DE 450MM CIV ml 502 600 1.384 1.117 1.394 8/10/2018 14/10/2018 7.00 695 HH 670 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.09.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 CIV m² 3,800 4,200 0.164 0.143 0.166 8/10/2018 14/10/2018 7.00 625 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
7,910.00             113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0
7,844.49             113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0
7,620.00             0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PLAN SEMANAL REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN UBICACIÓN: APURÍMAC - PERÚ
CÓDIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-01 FECHA: 01  Julio, 2018
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 41
Und
Metrado a 












TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA

















Ítem Descripción de la Actividad
Disciplin
a
TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL
lun mar mié jue vie sáb dom
15 16 17 18 19 20 21
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
01.09 DRENAJE DE SOLUCIÓN LIXIVIADA
01.09.01 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 0.251 0.236 0.265 15/10/2018 21/10/2018 7.00 265 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.02 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 1,055 1,100 0.185 0.182 0.199 15/10/2018 21/10/2018 7.00 195 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 1,055 1,100 0.052 0.055 0.066 15/10/2018 21/10/2018 7.00 55 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.09.04 COLOCACIÓN  DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 0.118 0.109 0.133 15/10/2018 21/10/2018 7.00 125 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.09.05 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 100MM CIV ml 502 600 0.388 0.333 0.418 15/10/2018 21/10/2018 7.00 195 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.06 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 300MM CIV ml 502 600 0.388 0.333 0.418 15/10/2018 21/10/2018 7.00 195 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.07 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 450MM CIV ml 502 600 0.528 0.433 0.558 15/10/2018 21/10/2018 7.00 265 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.08 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 21 - HDPE DE 450MM CIV ml 502 600 1.365 1.117 1.394 15/10/2018 21/10/2018 7.00 685 HH 670 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.09.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 CIV m² 3,800 4,200 0.162 0.143 0.166 15/10/2018 21/10/2018 7.00 615 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
2,730.00             39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0
2,595.00             39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0
2,570.00             0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PLAN SEMANAL REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN UBICACIÓN: APURÍMAC - PERÚ
CÓDIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-01 FECHA: 01  Julio, 2018
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 42
Und
Metrado a 












TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA

















Ítem Descripción de la Actividad
Disciplin
a














































NOMBRE DEL PROYECTO                                                                         CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
CÓDIGO DEL PROYECTO                                                                           2018-PP-01
CLIENTE                                                                                                    ARUNTANI SAC
DESBROCE DE MATERIAL 
ORGÁNICO - TOP SOIL
TRACTOR ORUGA
300HP
SALDAÑA ZAVALETA JULIO CESAR OPERARIO A
1,267
EMPRESA EJECUTORA                                                                             AJANI SAC
FECHA                                                                                                      2/7/2018 - 2/9/2018
HORARIO
TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
10




HUALLPA MALPARTIDA EDWIN PEON 10
SOBERON VASQUEZ EMILIO OPERARIO A






CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 345
CHAVEZ VILLANUEVA MIGUEL OPERARIO B
HUAMANI MOLLO RODOLFO RUFINO CONTROLADOR
10
10
TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA 
1Km
VOLQUETE 20 m³  
VALDIVIEZO MORALES VALDELOMAR OPERARIO C 634 714 10
CONTRERAS VILLACORTA WILLIAM
LAYZA ANAMPA ANIBAR CONTROLADOR
m³  
LAYZA ANAMPA MANUEL HUMBERTO
4.1.7. PROGRAMACIÓN DIARIA EN PAD DE LIXIVIACIÓN
1,267 1,429
634 714
OPERARIO C 634 714
10
CALIZAYA LLANOS HUGO PEON 10
10
EXTENDIDO DE MATERIAL EN 
BOTADERO
TRACTOR ORUGA
CACERES HUAMANI ELVIS OPERARIO A





SUNI LLACHO ABDON RUFINO OPERARIO B 10
10
10
RUIZ CALDERON LINDER OPERARIO C 634 714 10
m³  
CAMI CACYA EDGAR OPERARIO C
1,250
m³  

















































































































EMPRESA EJECUTORA                                                                             AJANI SAC
FECHA                                                                                                      9/7/2018 - 9/9/2018
HORARIO
TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
PROGRAMACIÓN DIARIA
NOMBRE DEL PROYECTO                                                                         CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
CÓDIGO DEL PROYECTO                                                                           2018-PP-01
CLIENTE                                                                                                    ARUNTANI SAC
10
QUINUA SACSI JULIAN PEON 10
m³  
10
HUAMANI HERENCIA ELMER EUSEBIO PEON 10
HUAMANI MOLLO YUBER OPERARIO A
CASA SACSI EMILIO JAVIER OPERARIO A





CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 
345
QUISPE COYLA ALBERTO OPERARIO B 10
LLUSCA APAZA OMAR
OPERARIO A 10
BENITES PARI JOVER ERLIN PEON
CORTE DE MATERIAL PARA 
ELMINACIÓN SUELTO 
TRACTOR ORUGA 300 HP
10
CONDORI CATASI DEMECIO OPERARIO B 10
1,672 1,672
ACERO QUISPE RONALD CONTROLADOR
PEON 10
10
CHAUCCA HUAMANI EBER JOSE OPERARIO B
COAQUIRA INFANTES BERNARDO CONTROLADOR 10
1,672 1,672YTALAQUE CASTILLO MIGUEL PEON 10
OPERARIO C 717 717 10
10
TRANSPORTE DE MATERIAL  
HASTA  1.00 KM
VOLQUETE 20 M3
HUANCA HANCCO JOSE OPERARIO C 717 717 10
NINA TORRES ALAN




SISA HUAYHUA JORGE PEON
717
10
JUNO CHUCO ALFREDO OPERARIO C 717 717 10
PEREZ QUISPELUZA HERMOGENEZ OPERARIO C 717 717
10
EXTENDIDO DE MATERIAL EN 
BOTADERO
TRACTOR DE ORUGAS 140HP
ANCELMA YAULI PACO OPERARIO A 10
LUNA CORREA SAUL
CESAR GOMEZ LOZADA OPERARIO C 717 717
m³  
10
YAULI PACO WALTER OPERARIO C 717 717 10
PEREZ QUISPELUZA ENRIQUE OPERARIO C 717
1,672
SERRANO QUISPE LUIS AUGUSTO OPERARIO A
PEON 10
1,672 1,672
CORTE Y SELECCIÓN DE 
BOLONERIA
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 
345
TRACTOR DE ORUGAS 300HP
SALAS ROSQUETE RIGOBERTO OPERARIO A
OSCAMAYTA RAMIREZ LUIS PEON
10
ARENAS CHACON ARMANDO PEON 10
1,672 1,672
TICCLA HUAMANI HEBER JOSE OPERARIO A
m³  
10
PORTILLA PULIDO GUSTAVO PEON 10
1,672
10
FORJA ITUZACA AGRIPINO OPERARIO A 10
10
CRUZ YANQUE JOEL OPERARIO B 10628
10
CHAVEZ CORREA JUAN OPERARIO B 10
LURGUIA SISA LEONDAN OPERARIO A
10
ITUZA HUAMANI MIGUEL PEON 10
FORA HUAMANI RONAL OPERARIO B
10
QUISPE QUISPE EUSEBIO PEON 10
RIZITA QUISPE JOSE LUIS OPERARIO B
10
HUAMANI QUISPE MIGUEL OPERARIO A 10
OSCAMAYTA RAMIREZ LUIS PEON
10
ADRIANO PAOLO CUJAR ALARCON OPERARIO A 10
628 642
MARICRUZ CRUZ LUCIO PEON
10
QUISPE NAYZA JUAN GABRIEL OPERARIO B 10
PINTO QUISPE MIGUEL OPERARIO A
10
ALEX MARCELO SALCEDO SEGURA PEON 10
628 642ALEXANDER GIRALDO GOMEZ OPERARIO B
LUIS MONTOYA MONTOYA PEON
10
ALFONZO SANTANILLA CARVAJAL OPERARIO B 10
ALEXANDER  DUARTE SANDOVAL OPERARIO A
10
ANDREU CARLOS ACUÑA MENDOZA PEON 10
628 642ALBERTO ARIZA ZAMBRANO OPERARIO B
m³  
10

























































































NOMBRE DEL PROYECTO                                                                         CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
CÓDIGO DEL PROYECTO                                                                           2018-PP-01
CLIENTE                                                                                                    ARUNTANI SAC
LEONIDAS MELO LOPEZ PEON 10
EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  
(MATERIAL SUELTA)
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 
336HP
LAURO RODRIGUEZ LEGUIZAMON OPERARIO B
EMPRESA EJECUTORA                                                                             AJANI SAC
FECHA                                                                                                      16/7/2018 - 16/9/2018
HORARIO
SISTEMA DE SUB DRENAJE
62 64 m³
PAOLO VARGA RIVEROS PEON 10
ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 
3")
CARGADOR FRONTAL CAT 966H
JHON  ESPITIA LEON OPERARIO F
10
EUGENIO JESUS BORDA PEON 10
EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  
(ROCA SUELTA)
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 
336HP




ELEUTERIO FERNANDA SANCHEZ PEON 10
10
COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") 
PARA SUB DRENES
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 336




LUCRECIO PINEDA VARGAS PEON 1071
CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3")
CARGADOR FRONTAL CAT 966H
LEOPOLDO GUERRERO MAHECHA OPERARIO F
LUCIO  MORALES GARCIA CONTROLADOR
TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  
1.00 KM
VOLQUETE 20 M3
LUIS FELIPE REINOSA LOPEZ OPERARIO C 62 60
10
LUIS ALBERTO MONTENEGRO VANEGAS PEON 10
CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO 
(CAMA DE APOYO)
CARGADOR FRONTAL CAT 966H





TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE 
DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  
100 MM
EDSON ACOSTA BAEZ OPERARIO 10
LUCIANO DOMINGUEZ RAMOS
RIGOBERTO LEON BERNAL PEON
62 60 m³
COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO 
EN SUB DRENAJE
RETROEXCAVADORA 146
AMERICO VARGAS BALAGUERA OPERARIO G 10
TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  
DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  
300 MM
LENNIN LAGOS CAMACHO OPERARIO
MADIAN BOLIVAR SASTOQUE OPERARIO
10
MAICOL ROJAS PINILLA PEON 10
ml
TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  
DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  
200 MM
LISANDRO ARENAS LOPEZ OPERARIO
33 33
BELISARIO ALAIX ACOSTA PEON 10
10
ROLANDO LANZA ANGULO PEON 10
17
TUBERÍA SÓLIDA SDR - 17 - HDPE 
DE 50MM
BENTRON BARAJAS TABIMA OPERARIO
10
MARIANO NIÑO RODRIGUEZ OFICIAL 10
TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE 
PARED DOBLE 300 MM
ANGEL GARCIA TORRES OPERARIO




GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 
gr/cm2 EN DRENAJE
MARCOS LOPEZ CHAPARRO OPERARIO
MARIO  MARTINEZ RIVADENEIRA PEON
10
EDISSON LOZANO MURILLO OFICIAL 10
17 17
THOMAS  ESPITIA MARTINEZ OPERARIO
ml
10















RENATO CORTES MUÑOZ PEON


































































CONTROLADOR 07:00 A 12:00
13:00 A 18:00
EMPRESA EJECUTORA                                                                             AJANI SAC




NOMBRE DEL PROYECTO                                                                         CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
CÓDIGO DEL PROYECTO                                                                           2018-PP-01
CLIENTE                                                                                                    ARUNTANI SAC
PEON 10
10
CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO
CARGADOR FRONTAL CAT 966H




ADRIAZOLA VILLARREAL MASMELA OPERARIO B 10
MERITO TRIVIÑO MELLIZOS PEON
EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE 
MATERIAL CALIFICADO
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 345
TRACTOR DE ORUGAS 300HP
MAYCOL PATIÑO ROMERO OPERARIO A
1,108
OPERARIO C 554 557 10
10
TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  
1.00 KM
VOLQUETE 20M3
MAURICIO VILLAMIL GONZALEZ OPERARIO C 554 557 10
TEOFILO AGUILLON GERENAS
FLORENCIO FORERO SILVA PEON
COLOCACIÓN DE MATERIAL 
CLASIFICADO PARA RELLENO 
ESTRUCTURAL (inc. nivelación y 
compact.)
TRACTOR DE ORUGAS 140HP
MOTONIVELADORA 145 HP
RODILLO 12TN - 135HP
CAMION CISTERNA 5000 GLN
MIGUEL ANGEL CHAPARRO BECERRA OPERARIO A
MICHAEL ALEXANDER MURCIA LEGUIZAMON OPERARIO E
MILES CERA BELEÑO OFICIAL
MONTEN MONROY CAICEDO OFICIAL
MILTON JOSE PERILLA BERNAL OPERARIO H
 ALEJANDRO RIOS CORDOBA PEON
TOLENTINO TORRIJOS VELASQUEZ OPERARIO H
PEON
10
MIGUEL CORTINA SILVA PEON 10






MINERVO CUELLAR RAMIREZ OPERARIO A 10
MICHAEL GONZALEZ TAUTIVA
LUIS AGUSTO NAVAS CALDERON PEON 10
ROSMEL QUINTERO PARRA CONTROLADOR
10
RUSBELL ROMERO TAPIA OFICIAL 10
OPERARIO D 10
LEONCIO HERNANDEZ PINILLA OPERARIO E 10
10
NESTOR ELIAS SABOGAL DIAZ OFICIAL 10










MAURO JURADO CORTES PEON 10
LUIS ALBERTO RAMIREZ PAEZ




































































































EMPRESA EJECUTORA                                                                             AJANI SAC




NOMBRE DEL PROYECTO                                                                         CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
CÓDIGO DEL PROYECTO                                                                           2018-PP-01
CLIENTE                                                                                                    ARUNTANI SAC
10
JUAN DIAZ ZAMORA OPERARIO B 10952
DESENCAPE, SELECCIÓN Y 
EXTRACCIÓN DE CLAY
TRACTOR DE ORUGAS 330HP
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 345
OMAR HIGUERA TELLEZ OPERARIO A
LUIS GALVIS AGUILAR PEON
PEON 10
952MAGNETO TORO YARURO OPERARIO B 10
10
MARCELO NIÑO QUISPE OPERARIO A 10
10
CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 345
MIGUEL AMEZQUITA BEJARANO OPERARIO B 10
LUIS AGUSTO VELASQUEZ VILLAMIL






MONSEFU RODRIGUEZ  RODRIGUEZ OPERARIO B 10952
MARTIN CARRERO LOAYZA OPERARIO A
MADIVELO MORALES HUAMAN
10
LUIS MIGUEL COLMENARES SANABRIA CONTROLADOR 10
m³
1,371
BETTO ARMANDO SUAREZ RINCON PEON 1,371 1,429
10
JOSE ARMAMDO SARMIENTO AMAYA OPERARIO B 10
1,429
REYNALDO JOSE ALFONSO BEJARANO CONTROLADOR
PEON 10
TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  
1.00 KM
RIGOBERTO  HERRERA RUIZ OPERARIO C 686 714
JUAN GARZON HERNANDEZ OPERARIO C 686 714 10
ELMER GONZALEZ AGUDELO OPERARIO C 686 714 10
10
ROBERTO  DUEÑAS JIMENEZ OPERARIO C 686 714 10
m³Km
10
CARMELO ALFONSO CUBIDES OPERARIO B 10
CONFORMACIÓN DE CAPA 
IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m




RODILLO 12TN - 135HP
TRACTOR DE ORUGAS 140HP
CAMION CISTERNA 5000 GLN
VICENTE MANOSALVA PEÑA OPERARIO A
1,146 1,190
CARENCIO MARCELA URREA OPERARIO D
LUCRECIO MANJARRES PEREZ OPERARIO F
ALDANO  RINCON QUISPE OFICIAL
EUSEBIO MIGUEL CASTILLO MOSQUERA PEON
MARCOS ANTONIO NAVAS  ELIMIN PEON
10
LUIS ERNESTO TRUJILLO TORRES OPERARIO G 10
10
LUCIANO  CAMARGO GARCIA OPERARIO E 10
10
DIEGO ARMANDO MOLANO SARMIENTO PEON 10
FIDEL SANCHEZ QUICENO OFICIAL 10
ROMULO ANDREU CASTAÑEDA OFICIAL 10
10
RODOLFO ARIZA VILLALVA PEON 10
JOSE LUIS MORENO FEDEREC PEON 10
DANIEL  IZQUIERDO ROJAS PEON 10
10
ANTONIO MIGUEL HIGUERA RODRIGUEZ CONTROLADOR 10
ROLF ANGEL ESPITIA PEÑA PEON 10
VICENTE ALFONSO LUNAR PEON 10
10
BRUCE LEE GALVIS ZAMORA OPERARIO B 10
FRANK DIAZ TELLEZ OPERARIO A
1,146 1,190
NICOLAS NIÑO AGUILAR OPERARIO D
EMILIO MORALES YARURO OPERARIO F 10
GALVANI VALBUENA CARRERO OPERARIO G 10
10
ERICK ANDRES TORO OPERARIO E 10
FERMIN MORA RODRIGUEZ OFICIAL 10






















































































CARGUÍO DE MATERIAL ROCA 
(BOLONERIA) C/EQUIPO
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 
345
ANDRES DEL SOLAR CORTES BARRETO OPERARIO B
ANASTACIO POL GUTIERREZ ROMERO CONTROLADOR 10
ANTONY  SAMPER MARTINEZ OPERARIO B 10
10
ANDRI DEL PILAR GUZMAN ROJAS PEON 101,254
10
ALEJANDRO MARIO AGUDELO SUAREZ PEON 10
CRISTOBAL PEREZ TABARES OPERARIO B
10
ACRU YOHANNI PINZON YEPES CONTROLADOR 10
ANACLETO MARCELINO BARRAGAN GARCIA PEON
1,223
RUPTURA Y APILAMINETO DE 
MATERIAL PARA ENROCADO
EXCAVADORA CAT 330 (ROMPE 
BANCOS)
CAROLO ISAZA RAMIREZ OPERARIO B
PATRICIO ARROYAVE CORREDOR OPERARIO B
10
CAMILO ALEXANDER BOLIVAR FORERO CONTROLADOR 10
m³  
BETTO BAUTISTA VARGAS PEON
10
JOSE CATALINO PULIDO CHAPARRO OPERARIO B 10
ALVARO CALDERON ARTUNDUAGA CONTROLADOR
10
CLAUDIO NAVARRETE CORTES CONTROLADOR 10
10
CESAR AUGUSTO RAMIREZ LAVERDE CONTROLADOR 10
334
10
PEDRO VANEGAS ORTIZ CONTROLADOR 10
MIGUEL GALLO CIFUENTES OPERARIO B
10
PATRIC BOLIVAR CARREÑO CONTROLADOR 10
MARCEL LOZADA ARAGON OPERARIO B
10
RIGOBERTO GUERRERO CALDERON CONTROLADOR 10
334 335
CONSTANTINO AGUDELO FORERO OPERARIO B
10
JORGE MOSCOSO PEÑA CONTROLADOR 10
334 335
LUCHO REYES SUAREZ OPERARIO B
10
PABLO HERRERA HERRERA CONTROLADOR 10
334 335
NICO PALACIOS ZAQUE OPERARIO B
10
CARLOS BENAVIDEZ SOLORZA CONTROLADOR 10
334 335
LUCRECIO AVILA SAENZ OPERARIO B
10
JHON PRADA GUZMAN CONTROLADOR 10
334 335
DIEGO ANDRES VALERO GARAY OPERARIO B
10
MANUEL JAIMES SANCHEZ CONTROLADOR 10
334 335
MAICOL CARDENAS MARTINEZ OPERARIO B
10
ERLEY CAMACHO MENDOZA CONTROLADOR 10
334 335
ELKIN RONALD PUCHE VEGA OPERARIO B
10
334 335
FABIAN RICO RODRIGUEZ OPERARIO B
10
NELSON VANEGAS HERRERA CONTROLADOR 10
334 335
RICARDO VILLALBA OLAYA OPERARIO B
10
GILBERTO ESPINOSA DIAZ CONTROLADOR 10
334 335
GABO MANZANO URIBE OPERARIO B
m³  
10
FRANCE JURANNI CENDALES LADINO CONTROLADOR 10
334 335
FERMIN ARIZA IGLESIAS OPERARIO B
10





































































































CONFORMACIÓN DE CAPA 
IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m




RODILLO 12TN - 135HP
TRACTOR DE ORUGAS 140HP
CAMION CISTERNA 5000 GLN
ALBERTO SUAREZ AMAYA PEON
1,146 1,190
ALEJANDRO AMEZQUITA RIPE OFICIAL 10
ALFREDO VELASQUEZ BEJARANO PEON 10
10
RAUL COLMENARES RINCON PEON 10
MARC ALFONSO VILLAMIL PEON 10
BENJAMIN SARMIENTO BEJARANO PEON 10
ADAM GARZON JIMENEZ PEON 10
IGNACIO GONZALEZ HERNANDEZ CONTROLADOR 10
RAMON HERRERA SANABRIA PEON 10
GABI DUEÑAS RUIZ PEON 10
10
BRUNO CAMARGO URREA OPERARIO E 10
10
AARON ALFONSO PEÑA OPERARIO B 10
FELICIANO MANOSALVA AGUDELO OPERARIO A
1,146 1,190
DARIO MARCELA CUBIDES OPERARIO D
GASPAR  SANCHEZ TORRES OFICIAL 10
GUSTAVO CASTAÑEDA QUICENO OFICIAL 10
MANUEL MANJARRES GARCIA OPERARIO F 10
HUGO TRUJILLO PEREZ OPERARIO G 10
FELIPE MORENO SARMIENTO PEON 10
GREGORIO ARIAS IZQUIERDO PEON 10
ANGEL JAVIER RINCON OFICIAL 10
IVAN HERNANDEZ MOLANO PEON 10
MAURO ESPITIA VILLALVA PEON 10
JESUS ALFONSO PEÑA PEON 10
AITOR CASTILLO ROJAS PEON 10
BELTRAN ARIZA MOSQUERA PEON 10
10
DIEGO CARPIO ZAMUDIO OPERARIO A 10
BRAULIO MORA NAVAS PEON 10
MIGUEL ANGEL ARROYO MAURY CONTROLADOR
1,146 1,190
SANTIAGO DUMET POMA OPERARIO E 10
SANTI FUJISHIMA URTEAGA OPERARIO F 10
CLAUDIO CAYCHO HUAMANI OPERARIO B 10
EDGAR CIEZA NUNEZ OPERARIO D 10
GABRIEL RAMIREZ SOPLIN OFICIAL 10
ABEL TAPIA ALVA OFICIAL 10
URIEL LONGA GAMARRA OPERARIO G 10
LUCAS MIRANDA CASAS OFICIAL 10
DANIEL ACEVEDO JHONG PEON 10
MIGUELVICENTE AGURTO RONDOY PEON 10
FACUNDO TOVAR JIMENEZ PEON 10
PABLO VERGARA COHEN PEON 10
VERA ALOSILLA VELAZCO PEON 10
VICTOR ALVA CAMPOS PEON 10
CHRISTIAN ALCALÁ NEGRÓN PEON 10




























































































CONFORMACIÓN DE CAPA 
IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m




RODILLO 12TN - 135HP
TRACTOR DE ORUGAS 140HP
CAMION CISTERNA 5000 GLN
10
ROSS ARIAS HERNANDEZ OPERARIO A 10
JAVIER AREVALO LOPEZ CONTROLADOR
1,146 1,190
EFRAÍN ARROYO RAMÍREZ OPERARIO B
CESAR BAIOCCHI URETA OPERARIO E 10
ISMAEL BAYLÓN ROJAS OPERARIO F 10
10
MARCO ALOCEN BARRERA OPERARIO D 10
RAMIRO BEJAR TORRES OFICIAL 10
JAVIER BENAVIDES ESPEJO OFICIAL 10
LEONCIO BEDOYA CASTILLO OPERARIO G 10
LUTER BEDREGAL CANALES OFICIAL 10
GRISELO CARRERA ABANTO PEON 10
ESTALINS CARRILLO SEGURA PEON 10
NELSON BOZA SOLIS PEON 10
ISMAEL CARAZA VILLEGAS PEON 10
PEON 10
CARLOS CHIRINOS LACOTERA PEON 10
JORGE CARRIÓN NEIRA PEON 10
GUILLERMO CASAPIA VALDIVIA PEON 10
CONTERNO DE LOAYZA OPERARIO D 10
ADAN DIAZ SALINAS OPERARIO E 10
10
ANGEL CRISPIN QUISPE OPERARIO B 10
m²
DOROTEO CORES MORENO CONTROLADOR 10
MARBEL CORTEZ LOZANO OPERARIO A
1,146 1,190
ZANDRO CHANCOS MENDOZA
OLGER  FERRO SALAS OFICIAL 10
EDWIN FLORES ROMERO OFICIAL 10
ANTONIO DUEÑAS ARISTISABAL OPERARIO F 10
ETHER FERNANDEZ MATTA OPERARIO G 10
JAVIER GUTIERREZ VELEZ OFICIAL 10
ELENO GUZMAN CHINAG PEON 10
ROBERTO GAMARRA ASTETE OFICIAL 10
GLORIOSO GAMIO LOZANO OPERARIO D
2,291
10
ELSON GONZALES MEDINA OPERARIO G 10
2,381
10
GUILLERMO HORRUITINER MARTINEZ PEON 10
LONDRES HUAMANI FLORES PEON 10
PEON 10
LUCIANO  HERRERA CARBAJAL PEON 10
CLARO GUZMAN QUISPE
WALTER HUAYTAN SAUÑE PEON 10
FABIAN LA ROSA PEON 10
LUIS HUAPAYA RAYGADA PEON 10
MARCOS HUARCAYA QUISPE PEON 10
PEDRO LANDA GINOCCHIO PEON 10
ROBERTO LLAJA TAFUR PEON 10
ORFELINA LLENPEN NUÑEZ PEON 10
m²




RODILLO 12TN - 135HP
CAMION CISTERNA 5000 GLN
MARTIN  GARCÍA PERALTA OPERARIO E 10





































































COSME MALDONADO QUISPE OPERARIO E 10
OSCAR MEDINA ZUTA PEON
SANTIAGO MAMANI UCHASARA OFICIAL 10
MARTIN MARTINEZ MARQUEZ PEON 10
HECTOR LUJAN VENEGAS OPERARIO D
2,291 2,381
SANDRO MALDONADO TINCO OPERARIO F 10
JENSONI MALLQUI CELESTINO OPERARIO G
MANUEL MORI RAMIREZ PEON 10
CARLOS NUÑEZ HUAYANAY PEON 10
JOSUE ORRILLO ORTIZ PEON 10
JOSUÉ ORRILLO ORTIZ PEON 10
10
CARLOS MELGAREJO VIBES PEON 10
PEON 10
GERARDO RIEGA CALLE PEON 10
SANTIAGO PAREDES JARAMILLO
ARTURO PASTOR PORRAS PEON 10
PEON 10
VIOLETA SALINAS PUCCIO OPERARIO F 10
AUGUSTO SANCHEZ ARONE OPERARIO G 10
10
CARLOS ROSAS BONIFAZ OPERARIO E 10
m²
FREDDY RIOS LIMA PEON 10
JUAN RIQUELME MIRANDA OPERARIO D
2,291 2,381
ENRIQUE PINEDO NUÑEZ
ANGEL TENORIO DAVILA PEON 10
MIGUEL TORRES GASPAR PEON 10
ANGEL SOLANO VARGAS OFICIAL 10
JOSE TEJEDO LUNA PEON 10
ENRIQUE VILGOSO ALVARADO PEON 10
NORMENDI YAMAWAKI ONAGA PEON 10
GUILLERMO VELASQUEZ RAMOS PEON 10
ALEJANDRO VERA SILVA PEON 10
MARIANO ZAMALLOA VEGA PEON 10
JUAN ZEGARRA SALCEDO PEON 10




RODILLO 12TN - 135HP
CAMION CISTERNA 5000 GLN
LLUCIO TRUJILLO PARODI PEON 10















































TRANSPORTE DE MATERIAL  
HASTA  1.00 KM
VOLQUETE 20 M3
ROBERT PEREZ OSSA OPERARIO C 717 718
DAVID LOPEZ FIGUEROA OPERARIO C 717
GUSTAVO ALBERTO MENDOZA LOPEZ OPERARIO C 717 718
718
HERMES JACOBO GARCIA GUACANEME OPERARIO C 717 718
m³  
10
GUSTAVO ADOLFO DIAZ VERA OPERARIO C 717 718
10
CECILIO CABRERA SANCHEZ OPERARIO C 717 718 10
10
10




SIMON RODRIGUEZ MORENO OPERARIO AEXTENDIDO DE MATERIAL  EN 
BOTADERO  (ROCA)
TRACTOR DE ORUGAS 140 HP
IGIDIO GONZALEZ ROMERO OPERARIO A 10
KEVIN ENCISO RODRIGUEZ
10






JORGE HERNANDO DUEÑAS GOMEZ OPERARIO A
m³  
10
JOHAN ULLOA GUARIN PEON 10
1,003
TIMOTEO VILLAREAL TORRES OPERARIO A
JESUS ALVEIRO VERGEL GRECO OPERARIO A
10
HENRY TRUJILLO TOLEDO PEON
10
LUIS FERNANDO TORRADO LEMUS PEON 10
LEONARDO GARZON RAMIREZ OPERARIO E
10
JESUS GONZALES PATARROYO OPERARIO D 10
10






PERFILADO, NIVELACIÓN Y 




JUAN DE JESUS VALENCIA AREVALO OPERARIO D
ORFEO LOZANO PEREA PEON
10





























































































EMPRESA EJECUTORA                                                                             AJANI SAC




NOMBRE DEL PROYECTO                                                                         CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
CÓDIGO DEL PROYECTO                                                                           2018-PP-01
CLIENTE                                                                                                    ARUNTANI SAC
INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA 
LLDPE e=1.50 mm
SONI PRADA VILCHEZ OPERARIO B
1,678 1,714
RIBOS ORE REYES OPERARIO 
RIGOBERTO RIOS LIMA
ROMARIO ROBLES VALVERDE OPERARIO 
CARLOS MIGUEL  ROSALES FLORES PEON
RUTHERFIO VEGA CARREAZO PEON
RUSSBEL NICOLARI ABAL PEON
ALBERTO OSCAR ROCHON ABALOS PEON
10
LUIS ALBERTO PARDAVE CAMACHO OPERARIO 10
10
MAGNO MARAVI NAVARRO OPERARIO 10
10
ROLANDO RODRIGUEZ FARIAS OFICIAL 10
OPERARIO 10
GEORGE ROA YANAC OPERARIO 10
10
CASTILLA RUIZ DE LA CRUZ PEON 10
MARIANO ROJAS VALDIVIA OFICIAL 10
SANTOS ROMERO GOMEZ OFICIAL 10
10
HILRICH ZU FLORES PEON 10
PINO SALCEDO DEL SOLAR PEON 10
BENSO SANTA CRUZ PEON 10
10
ROBERTO MIGUEL MARTINEZ ABALDE PEON 10
 MIGUEL HOLGADO RUIZ PEON 10
MARIO INESIO FOSSATTI ABADIE PEON 10
10
ARIEL SILVA ABARNO OPERARIO B
1,678 1,714
LUIS ANGEL SOSA ABDALA OPERARIO 10
JORGE  DE MARIA ABIN OPERARIO 10
10
WINSTON FRANKLIN BELOQUI ABASCAL OPERARIO 10
SERGIO BONILLA ABREU OPERARIO 10
ROMERO SEADE ABUCHALJA OFICIAL 10
ALCIDES HERNANDEZ ABREU OPERARIO 10
LUIS MIGUEL NUÑEZ ABREU OPERARIO 10
NELSON EDUARDO MARTINEZ ACOSTA PEON 10
JUAN CARLOS PEREZ ACOSTA PEON 10
HUGO JOSE FERRARI ACHUGAR OFICIAL 10
JOSE BARTOLOME MADERA ACOSTA OFICIAL 10
EFRAIN ANDRES CABRERA ACUÑA PEON 10
GERARDO PROSPERO ADDIEGO PEON 10
GILBER LUIS PEREIRA ACOSTA PEON 10
MARISOL SOSA ACOSTA PEON 10
TABORIN LOMBARDO AGUERRE PEON 10
CLAUDIO MARTIN PAIS AGUILAR PEON 10
ERNESTO SARASOLA AGAZZI PEON 10
LUIS ANGEL PEREIRO AGUERRE PEON 10












































































































INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA 
LLDPE e=1.50 mm
JOSE EDUARDO CORBO AGUIÑAGA OPERARIO B
1,678 1,714
MARCELINO SEPILOV AGUIRRE OPERARIO 10
CARLOS WALDEMAR DANIELE AGUIRRE OPERARIO 10
10
JOSE MARIA  AGUIRRE OPERARIO 10
EDGARDO RAMON BARCIA AIZCORBE OPERARIO 10
MIGUEL ANGEL ECHEVERRY ALANIZ OFICIAL 10
ESTEBAN RAUL RIJO AGUSTONI OPERARIO 10
ROBERTO GOMEZ AIRALDI OPERARIO 10
RUBEN DARIO  ALBOA PEON 10
MARIO BERNABE DE MELLO ALBORNOZ PEON 10
ROMULO MIGUEL BERHQUET AKIKI OFICIAL 10
MANUEL NARCISO BRITOS ALBISU OFICIAL 10
LUIS DINI ALDABE PEON 10
RICARDO DINI ALDABE PEON 10
YAMANDU SANCHEZ ALCANTARA PEON 10
NILSON ANGEL BARRIO ALCARRAZ PEON 10
JOSE ANTONIO DEACES ALEM PEON 10
HUMBERTO RAMÀN MENDOZA ALFARO PEON 10
DANIEL PEDROZZA ALDECOSEA PEON 10
MIGUEL CAMMARANO ALEGRETTI PEON 10
JUAN CARLOS CHIAPPA ALFARO PEON 10
FELIPE JOSE BRIT ALGORTA OPERARIO B
1,678 1,714
ARTURO PEÑA ALCINA OPERARIO 10
MERITO BENITO VEDAIN ALLES OPERARIO 10
10
GRACIELO  RUSIÑOL ALGORTA OPERARIO 10
LUIS LEONARDO LEMES ALMAGRO OPERARIO 10
GERARDO BERDIÑAS ALMEIDA OFICIAL 10
MARIO BLENGIO ALMADA OPERARIO 10
NESTOR DANIEL MONTANS ALMADA OPERARIO 10
VICENT  DE LOS SANTOS ALMANZA PEON 10
SILVERIO MOREIRA ALMEDA PEON 10
ALEJANDRO ANDRES BELEN ALMIRON OFICIAL 10
JOSE LUIS FREDES ALMIRON OFICIAL 10
CARMELO RODRIGUEZ ALONSO PEON 10
JIMENEZ HAUW ALONSO PEON 10
MARIO MONTAÑO ALONSO PEON 10
GONZALO MAY ALONSO PEON 10
RAMIRO DE LA FUENTE ALVAREZ PEON 10
LUIS FERNANDEZ ALVAREZ PEON 10
CRISTIAN FLUMINI ALONSO PEON 10
CRISTIANO CASAS ALPUY PEON 10
JORGE ANTONIO RODRIGUEZ ALVAREZ PEON 10
PABLO EMILIANO LOPEZ ALVAREZ OPERARIO B
1,678 1,714
ARNOLD CORRAL ALVAREZ OPERARIO 10
ALVARO BOLIVAR FERNANDEZ ALVAREZ OPERARIO 10
10
JUAN MARTIN MAUVEZIN ALVAREZ OPERARIO 10
FERNANDO TOMAS ALONZO ALVAREZ OPERARIO 10
HUGO SALDIAS ALVAREZ OFICIAL 10
ALFREDO BOGLIOLO ALVAREZ OPERARIO 10
ALEJANDRO IZETTA ALVAREZ OPERARIO 10
TELOMIO MARTINEZ ALVAREZ OFICIAL 10
GERARDO JAVIER ESCURSELL ALVAREZ OFICIAL 10
m²






























GRIMALDO GRIMON ALVES DE SIMAS PEON 10
VICTOR RICARDO IZQUIERDO ALVEZ PEON 10
m²
RUBEN ARI VIERA ALVEZ PEON 10
ROQUE GASTON VIERA ALVEZ PEON
MIGUEL ANGEL ORTIZ ALVES PEON
ALAN CARLOS HOURCADE ALVEZ PEON 10
RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA 
DE ANCLAJE




ALVARO MARTIN SASTRE ALZA PEON 10
MARIO MIGUEL FIORELLI ALZA PEON
EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE 
ANCLAJE P/GEOMENBRANA

















































































































EMPRESA EJECUTORA                                                                             AJANI SAC
FECHA                                                                                                      13/8/2018 - 13/10/2018
HORARIO
CAPA PROTECTORA (OVER LINE)
PROGRAMACIÓN DIARIA
NOMBRE DEL PROYECTO                                                                         CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
CÓDIGO DEL PROYECTO                                                                           2018-PP-01
CLIENTE                                                                                                    ARUNTANI SAC
ZARANDEO DE OVER LINE 
C/EQUIPO (MAT. DE MINA)
CARGADOR FRONTAL CAT 966H
DANIEL ACEVEDO JHONG OPERARIO D
253 268
CHRISTIAN ALCALÁ NEGRÓN OPERARIO D
253 268
10
RAUL ALMORA HERNANDEZ PEON 10
10
MIGUELVICENTE AGURTO RONDOY PEON 10
10
VICTOR ALVA CAMPOS PEON 10
VERA ALOSILLA VELAZCO OPERARIO D
253 268
10
ROSMEL  ARIAS HERNANDEZ PEON 10
JAVIER AREVALO LOPEZ OPERARIO D
253 268
10
CESAR BAIOCCHI URETA PEON 10
EFRAÍN ARROYO RAMÍREZ OPERARIO D
253 268
10
LEONIDAS  BEDOYA CASTILLO PEON 10
ISMAEL BAYLÓN ROJAS OPERARIO D
253 268
10
RAMIRO BEJAR TORRES PEON 10
LUCRECIO  BEDREGAL CANALES OPERARIO D
253 268
10
NELSON BOZA SOLIS PEON 10
JAVIER BENAVIDES ESPEJO OPERARIO D
253 268
10
ISMAEL  CARAZA VILLEGAS PEON 10
SALOMON CALLE BETANCOURT OPERARIO D
253 268
10
ESTALINS CARRILLO SEGURA PEON 10
GERMAN CARRERA ABANTO OPERARIO D
253 268
10
GUILLERMO CASAPIA VALDIVIA PEON 10
JORGE CARRIÓN NEIRA OPERARIO D
253 268
10
CARLOS CHIRINOS LACOTERA PEON 10
SARMIENTO CHANCOS MENDOZA OPERARIO D
253 268
10
MARCIAL CORTEZ LOZANO PEON 10
MIGUEL ANGEL CORES MORENO OPERARIO D
253 268
10
CONTERNO DE LOAYZA PEON 10
ANGEL CRISPIN QUISPE OPERARIO D
253 268
10
ANTONIO DUEÑAS ARISTISABAL PEON 10
ALAN JAVIER DIAZ SALINAS OPERARIO D
253 268
10
CARLOS FERNANDEZ GUZMAN PEON 10
HUERTO JOSE ESPINOZA ARANA OPERARIO D
253 268
10
OLGER FERRO SALAS PEON 10
ESTHER FERNANDEZ MATTA OPERARIO D
253 268
10
GLORIOSO GAMIO LOZANO PEON 10
EDWIN FLORES ROMERO OPERARIO D
253 268
10
MARCOS  GONZALES HUILCA PEON 10
MIRKO GARCÍA PERALTA OPERARIO D
253 268
10
JAVIER GUTIERREZ VELEZ PEON 10
ELSON GONZALES MEDINA OPERARIO D
253 268
10
GUILLERMO HORRUITINER MARTINEZ OPERARIO D
253 268
10
MIHAIL HERRERA CARBAJAL PEON 10
CELSO GUZMAN QUISPE OPERARIO D
253 268
10
PEDRO LANDA GINOCCHIO PEON 10
m³
WALTER HUAYTAN SAUÑE OPERARIO D
253 268
10
MARCOS HUARCAYA QUISPE PEON 10
LUIS HUAPAYA RAYGADA OPERARIO D
253 268
10





















































CARGUÍO DE OVER LINE
CARGADOR FRONTAL CAT 966H
ROBERTO LLAJA TAFUR OPERARIO B
1,520 1,607
HECTOR LUJAN VENEGAS CONTROLADOR
PEON
1,520 1,607
MARTIN MARTINEZ MARQUEZ CONTROLADOR
COSME MALDONADO QUISPE OPERARIO B
1,520 1,607









EDILBERTO MIGUEL HOLGADO RUIZ CONTROLADOR 10
m³
10
OSCAR MEDINA ZUTA OPERARIO B
1,520 1,607
10
CARLOS MELGAREJO VIBES PEON
10
MAGNO MARAVI NAVARRO PEON 10
SANTIAGO MAMANI UCHASARA OPERARIO B
10
CARLOS NUÑEZ HUAYANAY OPERARIO C 760 804 10
TRANSPORTE DE MATERIAL  
HASTA  1.00 KM
VOLQUETE 20 M3
MANUEL MORI RAMIREZ OPERARIO C 760 804
OLGER ORE REYES OPERARIO C 760
804
804 10
JOSUE ORRILLO ORTIZ OPERARIO C 760 804 10
10
ENRIQUE PINEDO NUÑEZ OPERARIO C 760 804 10
m³km
ARTURO PASTOR PORRAS OPERARIO C 760 804
10
SANTIAGO PAREDES JARAMILLO OPERARIO C 760 804 10
ELMER PARDAVE CAMACHO OPERARIO C 760
EXTENDIDO DE OVERLINER SOBRE 
REVESTIMIENTO DE 
GEOMENBRANA
TRACTOR DE ORUGAS 160HP
GERARDO RIEGA CALLE OPERARIO A
2,027 2,143
JUAN RIQUELME MIRANDA OPERARIO A
2,027
10
ENRIQUE VILGOSO ALVARADO OFICIAL 10
m³




CARLOS ROSAS BONIFAZ OFICIAL 10
10
























































































NOMBRE DEL PROYECTO                                                                         CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
CÓDIGO DEL PROYECTO                                                                           2018-PP-01
CLIENTE                                                                                                    ARUNTANI SAC
75 79
ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 
3")
CARGADOR FRONTAL CAT 966H
GERARDO ANDRES DE NICOLA AMARILLA OPERARIO D
79
EMPRESA EJECUTORA                                                                             AJANI SAC
FECHA                                                                                                      20/8/2018 - 20/10/2018
HORARIO
DRENAJE DE SOLUCIÓN LIXIVIADA
10
RUBEN WILLIAMS LUSARARIAN AMATO PEON 10
m³
10
JUAN JUSTO CEDRES AMARO PEON 10
RUBEN JOSE MACHADO AMARO OPERARIO D
75
TRANSPORTE DE MATERIAL  
HASTA  1.00 KM
VOLQUETE 20M3
FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ AMORENA OPERARIO C 151 157 m³km 10
157 m³
10
FERNANDO ROSSO AMESTOY PEON 10
IRLE MAIDER AMY AMIR CONTROLADOR
CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3")
CARGADOR FRONTAL CAT 966H





JOSE ANTONIO TEJERA AMY PEON 10
COLOCACIÓN  DE GRAVA (3/4" - 
3")
RETROEXCAVADORA 58HP
JOSE GERARDO BATLLE AMORIN OPERARIO F
151 157
TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE 
PARED DOBLE 300MM




HECTOR DANIEL FRANCA ANCHETA PEON 10
JAVIER ZENON DUHALDE ANDRADE PEON 10
TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE 
PARED DOBLE 100MM
LUIS HECTOR CORREA ANASTASIA OFICIAL
72 86
72 86
MARCOS MARIA ANDREONI PEON
ml
10
RAFAEL BENOIT ANDRADE PEON 10




WALDEMAR  MARTINO ANNUNZIATTO OFICIAL 10
NARCIZO SUAREZ ANASTASIA PEON
ALEJANDRO CORBI ANTONELLI PEON 10
OLIVERA ALBINO ANTONIO OPERARIO
14 17
10
FREDIS MARTINEZ ANTUNEZ PEON 10
10
TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE 
PARED DOBLE 450MM
SEBASTIAN ALVAREZ DE RON ANDUJAR OPERARIO
PEON 10
TUBERÍA SÓLIDA SDR - 21 - HDPE 
DE 450MM




ENRIQUE ANDRES BEHRENS ANTIA
FERNANDO BEHRENS ANTIA OPERARIO
14 17
10
PABLO CANTONI ANZALONE OPERARIO
14 17
10
DANIEL SANTINI APATIA PEON 10
PEDRO ROQUE SETELICH APEZTEGUIA OPERARIO
14 17
10




LAURA DOMINGUEZ AQUINO OFICIAL 10
ROQUE DANIEL LEAL ARAMBULA PEON 10
JOSE LUIS DE LA ROSA ARAMBURU PEON 10
DANIEL HUGO ROMANO ARANCIO OPERARIO
271 300
10
DIVAR DANIEL RODRIGUEZ ARCIERI PEON 10
CARLOS VALERIO POSADA AREZO PEON 10
HUGO ROMAN MENA ARAUJO OFICIAL 10
JOSE SEBASTIAN AYALA ARELLANO PEON 10
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 
gr/cm2
RAMON FRANCISCO LORENZO APPRATTO OPERARIO
271
LOGOTIPO:
lun mar mié jue vie sáb dom
02 03 04 05 06 07 08
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 17,742 17,500 2/07/2018 8/07/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4 ING Se cambió el diseño de corte por condiciones de terreno  Solicitar y solo trabajar con planos en Rev 0 
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 17,742 20,000 2/07/2018 8/07/2018 7.00 415 HH 390 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 17,742 20,000 2/07/2018 8/07/2018 7.00 275 HH 240 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 17,742 20,000 2/07/2018 8/07/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
1,260 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
1,240 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
1,150 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMPRESA EJECUTORA:
CLIENTE:
CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN UBICACIÓN:
2018-PP-01 FECHA:
ARUNTANI SAC ÁREA DE:
AJANI SAC SEMANA:
HH Previstas
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS PERSONAL PROYECTADO
TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA

















































lun mar mié jue vie sáb dom
09 10 11 12 13 14 15
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m3 17,742 17,500 9/07/2018 15/07/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4 ING Se cambió el diseño de corte por condiciones de terreno  Solicitar y solo trabajar con planos en Rev 0 
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m3 17,742 20,000 9/07/2018 15/07/2018 7.00 415 HH 390 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m3k 17,742 20,000 9/07/2018 15/07/2018 7.00 275 HH 240 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m3 17,742 20,000 9/07/2018 15/07/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m3 35,112 31,350 9/07/2018 15/07/2018 7.00 412 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6 EXT Condiciones climáticas, tormenta eléctrica.
 Programaciones en control de descargas eléctricas 
y tormentas eléctrias. 
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m3 35,112 35,112 9/07/2018 15/07/2018 7.00 622 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9 SEGUR Señalización no corresponde al trabajo realizado  Reinducción en centro de capacitacion 
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m3k 35,112 35,112 9/07/2018 15/07/2018 7.00 482 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7 SEGUR Señalización no corresponde al trabajo realizado  Reinducción en centro de capacitacion 
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m3 35,112 35,112 9/07/2018 15/07/2018 7.00 412 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6 DOC No supo realizar la liberación del área  Capacitación para liberar el área 
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m3 35,112 36,000 9/07/2018 15/07/2018 7.00 1672 HH 1600 HH 1680 HH 24 24 24 24 24 24 24
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m3 35,112 34,250 9/07/2018 15/07/2018 7.00 832 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12 CLI-PERM No se llego a la meta por falta de permisos de equipos  Realizar una mejor programación de equipos 
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m3 35,112 35,200 9/07/2018 15/07/2018 7.00 2092 HH 2000 HH 2100 HH 30 30 30 30 30 30 30
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m3k 35,112 35,200 9/07/2018 15/07/2018 7.00 482 HH 440 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m3 35,112 35,200 9/07/2018 15/07/2018 7.00 692 HH 680 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.03.10 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE CIV m2 35,112 38,000 9/07/2018 15/07/2018 7.00 412 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
9,450.00           135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0
9,354.97           135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0
8,940.00           0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
REVISIÓN DE PLAN SEMANAL PPC REVISIÓN: B
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN UBICACION: APURÍMAC - PERÚ
CODIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-01 FECHA: 01  Julio, 2018
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 28
Duración 
(días)























CAUSAS DE  NO CUMPLIMIENTO MEDIDA CORRECTIVA
JULIO









TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA 8 ACTIVIDADES CUMPLIDAS
0












lun mar mié jue vie sáb dom
16 17 18 19 20 21 22
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 17,742 17,500 16/07/2018 22/07/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4 ING Se cambió el diseño de corte por condiciones de terreno  Solicitar y solo trabajar con planos en Rev 0 
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 17,742 20,000 16/07/2018 22/07/2018 7.00 415 HH 390 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 17,742 20,000 16/07/2018 22/07/2018 7.00 275 HH 240 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 17,742 20,000 16/07/2018 22/07/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 35,112 31,350 16/07/2018 22/07/2018 7.00 412 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6 EXT Condiciones climáticas, tormenta eléctrica.
 Programaciones en control de descargas eléctricas y 
tormentas eléctrias. 
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 35,112 35,112 16/07/2018 22/07/2018 7.00 622 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9 SEGUR Señalización no corresponde al trabajo realizado  Reinducción en centro de capacitacion 
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 35,112 35,112 16/07/2018 22/07/2018 7.00 482 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7 SEGUR Señalización no corresponde al trabajo realizado  Reinducción en centro de capacitacion 
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 35,112 35,112 16/07/2018 22/07/2018 7.00 412 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6 DOC No supo realizar la liberación del área  Capacitación para liberar el área 
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 35,112 36,000 16/07/2018 22/07/2018 7.00 1672 HH 1600 HH 1680 HH 24 24 24 24 24 24 24
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 35,112 34,250 16/07/2018 22/07/2018 7.00 832 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12 CLI-PERM No se llego a la meta por falta de permisos de equipos  Realizar una mejor programación de equipos 
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 35,112 35,200 16/07/2018 22/07/2018 7.00 2092 HH 2000 HH 2100 HH 30 30 30 30 30 30 30
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 35,112 35,200 16/07/2018 22/07/2018 7.00 482 HH 440 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 35,112 35,200 16/07/2018 22/07/2018 7.00 692 HH 680 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.03.10 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE CIV m² 35,112 38,000 16/07/2018 22/07/2018 7.00 412 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 436 450 16/07/2018 22/07/2018 7.00 125 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 436 420 16/07/2018 22/07/2018 7.00 125 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2 ALC topografía no realizó el trazado a tiempo
 Pogramar 02 días de anticipaci+on para trazado en 
campo 
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 436 500 16/07/2018 22/07/2018 7.00 125 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 436 500 16/07/2018 22/07/2018 7.00 195 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 436 500 16/07/2018 22/07/2018 7.00 125 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 436 420 16/07/2018 22/07/2018 7.00 125 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2 ING-PER
 Personal tuvo capacitación en campo sin previa 
coordinación 
 Realizar programaciones de capacitación para 
personal 
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 436 420 16/07/2018 22/07/2018 7.00 55 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1 ING-PER
 Personal tuvo capacitación en campo sin previa 
coordinación 
 Realizar programaciones de capacitación para 
personal 
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 CIV m³ 436 420 16/07/2018 22/07/2018 7.00 125 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2 ING-PER
 Personal tuvo capacitación en campo sin previa 
coordinación 
 Realizar programaciones de capacitación para 
personal 
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM CIV ml 229 230 16/07/2018 22/07/2018 7.00 125 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  200 MM CIV ml 229 230 16/07/2018 22/07/2018 7.00 125 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.11 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MM CIV ml 229 230 16/07/2018 22/07/2018 7.00 265 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04.12 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 229 230 16/07/2018 22/07/2018 7.00 195 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.13 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 17 - HDPE DE 50MM CIV ml 229 230 16/07/2018 22/07/2018 7.00 125 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.14 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 2,444 2,500 16/07/2018 22/07/2018 7.00 335 HH 320 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
11,830 169.0 169.0 169.0 169.0 169.0 169.0 169.0
11,526 169.0 169.0 169.0 169.0 169.0 169.0 169.0
11,250 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:
REVISIÓN DE PLAN SEMANAL PPC REVISIÓN: B
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN UBICACION: APURÍMAC - PERÚ
CODIGO DEL PROYECTO:
 SEMANA 29
2018-PP-01 FECHA: 01  Julio, 2018






















































TOTAL DE HHs PROGRAMADAS PERSONAL PROYECTADO 10 ACTIVIDADES INCUMPLIDAS







TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL 64% % CUMPLIMIENTO "PPC"
LOGOTIPO:
lun mar mié jue vie sáb dom
23 24 25 26 27 28 29
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 17,742 17,500 23/07/2018 29/07/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4 ING Se cambió el diseño de corte por condiciones de terreno  Solicitar y solo trabajar con planos en Rev 0 
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 17,742 20,000 23/07/2018 29/07/2018 7.00 415 HH 390 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 17,742 20,000 23/07/2018 29/07/2018 7.00 275 HH 240 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 17,742 20,000 23/07/2018 29/07/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 35,112 31,350 23/07/2018 29/07/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6 EXT Condiciones climáticas, tormenta eléctrica.
 Programaciones en control de descargas 
eléctricas y tormentas eléctrias. 
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 35,112 35,112 23/07/2018 29/07/2018 7.00 625 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9 SEGUR Señalización no corresponde al trabajo realizado  Reinducción en centro de capacitacion 
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 35,112 35,112 23/07/2018 29/07/2018 7.00 485 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7 SEGUR Señalización no corresponde al trabajo realizado  Reinducción en centro de capacitacion 
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 35,112 35,112 23/07/2018 29/07/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6 DOC No supo realizar la liberación del área  Capacitación para liberar el área 
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 35,112 36,000 23/07/2018 29/07/2018 7.00 1675 HH 1600 HH 1680 HH 24 24 24 24 24 24 24
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 35,112 34,250 23/07/2018 29/07/2018 7.00 835 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12 CLI-PERM No se llego a la meta por falta de permisos de equipos  Realizar una mejor programación de equipos 
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 35,112 35,200 23/07/2018 29/07/2018 7.00 2095 HH 2000 HH 2100 HH 30 30 30 30 30 30 30
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 35,112 35,200 23/07/2018 29/07/2018 7.00 485 HH 440 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 35,112 35,200 23/07/2018 29/07/2018 7.00 695 HH 680 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.03.10 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE CIV m² 35,112 38,000 23/07/2018 29/07/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 436 450 23/07/2018 29/07/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 436 420 23/07/2018 29/07/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2 ALC topografía no realizó el trazado a tiempo
 Pogramar 02 días de anticipaci+on para trazado 
en campo 
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 436 500 23/07/2018 29/07/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 436 500 23/07/2018 29/07/2018 7.00 205 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 436 500 23/07/2018 29/07/2018 7.00 135 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 436 420 23/07/2018 29/07/2018 7.00 135 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2 ING-PER
 Personal tuvo capacitación en campo sin previa 
coordinación 
 Realizar programaciones de capacitación para 
personal 
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 436 420 23/07/2018 29/07/2018 7.00 65 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1 ING-PER
 Personal tuvo capacitación en campo sin previa 
coordinación 
 Realizar programaciones de capacitación para 
personal 
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 CIV m³ 436 420 23/07/2018 29/07/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2 ING-PER
 Personal tuvo capacitación en campo sin previa 
coordinación 
 Realizar programaciones de capacitación para 
personal 
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM CIV ml 229 230 23/07/2018 29/07/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  200 MM CIV ml 229 230 23/07/2018 29/07/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.11 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MM CIV ml 229 230 23/07/2018 29/07/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04.12 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 229 230 23/07/2018 29/07/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.13 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 17 - HDPE DE 50MM CIV ml 229 230 23/07/2018 29/07/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.14 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 2,444 2,500 23/07/2018 29/07/2018 7.00 345 HH 320 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 7,761 7,500 23/07/2018 29/07/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3 EQU Rotura de uña en Excavadora
 Se solicitó una excavadora a taller de 
mantenimiento  
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 7,761 7,800 23/07/2018 29/07/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 7,761 7,800 23/07/2018 29/07/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.05.04
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. 
nivelación y compact.)
CIV m³ 7,761 7,800 23/07/2018 29/07/2018 7.00 1465 HH 1450 HH 1470 HH 21 21 21 21 21 21 21
13,860 198.0 198.0 198.0 198.0 198.0 198.0 198.0
13,699 198.0 198.0 198.0 198.0 198.0 198.0 198.0
13,230 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:
REVISIÓN DE PLAN SEMANAL PPC REVISIÓN: B
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN UBICACION: APURÍMAC - PERÚ
CODIGO DEL PROYECTO:
 SEMANA 30
2018-PP-01 FECHA: 01  Julio, 2018
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TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA 21 ACTIVIDADES CUMPLIDAS
TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL 66% % CUMPLIMIENTO "PPC"
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS
LOGOTIPO:
lun mar mié jue vie sáb dom
30 31 01 02 03 04 05
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 17,742 17,500 30/07/2018 5/08/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4 ING Se cambió el diseño de corte por condiciones de terreno Solicitar y solo trabajar con planos en Rev 0 
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 17,742 20,000 30/07/2018 5/08/2018 7.00 415 HH 390 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 17,742 20,000 30/07/2018 5/08/2018 7.00 275 HH 240 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 17,742 20,000 30/07/2018 5/08/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 35,112 31,350 30/07/2018 5/08/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6 EXT Condiciones climáticas, tormenta eléctrica.
 Programaciones en control de descargas 
eléctricas y tormentas eléctrias. 
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 35,112 35,112 30/07/2018 5/08/2018 7.00 625 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9 SEGUR Señalización no corresponde al trabajo realizado  Reinducción en centro de capacitacion 
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 35,112 35,112 30/07/2018 5/08/2018 7.00 485 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7 SEGUR Señalización no corresponde al trabajo realizado  Reinducción en centro de capacitacion 
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 35,112 35,112 30/07/2018 5/08/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6 DOC No supo realizar la liberación del área  Capacitación para liberar el área 
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 35,112 36,000 30/07/2018 5/08/2018 7.00 1675 HH 1600 HH 1680 HH 24 24 24 24 24 24 24
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 35,112 34,250 30/07/2018 5/08/2018 7.00 835 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12 CLI-PERM No se llego a la meta por falta de permisos de equipos Realizar una mejor programación de equipos 
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 35,112 35,200 30/07/2018 5/08/2018 7.00 2095 HH 2000 HH 2100 HH 30 30 30 30 30 30 30
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 35,112 35,200 30/07/2018 5/08/2018 7.00 485 HH 440 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 35,112 35,200 30/07/2018 5/08/2018 7.00 695 HH 680 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.03.10 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE CIV m² 35,112 38,000 30/07/2018 5/08/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 436 450 30/07/2018 5/08/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 436 420 30/07/2018 5/08/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2 ALC topografía no realizó el trazado a tiempo
 Pogramar 02 días de anticipaci+on para 
trazado en campo 
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 436 500 30/07/2018 5/08/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 436 500 30/07/2018 5/08/2018 7.00 205 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 436 500 30/07/2018 5/08/2018 7.00 135 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 436 420 30/07/2018 5/08/2018 7.00 135 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2 ING-PER
 Personal tuvo capacitación en campo sin previa 
coordinación 
 Realizar programaciones de capacitación para 
personal 
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 436 420 30/07/2018 5/08/2018 7.00 65 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1 ING-PER
 Personal tuvo capacitación en campo sin previa 
coordinación 
 Realizar programaciones de capacitación para 
personal 
01.04.08
COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE

CIV m³ 436 420 30/07/2018 5/08/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2 ING-PER
 Personal tuvo capacitación en campo sin previa 
coordinación 
 Realizar programaciones de capacitación para 
personal 
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM CIV ml 229 230 30/07/2018 5/08/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  200 MM CIV ml 229 230 30/07/2018 5/08/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.11 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MM CIV ml 229 230 30/07/2018 5/08/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04.12 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 229 230 30/07/2018 5/08/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.13 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 17 - HDPE DE 50MM CIV ml 229 230 30/07/2018 5/08/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.14 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 2,444 2,500 30/07/2018 5/08/2018 7.00 345 HH 320 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 7,761 7,500 30/07/2018 5/08/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3 EQU Rotura de uña en Excavadora
 Se solicitó una excavadora a taller de 
mantenimiento  
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 7,761 7,800 30/07/2018 5/08/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 7,761 7,800 30/07/2018 5/08/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.05.04
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL 
(inc. nivelación y compact.)
CIV m³ 7,761 7,800 30/07/2018 5/08/2018 7.00 1465 HH 1450 HH 1470 HH 21 21 21 21 21 21 21
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 19,200 20,000 30/07/2018 5/08/2018 7.00 622 HH 610 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 19,200 20,000 30/07/2018 5/08/2018 7.00 412 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 19,200 20,000 30/07/2018 5/08/2018 7.00 272 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 19,200 20,000 30/07/2018 5/08/2018 7.00 6922 HH 6850 HH 6930 HH 99 99 99 99 99 99 99
01.06.05 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 48,118 50,000 30/07/2018 5/08/2018 7.00 3493 HH 3200 HH 3500 HH 50 50 50 50 50 50 50
25,620 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0
25,421 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0 366.0
24,550 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
REVISIÓN DE PLAN SEMANAL PPC REVISIÓN: B
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN UBICACION: APURÍMAC - PERÚ
CODIGO DEL PROYECTO:
 SEMANA 31
2018-PP-01 FECHA: 01  Julio, 2018
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL







































































TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA 26 ACTIVIDADES CUMPLIDAS
TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL 70% % CUMPLIMIENTO "PPC"
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS PERSONAL PROYECTADO 11
LOGOTIPO:
lun mar mié jue vie sáb dom
06 07 08 09 10 11 12
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 17,742 17,500 6/08/2018 12/08/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4 ING
 Se cambió el diseño de corte por condiciones de 
terreno 
 Solicitar y solo trabajar con planos en Rev 0 
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 17,742 20,000 6/08/2018 12/08/2018 7.00 415 HH 390 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m3k 17,742 20,000 6/08/2018 12/08/2018 7.00 275 HH 240 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 17,742 20,000 6/08/2018 12/08/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 35,112 31,350 6/08/2018 12/08/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6 EXT Condiciones climáticas, tormenta eléctrica.
 Programaciones en control de descargas 
eléctricas y tormentas eléctrias. 
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 35,112 35,112 6/08/2018 12/08/2018 7.00 625 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9 SEGUR Señalización no corresponde al trabajo realizado  Reinducción en centro de capacitacion 
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m3k 35,112 35,112 6/08/2018 12/08/2018 7.00 485 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7 SEGUR Señalización no corresponde al trabajo realizado  Reinducción en centro de capacitacion 
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 35,112 35,112 6/08/2018 12/08/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6 DOC No supo realizar la liberación del área  Capacitación para liberar el área 
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 35,112 36,000 6/08/2018 12/08/2018 7.00 1675 HH 1600 HH 1680 HH 24 24 24 24 24 24 24
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 35,112 34,250 6/08/2018 12/08/2018 7.00 835 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12 CLI-PERM  No se llego a la meta por falta de permisos de equipos  Realizar una mejor programación de equipos 
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 35,112 35,200 6/08/2018 12/08/2018 7.00 2095 HH 2000 HH 2100 HH 30 30 30 30 30 30 30
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 35,112 35,200 6/08/2018 12/08/2018 7.00 485 HH 440 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 35,112 35,200 6/08/2018 12/08/2018 7.00 695 HH 680 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.03.10 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE CIV m² 35,112 38,000 6/08/2018 12/08/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 436 450 6/08/2018 12/08/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 436 420 6/08/2018 12/08/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2 ALC topografía no realizó el trazado a tiempo
 Pogramar 02 días de anticipaci+on para 
trazado en campo 
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 436 500 6/08/2018 12/08/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 436 500 6/08/2018 12/08/2018 7.00 205 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 436 500 6/08/2018 12/08/2018 7.00 135 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 436 420 6/08/2018 12/08/2018 7.00 135 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2 ING-PER
 Personal tuvo capacitación en campo sin previa 
coordinación 
 Realizar programaciones de capacitación para 
personal 
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 436 420 6/08/2018 12/08/2018 7.00 65 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1 ING-PER
 Personal tuvo capacitación en campo sin previa 
coordinación 
 Realizar programaciones de capacitación para 
personal 
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 CIV m³ 436 420 6/08/2018 12/08/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2 ING-PER
 Personal tuvo capacitación en campo sin previa 
coordinación 
 Realizar programaciones de capacitación para 
personal 
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM CIV ml 229 230 6/08/2018 12/08/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  200 MM CIV ml 229 230 6/08/2018 12/08/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.11 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MM CIV ml 229 230 6/08/2018 12/08/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04.12 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 229 230 6/08/2018 12/08/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.13 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 17 - HDPE DE 50MM CIV ml 229 230 6/08/2018 12/08/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.14 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 2,444 2,500 6/08/2018 12/08/2018 7.00 345 HH 320 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 7,761 7,500 6/08/2018 12/08/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3 EQU Rotura de uña en Excavadora
 Se solicitó una excavadora a taller de 
mantenimiento  
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 7,761 7,800 6/08/2018 12/08/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 7,761 7,800 6/08/2018 12/08/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.05.04 COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. nivelación y compact.)CIV m³ 7,761 7,800 6/08/2018 12/08/2018 7.00 1465 HH 1450 HH 1470 HH 21 21 21 21 21 21 21
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 19,200 20,000 6/08/2018 12/08/2018 7.00 622 HH 610 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 19,200 20,000 6/08/2018 12/08/2018 7.00 412 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 19,200 20,000 6/08/2018 12/08/2018 7.00 272 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 19,200 20,000 6/08/2018 12/08/2018 7.00 6922 HH 6850 HH 6930 HH 99 99 99 99 99 99 99
01.06.05 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 48,118 50,000 6/08/2018 12/08/2018 7.00 3493 HH 3200 HH 3500 HH 50 50 50 50 50 50 50
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 58,729 60,000 6/08/2018 12/08/2018 7.00 7055 HH 7000 HH 7070 HH 101 101 101 101 101 101 101
01.07.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 185 200 6/08/2018 12/08/2018 7.00 195 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.03 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 185 200 6/08/2018 12/08/2018 7.00 195 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
33,110 473.0 473.0 473.0 473.0 473.0 473.0 473.0
32,866 473.0 473.0 473.0 473.0 473.0 473.0 473.0
31,950 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA 29 ACTIVIDADES CUMPLIDAS
TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL 73% % CUMPLIMIENTO "PPC"
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS PERSONAL PROYECTADO 11
LOGOTIPO:
lun mar mié jue vie sáb dom
13 14 15 16 17 18 19
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 17,742 17,500 13/08/2018 19/08/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4 ING  Se cambió el diseño de corte por condiciones de terreno  Solicitar y solo trabajar con planos en Rev 0 
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 17,742 20,000 13/08/2018 19/08/2018 7.00 415 HH 390 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 17,742 20,000 13/08/2018 19/08/2018 7.00 275 HH 240 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 17,742 20,000 13/08/2018 19/08/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 35,112 31,350 13/08/2018 19/08/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6 EXT Condiciones climáticas, tormenta eléctrica.
 Programaciones en control de descargas 
eléctricas y tormentas eléctrias. 
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 35,112 35,112 13/08/2018 19/08/2018 7.00 625 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9 SEGUR Señalización no corresponde al trabajo realizado  Reinducción en centro de capacitacion 
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 35,112 35,112 13/08/2018 19/08/2018 7.00 485 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7 SEGUR Señalización no corresponde al trabajo realizado  Reinducción en centro de capacitacion 
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 35,112 35,112 13/08/2018 19/08/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6 DOC No supo realizar la liberación del área  Capacitación para liberar el área 
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 35,112 36,000 13/08/2018 19/08/2018 7.00 1675 HH 1600 HH 1680 HH 24 24 24 24 24 24 24
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 35,112 34,250 13/08/2018 19/08/2018 7.00 835 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12 CLI-PERM  No se llego a la meta por falta de permisos de equipos  Realizar una mejor programación de equipos 
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 35,112 35,200 13/08/2018 19/08/2018 7.00 2095 HH 2000 HH 2100 HH 30 30 30 30 30 30 30
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 35,112 35,200 13/08/2018 19/08/2018 7.00 485 HH 440 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 35,112 35,200 13/08/2018 19/08/2018 7.00 695 HH 680 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.03.10 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE CIV m² 35,112 38,000 13/08/2018 19/08/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 436 450 13/08/2018 19/08/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 436 420 13/08/2018 19/08/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2 ALC topografía no realizó el trazado a tiempo
 Pogramar 02 días de anticipaci+on para trazado 
en campo 
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 436 500 13/08/2018 19/08/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 436 500 13/08/2018 19/08/2018 7.00 205 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 436 500 13/08/2018 19/08/2018 7.00 135 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 436 420 13/08/2018 19/08/2018 7.00 135 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2 ING-PER
 Personal tuvo capacitación en campo sin previa 
coordinación 
 Realizar programaciones de capacitación para 
personal 
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 436 420 13/08/2018 19/08/2018 7.00 65 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1 ING-PER
 Personal tuvo capacitación en campo sin previa 
coordinación 
 Realizar programaciones de capacitación para 
personal 
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 CIV m³ 436 420 13/08/2018 19/08/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2 ING-PER
 Personal tuvo capacitación en campo sin previa 
coordinación 
 Realizar programaciones de capacitación para 
personal 
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM CIV ml 229 230 13/08/2018 19/08/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  200 MM CIV ml 229 230 13/08/2018 19/08/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.11 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MM CIV ml 229 230 13/08/2018 19/08/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04.12 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 229 230 13/08/2018 19/08/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.13 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 17 - HDPE DE 50MM CIV ml 229 230 13/08/2018 19/08/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.14 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 2,444 2,500 13/08/2018 19/08/2018 7.00 345 HH 320 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
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01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 7,761 7,500 13/08/2018 19/08/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3 EQU Rotura de uña en Excavadora
 Se solicitó una excavadora a taller de 
mantenimiento  
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 7,761 7,800 13/08/2018 19/08/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 7,761 7,800 13/08/2018 19/08/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.05.04
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. 
nivelación y compact.)
CIV m³ 7,761 7,800 13/08/2018 19/08/2018 7.00 1465 HH 1450 HH 1470 HH 21 21 21 21 21 21 21
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 19,200 20,000 13/08/2018 19/08/2018 7.00 625 HH 610 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 19,200 20,000 13/08/2018 19/08/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 19,200 20,000 13/08/2018 19/08/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 19,200 20,000 13/08/2018 19/08/2018 7.00 6925 HH 6850 HH 6930 HH 99 99 99 99 99 99 99
01.06.05 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 48,118 50,000 13/08/2018 19/08/2018 7.00 3495 HH 3200 HH 3500 HH 50 50 50 50 50 50 50
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 58,729 60,000 13/08/2018 19/08/2018 7.00 7065 HH 7000 HH 7070 HH 101 101 101 101 101 101 101
01.07.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 185 200 13/08/2018 19/08/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.03 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 185 200 13/08/2018 19/08/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.08 CAPA PROTECTORA (OVER LINE)
01.08.01 ZARANDEO DE OVER LINE C/EQUIPO (MAT. DE MINA) CIV m³ 42,566 45,000 13/08/2018 19/08/2018 7.00 3355 HH 3300 HH 3360 HH 48 48 48 48 48 48 48
01.08.02 CARGUÍO DE OVER LINER CIV m³ 42,566 45,000 13/08/2018 19/08/2018 7.00 835 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.08.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 42,566 45,000 13/08/2018 19/08/2018 7.00 555 HH 530 HH 560 HH 8 8 8 8 8 8 8
01.08.04 EXTENDIDO DE OVERLINER SOBRE REVESTIMIENTO DE GEOMENBRANA CIV m³ 42,566 45,000 13/08/2018 19/08/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
38,290 547.0 547.0 547.0 547.0 547.0 547.0 547.0
38,069 547.0 547.0 547.0 547.0 547.0 547.0 547.0


















TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA 33 ACTIVIDADES CUMPLIDAS
TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL 75% % CUMPLIMIENTO "PPC"
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS PERSONAL PROYECTADO 11
LOGOTIPO:
lun mar mié jue vie sáb dom
20 21 22 23 24 25 26
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 17,742 17,500 20/08/2018 26/08/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4 ING  Se cambió el diseño de corte por condiciones de terreno  Solicitar y solo trabajar con planos en Rev 0 
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 17,742 20,000 20/08/2018 26/08/2018 7.00 415 HH 390 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 17,742 20,000 20/08/2018 26/08/2018 7.00 275 HH 240 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 17,742 20,000 20/08/2018 26/08/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 35,112 31,350 20/08/2018 26/08/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6 EXT Condiciones climáticas, tormenta eléctrica.
 Programaciones en control de descargas 
eléctricas y tormentas eléctrias. 
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 35,112 35,112 20/08/2018 26/08/2018 7.00 625 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9 SEGUR Señalización no corresponde al trabajo realizado  Reinducción en centro de capacitacion 
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 35,112 35,112 20/08/2018 26/08/2018 7.00 485 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7 SEGUR Señalización no corresponde al trabajo realizado  Reinducción en centro de capacitacion 
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 35,112 35,112 20/08/2018 26/08/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6 DOC No supo realizar la liberación del área  Capacitación para liberar el área 
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 35,112 36,000 20/08/2018 26/08/2018 7.00 1675 HH 1600 HH 1680 HH 24 24 24 24 24 24 24
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 35,112 34,250 20/08/2018 26/08/2018 7.00 835 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12 CLI-PERM  No se llego a la meta por falta de permisos de equipos  Realizar una mejor programación de equipos 
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 35,112 35,200 20/08/2018 26/08/2018 7.00 2095 HH 2000 HH 2100 HH 30 30 30 30 30 30 30
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 35,112 35,200 20/08/2018 26/08/2018 7.00 485 HH 440 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 35,112 35,200 20/08/2018 26/08/2018 7.00 695 HH 680 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.03.10 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE CIV m² 35,112 38,000 20/08/2018 26/08/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 436 450 20/08/2018 26/08/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 436 420 20/08/2018 26/08/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2 ALC topografía no realizó el trazado a tiempo
 Pogramar 02 días de anticipaci+on para trazado 
en campo 
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 436 500 20/08/2018 26/08/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 436 500 20/08/2018 26/08/2018 7.00 205 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 436 500 20/08/2018 26/08/2018 7.00 135 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 436 420 20/08/2018 26/08/2018 7.00 135 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2 ING-PER
 Personal tuvo capacitación en campo sin previa 
coordinación 
 Realizar programaciones de capacitación para 
personal 
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 436 420 20/08/2018 26/08/2018 7.00 65 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1 ING-PER
 Personal tuvo capacitación en campo sin previa 
coordinación 
 Realizar programaciones de capacitación para 
personal 
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 CIV m³ 436 420 20/08/2018 26/08/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2 ING-PER
 Personal tuvo capacitación en campo sin previa 
coordinación 
 Realizar programaciones de capacitación para 
personal 
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM CIV ml 229 230 20/08/2018 26/08/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  200 MM CIV ml 229 230 20/08/2018 26/08/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.11 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MM CIV ml 229 230 20/08/2018 26/08/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04.12 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 229 230 20/08/2018 26/08/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.13 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 17 - HDPE DE 50MM CIV ml 229 230 20/08/2018 26/08/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.14 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 2,444 2,500 20/08/2018 26/08/2018 7.00 345 HH 320 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 7,761 7,500 20/08/2018 26/08/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3 EQU Rotura de uña en Excavadora
 Se solicitó una excavadora a taller de 
mantenimiento  
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 7,761 7,800 20/08/2018 26/08/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 7,761 7,800 20/08/2018 26/08/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.05.04
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. 
nivelación y compact.)
CIV m³ 7,761 7,800 20/08/2018 26/08/2018 7.00 1465 HH 1450 HH 1470 HH 21 21 21 21 21 21 21
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 19,200 20,000 20/08/2018 26/08/2018 7.00 625 HH 610 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 19,200 20,000 20/08/2018 26/08/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 19,200 20,000 20/08/2018 26/08/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 19,200 20,000 20/08/2018 26/08/2018 7.00 6925 HH 6850 HH 6930 HH 99 99 99 99 99 99 99
01.06.05 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 48,118 50,000 20/08/2018 26/08/2018 7.00 3495 HH 3200 HH 3500 HH 50 50 50 50 50 50 50
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 58,729 60,000 20/08/2018 26/08/2018 7.00 7065 HH 7000 HH 7070 HH 101 101 101 101 101 101 101
01.07.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 185 200 20/08/2018 26/08/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
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01.07.03 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 185 200 20/08/2018 26/08/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.08 CAPA PROTECTORA (OVER LINE)
01.08.01 ZARANDEO DE OVER LINE C/EQUIPO (MAT. DE MINA) CIV m³ 42,566 45,000 20/08/2018 26/08/2018 7.00 3355 HH 3300 HH 3360 HH 48 48 48 48 48 48 48
01.08.02 CARGUÍO DE OVER LINER CIV m³ 42,566 45,000 20/08/2018 26/08/2018 7.00 835 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.08.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 42,566 45,000 20/08/2018 26/08/2018 7.00 555 HH 530 HH 560 HH 8 8 8 8 8 8 8
01.08.04 EXTENDIDO DE OVERLINER SOBRE REVESTIMIENTO DE GEOMENBRANA CIV m³ 42,566 45,000 20/08/2018 26/08/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.09 DRENAJE DE SOLUCIÓN LIXIVIADA
01.09.01 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 20/08/2018 26/08/2018 7.00 272 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.02 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 1,055 1,100 20/08/2018 26/08/2018 7.00 202 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 1,055 1,100 20/08/2018 26/08/2018 7.00 62 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.09.04 COLOCACIÓN  DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 20/08/2018 26/08/2018 7.00 132 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.09.05 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 100MM CIV ml 502 600 20/08/2018 26/08/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.06 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 300MM CIV ml 502 600 20/08/2018 26/08/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.07 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 450MM CIV ml 502 600 20/08/2018 26/08/2018 7.00 273 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.08 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 21 - HDPE DE 450MM CIV ml 502 600 20/08/2018 26/08/2018 7.00 693 HH 670 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.09.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 CIV m² 3,800 4,200 20/08/2018 26/08/2018 7.00 623 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
41,020 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0
40,731 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0











TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL 79% % CUMPLIMIENTO "PPC"







TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA
LOGOTIPO:
lun mar mié jue vie sáb dom
27 28 29 30 31 01 02
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 17,742 17,500 27/08/2018 2/09/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4 ING  Se cambió el diseño de corte por condiciones de terreno  Solicitar y solo trabajar con planos en Rev 0 
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 17,742 20,000 27/08/2018 2/09/2018 7.00 415 HH 390 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 17,742 20,000 27/08/2018 2/09/2018 7.00 275 HH 240 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 17,742 20,000 27/08/2018 2/09/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 35,112 31,350 27/08/2018 2/09/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6 EXT Condiciones climáticas, tormenta eléctrica.
 Programaciones en control de descargas 
eléctricas y tormentas eléctrias. 
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 35,112 35,112 27/08/2018 2/09/2018 7.00 625 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9 SEGUR Señalización no corresponde al trabajo realizado  Reinducción en centro de capacitacion 
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 35,112 35,112 27/08/2018 2/09/2018 7.00 485 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7 SEGUR Señalización no corresponde al trabajo realizado  Reinducción en centro de capacitacion 
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 35,112 35,112 27/08/2018 2/09/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6 DOC No supo realizar la liberación del área  Capacitación para liberar el área 
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 35,112 36,000 27/08/2018 2/09/2018 7.00 1675 HH 1600 HH 1680 HH 24 24 24 24 24 24 24
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 35,112 34,250 27/08/2018 2/09/2018 7.00 835 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12 CLI-PERM  No se llego a la meta por falta de permisos de equipos  Realizar una mejor programación de equipos 
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 35,112 35,200 27/08/2018 2/09/2018 7.00 2095 HH 2000 HH 2100 HH 30 30 30 30 30 30 30
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 35,112 35,200 27/08/2018 2/09/2018 7.00 485 HH 440 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 35,112 35,200 27/08/2018 2/09/2018 7.00 695 HH 680 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.03.10 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE CIV m² 35,112 38,000 27/08/2018 2/09/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 436 450 27/08/2018 2/09/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 436 420 27/08/2018 2/09/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2 ALC topografía no realizó el trazado a tiempo
 Pogramar 02 días de anticipaci+on para trazado 
en campo 
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 436 500 27/08/2018 2/09/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 436 500 27/08/2018 2/09/2018 7.00 205 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 436 500 27/08/2018 2/09/2018 7.00 135 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 436 420 27/08/2018 2/09/2018 7.00 135 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2 ING-PER
 Personal tuvo capacitación en campo sin previa 
coordinación 
 Realizar programaciones de capacitación para 
personal 
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 436 420 27/08/2018 2/09/2018 7.00 65 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1 ING-PER
 Personal tuvo capacitación en campo sin previa 
coordinación 
 Realizar programaciones de capacitación para 
personal 
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 CIV m³ 436 420 27/08/2018 2/09/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2 ING-PER
 Personal tuvo capacitación en campo sin previa 
coordinación 
 Realizar programaciones de capacitación para 
personal 
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM CIV ml 229 230 27/08/2018 2/09/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  200 MM CIV ml 229 230 27/08/2018 2/09/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.11 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MM CIV ml 229 230 27/08/2018 2/09/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04.12 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 229 230 27/08/2018 2/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.13 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 17 - HDPE DE 50MM CIV ml 229 230 27/08/2018 2/09/2018 7.00 135 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.14 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 2,444 2,500 27/08/2018 2/09/2018 7.00 345 HH 320 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 7,761 7,500 27/08/2018 2/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3 EQU Rotura de uña en Excavadora
 Se solicitó una excavadora a taller de 
mantenimiento  
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 7,761 7,800 27/08/2018 2/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 7,761 7,800 27/08/2018 2/09/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.05.04 COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. nivelación y compact.)CIV m³ 7,761 7,800 27/08/2018 2/09/2018 7.00 1465 HH 1450 HH 1470 HH 21 21 21 21 21 21 21
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 19,200 20,000 27/08/2018 2/09/2018 7.00 625 HH 610 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 19,200 20,000 27/08/2018 2/09/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 19,200 20,000 27/08/2018 2/09/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 19,200 20,000 27/08/2018 2/09/2018 7.00 6925 HH 6850 HH 6930 HH 99 99 99 99 99 99 99
01.06.05 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 48,118 50,000 27/08/2018 2/09/2018 7.00 3495 HH 3200 HH 3500 HH 50 50 50 50 50 50 50
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01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 58,729 60,000 27/08/2018 2/09/2018 7.00 7065 HH 7000 HH 7070 HH 101 101 101 101 101 101 101
01.07.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 185 200 27/08/2018 2/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.03 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 185 200 27/08/2018 2/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.08 CAPA PROTECTORA (OVER LINE)
01.08.01 ZARANDEO DE OVER LINE C/EQUIPO (MAT. DE MINA) CIV m³ 42,566 45,000 27/08/2018 2/09/2018 7.00 3355 HH 3300 HH 3360 HH 48 48 48 48 48 48 48
01.08.02 CARGUÍO DE OVER LINER CIV m³ 42,566 45,000 27/08/2018 2/09/2018 7.00 835 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.08.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 42,566 45,000 27/08/2018 2/09/2018 7.00 555 HH 530 HH 560 HH 8 8 8 8 8 8 8
01.08.04 EXTENDIDO DE OVERLINER SOBRE REVESTIMIENTO DE GEOMENBRANA CIV m³ 42,566 45,000 27/08/2018 2/09/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.09 DRENAJE DE SOLUCIÓN LIXIVIADA
01.09.01 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 27/08/2018 2/09/2018 7.00 272 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.02 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 1,055 1,100 27/08/2018 2/09/2018 7.00 202 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 1,055 1,100 27/08/2018 2/09/2018 7.00 62 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.09.04 COLOCACIÓN  DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 27/08/2018 2/09/2018 7.00 132 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.09.05 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 100MM CIV ml 502 600 27/08/2018 2/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.06 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 300MM CIV ml 502 600 27/08/2018 2/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.07 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 450MM CIV ml 502 600 27/08/2018 2/09/2018 7.00 273 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.08 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 21 - HDPE DE 450MM CIV ml 502 600 27/08/2018 2/09/2018 7.00 693 HH 670 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.09.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 CIV m² 3,800 4,200 27/08/2018 2/09/2018 7.00 623 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
41,020 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0
40,731 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0 586.0











TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA 42 ACTIVIDADES CUMPLIDAS
TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL 79% % CUMPLIMIENTO "PPC"









lun mar mié jue vie sáb dom
03 04 05 06 07 08 09
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 35,112 31,350 3/09/2018 9/09/2018 7.00 405 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6 EXT Condiciones climáticas, tormenta eléctrica.
 Programaciones en control de descargas 
eléctricas y tormentas eléctrias. 
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 35,112 35,112 3/09/2018 9/09/2018 7.00 615 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9 SEGUR Señalización no corresponde al trabajo realizado  Reinducción en centro de capacitacion 
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 35,112 35,112 3/09/2018 9/09/2018 7.00 475 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7 SEGUR Señalización no corresponde al trabajo realizado  Reinducción en centro de capacitacion 
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 35,112 35,112 3/09/2018 9/09/2018 7.00 405 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6 DOC No supo realizar la liberación del área  Capacitación para liberar el área 
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 35,112 36,000 3/09/2018 9/09/2018 7.00 1665 HH 1600 HH 1680 HH 24 24 24 24 24 24 24
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 35,112 34,250 3/09/2018 9/09/2018 7.00 825 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12 CLI-PERM  No se llego a la meta por falta de permisos de equipos  Realizar una mejor programación de equipos 
01.03.07
RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA 
ENROCADO
CIV m³ 35,112 35,200 3/09/2018 9/09/2018 7.00 2085 HH 2000 HH 2100 HH 30 30 30 30 30 30 30
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 35,112 35,200 3/09/2018 9/09/2018 7.00 475 HH 440 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 35,112 35,200 3/09/2018 9/09/2018 7.00 685 HH 680 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.03.10
PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA 
SUBRASANTE
CIV m² 35,112 38,000 3/09/2018 9/09/2018 7.00 405 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 436 450 3/09/2018 9/09/2018 7.00 133 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 436 420 3/09/2018 9/09/2018 7.00 133 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2 ALC topografía no realizó el trazado a tiempo
 Pogramar 02 días de anticipaci+on para trazado 
en campo 
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 436 500 3/09/2018 9/09/2018 7.00 133 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 436 500 3/09/2018 9/09/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 436 500 3/09/2018 9/09/2018 7.00 133 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 436 420 3/09/2018 9/09/2018 7.00 133 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2 ING-PER
 Personal tuvo capacitación en campo sin previa 
coordinación 
 Realizar programaciones de capacitación para 
personal 
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 436 420 3/09/2018 9/09/2018 7.00 63 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1 ING-PER
 Personal tuvo capacitación en campo sin previa 
coordinación 
 Realizar programaciones de capacitación para 
personal 
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 CIV m³ 436 420 3/09/2018 9/09/2018 7.00 133 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2 ING-PER
 Personal tuvo capacitación en campo sin previa 
coordinación 
 Realizar programaciones de capacitación para 
personal 
01.04.09
TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  
PARED DOBLE  100 MM
CIV ml 229 230 3/09/2018 9/09/2018 7.00 133 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10
TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE 
PARED DOBLE  200 MM
CIV ml 229 230 3/09/2018 9/09/2018 7.00 133 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.11
TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE 
PARED DOBLE  300 MM
CIV ml 229 230 3/09/2018 9/09/2018 7.00 273 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04.12
TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 
MM
CIV ml 229 230 3/09/2018 9/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.13 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 17 - HDPE DE 50MM CIV ml 229 230 3/09/2018 9/09/2018 7.00 133 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.14 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 2,444 2,500 3/09/2018 9/09/2018 7.00 343 HH 320 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 7,761 7,500 3/09/2018 9/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3 EQU Rotura de uña en Excavadora
 Se solicitó una excavadora a taller de 
mantenimiento  
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 7,761 7,800 3/09/2018 9/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 7,761 7,800 3/09/2018 9/09/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.05.04
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA 
RELLENO ESTRUCTURAL (inc. nivelación y compact.)
CIV m³ 7,761 7,800 3/09/2018 9/09/2018 7.00 1465 HH 1450 HH 1470 HH 21 21 21 21 21 21 21
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 19,200 20,000 3/09/2018 9/09/2018 7.00 625 HH 610 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 19,200 20,000 3/09/2018 9/09/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 19,200 20,000 3/09/2018 9/09/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 19,200 20,000 3/09/2018 9/09/2018 7.00 6925 HH 6850 HH 6930 HH 99 99 99 99 99 99 99
01.06.05 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 48,118 50,000 3/09/2018 9/09/2018 7.00 3495 HH 3200 HH 3500 HH 50 50 50 50 50 50 50
01.07 GEOMEMBRANA
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01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 58,729 60,000 3/09/2018 9/09/2018 7.00 7065 HH 7000 HH 7070 HH 101 101 101 101 101 101 101
01.07.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 185 200 3/09/2018 9/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.03 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 185 200 3/09/2018 9/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.08 CAPA PROTECTORA (OVER LINE)
01.08.01 ZARANDEO DE OVER LINE C/EQUIPO (MAT. DE MINA) CIV m³ 42,566 45,000 3/09/2018 9/09/2018 7.00 3355 HH 3300 HH 3360 HH 48 48 48 48 48 48 48
01.08.02 CARGUÍO DE OVER LINER CIV m³ 42,566 45,000 3/09/2018 9/09/2018 7.00 835 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.08.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 42,566 45,000 3/09/2018 9/09/2018 7.00 555 HH 530 HH 560 HH 8 8 8 8 8 8 8
01.08.04
EXTENDIDO DE OVERLINER SOBRE REVESTIMIENTO DE 
GEOMENBRANA
CIV m³ 42,566 45,000 3/09/2018 9/09/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.09 DRENAJE DE SOLUCIÓN LIXIVIADA
01.09.01 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 3/09/2018 9/09/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.02 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 1,055 1,100 3/09/2018 9/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 1,055 1,100 3/09/2018 9/09/2018 7.00 65 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.09.04 COLOCACIÓN  DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 3/09/2018 9/09/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.09.05 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 100MM CIV ml 502 600 3/09/2018 9/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.06 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 300MM CIV ml 502 600 3/09/2018 9/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.07 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 450MM CIV ml 502 600 3/09/2018 9/09/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.08 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 21 - HDPE DE 450MM CIV ml 502 600 3/09/2018 9/09/2018 7.00 695 HH 670 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.09.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 CIV m² 3,800 4,200 3/09/2018 9/09/2018 7.00 625 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
39,760 568.0 568.0 568.0 568.0 568.0 568.0 568.0
39,379 568.0 568.0 568.0 568.0 568.0 568.0 568.0















TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA 39 ACTIVIDADES CUMPLIDAS
TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL 80% % CUMPLIMIENTO "PPC"





lun mar mié jue vie sáb dom
10 11 12 13 14 15 16
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 436 450 10/09/2018 16/09/2018 7.00 133 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 436 420 10/09/2018 16/09/2018 7.00 133 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2 ALC topografía no realizó el trazado a tiempo
 Pogramar 02 días de anticipaci+on para 
trazado en campo 
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 436 500 10/09/2018 16/09/2018 7.00 133 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 436 500 10/09/2018 16/09/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 436 500 10/09/2018 16/09/2018 7.00 133 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 436 420 10/09/2018 16/09/2018 7.00 133 HH 150 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2 ING-PER
 Personal tuvo capacitación en campo sin previa 
coordinación 
 Realizar programaciones de capacitación 
para personal 
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 436 420 10/09/2018 16/09/2018 7.00 63 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1 ING-PER
 Personal tuvo capacitación en campo sin previa 
coordinación 
 Realizar programaciones de capacitación 
para personal 
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 CIV m³ 436 420 10/09/2018 16/09/2018 7.00 133 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2 ING-PER
 Personal tuvo capacitación en campo sin previa 
coordinación 
 Realizar programaciones de capacitación 
para personal 
01.04.09
TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED 
DOBLE  100 MM
CIV ml 229 230 10/09/2018 16/09/2018 7.00 133 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10
TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED 
DOBLE  200 MM
CIV ml 229 230 10/09/2018 16/09/2018 7.00 133 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.11 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MMCIV ml 229 230 10/09/2018 16/09/2018 7.00 273 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04.12 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 229 230 10/09/2018 16/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.13 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 17 - HDPE DE 50MM CIV ml 229 230 10/09/2018 16/09/2018 7.00 133 HH 140 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.14 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 2,444 2,500 10/09/2018 16/09/2018 7.00 343 HH 320 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 7,761 7,500 10/09/2018 16/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3 EQU Rotura de uña en Excavadora
 Se solicitó una excavadora a taller de 
mantenimiento  
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 7,761 7,800 10/09/2018 16/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 7,761 7,800 10/09/2018 16/09/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.05.04 COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. nivelación y compact.)CIV m³ 7,761 7,800 10/09/2018 16/09/2018 7.00 1465 HH 1450 HH 1470 HH 21 21 21 21 21 21 21
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 19,200 20,000 10/09/2018 16/09/2018 7.00 625 HH 610 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 19,200 20,000 10/09/2018 16/09/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 19,200 20,000 10/09/2018 16/09/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 19,200 20,000 10/09/2018 16/09/2018 7.00 6925 HH 6850 HH 6930 HH 99 99 99 99 99 99 99
01.06.05 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 48,118 50,000 10/09/2018 16/09/2018 7.00 3495 HH 3200 HH 3500 HH 50 50 50 50 50 50 50
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 58,729 60,000 10/09/2018 16/09/2018 7.00 7065 HH 7000 HH 7070 HH 101 101 101 101 101 101 101
01.07.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 185 200 10/09/2018 16/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.03 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 185 200 10/09/2018 16/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.08 CAPA PROTECTORA (OVER LINE)
01.08.01 ZARANDEO DE OVER LINE C/EQUIPO (MAT. DE MINA) CIV m³ 42,566 45,000 10/09/2018 16/09/2018 7.00 3355 HH 3300 HH 3360 HH 48 48 48 48 48 48 48
01.08.02 CARGUÍO DE OVER LINER CIV m³ 42,566 45,000 10/09/2018 16/09/2018 7.00 835 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.08.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 42,566 45,000 10/09/2018 16/09/2018 7.00 555 HH 530 HH 560 HH 8 8 8 8 8 8 8
01.08.04 EXTENDIDO DE OVERLINER SOBRE REVESTIMIENTO DE GEOMENBRANACIV m³ 42,566 45,000 10/09/2018 16/09/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.09 DRENAJE DE SOLUCIÓN LIXIVIADA
01.09.01 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 10/09/2018 16/09/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.02 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 1,055 1,100 10/09/2018 16/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 1,055 1,100 10/09/2018 16/09/2018 7.00 65 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.09.04 COLOCACIÓN  DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 10/09/2018 16/09/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.09.05 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 100MM CIV ml 502 600 10/09/2018 16/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.06 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 300MM CIV ml 502 600 10/09/2018 16/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.07 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 450MM CIV ml 502 600 10/09/2018 16/09/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.08 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 21 - HDPE DE 450MM CIV ml 502 600 10/09/2018 16/09/2018 7.00 695 HH 670 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.09.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 CIV m² 3,800 4,200 10/09/2018 16/09/2018 7.00 625 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
31,570 451.0 451.0 451.0 451.0 451.0 451.0 451.0
31,339 451.0 451.0 451.0 451.0 451.0 451.0 451.0
30,630 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA 34 ACTIVIDADES CUMPLIDAS
TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL 87% % CUMPLIMIENTO "PPC"
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS PERSONAL PROYECTADO 5
LOGOTIPO:
lun mar mié jue vie sáb dom
17 18 19 20 21 22 23
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 7,761 7,500 17/09/2018 23/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3 EQU Rotura de uña en Excavadora
 Se solicitó una excavadora a taller de 
mantenimiento  
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 7,761 7,800 17/09/2018 23/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 7,761 7,800 17/09/2018 23/09/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.05.04 COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. nivelación y compact.)CIV m³ 7,761 7,800 17/09/2018 23/09/2018 7.00 1465 HH 1450 HH 1470 HH 21 21 21 21 21 21 21
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 19,200 20,000 17/09/2018 23/09/2018 7.00 625 HH 610 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 19,200 20,000 17/09/2018 23/09/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 19,200 20,000 17/09/2018 23/09/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 19,200 20,000 17/09/2018 23/09/2018 7.00 6925 HH 6850 HH 6930 HH 99 99 99 99 99 99 99
01.06.05 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 48,118 50,000 17/09/2018 23/09/2018 7.00 3495 HH 3200 HH 3500 HH 50 50 50 50 50 50 50
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 58,729 60,000 17/09/2018 23/09/2018 7.00 7065 HH 7000 HH 7070 HH 101 101 101 101 101 101 101
01.07.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 185 200 17/09/2018 23/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.03 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 185 200 17/09/2018 23/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.08 CAPA PROTECTORA (OVER LINE)
01.08.01 ZARANDEO DE OVER LINE C/EQUIPO (MAT. DE MINA) CIV m³ 42,566 45,000 17/09/2018 23/09/2018 7.00 3355 HH 3300 HH 3360 HH 48 48 48 48 48 48 48
01.08.02 CARGUÍO DE OVER LINER CIV m³ 42,566 45,000 17/09/2018 23/09/2018 7.00 835 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.08.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 42,566 45,000 17/09/2018 23/09/2018 7.00 555 HH 530 HH 560 HH 8 8 8 8 8 8 8
01.08.04 EXTENDIDO DE OVERLINER SOBRE REVESTIMIENTO DE GEOMENBRANA CIV m³ 42,566 45,000 17/09/2018 23/09/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.09 DRENAJE DE SOLUCIÓN LIXIVIADA
01.09.01 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 17/09/2018 23/09/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.02 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 1,055 1,100 17/09/2018 23/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 1,055 1,100 17/09/2018 23/09/2018 7.00 65 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.09.04 COLOCACIÓN  DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 17/09/2018 23/09/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.09.05 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 100MM CIV ml 502 600 17/09/2018 23/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.06 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 300MM CIV ml 502 600 17/09/2018 23/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.07 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 450MM CIV ml 502 600 17/09/2018 23/09/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.08 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 21 - HDPE DE 450MM CIV ml 502 600 17/09/2018 23/09/2018 7.00 695 HH 670 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.09.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 CIV m² 3,800 4,200 17/09/2018 23/09/2018 7.00 625 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
29,190 417.0 417.0 417.0 417.0 417.0 417.0 417.0
29,064 417.0 417.0 417.0 417.0 417.0 417.0 417.0
28,320 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA 24 ACTIVIDADES CUMPLIDAS
TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL 96% % CUMPLIMIENTO "PPC"
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS PERSONAL PROYECTADO 1
LOGOTIPO:
lun mar mié jue vie sáb dom
24 25 26 27 28 29 30
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 19,200 20,000 24/09/2018 30/09/2018 7.00 625 HH 610 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 19,200 20,000 24/09/2018 30/09/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 19,200 20,000 24/09/2018 30/09/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 19,200 20,000 24/09/2018 30/09/2018 7.00 6925 HH 6850 HH 6930 HH 99 99 99 99 99 99 99
01.06.05 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 48,118 50,000 24/09/2018 30/09/2018 7.00 3495 HH 3200 HH 3500 HH 50 50 50 50 50 50 50
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 58,729 60,000 24/09/2018 30/09/2018 7.00 7063 HH 7000 HH 7070 HH 101 101 101 101 101 101 101
01.07.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 185 200 24/09/2018 30/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.03 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 185 200 24/09/2018 30/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.08 CAPA PROTECTORA (OVER LINE)
01.08.01 ZARANDEO DE OVER LINE C/EQUIPO (MAT. DE MINA) CIV m³ 42,566 45,000 24/09/2018 30/09/2018 7.00 3355 HH 3300 HH 3360 HH 48 48 48 48 48 48 48
01.08.02 CARGUÍO DE OVER LINER CIV m³ 42,566 45,000 24/09/2018 30/09/2018 7.00 835 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.08.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 42,566 45,000 24/09/2018 30/09/2018 7.00 555 HH 530 HH 560 HH 8 8 8 8 8 8 8
01.08.04
EXTENDIDO DE OVERLINER SOBRE REVESTIMIENTO DE 
GEOMENBRANA
CIV m³ 42,566 45,000 24/09/2018 30/09/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.09 DRENAJE DE SOLUCIÓN LIXIVIADA
01.09.01 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 24/09/2018 30/09/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.02 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 1,055 1,100 24/09/2018 30/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 1,055 1,100 24/09/2018 30/09/2018 7.00 65 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.09.04 COLOCACIÓN  DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 24/09/2018 30/09/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.09.05 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 100MM CIV ml 502 600 24/09/2018 30/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.06 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 300MM CIV ml 502 600 24/09/2018 30/09/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.07 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 450MM CIV ml 502 600 24/09/2018 30/09/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.08 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 21 - HDPE DE 450MM CIV ml 502 600 24/09/2018 30/09/2018 7.00 695 HH 670 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.09.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 CIV m² 3,800 4,200 24/09/2018 30/09/2018 7.00 625 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
27,160 388.0 388.0 388.0 388.0 388.0 388.0 388.0
27,047 388.0 388.0 388.0 388.0 388.0 388.0 388.0
26,340 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL 100% % CUMPLIMIENTO "PPC"
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS PERSONAL PROYECTADO 0 ACTIVIDADES INCUMPLIDAS
TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA 21 ACTIVIDADES CUMPLIDAS
LOGOTIPO:
lun mar mié jue vie sáb dom
01 02 03 04 05 06 07
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 58,729 60,000 1/10/2018 7/10/2018 7.00 7063 HH 7000 HH 7070 HH 101 101 101 101 101 101 101
01.07.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 185 200 1/10/2018 7/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.03 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 185 200 1/10/2018 7/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.08 CAPA PROTECTORA (OVER LINE)
01.08.01 ZARANDEO DE OVER LINE C/EQUIPO (MAT. DE MINA) CIV m³ 42,566 45,000 1/10/2018 7/10/2018 7.00 3355 HH 3300 HH 3360 HH 48 48 48 48 48 48 48
01.08.02 CARGUÍO DE OVER LINER CIV m³ 42,566 45,000 1/10/2018 7/10/2018 7.00 835 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.08.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 42,566 45,000 1/10/2018 7/10/2018 7.00 555 HH 530 HH 560 HH 8 8 8 8 8 8 8
01.08.04
EXTENDIDO DE OVERLINER SOBRE REVESTIMIENTO DE 
GEOMENBRANA
CIV m³ 42,566 45,000 1/10/2018 7/10/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.09 DRENAJE DE SOLUCIÓN LIXIVIADA
01.09.01 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 1/10/2018 7/10/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.02 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 1,055 1,100 1/10/2018 7/10/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 1,055 1,100 1/10/2018 7/10/2018 7.00 65 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.09.04 COLOCACIÓN  DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 1/10/2018 7/10/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.09.05 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 100MM CIV ml 502 600 1/10/2018 7/10/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.06 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 300MM CIV ml 502 600 1/10/2018 7/10/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.07 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 450MM CIV ml 502 600 1/10/2018 7/10/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.08 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 21 - HDPE DE 450MM CIV ml 502 600 1/10/2018 7/10/2018 7.00 695 HH 670 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.09.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 CIV m² 3,800 4,200 1/10/2018 7/10/2018 7.00 625 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
15,400 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0
15,312 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0 220.0
15,020 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL 100% % CUMPLIMIENTO "PPC"
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS PERSONAL PROYECTADO 0 ACTIVIDADES INCUMPLIDAS
TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA 16 ACTIVIDADES CUMPLIDAS
LOGOTIPO:
lun mar mié jue vie sáb dom
08 09 10 11 12 13 14
01 CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN
01.08 CAPA PROTECTORA (OVER LINE)
01.08.01 ZARANDEO DE OVER LINE C/EQUIPO (MAT. DE MINA) CIV m³ 42,566 45,000 8/10/2018 14/10/2018 7.00 3355 HH 3300 HH 3360 HH 48 48 48 48 48 48 48
01.08.02 CARGUÍO DE OVER LINER CIV m³ 42,566 45,000 8/10/2018 14/10/2018 7.00 835 HH 820 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.08.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 42,566 45,000 8/10/2018 14/10/2018 7.00 555 HH 530 HH 560 HH 8 8 8 8 8 8 8
01.08.04
EXTENDIDO DE OVERLINER SOBRE REVESTIMIENTO DE 
GEOMENBRANA
CIV m³ 42,566 45,000 8/10/2018 14/10/2018 7.00 415 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.09 DRENAJE DE SOLUCIÓN LIXIVIADA
01.09.01 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 8/10/2018 14/10/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.02 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 1,055 1,100 8/10/2018 14/10/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 1,055 1,100 8/10/2018 14/10/2018 7.00 65 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.09.04 COLOCACIÓN  DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 8/10/2018 14/10/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.09.05 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 100MM CIV ml 502 600 8/10/2018 14/10/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.06 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 300MM CIV ml 502 600 8/10/2018 14/10/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.07 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 450MM CIV ml 502 600 8/10/2018 14/10/2018 7.00 275 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.08 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 21 - HDPE DE 450MM CIV ml 502 600 8/10/2018 14/10/2018 7.00 695 HH 670 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.09.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 CIV m² 3,800 4,200 8/10/2018 14/10/2018 7.00 625 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
7,910 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0
7,844 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0 113.0
7,620 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL 100% % CUMPLIMIENTO "PPC"
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS PERSONAL PROYECTADO 0 ACTIVIDADES INCUMPLIDAS
TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA 13 ACTIVIDADES CUMPLIDAS
LOGOTIPO:
lun mar mié jue vie sáb dom
15 16 17 18 19 20 21
01.09 DRENAJE DE SOLUCIÓN LIXIVIADA
01.09.01 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 15/10/2018 21/10/2018 7.00 265 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.02 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 1,055 1,100 15/10/2018 21/10/2018 7.00 195 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 1,055 1,100 15/10/2018 21/10/2018 7.00 55 HH 60 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.09.04 COLOCACIÓN  DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 1,055 1,100 15/10/2018 21/10/2018 7.00 125 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.09.05 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 100MM CIV ml 502 600 15/10/2018 21/10/2018 7.00 195 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.06 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 300MM CIV ml 502 600 15/10/2018 21/10/2018 7.00 195 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.09.07 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 450MM CIV ml 502 600 15/10/2018 21/10/2018 7.00 265 HH 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.09.08 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 21 - HDPE DE 450MM CIV ml 502 600 15/10/2018 21/10/2018 7.00 685 HH 670 HH 700 HH 10 10 10 10 10 10 10
01.09.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 CIV m² 3,800 4,200 15/10/2018 21/10/2018 7.00 615 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
2,730 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0
2,595 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0 39.0
2,570 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL 100% % CUMPLIMIENTO "PPC"
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS PERSONAL PROYECTADO 0 ACTIVIDADES INCUMPLIDAS
TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA 9 ACTIVIDADES CUMPLIDAS
PROG PROGRAMACIÓN
Errores en la programación, restricciones no identificadas oportunamente, 
errores en el cálculo de recursos.
0
LOG LOGÍSTICA




Toda falta de equipos a instalar o materiales que han sido requeridos 
oportunamente por producción.
0
EQU EQUIPOS Averías, fallas en equipos o mantenimientos no programados. 9
ALC ALCANCE
Retrazos por trabajos, documentación, adquisiciones y otros por mayor alcance 
solicitado por el cliente no solicitado con el tiempo adecuado
9
ING INGENIERÍA Cambios de ingeniería definida en lo programado para la semana y/o no definida. 9
CLI-PRO CLIENTE PROCURA Retraso en entrega de material y/o equipos por parte del cliente. 0
CLI-PRI CLIENTE PRIORIDAD




El cliente no autoriza trabajos en áreas indicadas previamente en la 
programación y/o malas coordinaciones.
9
ING-PER INGRESO DE PERSONAL
Se origina demoras en el ingreso de personal solicitado (Inducción, Exámenes 
médicos, otros)
27
EJEC ERRORES DE EJECUCIÓN Retrabajos que no permirieron realizar los trabajos programados. 0
SC SUBCONTRATAS
Subcontratistas y/o proveedores no cumplieron actividades en las fechas 
programadas.
0
DOC DOCUMENTACIÓN Documentación para inicio de trabajos 9
PAG PAGOS Subcontratistas no continúan actividades por falta de pagos, valorización 0
QA/QC AREA DE CALIDAD No se cumplieron con las liberaciones, entrega de protocolos, etc. 0
INCID INCIDENTES Trabajos suspendidos y/o interrumpidos por incidentes. 0
SEGUR SEGURIDAD Paradas de seguridad, infracciones de seguridad. 18
EXT EXTERNOS
Retraso por clima, eventos extraodinarios (marchas, huelgas) y/o falta de entrega 









CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO



























GRÁFICO DE CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO
CANTIDAD DE CNC




MONTO APROBADO US$ MONTO FORECAST US$





A DL-AJA-010/18 01.01.01 ANABÍ SAC ANAMA CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN 02/07/18 04/11/18 02/07/18 08/11/18  $                  10,949,618.28  $                       10,949,618.28  $                    12,009,618.28  $                 11,305,967.58  $                    207,737.52 64.69%
01.02 DL-AJA-012/18 06.03.01 ANABÍ SAC ANAMA TRABAJOS EN MATERIAL ORGANICO (TOP SOIL)
01.02.01 DL-AJA-012/18 06.03.01 ANABÍ SAC ANAMA Desbroce de material  orgánico (top Soil) 02/07/18 02/09/18 02/07/18 04/09/18 $53,850  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $53,850 $ 53,849.88 $ 73,849.88 $ 56,700.00 $ 7,917.00 76.78%
01.02.02 DL-AJA-012/18 06.03.01 ANABÍ SAC ANAMA Carguío de material c/equipo 02/07/18 02/09/18 02/07/18 04/09/18 $78,262  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $78,262 $ 78,261.83 $ 98,261.83 $ 86,400.00 $ 16,954.53 87.93%
01.02.03 DL-AJA-012/18 06.03.01 ANABÍ SAC ANAMA Transporte de material  hasta  1.00 km 02/07/18 02/09/18 02/07/18 04/09/18 $88,045  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $88,045 $ 88,044.55 $ 108,044.55 $ 97,200.00 $ 16,954.53 89.96%
01.02.04 DL-AJA-012/18 06.03.01 ANABÍ SAC ANAMA Extendido de material en botadero 02/07/18 02/09/18 02/07/18 04/09/18 $52,175  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $52,175 $ 52,174.55 $ 72,174.55 $ 57,600.00 $ 16,954.53 79.81%
01.03 DL-AJA-012/18 07.02.05 ANABÍ SAC ANAMA TRABAJOS EN MATERIAL INORGANICO (PEAT)
01.03.01 DL-AJA-012/18 07.02.05 ANABÍ SAC ANAMA Corte de material para eliminación suelto 09/07/18 09/09/18 09/07/18 12/09/18 $141,164  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $141,164 $ 141,163.65 $ 161,163.65 $ 141,075.00 $ 177.30 87.54%
01.03.02 DL-AJA-012/18 07.02.05 ANABÍ SAC ANAMA Carguío de material c/equipo 09/07/18 09/09/18 09/07/18 12/09/18 $147,714  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $147,714 $ 147,713.76 $ 167,713.76 $ 151,683.84 $ 8,271.24 90.44%
01.03.03 DL-AJA-012/18 07.02.05 ANABÍ SAC ANAMA Transporte de material  hasta  1.00 km 09/07/18 09/09/18 09/07/18 12/09/18 $172,333  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $172,333 $ 172,332.72 $ 192,332.72 $ 176,964.48 $ 8,271.24 92.01%
01.03.04 DL-AJA-012/18 07.02.05 ANABÍ SAC ANAMA Extendido de material en botadero 09/07/18 09/09/18 09/07/18 12/09/18 $790,884  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $790,884 $ 790,884.09 $ 810,884.09 $ 812,140.56 $ 8,271.24 100.15%
01.03.05 DL-AJA-012/18 07.02.05 ANABÍ SAC ANAMA Corte y selección de Bolonería 09/07/18 09/09/18 09/07/18 12/09/18 $810,976  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $810,976 $ 810,976.35 $ 830,976.35 $ 832,680.00 $ 8,445.00 100.21%
01.03.06 DL-AJA-012/18 07.02.05 ANABÍ SAC ANAMA Carguío de material roca (Bolonería) c/equipo 09/07/18 09/09/18 09/07/18 12/09/18 $280,844  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $280,844 $ 280,843.95 $ 300,843.95 $ 274,342.50 $ 7,305.00 91.19%
01.03.07 DL-AJA-012/18 07.02.05 ANABÍ SAC ANAMA Ruptura y apilamiento de material para enrocado 09/07/18 09/09/18 09/07/18 12/09/18 $911,954  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $911,954 $ 911,953.95 $ 931,953.95 $ 915,552.00 $ 1,245.00 98.24%
01.03.08 DL-AJA-012/18 07.02.05 ANABÍ SAC ANAMA Transporte de material  hasta  1.00 km 09/07/18 09/09/18 09/07/18 12/09/18 $178,920  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $178,920 $ 178,919.82 $ 198,919.82 $ 171,072.00 $ 14,532.75 86.00%
01.03.09 DL-AJA-012/18 07.02.05 ANABÍ SAC ANAMA Extendido de material  en botadero  (roca) 09/07/18 09/09/18 09/07/18 12/09/18 $168,980  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $168,980 $ 168,979.83 $ 188,979.83 $ 161,568.00 $ 14,532.75 85.49%
01.03.10 DL-AJA-012/18 07.02.05 ANABÍ SAC ANAMA Perfilado, nivelación y compactación de la Subrasante 09/07/18 09/09/18 09/07/18 12/09/18 $120,840  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $120,840 $ 120,839.60 $ 140,839.60 $ 119,700.00 $ 3,256.00 84.99%
01.04 DL-AJA-012/18 10.02.12 ANABÍ SAC ANAMA SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 DL-AJA-012/18 10.02.12 ANABÍ SAC ANAMA Excavación para sub drenaje  (material suelta) 16/07/18 16/09/18 18/07/18 13/09/18 $8,344  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $8,344 $ 8,344.40 $ 28,344.40 $ 9,315.00 $ 422.00 32.86%
01.04.02 DL-AJA-012/18 10.02.12 ANABÍ SAC ANAMA Excavación para sub - drenaje  (roca suelta) 16/07/18 16/09/18 18/07/18 13/09/18 $14,379  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $14,379 $ 14,379.15 $ 34,379.15 $ 14,099.40 $ 75.00 41.01%
01.04.03 DL-AJA-012/18 10.02.12 ANABÍ SAC ANAMA Zarandeado de grava (3/4" - 3") 16/07/18 16/09/18 18/07/18 13/09/18 $43,422  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $43,422 $ 43,421.80 $ 63,421.80 $ 49,095.00 $ 520.00 77.41%
01.04.04 DL-AJA-012/18 10.02.12 ANABÍ SAC ANAMA Carguío de grava (3/4"-3") 16/07/18 16/09/18 18/07/18 13/09/18 $1,910  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $1,910 $ 1,910.40 $ 21,910.40 $ 2,160.00 $ 520.00 9.86%
01.04.05 DL-AJA-012/18 10.02.12 ANABÍ SAC ANAMA Colocación de grava (3/4" - 3") para sub drenes 16/07/18 16/09/18 18/07/18 13/09/18 $10,742  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $10,742 $ 10,742.00 $ 30,742.00 $ 11,790.00 $ 400.00 38.35%
01.04.06 DL-AJA-012/18 10.02.12 ANABÍ SAC ANAMA Carguío de material c/ equipo (cama de apoyo) 16/07/18 16/09/18 18/07/18 13/09/18 $1,624  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $1,624 $ 1,623.60 $ 21,623.60 $ 1,549.80 $ 180.00 7.17%
01.04.07 DL-AJA-012/18 10.02.12 ANABÍ SAC ANAMA Transporte de material  hasta  1.00 km 16/07/18 16/09/18 18/07/18 13/09/18 $2,891  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $2,891 $ 2,890.80 $ 22,890.80 $ 2,759.40 $ 180.00 12.05%
01.04.08 DL-AJA-012/18 10.02.12 ANABÍ SAC ANAMA Colocación  de cama de apoyo en sub drenaje 16/07/18 16/09/18 18/07/18 13/09/18 $6,415  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $6,415 $ 6,415.20 $ 26,415.20 $ 6,123.60 $ 180.00 23.18%
01.04.09 DL-AJA-012/18 10.02.12 ANABÍ SAC ANAMA
Tubería  perforada  Cpt - Hdpe de sub drenaje  pared 
doble  100 mm
16/07/18 16/09/18 18/07/18 13/09/18 $3,048  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $3,048 $ 3,048.00 $ 23,048.00 $ 2,628.90 $ 330.00 11.41%
01.04.10 DL-AJA-012/18 10.02.12 ANABÍ SAC ANAMA
Tubería perforada  Cpt  Hdpe  de sub-drenaje pared 
doble  200 mm
16/07/18 16/09/18 18/07/18 13/09/18 $2,781  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $2,781 $ 2,781.30 $ 22,781.30 $ 2,628.90 $ 120.00 11.54%
01.04.11 DL-AJA-012/18 10.02.12 ANABÍ SAC ANAMA
Tubería perforada  Cpt  Hdpe  de sub-drenaje pared 
doble  300 mm
16/07/18 16/09/18 18/07/18 13/09/18 $4,435  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $4,435 $ 4,435.20 $ 24,435.20 $ 4,636.80 $ 90.00 18.98%
01.04.12 DL-AJA-012/18 10.02.12 ANABÍ SAC ANAMA Tubería no perforada cpt-hdpe pared doble 300 mm 16/07/18 16/09/18 18/07/18 13/09/18 $6,568  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $6,568 $ 6,568.20 $ 26,568.20 $ 7,638.30 $ 290.00 28.75%
01.04.13 DL-AJA-012/18 10.02.12 ANABÍ SAC ANAMA Tubería solida Sdr - 17 - Hdpe de 50mm 16/07/18 16/09/18 18/07/18 13/09/18 $5,519  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $5,519 $ 5,518.50 $ 25,518.50 $ 5,858.10 $ 120.00 22.96%
01.04.14 DL-AJA-012/18 10.02.12 ANABÍ SAC ANAMA Geotextil no tejido de 270 gr/cm2 en drenaje 16/07/18 16/09/18 18/07/18 13/09/18 $17,600  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $17,600 $ 17,600.00 $ 37,600.00 $ 18,000.00 $ 500.00 47.87%
01.05 DL-AJA-012/18 01.15.05 ANABÍ SAC ANAMA RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 DL-AJA-012/18 01.15.05 ANABÍ SAC ANAMA Extracción y apilamiento de material calificado 23/07/18 23/09/18 23/07/18 23/09/18 $28,276  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $28,276 $ 28,275.66 $ 48,275.66 $ 28,350.00 $ 177.00 58.73%
01.05.02 DL-AJA-012/18 01.15.05 ANABÍ SAC ANAMA Carguío de material c/equipo 23/07/18 23/09/18 23/07/18 23/09/18 $33,931  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $33,931 $ 33,930.72 $ 53,930.72 $ 33,696.00 $ 489.15 62.48%
01.05.03 DL-AJA-012/18 01.15.05 ANABÍ SAC ANAMA Transporte de material  hasta  1.00 km 23/07/18 23/09/18 23/07/18 23/09/18 $38,172  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $38,172 $ 38,172.06 $ 58,172.06 $ 37,908.00 $ 489.15 65.17%
01.05.04 DL-AJA-012/18 01.15.05 ANABÍ SAC ANAMA
Colocación de material clasificado para relleno 
estructural (inc. nivelación y compact.)
23/07/18 23/09/18 23/07/18 23/09/18 $173,895  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $173,895 $ 173,894.94 $ 193,894.94 $ 172,692.00 $ 489.15 89.06%
01.06 DL-AJA-012/18 09.04.10 ANABÍ SAC ANAMA CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DL-AJA-012/18 09.04.10 ANABÍ SAC ANAMA Desencape, selección y extracción de Clay 30/07/18 30/09/18 30/07/18 01/10/18 $377,777  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $377,777 $ 377,776.62 $ 397,776.62 $ 390,600.00 $ 5,909.39 98.20%
01.06.02 DL-AJA-012/18 09.04.10 ANABÍ SAC ANAMA Carguío de material c/equipo 30/07/18 30/09/18 30/07/18 01/10/18 $83,563  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $83,563 $ 83,563.49 $ 103,563.49 $ 86,400.00 $ 5,909.39 83.43%
01.06.03 DL-AJA-012/18 09.04.10 ANABÍ SAC ANAMA Transporte de material  hasta  1.00 km 30/07/18 30/09/18 30/07/18 01/10/18 $94,009  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $94,009 $ 94,008.93 $ 114,008.93 $ 97,200.00 $ 5,909.39 85.26%
01.06.04 DL-AJA-012/18 09.04.10 ANABÍ SAC ANAMA Conformación de capa impermeable (Clay) e=0.30m 30/07/18 30/09/18 30/07/18 01/10/18 $892,082  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $892,082 $ 892,082.40 $ 912,082.40 $ 950,400.00 $ 11,045.00 104.20%
01.06.05 DL-AJA-012/18 09.04.10 ANABÍ SAC ANAMA Refine de material clasificado 30/07/18 30/09/18 30/07/18 01/10/18 $1,022,025  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $1,022,025 $ 1,022,024.50 $ 1,042,024.50 $ 1,062,000.00 $ 16,938.77 101.92%
4.1.10. CURVA "S" EN PAD DE LIXIVIACIÓN
CONTROL FINANCIEROSTATUS CONTRACTUALDESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
MODALIDA
D








CONTRATO REAL / FORECAST
Proyecto Anama - ANABÍ SAC
















01.07 DL-AJA-012/18 01.05.04 ANABÍ SAC ANAMA GEOMEMBRANA
01.07.01 DL-AJA-012/18 01.05.04 ANABÍ SAC ANAMA Instalación  de geomembrana Lldpe e=1.50 mm 06/08/18 06/10/18 06/08/18 06/10/18 $734,702  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $734,702 $ 734,701.76 $ 754,701.76 $ 750,600.00 $ 11,437.58 99.46%
01.07.02 DL-AJA-012/18 01.05.05 ANABÍ SAC ANAMA Excavación de zanja  de anclaje p/geomembrana 06/08/18 06/10/18 06/08/18 06/10/18 $13,496  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $13,496 $ 13,496.34 $ 33,496.34 $ 14,598.00 $ 135.84 43.58%
01.07.03 DL-AJA-012/18 01.05.06 ANABÍ SAC ANAMA Relleno y compactado p/zanja de anclaje 06/08/18 06/10/18 06/08/18 06/10/18 $3,395  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $3,395 $ 3,394.89 $ 23,394.89 $ 3,672.00 $ 135.84 15.70%
01.08 DL-AJA-012/18 12.04.08 ANABÍ SAC ANAMA CAPA PROTECTORA (OVER LINE)
01.08.01 DL-AJA-012/18 12.04.08 ANABÍ SAC ANAMA Zarandeo de Over line c/equipo (mat. de mina) 13/08/18 13/10/18 13/08/18 15/10/18 $2,237,564  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $2,237,564 $ 2,237,563.58 $ 2,257,563.58 $ 2,300,400.00 $ 11,062.75 101.90%
01.08.02 DL-AJA-012/18 12.04.08 ANABÍ SAC ANAMA Carguío de Over Liner 13/08/18 13/10/18 13/08/18 15/10/18 $212,726  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $212,726 $ 212,726.12 $ 232,726.12 $ 218,700.00 $ 11,062.75 93.97%
01.08.03 DL-AJA-012/18 12.04.08 ANABÍ SAC ANAMA Transporte de material  hasta  1.00 km 13/08/18 13/10/18 13/08/18 15/10/18 $212,726  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $212,726 $ 212,726.12 $ 232,726.12 $ 218,700.00 $ 11,062.75 93.97%
01.08.04 DL-AJA-012/18 12.04.08 ANABÍ SAC ANAMA
Extendido de Over Liner sobre revestimiento de 
geomembrana
13/08/18 13/10/18 13/08/18 15/10/18 $354,095  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $354,095 $ 354,094.89 $ 374,094.89 $ 409,050.00 $ 54,411.00 109.34%
01.09 DL-AJA-012/18 03.03.05 ANABÍ SAC ANAMA DRENAJE DE SOLUCION LIXIVIADA
01.09.01 DL-AJA-012/18 03.03.05 ANABÍ SAC ANAMA Zarandeado de grava (3/4" - 3") 20/08/18 04/11/18 20/08/18 08/11/18 $110,105  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $110,105 $ 110,105.00 $ 130,105.00 $ 114,741.00 $ 400.00 88.19%
01.09.02 DL-AJA-012/18 03.03.05 ANABÍ SAC ANAMA Carguío de grava (3/4"-3") 20/08/18 04/11/18 20/08/18 08/11/18 $4,560  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $4,560 $ 4,560.00 $ 24,560.00 $ 4,752.00 $ 400.00 19.35%
01.09.03 DL-AJA-012/18 03.03.05 ANABÍ SAC ANAMA Transporte de material  hasta  1.00 km 20/08/18 04/11/18 20/08/18 08/11/18 $5,130  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $5,130 $ 5,130.00 $ 25,130.00 $ 5,346.00 $ 400.00 21.27%
01.09.04 DL-AJA-012/18 03.03.05 ANABÍ SAC ANAMA Colocación  de grava (3/4" - 3") 20/08/18 04/11/18 20/08/18 08/11/18 $69,445  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $69,445 $ 69,445.00 $ 89,445.00 $ 72,369.00 $ 400.00 80.91%
01.09.05 DL-AJA-012/18 03.03.05 ANABÍ SAC ANAMA Tubería perforada Cpt - Hdpe pared doble 100mm 20/08/18 04/11/18 20/08/18 08/11/18 $6,668  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $6,668 $ 6,667.50 $ 26,667.50 $ 6,858.00 $ 150.00 25.72%
01.09.06 DL-AJA-012/18 03.03.05 ANABÍ SAC ANAMA Tubería perforada Cpt - Hdpe pared doble 300mm 20/08/18 04/11/18 20/08/18 08/11/18 $10,765  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $10,765 $ 10,765.44 $ 30,765.44 $ 14,418.00 $ 1,368.00 46.86%
01.09.07 DL-AJA-012/18 03.03.05 ANABÍ SAC ANAMA Tubería perforada Cpt - Hdpe pared doble 450mm 20/08/18 04/11/18 20/08/18 08/11/18 $14,368  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $14,368 $ 14,367.80 $ 34,367.80 $ 19,494.00 $ 1,420.00 56.72%
01.09.08 DL-AJA-012/18 03.03.05 ANABÍ SAC ANAMA Tubería solida Sdr - 21 - Hdpe de 450mm 20/08/18 04/11/18 20/08/18 08/11/18 $62,167  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $62,167 $ 62,167.44 $ 82,167.44 $ 69,822.00 $ 592.00 84.98%







01.02 DL-AJA-012/18 06.03.01 ANABI SAC ANAMA
TRABAJOS EN MATERIAL ORGANICO 
(TOP SOIL)
$ 99,300.00 $ 99,300.00 $ 99,300.00 $ 0.00 $ 0.00
01.02.0
1
DL-AJA-012/18 06.03.01 ANABI SAC ANAMA Desbroce de material  orgánico (top Soil) m³  USD PU  $      53,849.88  $      53,849.88  $      73,849.88  $      56,700.00 $7,917.00 76.78% $ 18,900.00 $ 18,900.00 $ 18,900.00
01.02.0
2
DL-AJA-012/18 06.03.01 ANABI SAC ANAMA Carguío de material c/equipo m³  USD PU  $      78,261.83  $      78,261.83  $      98,261.83  $      86,400.00 $16,954.53 87.93% $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00
01.02.0
3
DL-AJA-012/18 06.03.01 ANABI SAC ANAMA Transporte de material  hasta  1.00 km m³Km  USD PU  $      88,044.55  $      88,044.55  $   108,044.55  $      97,200.00 $16,954.53 89.96% $ 32,400.00 $ 32,400.00 $ 32,400.00
01.02.0
4
DL-AJA-012/18 06.03.01 ANABI SAC ANAMA Extendido de material en botadero m³  USD PU  $      52,174.55  $      52,174.55  $      72,174.55  $      57,600.00 $16,954.53 79.81% $ 19,200.00 $ 19,200.00 $ 19,200.00
01.03 DL-AJA-012/18 07.02.05 ANABI SAC ANAMA
TRABAJOS EN MATERIAL INORGANICO 
(PEAT)
$ 834,839.64 $ 1,252,259.46 $ 1,252,259.46 $ 417,419.82 $ 0.00
01.03.0
1
DL-AJA-012/18 07.02.05 ANABI SAC ANAMA Corte de material para eliminación suelto m³  USD PU  $   141,163.65  $   141,163.65  $   161,163.65  $    141,075.00 $177.30 87.54% $ 31,350.00 $ 47,025.00 $ 47,025.00 $ 15,675.00
01.03.0
2
DL-AJA-012/18 07.02.05 ANABI SAC ANAMA Carguío de material c/equipo m³  USD PU  $   147,713.76  $   147,713.76  $   167,713.76  $    151,683.84 $8,271.24 90.44% $ 33,707.52 $ 50,561.28 $ 50,561.28 $ 16,853.76
01.03.0
3
DL-AJA-012/18 07.02.05 ANABI SAC ANAMA Transporte de material  hasta  1.00 km m³Km  USD PU  $   172,332.72  $   172,332.72  $   192,332.72  $    176,964.48 $8,271.24 92.01% $ 39,325.44 $ 58,988.16 $ 58,988.16 $ 19,662.72
01.03.0
4
DL-AJA-012/18 07.02.05 ANABI SAC ANAMA Extendido de material en botadero m³  USD PU  $   790,884.09  $   790,884.09  $   810,884.09  $    812,140.56 $8,271.24 100.15% $ 180,475.68 $ 270,713.52 $ 270,713.52 $ 90,237.84
01.03.0
5
DL-AJA-012/18 07.02.05 ANABI SAC ANAMA Corte y selección de Bolonería m³  USD PU  $   810,976.35  $   810,976.35  $   830,976.35  $    832,680.00 $8,445.00 100.21% $ 185,040.00 $ 277,560.00 $ 277,560.00 $ 92,520.00
01.03.0
6
DL-AJA-012/18 07.02.05 ANABI SAC ANAMA Carguío de material roca (Bolonería) c/equipo m³  USD PU  $   280,843.95  $   280,843.95  $   300,843.95  $    274,342.50 $7,305.00 91.19% $ 60,965.00 $ 91,447.50 $ 91,447.50 $ 30,482.50
01.03.0
7
DL-AJA-012/18 07.02.05 ANABI SAC ANAMA Ruptura y apilamiento de material para enrocado m³  USD PU  $   911,953.95  $   911,953.95  $   931,953.95  $    915,552.00 $1,245.00 98.24% $ 203,456.00 $ 305,184.00 $ 305,184.00 $ 101,728.00
01.03.0
8
DL-AJA-012/18 07.02.05 ANABI SAC ANAMA Transporte de material  hasta  1.00 km m³Km  USD PU  $   178,919.82  $   178,919.82  $   198,919.82  $    171,072.00 $14,532.75 86.00% $ 38,016.00 $ 57,024.00 $ 57,024.00 $ 19,008.00
01.03.0
9
DL-AJA-012/18 07.02.05 ANABI SAC ANAMA Extendido de material  en botadero  (roca) m³  USD PU  $   168,979.83  $   168,979.83  $   188,979.83  $    161,568.00 $14,532.75 85.49% $ 35,904.00 $ 53,856.00 $ 53,856.00 $ 17,952.00
01.03.1
0
DL-AJA-012/18 07.02.05 ANABI SAC ANAMA
Perfilado, nivelación y compactación de la 
Subrasante
m²  USD PU  $   120,839.60  $   120,839.60  $   140,839.60  $    119,700.00 $3,256.00 84.99% $ 26,600.00 $ 39,900.00 $ 39,900.00 $ 13,300.00
01.04 DL-AJA-012/18 10.02.12 ANABI SAC ANAMA SISTEMA DE SUB DRENAJE $ 15,364.80 $ 46,094.40 $ 46,094.40 $ 30,729.60 $ 0.00
01.04.0
1
DL-AJA-012/18 10.02.12 ANABI SAC ANAMA Excavación para sub drenaje  (material suelta) m³  USD PU  $        8,344.40  $        8,344.40  $      28,344.40  $        9,315.00 $422.00 32.86% $ 1,035.00 $ 3,105.00 $ 3,105.00 $ 2,070.00
01.04.0
2
DL-AJA-012/18 10.02.12 ANABI SAC ANAMA Excavación para sub - drenaje  (roca suelta) m³  USD PU  $      14,379.15  $      14,379.15  $      34,379.15  $      14,099.40 $75.00 41.01% $ 1,566.60 $ 4,699.80 $ 4,699.80 $ 3,133.20
01.04.0
3
DL-AJA-012/18 10.02.12 ANABI SAC ANAMA Zarandeado de grava (3/4" - 3") m³  USD PU  $      43,421.80  $      43,421.80  $      63,421.80  $      49,095.00 $520.00 77.41% $ 5,455.00 $ 16,365.00 $ 16,365.00 $ 10,910.00
01.04.0
4
DL-AJA-012/18 10.02.12 ANABI SAC ANAMA Carguío de grava (3/4"-3") m³  USD PU  $        1,910.40  $        1,910.40  $      21,910.40  $        2,160.00 $520.00 9.86% $ 240.00 $ 720.00 $ 720.00 $ 480.00
01.04.0
5
DL-AJA-012/18 10.02.12 ANABI SAC ANAMA Colocación de grava (3/4" - 3") para sub drenes m³  USD PU  $      10,742.00  $      10,742.00  $      30,742.00  $      11,790.00 $400.00 38.35% $ 1,310.00 $ 3,930.00 $ 3,930.00 $ 2,620.00
01.04.0
6
DL-AJA-012/18 10.02.12 ANABI SAC ANAMA Carguío de material c/ equipo (cama de apoyo) m³  USD PU  $        1,623.60  $        1,623.60  $      21,623.60  $        1,549.80 $180.00 7.17% $ 172.20 $ 516.60 $ 516.60 $ 344.40
01.04.0
7
DL-AJA-012/18 10.02.12 ANABI SAC ANAMA Transporte de material  hasta  1.00 km m³Km  USD PU  $        2,890.80  $        2,890.80  $      22,890.80  $        2,759.40 $180.00 12.05% $ 306.60 $ 919.80 $ 919.80 $ 613.20
01.04.0
8
DL-AJA-012/18 10.02.12 ANABI SAC ANAMA Colocación  de cama de apoyo en sub drenaje ml  USD PU  $        6,415.20  $        6,415.20  $      26,415.20  $        6,123.60 $180.00 23.18% $ 680.40 $ 2,041.20 $ 2,041.20 $ 1,360.80
01.04.0
9
DL-AJA-012/18 10.02.12 ANABI SAC ANAMA
Tubería  perforada  Cpt - Hdpe de sub drenaje  
pared doble  100 mm
ml  USD PU  $        3,048.00  $        3,048.00  $      23,048.00  $        2,628.90 $330.00 11.41% $ 292.10 $ 876.30 $ 876.30 $ 584.20
01.04.1
0
DL-AJA-012/18 10.02.12 ANABI SAC ANAMA
Tubería perforada  Cpt  Hdpe  de sub-drenaje 
pared doble  200 mm
ml  USD PU  $        2,781.30  $        2,781.30  $      22,781.30  $        2,628.90 $120.00 11.54% $ 292.10 $ 876.30 $ 876.30 $ 584.20
01.04.1
1
DL-AJA-012/18 10.02.12 ANABI SAC ANAMA
Tubería perforada  Cpt  Hdpe  de sub-drenaje 
pared doble  300 mm
ml  USD PU  $        4,435.20  $        4,435.20  $      24,435.20  $        4,636.80 $90.00 18.98% $ 515.20 $ 1,545.60 $ 1,545.60 $ 1,030.40
01.04.1
2
DL-AJA-012/18 10.02.12 ANABI SAC ANAMA
Tubería no perforada cpt-hdpe pared doble 300 
mm
ml  USD PU  $        6,568.20  $        6,568.20  $      26,568.20  $        7,638.30 $290.00 28.75% $ 848.70 $ 2,546.10 $ 2,546.10 $ 1,697.40
01.04.1
3
DL-AJA-012/18 10.02.12 ANABI SAC ANAMA Tubería solida Sdr - 17 - Hdpe de 50mm ml  USD PU  $        5,518.50  $        5,518.50  $      25,518.50  $        5,858.10 $120.00 22.96% $ 650.90 $ 1,952.70 $ 1,952.70 $ 1,301.80
01.04.1
4
DL-AJA-012/18 10.02.12 ANABI SAC ANAMA Geotextil no tejido de 270 gr/cm2 en drenaje m²  USD PU  $      17,600.00  $      17,600.00  $      37,600.00  $      18,000.00 $500.00 47.87% $ 2,000.00 $ 6,000.00 $ 6,000.00 $ 4,000.00
01.05 DL-AJA-012/18 01.15.05 ANABI SAC ANAMA RELLENO ESTRUCTUAL $ 0.00 $ 90,882.00 $ 90,882.00 $ 90,882.00 $ 0.00
01.05.0
1
DL-AJA-012/18 01.15.05 ANABI SAC ANAMA Extracción y apilamiento de material calificado m³  USD PU  $      28,275.66  $      28,275.66  $      48,275.66  $      28,350.00 $177.00 58.73% $ 9,450.00 $ 9,450.00 $ 9,450.00
01.05.0
2
DL-AJA-012/18 01.15.05 ANABI SAC ANAMA Carguío de material c/equipo m³  USD PU  $      33,930.72  $      33,930.72  $      53,930.72  $      33,696.00 $489.15 62.48% $ 11,232.00 $ 11,232.00 $ 11,232.00
01.05.0
3
DL-AJA-012/18 01.15.05 ANABI SAC ANAMA Transporte de material  hasta  1.00 km m³Km  USD PU  $      38,172.06  $      38,172.06  $      58,172.06  $      37,908.00 $489.15 65.17% $ 12,636.00 $ 12,636.00 $ 12,636.00
01.05.0
4
DL-AJA-012/18 01.15.05 ANABI SAC ANAMA
Colocación de material clasificado para relleno 
estructural (inc. nivelación y compact.)
m³  USD PU  $   173,894.94  $   173,894.94  $   193,894.94  $    172,692.00 $489.15 89.06% $ 57,564.00 $ 57,564.00 $ 57,564.00
01.06 DL-AJA-012/18 09.04.10 ANABI SAC ANAMA CAPA IMPERMEABLE CLAY $ 0.00 $ 574,800.00 $ 862,200.00 $ 862,200.00 $ 287,400.00
01.06.0
1
DL-AJA-012/18 09.04.10 ANABI SAC ANAMA Desencape, selección y extracción de Clay m³  USD PU  $   377,776.62  $   377,776.62  $   397,776.62  $    390,600.00 $5,909.39 98.20% $ 86,800.00 $ 130,200.00 $ 130,200.00 $ 43,400.00
01.06.0
2
DL-AJA-012/18 09.04.10 ANABI SAC ANAMA Carguío de material c/equipo m³  USD PU  $      83,563.49  $      83,563.49  $   103,563.49  $      86,400.00 $5,909.39 83.43% $ 19,200.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 9,600.00
01.06.0
3
DL-AJA-012/18 09.04.10 ANABI SAC ANAMA Transporte de material  hasta  1.00 km m³Km  USD PU  $      94,008.93  $      94,008.93  $   114,008.93  $      97,200.00 $5,909.39 85.26% $ 21,600.00 $ 32,400.00 $ 32,400.00 $ 10,800.00
01.06.0
4
DL-AJA-012/18 09.04.10 ANABI SAC ANAMA
Conformación de capa impermeable (Clay) 
e=0.30m
m³  USD PU  $   892,082.40  $   892,082.40  $   912,082.40  $    950,400.00 $11,045.00 104.20% $ 211,200.00 $ 316,800.00 $ 316,800.00 $ 105,600.00
01.06.0
5
DL-AJA-012/18 09.04.10 ANABI SAC ANAMA Refine de material clasificado m²  USD PU  $1,022,024.50  $1,022,024.50  $1,042,024.50  $ 1,062,000.00 $16,938.77 101.92% $ 236,000.00 $ 354,000.00 $ 354,000.00 $ 118,000.00
PROYECTO ANAMA  - ANABI SAC





































ÍTEM CONTRATO PROPIETARIO UNIDAD MINERA
01.07 DL-AJA-012/18 01.05.04 ANABI SAC ANAMA GEOMEMBRANA $ 0.00 $ 85,430.00 $ 256,290.00 $ 256,290.00 $ 170,860.00
01.07.0
1
DL-AJA-012/18 01.05.04 ANABI SAC ANAMA Instalación  de geomembrana Lldpe e=1.50 mm m²  USD PU  $   734,701.76  $   734,701.76  $   754,701.76  $    750,600.00 $11,437.58 99.46% $ 83,400.00 $ 250,200.00 $ 250,200.00 $ 166,800.00
01.07.0
2
DL-AJA-012/18 01.05.05 ANABI SAC ANAMA Excavación de zanja  de anclaje p/geomembrana m³  USD PU  $     13,496.34  $     13,496.34  $     33,496.34  $     14,598.00 $135.84 43.58% $ 1,622.00 $ 4,866.00 $ 4,866.00 $ 3,244.00
01.07.0
3
DL-AJA-012/18 01.05.06 ANABI SAC ANAMA Relleno y compactado p/zanja de anclaje m³  USD PU  $     3,394.89  $     3,394.89  $     23,394.89  $     3,672.00 $135.84 15.70% $ 408.00 $ 1,224.00 $ 1,224.00 $ 816.00
01.08 DL-AJA-012/18 12.04.08 ANABI SAC ANAMA CAPA PROTECTORA (OVER LINE) $ 0.00 $ 0.00 $ 1,048,950.00 $ 1,048,950.00 $ 1,048,950.00
01.08.0
1
DL-AJA-012/18 12.04.08 ANABI SAC ANAMA Zarandeo de Over line c/equipo (mat. de mina) m³  USD PU  $2,237,563.58  $2,237,563.58  $2,257,563.58  $ 2,300,400.00 $11,062.75 101.90% $ 766,800.00 $ 766,800.00 $ 766,800.00
01.08.0
2
DL-AJA-012/18 12.04.08 ANABI SAC ANAMA Carguío de Over Liner m³  USD PU  $   212,726.12  $   212,726.12  $   232,726.12  $    218,700.00 $11,062.75 93.97% $ 72,900.00 $ 72,900.00 $ 72,900.00
01.08.0
3
DL-AJA-012/18 12.04.08 ANABI SAC ANAMA Transporte de material  hasta  1.00 km m³Km  USD PU  $   212,726.12  $   212,726.12  $   232,726.12  $    218,700.00 $11,062.75 93.97% $ 72,900.00 $ 72,900.00 $ 72,900.00
01.08.0
4
DL-AJA-012/18 12.04.08 ANABI SAC ANAMA
Extendido de Over Liner sobre revestimiento de 
geomembrana
m³  USD PU  $   354,094.89  $   354,094.89  $   374,094.89  $    409,050.00 $54,411.00 109.34% $ 136,350.00 $ 136,350.00 $ 136,350.00
01.09 DL-AJA-012/18 03.03.05 ANABI SAC ANAMA DRENAJE DE SOLUCION LIXIVIADA $ 0.00 $ 0.00 $ 75,120.00 $ 112,680.00 $ 150,240.00
01.09.0
1
DL-AJA-012/18 03.03.05 ANABI SAC ANAMA Zarandeado de grava (3/4" - 3") m³  USD PU  $   110,105.00  $   110,105.00  $   130,105.00  $    114,741.00 $400.00 88.19% $ 25,498.00 $ 38,247.00 $ 50,996.00
01.09.0
2
DL-AJA-012/18 03.03.05 ANABI SAC ANAMA Carguío de grava (3/4"-3") m³  USD PU  $     4,560.00  $     4,560.00  $     24,560.00  $     4,752.00 $400.00 19.35% $ 1,056.00 $ 1,584.00 $ 2,112.00
01.09.0
3
DL-AJA-012/18 03.03.05 ANABI SAC ANAMA Transporte de material  hasta  1.00 km m³Km  USD PU  $     5,130.00  $     5,130.00  $     25,130.00  $     5,346.00 $400.00 21.27% $ 1,188.00 $ 1,782.00 $ 2,376.00
01.09.0
4
DL-AJA-012/18 03.03.05 ANABI SAC ANAMA Colocación  de grava (3/4" - 3") m³  USD PU  $     69,445.00  $     69,445.00  $     89,445.00  $     72,369.00 $400.00 80.91% $ 16,082.00 $ 24,123.00 $ 32,164.00
01.09.0
5
DL-AJA-012/18 03.03.05 ANABI SAC ANAMA Tubería perforada Cpt - Hdpe pared doble 100mm ml  USD PU  $     6,667.50  $     6,667.50  $     26,667.50  $     6,858.00 $150.00 25.72% $ 1,524.00 $ 2,286.00 $ 3,048.00
01.09.0
6
DL-AJA-012/18 03.03.05 ANABI SAC ANAMA Tubería perforada Cpt - Hdpe pared doble 300mm ml  USD PU  $     10,765.44  $     10,765.44  $     30,765.44  $     14,418.00 $1,368.00 46.86% $ 3,204.00 $ 4,806.00 $ 6,408.00
01.09.0
7
DL-AJA-012/18 03.03.05 ANABI SAC ANAMA Tubería perforada Cpt - Hdpe pared doble 450mm ml  USD PU  $     14,367.80  $     14,367.80  $     34,367.80  $     19,494.00 $1,420.00 56.72% $ 4,332.00 $ 6,498.00 $ 8,664.00
01.09.0
8
DL-AJA-012/18 03.03.05 ANABI SAC ANAMA Tubería solida Sdr - 21 - Hdpe de 450mm ml  USD PU  $     62,167.44  $     62,167.44  $     82,167.44  $     69,822.00 $592.00 84.98% $ 15,516.00 $ 23,274.00 $ 31,032.00
01.09.0
9
DL-AJA-012/18 03.03.05 ANABI SAC ANAMA Geotextil no tejido de 270 gr/cm2 m²  USD PU  $     27,360.00  $     27,360.00  $     47,360.00  $     30,240.00 $3,600.00 63.85% $ 6,720.00 $ 10,080.00 $ 13,440.00
937,832.14$      2,109,899.98$      3,613,991.16$      2,710,507.15$      1,572,764.30$      
937,832.14$      3,047,732.12$      6,661,723.28$      9,372,230.43$      10,944,994.73$      
949,504.44$      2,148,765.86$      3,731,095.86$      2,819,151.42$      1,657,450.00$      
949,504.44$      3,098,270.30$      6,829,366.16$      9,648,517.58$      11,305,967.58$      
809,044.44$      1,913,619.51$      3,585,949.51$      2,744,005.07$      1,437,303.65$      
809,044.44$      2,722,663.95$      6,308,613.46$      9,052,618.53$      10,489,922.18$      
140,460.00$      375,606.35$      520,752.70$      595,899.05$      816,045.40$      
14.79% 12.12% 7.63% 6.18% 7.22%
1.17 1.12 1.04 1.03 1.15
1.17 1.14 1.08 1.07 1.08
PV USD




 AC USD 
 AC ACUM USD 
CPI MES 
 MARGEN DEL PROYECTO USD 
EV ACUM USD
USD 10,944,994.73$     
USD 11,305,967.58$     
USD 10,489,922.18$     





STATUS DE TRABAJOS DEL PROYECTO ANAMA - EVM DICIEMBRE 2018
CPI
SPI
GESTION DE VALOR GANADO (EVM) DICIEMBRE -  PROYECTO ANAMA
VALOR GANADO (EV)
COSTO REAL (AC)























ANABÍ SAC AJANI SAC
RESUMEN GENERAL 
( U.S. $) ( U.S. $)
A CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN 10,949,617.66 11,305,967.58
B COSTO DIRECTO ( C.D. ) 10,949,617.66 11,305,967.58
C GASTOS GENERALES 22.50% 2,463,663.97 2,543,842.71
D UTILIDADES 10.00% 1,094,961.77 1,130,596.76
E SUB-TOTAL 14,508,243.40 14,980,407.05
F I.G.V. 18.00% 2,611,483.81 2,696,473.27
COSTO TOTAL    ( U.S. $) 17,119,727.21 17,676,880.32
CONSTRUCCIÓN PAD DE LIXIVIACIÓN






4.2. APLICACIÓN DE LEAN CONSTRUCTION EN POZAS DE PROCESOS 
4.2.1. CRONOGRAMA BASE POZAS DE PROCESOS 
4.2.2. PLANIFICACIÓN MAESTRA POZAS DE PROCESOS 
4.2.3. SECTORIZACIÓN Y TRENES POZAS DE PROCESOS 
4.2.3.1. SECTORIZACIÓN 
4.2.3.2. BALANCE DE CUADRILLAS 
4.2.3.3. CÁLCULO DE CUADRILLAS BALANCEADAS 
4.2.3.4. TRENES DE TRABAJO     
4.2.4. APLICACIÓN DE LOOKAHEAD EN POZAS DE PROCESOS 
4.2.5. ANÁLISIS DE RESTRICCIONES EN POZAS DE PROCESOS 
4.2.6. PROGRAMACIÓN SEMANAL EN POZAS DE PROCESOS 
4.2.7. PROGRAMACIÓN DIARIA EN POZAS DE PROCESOS 
4.2.8. PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO EN POZAS DE 
PROCESOS 
4.2.9. CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO EN POZAS DE PROCESOS 
4.2.10. CURVA “S” EN POZAS DE PROCESOS 
4.2.11. RESULTADO GENERAL EN POZAS DE PROCESOS 
Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4
126.00
63.00
A101.1 MATERIAL PARA POZA PLS - P1 21.00 15/09/2018 7/11/2018 7.00 7.00 7.00
A101.2 MATERIAL PARA POZA ILS - P2 21.00 21/09/2018 14/11/2018 7.00 7.00 7.00
A101.3 MATERIAL PARA POZA MAYORES EVENTOS - P3 21.00 1/10/2018 21/11/2018 7.00 7.00 7.00
63.00
A102.1 MATERIAL PARA POZA PLS - P1 21.00 15/09/2018 7/10/2018 7.00 7.00 7.00
A102.2 MATERIAL PARA POZA ILS - P2 21.00 21/08/2018 14/10/2018 7.00 7.00 7.00
A102.3 MATERIAL PARA POZA MAYORES EVENTOS - P3 21.00 1/09/2018 21/10/2018 7.00 7.00 7.00
382.00
132.00
A1 RETIRO DE TOPSOIL 43.00 1/08/2018 14/10/2018 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
A2 RETIRO DE PEAT 47.00 7/08/2018 21/10/2018 7.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
A3 EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN 42.00 22/08/2018 14/10/2018 7.00 7.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
38.00
A4 TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRÉSTAMO HASTA UN 1Km 38.00 7/08/2018 30/09/2018 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 7.00 7.00 6.00
177.00
A5 REFINE, PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE 63.00 21/08/2018 7/10/2018 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
A6 REVESTIMIENTO CON GEOMEMBRANA 57.00 21/08/2018 7/10/2018 4.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 4.00
A7 REVESTIMIENTO CON GEONET 57.00 1/09/2018 31/10/2018 4.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 4.00
35.00
A8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSAS EN BERMAS 11.00 7/08/2018 31/10/2018 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
A9 SEÑALES PREVENTIVAS, PANELES Y POSTES 12.00 14/08/2018 15/11/2018 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
A10 SEÑALES INFORMATIVAS, PANELES Y POSTES 12.00 14/08/2018 15/11/2018 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
508 23/07/2018 21/11/2018 0 0 0 3 12 18 37 41 49 55 55 55 54 49 44 24 10 2 0 0
4.2.1.        CRONOGRAMA BASE POZAS DE PROCESOS
TOTAL DÍAS 
                 SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL
CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS Y MAYORES EVENTOS
                 MOVIMIENTOS DE TIERRAS
                 TRANSPORTE
                 SUPERFICIE PARA REVESTIMIENTO
PROCESAMIENTO DE MATERIALES
RELLENO ESTRUCTURAL
                 MATERIAL FILTRO 3/4" - 3"
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE




ÍTEM DESCRIPCIÓN DÍAS INICIO
29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03
01.02
TRABAJOS EN MATERIAL 
ORGANICO (TOP SOIL)
01.02.01
Desbroce de material  orgánico (top 
Soil)
m³ 135,000 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300
01.02.02 Carguío de material c/equipo m³ 147,150 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300
01.02.03




147,150 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300
01.02.04 Extendido de material en botadero m³ 147,150 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300 2,300
01.03
TRABAJOS EN MATERIAL 
INORGANICO (PEAT)
01.03.01
Corte de material para eliminación 
suelto
m³ 122,171 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900
01.03.02 Carguío de material c/equipo m³ 128,280 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900
01.03.03




128,280 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900
01.03.04 Extendido de material en botadero m³ 128,280 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900
01.03.05 Corte y selección de Bolonería m³ 115,265 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900
01.03.06
Carguío de material roca (Bolonería) 
c/equipo
m³ 115,265 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900
01.03.07
Ruptura y apilamiento de material 
para enrocado
m³ 108,589 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900
01.03.08




109,000 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900
01.03.09
Extendido de material  en botadero  
(roca)
m³ 109,000 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01
Excavación para sub drenaje  
(material suelta)
m³ 2,592 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
01.04.02
Excavación para sub - drenaje  (roca 
suelta)
m³ 2,354 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
01.04.03 Zarandeado de grava (3/4" - 3") m³ 2,753 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
01.04.04 Carguío de grava (3/4"-3") m³ 2,753 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
01.04.05
Colocación de grava (3/4" - 3") para 
sub drenes
m³ 2,753 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
01.04.06
Carguío de material c/ equipo (cama 
de apoyo)
m³ 2,100 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
01.04.07




2,100 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
01.04.08
Colocación  de cama de apoyo en 
sub drenaje
m³ 2,100 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
01.04.09
Tubería  perforada  Cpt - Hdpe de 
sub drenaje  pared doble  100 mm
ml 1,920 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
01.04.10
Tubería perforada  Cpt  Hdpe  de 
sub-drenaje pared doble  300 mm
ml 1,756 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
01.04.11
Tubería no perforada cpt-hdpe pared 
doble 300 mm
ml 1,687 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
01.04.12
Geotextil no tejido de 270 gr/cm2 en 
drenaje
m² 15,000 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01
Extracción y apilamiento de material 
calificado
m³ 114,424 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
01.05.02 Carguío de material c/equipo m³ 114,424 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
01.05.03




118,563 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
01.05.04
Colocación de material clasificado 
para enrocado (inc. nivelación y 
compactación)
m³ 110,523 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
01.05.05
Coloc ión de material clasificado 
para relleno estructural (inc. 
nivelación y compact.)
m³ 118,563 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
01.05.06 Perfilado de taludes sub rasante m² 69,750 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01
Desencape, selección y extracción 
de Clay
m³ 7,487 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118
01.06.02 Carguío de material c/equipo m³ 7,487 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118
01.06.03




7,487 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118
01.06.04
Conformación de capa impermeable 
(Clay) e=0.30m
m³ 6,985 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118
01.06.05 Perfilado de taludes rasante m² 18,626 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
01.06.06 Refine de material clasificado m² 18,626 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01
Instalación  de geomembrana 
primaria Lldpe e=1.50 mm
m² 25,373 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
01.07.02 Instalación de geonet m² 25,248 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
01.07.03
Instalación  de geomembrana 
secundaria Hdpe e=2.00 mm
m² 25,373 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
01.07.04
Excavación de zanja  de anclaje 
p/geomembrana
m³ 457 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
01.07.05
Relleno y compactado p/zanja de 
anclaje
m³ 457 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
112
P1 P2 P3 P1 P2
P3 P1
P1 P2 P3 P1 P2 P3
P1 P2 P3 P1 P2
P3 P1
P3
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P1 P2 P3 P1 P2 P1 P2 P3
 SEMANA 41  SEMANA 42  SEMANA 43  SEMANA 44
P1 P2 P3 P1 P2 S3 P1 P2 S3
 SEMANA 40
4.2.2. PLANIFICACIÓN MAESTRA POZAS DE PROCESOS (PLS, ILS y ME)
PLAN MAESTRO DE POZAS PLS, ILS y ME 
ÍTEM ACTIVIDADES UND METRADO
AÑO 2018
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
 SEMANA 35  SEMANA 36  SEMANA 37  SEMANA 38  SEMANA 39










39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118
118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118
118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118
118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7









 SEMANA 45SEMANA 44  SEMANA 47  SEMANA 48
4.2.2. PLANIFICACIÓN MAESTRA POZAS DE PROCESOS (PLS, ILS y ME)






Plano 02: Sectorización de las pozas de proceso: PLS, ILS y ME 
Fuente: Elaboración propia, Grupo minero del sur, AutoCAD 2018
RENDIMIENTO RENDIMIENTO RENDIMIENTO
METRADO UND UND/DIA OPERARIO OFICIAL PEON EQUIPO UND/DIA OPERARIO OFICIAL PEON EQUIPO UND/DIA OPERARIO OFICIAL PEON EQUIPO
Desbroce de material  orgánico (top Soil) 48,038 m³ 2,000 1 0 1 1 2 2,100 1 0 1 1 2 2,300 2 0 2 2 4
Carguío de material c/equipo 48,038 m³ 2,050 1 1 1 1 3 2,100 1 1 1 1 3 2,300 2 2 2 2 6
Transporte de material  hasta  1.00 km 48,038 m³Km 808 1 0 0 1 1 2,100 3 0 0 3 3 2,300 3 0 0 3 3
Extendido de material en botadero 48,038 m³ 2,100 1 0 1 1 2 2,100 1 0 1 1 2 2,300 2 0 2 2 4
Corte de material para eliminación suelto 39,412 m³ 1,850 1 0 1 1 2 2,100 1 0 1 1 2 1,900 2 0 2 2 4
Carguío de material c/equipo 39,412 m³ 2,050 1 1 1 1 3 2,100 1 1 1 1 3 1,900 1 1 1 1 3
Transporte de material  hasta  1.00 km 39,412 m³Km 808 1 0 0 1 1 2,100 3 0 0 3 3 1,900 3 0 0 3 3
Extendido de material en botadero 39,412 m³ 2,100 1 0 1 1 2 2,100 1 0 1 1 2 1,900 1 0 1 1 2
Corte y selección de Bolonería 39,412 m³ 650 2 0 1 2 3 2,100 6 0 3 6 9 1,900 6 0 3 6 9
Carguío de material roca (Bolonería) c/equipo 39,412 m³ 1,500 1 1 1 1 3 2,100 1 1 1 1 3 1,900 2 2 2 2 6
Ruptura y apilamiento de material para enrocado 39,412 m³ 350 1 0 1 1 2 2,100 6 0 6 6 12 1,900 6 0 6 6 12
Transporte de material  hasta  1.00 km 39,412 m³Km 808 1 0 0 1 1 2,100 3 0 0 3 3 1,900 3 0 0 3 3
Extendido de material  en botadero  (roca) 39,412 m³ 1,200 1 0 1 1 2 2,100 2 0 2 2 4 1,900 2 0 2 2 4
Excavación para sub drenaje  (material suelta) 813 m³ 120 1 0 1 1 2 1,800 15 0 15 15 30 39 1 0 1 1 2
Excavación para sub - drenaje  (roca suelta) 813 m³ 80 1 0 1 1 2 1,800 23 0 23 23 46 39 1 0 1 1 2
Zarandeado de grava (3/4" - 3") 813 m³ 130 1 0 1 1 2 1,800 14 0 14 14 28 39 1 0 1 1 2
Carguío de grava (3/4"-3") 813 m³ 1,600 1 1 1 1 3 1,800 1 1 1 1 3 39 1 1 1 1 3
Colocación de grava (3/4" - 3") para sub drenes 813 m³ 280 1 0 1 1 2 1,800 6 0 6 6 12 39 1 0 1 1 2
Carguío de material c/ equipo (cama de apoyo) 813 m³ 1,800 1 0 1 1 2 1,800 1 0 1 1 2 39 1 0 1 1 2
Transporte de material  hasta  1.00 km 813 m³Km 808 1 0 0 1 1 1,800 2 0 0 2 2 39 1 0 0 1 1
Colocación  de cama de apoyo en sub drenaje 813 m³ 450 1 0 1 1 2 1,800 4 0 4 4 8 39 1 0 1 1 2
Tubería  perforada  Cpt - Hdpe de sub drenaje  pared doble  100 mm 596 ml 160 0 1 3 0 4 160 0 1 3 0 4 28 0 1 1 0 2
Tubería perforada  Cpt  Hdpe  de sub-drenaje pared doble  300 mm 596 ml 120 1 1 4 1 6 160 1 1 5 1 7 28 1 1 1 1 3
Tubería no perforada cpt-hdpe pared doble 300 mm 596 ml 120 1 0 4 1 5 160 1 0 5 1 6 28 1 0 1 1 2
Geotextil no tejido de 270 gr/cm² en drenaje 5,000 m² 500 1 1 4 1 6 500 1 1 4 1 6 240 1 1 2 1 4
Extracción y apilamiento de material calificado 38,433 m³ 1,500 2 0 1 2 3 2,050 3 0 1 3 4 1,800 3 0 2 3 5
Carguío de material c/equipo 38,433 m³ 2,050 1 1 1 1 3 2,050 1 1 1 1 3 1,800 1 1 1 1 3
Transporte de material  hasta  1.00 km 38,433 m³Km 808 1 0 0 1 1 2,050 3 0 0 3 3 1,800 3 0 0 3 3
Colocación de material clasificado para enrocado (inc. nivelación y 
compactación)
38,433 m³ 350 1 0 0 1 1 2,050 6 0 0 6 6 1,800 6 0 0 6 6
Colocación de material clasificado para relleno estructural (inc. 
nivelación y compact.)
38,433 m³ 550 5 1 3 5 9 2,050 19 4 11 19 34 1,800 17 4 10 17 31
Perfilado de taludes sub rasante 23,250 m² 750 5 1 3 5 9 750 5 1 3 5 9 1,800 8 2 5 8 15
Desencape, selección y extracción de Clay 2,454 m³ 1,000 2 0 1 2 3 2,050 4 0 2 4 6 118 1 0 1 1 2
Carguío de material c/equipo 2,454 m³ 2,050 1 1 1 1 3 2,050 1 1 1 1 3 118 1 1 1 1 3
Transporte de material  hasta  1.00 km 2,454 m³Km 808 1 0 0 1 1 2,050 3 0 0 3 3 118 1 0 0 1 1
Conformación de capa impermeable (Clay) e=0.30m 2,454 m³ 500 6 4 8 6 18 2,050 25 16 33 25 74 118 2 1 2 2 5
Perfilado de taludes rasante 6,209 m² 750 6 4 8 6 18 2,500 20 13 27 20 60 118 1 1 2 1 4
Refine de material clasificado 6,209 m² 2,500 1 0 2 1 3 2,500 1 0 2 1 3 300 1 0 1 1 2
Instalación  de geomembrana primaria Lldpe e=1.50 mm 8,444 m² 1,850 5 5 12 5 22 8,000 22 22 52 22 96 400 2 2 3 2 7
Instalación de geonet 8,444 m² 2,500 5 5 12 5 22 8,000 16 16 38 16 70 400 1 1 2 1 4
Instalación  de geomembrana secundaria Hdpe e=2.00 mm 8,444 m² 8,000 5 5 12 5 22 8,000 5 5 12 5 22 400 1 1 1 1 3
Excavación de zanja  de anclaje p/geomembrana 152 m³ 80 1 0 4 1 5 80 1 0 4 1 5 7 1 0 1 1 2
Relleno y compactado p/zanja de anclaje 152 m³ 50 1 1 3 1 5 80 2 2 5 2 9 7 1 1 1 1 3
4.2.3.2. BALANCE DE CUADRILLAS





TRABAJOS EN MATERIAL ORGANICO (TOP SOIL)
TRABAJOS EN MATERIAL INORGANICO (PEAT)
SISTEMA DE SUB DRENAJE
ACTIVIDAD
METRADO 









Desbroce de material  orgánico (top Soil) 135,000 m³ 45,000 2 2,000 23 225 48,038 4 2,300 21 209 9.1 23 92 0.010 450 45 23 92
Carguío de material c/equipo 147,150 m³ 49,050 3 2,050 24 239 48,038 6 2,300 21 209 9.1 23 138 0.015 718 72 23 138
Transporte de material  hasta  1.00 km 147,150 m³Km 49,050 1 808 61 607 48,038 3 2,300 21 209 9.1 23 69 0.012 607 61 23 69
Extendido de material en botadero 147,150 m³ 49,050 2 2,100 23 234 48,038 4 2,300 21 209 9.1 23 92 0.010 467 47 23 92
Corte de material para eliminación suelto 122,171 m³ 40,724 2 1,850 22 220 39,412 4 1,900 21 207 9.0 23 92 0.011 440 44 23 92
Carguío de material c/equipo 128,280 m³ 42,760 3 2,050 21 209 39,412 3 1,900 21 207 9.0 23 69 0.015 626 63 23 69
Transporte de material  hasta  1.00 km 128,280 m³Km 42,760 1 808 53 529 39,412 3 1,900 21 207 9.0 23 69 0.012 529 53 23 69
Extendido de material en botadero 128,280 m³ 42,760 2 2,100 20 204 39,412 2 1,900 21 207 9.0 23 46 0.010 407 41 23 46
Corte y selección de Bolonería 115,265 m³ 38,422 3 650 59 591 39,412 9 1,900 21 207 9.0 23 207 0.046 1773 177 23 207
Carguío de material roca (Bolonería) c/equipo 115,265 m³ 38,422 3 1,500 26 256 39,412 6 1,900 21 207 9.0 23 138 0.020 768 77 23 138
Ruptura y apilamiento de material para enrocado 108,589 m³ 36,196 2 350 103 1034 39,412 12 1,900 21 207 9.0 23 276 0.057 2068 207 23 276
Transporte de material  hasta  1.00 km 109,000 m³Km 36,333 1 808 45 450 39,412 3 1,900 21 207 9.0 23 69 0.012 450 45 23 69
Extendido de material  en botadero  (roca) 109,000 m³ 36,333 2 1,200 30 303 39,412 4 1,900 21 207 9.0 23 92 0.017 606 61 23 92
Excavación para sub drenaje  (material suelta) 2,592 m³ 864 2 120 7 72 813 2 39 21 208 9.1 23 46 0.167 144 14 23 46
Excavación para sub - drenaje  (roca suelta) 2,354 m³ 785 2 80 10 98 813 2 39 21 208 9.1 23 46 0.250 196 20 23 46
Zarandeado de grava (3/4" - 3") 2,753 m³ 918 2 130 7 71 813 2 39 21 208 9.1 23 46 0.154 141 14 23 46
Carguío de grava (3/4"-3") 2,753 m³ 918 4 1,600 1 6 813 3 39 21 208 9.1 23 69 0.025 23 2 23 69
Colocación de grava (3/4" - 3") para sub drenes 2,753 m³ 918 2 280 3 33 813 2 39 21 208 9.1 23 46 0.071 66 7 23 46
Carguío de material c/ equipo (cama de apoyo) 2,100 m³ 700 2 1,800 0 4 813 2 39 21 208 9.1 23 46 0.011 8 1 23 46
Transporte de material  hasta  1.00 km 2,100 m³Km 700 1 808 1 9 813 1 39 21 208 9.1 23 23 0.012 9 1 23 23
Colocación  de cama de apoyo en sub drenaje 2,100 m³ 700 2 450 2 16 813 2 39 21 208 9.1 23 46 0.044 31 3 23 46
Tubería  perforada  Cpt - Hdpe de sub drenaje  pared doble  100 
mm
1,920 ml 640 4 160 4 40 596 2 28 21 213 9.3 23 46 0.250 160 16 23 46
Tubería perforada  Cpt  Hdpe  de sub-drenaje pared doble  300 
mm
1,756 ml 585 6 120 5 49 596 3 28 21 213 9.3 23 69 0.500 293 29 23 69
Tubería no perforada cpt-hdpe pared doble 300 mm 1,687 ml 562 5 120 5 47 596 2 28 21 213 9.3 23 46 0.417 234 23 23 46
Geotextil no tejido de 270 gr/cm² en drenaje 15,000 m² 5,000 6 500 10 100 5,000 4 240 21 208 9.1 23 92 0.120 600 60 23 92
Extracción y apilamiento de material calificado 114,424 m³ 38,141 3 1,500 25 254 38,433 5 1,800 21 214 9.3 23 115 0.020 763 76 23 115
Carguío de material c/equipo 114,424 m³ 38,141 3 2,050 19 186 38,433 3 1,800 21 214 9.3 23 69 0.015 558 56 23 69
Transporte de material  hasta  1.00 km 118,563 m³Km 39,521 1 808 49 489 38,433 3 1,800 21 214 9.3 23 69 0.012 489 49 23 69
Colocación de material clasificado para enrocado (inc. nivelación y 
compactación)
110,523 m³ 36,841 2 350 105 1053 38,433 6 1,800 21 214 9.3 23 138 0.057 2105 211 23 138
Colocación de material clasificado para relleno estructural (inc. 
nivelación y compact.)
118,563 m³ 39,521 9 550 38,433 31 1,800 21 214 9.3 23 713 0.164 6467 647 23 713
Perfilado de taludes sub rasante 69,750 m² 23,250 2 750 31 310 23,250 15 1,100 21 211 9.2 23 345 0.027 620 62 23 345
Desencape, selección y extracción de Clay 7,487 m³ 2,496 3 1,000 2 25 2,454 2 118 21 208 9.0 23 46 0.030 75 7 23 46
Carguío de material c/equipo 7,487 m³ 2,496 3 2,050 1 12 2,454 3 118 21 208 9.0 23 69 0.015 37 4 23 69
Transporte de material  hasta  1.00 km 7,487 m³Km 2,496 1 808 3 31 2,454 1 118 21 208 9.0 23 23 0.012 31 3 23 23
Conformación de capa impermeable (Clay) e=0.30m 6,985 m³ 2,328 18 500 5 47 2,454 5 118 21 208 9.0 23 115 0.360 838 84 23 115
Perfilado de taludes rasante 18,626 m² 6,209 3 750 8 83 6,209 4 300 21 207 9.0 23 92 0.040 248 25 23 92
Refine de material clasificado 18,626 m² 6,209 14 2,500 2 25 6,209 2 300 21 207 9.0 23 46 0.056 348 35 23 46
Instalación  de geomembrana primaria Lldpe e=1.50 mm 25,373 m² 8,458 22 1,850 5 46 8,444 7 400 21 211 9.2 23 161 0.119 1006 101 23 161
Instalación de geonet 25,248 m² 8,416 15 2,500 3 34 8,444 4 400 21 211 9.2 23 92 0.060 505 50 23 92
Instalación  de geomembrana secundaria Hdpe e=2.00 mm 25,373 m² 8,458 14 8,000 1 11 8,444 3 400 21 211 9.2 23 69 0.018 148 15 23 69
Excavación de zanja  de anclaje p/geomembrana 457 m³ 152 4 80 2 19 152 2 7 21 212 9.2 23 46 0.500 76 8 23 46
Relleno y compactado p/zanja de anclaje 457 m³ 152 6 50 3 30 152 3 7 21 212 9.2 23 69 1.200 183 18 23 69
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CÁLCULO DE PRODUCTIVIDAD DEL PRESUPUESTO
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26
TRABAJOS EN MATERIAL ORGANICO (TOP SOIL) P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3
TRABAJOS EN MATERIAL INORGANICO (PEAT) P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3
SISTEMA DE SUB DRENAJE P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3
RELLENO ESTRUCTUAL P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3
CAPA IMPERMEABLE CLAY P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3
GEOMEMBRANA P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3
4.2.3.4. TRENES DE TRABAJO
DICIEMBRE




mié jue vie sáb dom lun mar mié jue vie sáb dom lun mar mié jue vie sáb dom lun mar











01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 48,038 29/08/2018 18/09/2018 21.00 820 HH 840 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 48,038 29/08/2018 18/09/2018 21.00 1240 HH 1260 HH 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 x  LIBERAR 
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 48,038 29/08/2018 18/09/2018 21.00 610 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 48,038 29/08/2018 18/09/2018 21.00 820 HH 840 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 39,412 5/09/2018 18/09/2018 14.00 540 HH 560 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 39,412 5/09/2018 18/09/2018 14.00 400 HH 420 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 x  LIBERAR 
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 39,412 5/09/2018 18/09/2018 14.00 400 HH 420 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 39,412 5/09/2018 18/09/2018 14.00 260 HH 280 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 39,412 5/09/2018 18/09/2018 14.00 1240 HH 1260 HH 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9  OK 
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 39,412 5/09/2018 18/09/2018 14.00 820 HH 840 HH 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  OK 
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 39,412 5/09/2018 18/09/2018 14.00 1660 HH 1680 HH 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  OK 
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 39,412 5/09/2018 18/09/2018 14.00 400 HH 420 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 39,412 5/09/2018 18/09/2018 14.00 540 HH 560 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 813 12/09/2018 18/09/2018 7.00 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 813 12/09/2018 18/09/2018 7.00 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 813 12/09/2018 18/09/2018 7.00 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 813 12/09/2018 18/09/2018 7.00 190 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 813 12/09/2018 18/09/2018 7.00 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 813 12/09/2018 18/09/2018 7.00 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 813 12/09/2018 18/09/2018 7.00 50 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1  OK 
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 CIV m³ 813 12/09/2018 18/09/2018 7.00 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM CIV ml 596 12/09/2018 18/09/2018 7.00 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MM CIV ml 596 12/09/2018 18/09/2018 7.00 190 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.04.11 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 596 12/09/2018 18/09/2018 7.00 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.12 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 5,000 12/09/2018 18/09/2018 7.00 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4 x  LIBERAR 
11,900.00          PERSONAL PROYECTADO 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 DISEÑOMATERIALES M.O. EQUIPOSDOCUMENTOOTROS
11,400.00          PERSONAL  REAL EN OBRA 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
500.00 DIFERENCIA DE PERSONAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
EMPRESA EJECUTORA AJANI SAC
4.2.4. APLICACIÓN DE LOOKAHEAD EN POZAS DE PROCESOS
Variación de HHs
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS
TOTAL DE HHs PREVISTAS






















2018-PP-02 FECHA  29 Agosto, 2018
SEMANA   SEMANA 35
VISOR LOOK AHEAD REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME UBICACIÓN APURÍMAC - PERÚ
CLIENTE ARUNTANI SAC ÁREA  PLANEAMIENTO Y CONTROL
CÓDIGO DEL PROYECTO
mié jue vie sáb dom lun mar mié jue vie sáb dom lun mar mié jue vie sáb dom lun mar











01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 48,038 19/09/2018 9/10/2018 21.00 820 HH 840 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 48,038 19/09/2018 9/10/2018 21.00 1240 HH 1260 HH 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 x  LIBERAR 
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 48,038 19/09/2018 9/10/2018 21.00 610 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 48,038 19/09/2018 9/10/2018 21.00 820 HH 840 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 39,412 19/09/2018 9/10/2018 21.00 820 HH 840 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 39,412 19/09/2018 9/10/2018 21.00 610 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 x  LIBERAR 
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 39,412 19/09/2018 9/10/2018 21.00 610 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 39,412 19/09/2018 9/10/2018 21.00 400 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 39,412 19/09/2018 9/10/2018 21.00 1870 HH 1890 HH 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9  OK 
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 39,412 19/09/2018 9/10/2018 21.00 1240 HH 1260 HH 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  OK 
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 39,412 19/09/2018 9/10/2018 21.00 2500 HH 2520 HH 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  OK 
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 39,412 19/09/2018 9/10/2018 21.00 610 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 39,412 19/09/2018 9/10/2018 21.00 820 HH 840 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 813 19/09/2018 9/10/2018 21.00 400 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 813 19/09/2018 9/10/2018 21.00 400 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 813 19/09/2018 9/10/2018 21.00 400 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 813 19/09/2018 9/10/2018 21.00 610 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 813 19/09/2018 9/10/2018 21.00 400 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 813 19/09/2018 9/10/2018 21.00 400 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 813 19/09/2018 9/10/2018 21.00 190 HH 210 HH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  OK 
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 CIV m³ 813 19/09/2018 9/10/2018 21.00 400 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM CIV ml 596 19/09/2018 9/10/2018 21.00 400 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MM CIV ml 596 19/09/2018 9/10/2018 21.00 610 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.04.11 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 596 19/09/2018 9/10/2018 21.00 400 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.12 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 5,000 19/09/2018 9/10/2018 21.00 820 HH 840 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 x  LIBERAR 
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 38,433 19/09/2018 9/10/2018 21.00 1030 HH 1050 HH 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  OK 
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 38,433 19/09/2018 9/10/2018 21.00 610 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 38,433 19/09/2018 9/10/2018 21.00 610 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.05.04
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA ENROCADO (inc. nivelación y 
compact.)
CIV m³ 38,433 19/09/2018 9/10/2018 21.00 1240 HH 1260 HH 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  OK 
01.05.05
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. 
nivelación y compact.)
CIV m³ 38,433 19/09/2018 9/10/2018 21.00 6490 HH 6510 HH 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
01.05.06 PERFILADO DE TALUDES SUB RASANTE CIV m² 23,250 19/09/2018 9/10/2018 21.00 3130 HH 3150 HH 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15  OK 
EMPRESA EJECUTORA AJANI SAC SEMANA   SEMANA 38





















 SEMANA 38  SEMANA 39  SEMANA 40
2018-PP-02 FECHA  29 Agosto, 2018
VISOR LOOK AHEAD REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME UBICACIÓN APURÍMAC - PERÚ
CLIENTE ARUNTANI SAC ÁREA  PLANEAMIENTO Y CONTROL
CÓDIGO DEL PROYECTO
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY   
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 2,454 26/09/2018 9/10/2018 14.00 260 HH 280 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 2,454 26/09/2018 9/10/2018 14.00 400 HH 420 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 2,454 26/09/2018 9/10/2018 14.00 120 HH 140 HH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  OK 
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 2,454 26/09/2018 9/10/2018 14.00 680 HH 700 HH 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  OK 
01.06.05 PERFILADO DE TALUDES RASANTE CIV m² 6,029 26/09/2018 9/10/2018 14.00 540 HH 560 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.06.06 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 6,029 26/09/2018 9/10/2018 14.00 260 HH 280 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.07 GEOMEMBRANA   
01.07.01 INSTALACIÓN  DE GEOMENBRANA PRIMARIA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 8,444 3/10/2018 16/10/2018 14.00 960 HH 980 HH 7 7 7 7 7 7 7  OK 
01.07.02 INSTALACIÓN  DE GEONET CIV m² 8,444 3/10/2018 16/10/2018 14.00 540 HH 560 HH 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.07.03 INSTALACIÓN  DE GEOMENBRANA SECUNDARIA HDPE e=2.00 mm CIV m² 8,444 3/10/2018 16/10/2018 14.00 400 HH 420 HH 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.07.04 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 152 3/10/2018 16/10/2018 14.00 260 HH 280 HH 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.07.05 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 152 3/10/2018 16/10/2018 14.00 400 HH 420 HH 3 3 3 3 3 3 3  OK 
37,170.00          PERSONAL PROYECTADO 153.0 153.0 153.0 153.0 153.0 153.0 153.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 DISEÑOMATERIALES M.O. EQUIPOSDOCUMENTOOTROS
36,330.00          PERSONAL  REAL EN OBRA 153.0 153.0 153.0 153.0 153.0 153.0 153.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
840.00                DIFERENCIA DE PERSONAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS
TOTAL DE HHs PREVISTAS
Variación de HHs
mié jue vie sáb dom lun mar mié jue vie sáb dom lun mar mié jue vie sáb dom lun mar









01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 48,038 10/10/2018 30/10/2018 21.00 825 HH 840 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 48,038 10/10/2018 30/10/2018 21.00 1245 HH 1260 HH 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 x  LIBERAR 
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 48,038 10/10/2018 30/10/2018 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 48,038 10/10/2018 30/10/2018 21.00 825 HH 840 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 39,412 10/10/2018 30/10/2018 21.00 825 HH 840 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 39,412 10/10/2018 30/10/2018 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 x  LIBERAR 
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 39,412 10/10/2018 30/10/2018 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 39,412 10/10/2018 30/10/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 39,412 10/10/2018 30/10/2018 21.00 1875 HH 1890 HH 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9  OK 
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 39,412 10/10/2018 30/10/2018 21.00 1245 HH 1260 HH 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  OK 
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 39,412 10/10/2018 30/10/2018 21.00 2505 HH 2520 HH 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12  OK 
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 39,412 10/10/2018 30/10/2018 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 39,412 10/10/2018 30/10/2018 21.00 825 HH 840 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 813 10/10/2018 30/10/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 813 10/10/2018 30/10/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 813 10/10/2018 30/10/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 813 10/10/2018 30/10/2018 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 813 10/10/2018 30/10/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 813 10/10/2018 30/10/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 813 10/10/2018 30/10/2018 21.00 195 HH 210 HH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  OK 
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 CIV m³ 813 10/10/2018 30/10/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM CIV ml 596 10/10/2018 30/10/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MM CIV ml 596 10/10/2018 30/10/2018 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.04.11 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 596 10/10/2018 30/10/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.12 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 5,000 10/10/2018 30/10/2018 21.00 825 HH 840 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 x  LIBERAR 
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 38,433 10/10/2018 30/10/2018 21.00 1035 HH 1050 HH 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  OK 
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 38,433 10/10/2018 30/10/2018 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 38,433 10/10/2018 30/10/2018 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.05.04 COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA ENROCADO (inc. nivelación y compact.) CIV m³ 38,433 10/10/2018 30/10/2018 21.00 1240 HH 1260 HH 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  OK 
01.05.05
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. nivelación y 
compact.)
CIV m³ 38,433 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
01.05.06 PERFILADO DE TALUDES SUB RASANTE CIV m² 23,250 10/10/2018 30/10/2018 21.00 3130 HH 3150 HH 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15  OK 
VISOR LOOK AHEAD REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME UBICACIÓN APURÍMAC - PERÚ
CLIENTE ARUNTANI SAC ÁREA  PLANEAMIENTO Y CONTROL




 SEMANA 41  SEMANA 42  SEMANA 43
EMPRESA EJECUTORA AJANI SAC SEMANA   SEMANA 41

















01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 2,454 10/10/2018 30/10/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 2,454 10/10/2018 30/10/2018 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 2,454 10/10/2018 30/10/2018 21.00 195 HH 210 HH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  OK 
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 2,454 10/10/2018 30/10/2018 21.00 1035 HH 1050 HH 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  OK 
01.06.05 PERFILADO DE TALUDES RASANTE CIV m² 6,029 10/10/2018 30/10/2018 21.00 820 HH 840 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.06.06 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 6,029 10/10/2018 30/10/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN  DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 8,444 10/10/2018 30/10/2018 21.00 1455 HH 1470 HH 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  OK 
01.07.02 INSTALACIÓN  DE GEONET CIV m² 8,444 10/10/2018 30/10/2018 21.00 820 HH 840 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.07.03 INSTALACIÓN  DE GEOMENBRANA SECUNDARIA HDPE e=2.00 mm CIV m² 8,444 10/10/2018 30/10/2018 21.00 610 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.07.04 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 152 10/10/2018 30/10/2018 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.07.05 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 152 10/10/2018 30/10/2018 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
33,180.00 PERSONAL PROYECTADO 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 DISEÑO MATERIALES M.O. EQUIPOSDOCUMENTOOTROS
32,540.00 PERSONAL  REAL EN OBRA 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
640.00 DIFERENCIA DE PERSONAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS
TOTAL DE HHs PREVISTAS
Variación de HHs
lun mar mié jue vie sáb dom lun mar mié jue vie sáb dom lun mar mié jue vie sáb dom











01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 39,412 29/10/1900 4/11/1900 7.00 265 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 39,412 29/10/1900 4/11/1900 7.00 195 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3 x  LIBERAR 
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 39,412 29/10/1900 4/11/1900 7.00 195 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 39,412 29/10/1900 4/11/1900 7.00 125 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 39,412 29/10/1900 4/11/1900 7.00 615 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9  OK 
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 39,412 29/10/1900 4/11/1900 7.00 405 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6  OK 
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 39,412 29/10/1900 4/11/1900 7.00 825 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12  OK 
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 39,412 29/10/1900 4/11/1900 7.00 195 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 39,412 29/10/1900 4/11/1900 7.00 265 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 813 29/10/1900 11/11/1900 14.00 265 HH 280 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 813 29/10/1900 11/11/1900 14.00 265 HH 280 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 813 29/10/1900 11/11/1900 14.00 265 HH 280 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 813 29/10/1900 11/11/1900 14.00 405 HH 420 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 813 29/10/1900 11/11/1900 14.00 265 HH 280 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 813 29/10/1900 11/11/1900 14.00 265 HH 280 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 813 29/10/1900 11/11/1900 14.00 125 HH 140 HH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  OK 
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 CIV m³ 813 29/10/1900 11/11/1900 14.00 265 HH 280 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM CIV ml 596 29/10/1900 11/11/1900 14.00 265 HH 280 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MM CIV ml 596 29/10/1900 11/11/1900 14.00 405 HH 420 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.04.11 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 596 29/10/1900 11/11/1900 14.00 265 HH 280 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.04.12 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 5,000 29/10/1900 11/11/1900 14.00 545 HH 560 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 x  LIBERAR 
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 38,433 29/10/1900 18/11/1900 21.00 1035 HH 1050 HH 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  OK 
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 38,433 29/10/1900 18/11/1900 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 38,433 29/10/1900 18/11/1900 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.05.04
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA ENROCADO (inc. nivelación 
y compact.)
CIV m³ 38,433 29/10/1900 18/11/1900 21.00 1240 HH 1260 HH 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  OK 
01.05.05
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL 
(inc. nivelación y compact.)
CIV m³ 38,433 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
01.05.06 PERFILADO DE TALUDES SUB RASANTE CIV m² 23,250 29/10/1900 18/11/1900 21.00 3130 HH 3150 HH 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15  OK 
VISOR LOOK AHEAD REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME UBICACIÓN APURÍMAC - PERÚ
CLIENTE ARUNTANI SAC ÁREA  PLANEAMIENTO Y CONTROL




 SEMANA 44  SEMANA 45  SEMANA 46
EMPRESA EJECUTORA AJANI SAC SEMANA   SEMANA 44


















01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY   
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 2,454 29/10/1900 18/11/1900 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 2,454 29/10/1900 18/11/1900 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 2,454 29/10/1900 18/11/1900 21.00 195 HH 210 HH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  OK 
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 2,454 29/10/1900 18/11/1900 21.00 1035 HH 1050 HH 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  OK 
01.06.05 PERFILADO DE TALUDES RASANTE CIV m² 6,029 29/10/1900 18/11/1900 21.00 820 HH 840 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.06.06 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 6,029 29/10/1900 18/11/1900 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.07 GEOMEMBRANA   
01.07.01 INSTALACIÓN  DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 8,444 29/10/1900 18/11/1900 21.00 1455 HH 1470 HH 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  OK 
01.07.02 INSTALACIÓN  DE GEONET CIV m² 8,444 29/10/1900 18/11/1900 21.00 820 HH 840 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.07.03 INSTALACIÓN  DE GEOMENBRANA SECUNDARIA HDPE e=2.00 mm CIV m² 8,444 29/10/1900 18/11/1900 21.00 610 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.07.04 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 152 29/10/1900 18/11/1900 21.00 405 HH 420 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.07.05 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 152 29/10/1900 18/11/1900 21.00 615 HH 630 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
21,280.00          PERSONAL PROYECTADO 172.0 172.0 172.0 172.0 172.0 172.0 172.0 126.0 126.0 126.0 126.0 126.0 126.0 126.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 DISEÑOMATERIALES M.O. EQUIPOSDOCUMENTOOTROS
20,700.00          PERSONAL  REAL EN OBRA 172.0 172.0 172.0 172.0 172.0 172.0 172.0 126.0 126.0 126.0 126.0 126.0 126.0 126.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
580.00                DIFERENCIA DE PERSONAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS
TOTAL DE HHs PREVISTAS
Variación de HHs
lun mar mié jue vie sáb dom lun mar mié jue vie sáb dom lun mar mié jue vie sáb dom











01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 2,454 19/11/2018 25/11/2018 7.00 125 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 2,454 19/11/2018 25/11/2018 7.00 195 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 2,454 19/11/2018 25/11/2018 7.00 55 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1  OK 
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 2,454 19/11/2018 25/11/2018 7.00 335 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5  OK 
01.06.05 PERFILADO DE TALUDES RASANTE CIV m² 6,029 19/11/2018 25/11/2018 7.00 260 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.06.06 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 6,029 19/11/2018 25/11/2018 7.00 125 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN  DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 8,444 19/11/2018 2/12/2018 14.00 965 HH 980 HH 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  OK 
01.07.02 INSTALACIÓN  DE GEONET CIV m² 8,444 19/11/2018 2/12/2018 14.00 540 HH 560 HH 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  OK 
01.07.03 INSTALACIÓN  DE GEOMENBRANA SECUNDARIA HDPE e=2.00 mm CIV m² 8,444 19/11/2018 2/12/2018 14.00 400 HH 420 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
01.07.04 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 152 19/11/2018 2/12/2018 14.00 265 HH 280 HH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  OK 
01.07.05 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 152 19/11/2018 2/12/2018 14.00 405 HH 420 HH 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  OK 
3,850.00 PERSONAL PROYECTADO 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DISEÑOMATERIALES M.O. EQUIPOSDOCUMENTOOTROS
3,670.00 PERSONAL  REAL EN OBRA 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
180.00 DIFERENCIA DE PERSONAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
VISOR LOOK AHEAD REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME UBICACIÓN APURÍMAC - PERÚ
CLIENTE ARUNTANI SAC ÁREA  PLANEAMIENTO Y CONTROL




 SEMANA 47  SEMANA 48  SEMANA 49
EMPRESA EJECUTORA AJANI SAC SEMANA   SEMANA 47

















TOTAL DE HHs PROGRAMADAS
TOTAL DE HHs PREVISTAS
Variación de HHs
LOGOTIPO:
ITEM ACTIVIDAD DEL LOOKAHEAD
DISCI
PLINA
DESCRIPCION DE LA SUB TAREA
FECHA 
REQUERIDA
(ÁREA  DE 
PRODUCCIÓN
)









































































































































































































































4 3 3 días v
01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS Y ME
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV
Documentación aprobada del trazo para 
corte y relleno
30/08/2018 Marco Chavez G-CO 27/08/2018 EN PROCESO 1 0 AS P
Trazo de corte y relleno observado por 
falta de topografia.
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV Aprobación del desbroce  de topsoil 30/08/2018 Alan Salvatierra SSEG 27/08/2018 LEVANTADA 1 1 3 días AS P
verificar programaciones preventivas de 
maquinarias.
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV Aprobación del desbroce  de topsoil 30/08/2018 Alan Salvatierra SSEG 27/08/2018 LEVANTADA 1 1 3 días AS P
requerir certificados de eficiencia de 
equipos de subcontratas.
01.02.05 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV
Elaboración y aprobación del diseño de 
relleno, ramificaciones de tubería.
30/08/2018 Zaida Quispe J-OT 27/08/2018 LEVANTADA 1 1 3 días AS P
Tener el área liberada para poder 
realizar la actividad.
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV Aprobación del trazo para corte y relleno 6/09/2018 Marco Chavez G-CO 3/09/2018 EN PROCESO 0 0 AS P
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV Aprobación del corte  de peat 6/09/2018 Alan Salvatierra SSEG 1/09/2018 EN PROCESO 0 0 AS P
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV Aprobación del carguío de peat 6/09/2018 Alan Salvatierra SSEG 3/09/2018 POR INICIAR 0 0 AS P
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV
Elaboración y aprobación del diseño de 
relleno, ramificaciones de tubería.
6/09/2018 Zaida Quispe J-OT 4/09/2018 EN PROCESO 0 0 AS P
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERÍA CIV
Aprobación de roca disparada bajo 
estándares y procedimientos
6/09/2018 Alan Salvatierra SSEG 3/09/2018 POR INICIAR 0 0 AS P
Tener todos los EPP´S para su 
selección de materiales bolonería.
01.03.06
CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERÍA) 
C/EQUIPO
CIV
Aprobación campaña de recolección de 
Bolonería.
6/09/2018 Marco Chavez G-CO 3/09/2018 POR INICIAR 0 0 AS P
01.03.07
RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA 
ENROCADO
CIV
Aprobación de estándares y 
procedimientos
6/09/2018 Alan Salvatierra SSEG 4/09/2018 POR INICIAR 0 0 AS P
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV
Aprobación de estándares y 
procedimientos, y aprobación de carguío 
de material de Bolonería
6/09/2018 Marco Chavez G-CO 4/09/2018 EN PROCESO 0 0 AS P
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO (ROCA) CIV Aprobación del material de Bolonería 6/09/2018 Marco Chavez G-CO 4/09/2018 EN PROCESO 0 0 AS P
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01
EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL 
SUELTA)
CIV
Aprobación de trazo, procedimientos y 
estándares.
13/09/2018 Marco Chavez G-CO 10/09/2018 EN PROCESO 0 0 AS P
01.04.02
EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA 
SUELTA)
CIV
Aprobación de trazo, procedimientos y 
estándares.
13/09/2018 Marco Chavez G-CO 9/09/2018 EN PROCESO 0 0 AS P
Observacion por falta de procedimientos 
de trabajo roca suelta.
01.04.04 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV
Aprobación de procesamiento de material 
gravoso
13/09/2018 Daniel Barriga SCIV 11/09/2018 LEVANTADA 0 0 2 días AS P
01.04.05 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV
Aprobación de procedimientos y 
estándares 
13/09/2018 Alan Salvatierra SSEG 11/09/2018 LEVANTADA 0 0 2 días AS P
01.04.17
COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB 
DRENES
CIV Adquisión a proveedora Projar 13/09/2018 Kevin Sotelo J-PR 10/09/2018 LEVANTADA 0 0 3 días AS P
01.04.06
CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE 
APOYO)
CIV
Aprobación de procedimientos y 
estándares 
13/09/2018 Alan Salvatierra SSEG 12/09/2018 LEVANTADA 0 0 1 días AS P
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV
Aprobación del carguío de material 
,procedimientos y estándares.
13/09/2018 Alan Salvatierra SSEG 10/09/2018 LEVANTADA 0 0 3 días AS P
01.04.09 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
CIV
Aprobación de la excavación, 
procedimientos y estándares.
13/09/2018 Daniel Barriga SCIV 11/09/2018 LEVANTADA 0 0 2 días AS P
01.04.09 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
CIV
Aprobación de la excavación, 
procedimientos y estándares.
13/09/2018 Daniel Barriga SCIV 11/09/2018 LEVANTADA 0 0 2 días AS P
4.2.5. ÁNALISIS DE RESTRICCIONES EN POZAS DE PROCESOS
RESTRICCIONES - COMPROMISOS
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS Y ME. UBICACION: APURÍMAC - PERÚ COMENTARIOS:
CODIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-02 FECHA:
SEMANA 38
29  Agosto, 2018
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 34
SEMANA 34 SEMANA 35 SEMANA 36 SEMANA 37
0%
N° TOTAL DE RESTRICCIONES POR SEMANA 4 9 13 6 0
% DE RESTRICCIONES POR SEMANA 13% 28% 41% 19%
01.04.11
TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB 
DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM
CIV Adquisión a proveedora Projar 13/09/2018 Kevin Sotelo J-PR 10/09/2018 EN PROCESO 0 0 AS P
01.04.13
TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-
DRENAJE PARED DOBLE  300 MM
CIV Adquisión a proveedora Projar 13/09/2018 Kevin Sotelo J-PR 10/09/2018 EN PROCESO 0 0 AS P
01.04.18
TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 
300 MM
CIV Adquisión a proveedora Projar 13/09/2018 Kevin Sotelo J-PR 10/09/2018 EN PROCESO 0 0 AS P
01.04.10 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV Adquisión de geotextil no tejido a Projar 13/09/2018 Kevin Sotelo J-PR 10/09/2018 EN PROCESO 0 0 AS P




EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL 
CALIFICADO
CIV
Aprobación de cantera, procedimientos y 
estándares.
20/09/2018 Marco Chavez G-CO 17/09/2018 LEVANTADA 0 0 3 días AS P Procedimientos de trabajo incompletos.
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV
Aprobación de procedimientos y 
estándares
20/09/2018 Alan Salvatierra SSEG 17/09/2018 LEVANTADA 0 0 3 días AS P
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV
Aprobación de procedimientos y 
estándares
20/09/2018 Alan Salvatierra SSEG 15/09/2018 LEVANTADA 0 0 5 días AS P
01.05.05
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA 
ENROCADO (IN. NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN)
CIV
Aprobación de almacenamiento de material 
en la actividad.
20/09/2018 Kevin Sotelo J-PR 17/09/2018 EN PROCESO 0 0 AS P
01.05.06
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA 
RELLENO ESTRUCTURAL (IN. NIVELACIÓN Y 
COMPACTACIÓN)
CIV
Aprobación y ejecución de relleno de 
material estructural.
20/09/2018 Kevin Sotelo J-PR 17/09/2018 EN PROCESO 0 0 AS P
01.05.07 PERFILADO DE TALUDES SUB RASANTE CIV
Aprobación de traslado de materiales hacia 
el punto de trabajo
20/09/2018 Kevin Sotelo J-PR 18/09/2018 LEVANTADA 0 0 2 días AS P
LOGOTIPO:
ITEM ACTIVIDAD DEL LOOKAHEAD
DISCI
PLINA
DESCRIPCION DE LA SUB TAREA
FECHA 
REQUERIDA
(ÁREA  DE 
PRODUCCIÓN
)









































































































































































































































6 2 3 días v
01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS Y ME
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01
DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE 
CLAY
CIV
Aprobación de diseño de cantera, 
procedimientos y estándares de trabajo.
27/09/2018 Daniel Barriga SCIV 25/09/2018 LEVANTADA 1 1 2 días AS P
Observacion por falta de 
incumplimiento en los procedimientos 
de trabajo.
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV
Aprobación de producción y 
almacenamiento de material
27/09/2018 Alan Salvatierra SSEG 26/09/2018 EN PROCESO 1 0 AS P
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV
Aprobación de carguío de material bajo 
procedimientos y estándares
27/09/2018 Alan Salvatierra SSEG 26/09/2018 EN PROCESO 1 0 AS P
01.06.05
CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE 
(CLAY) E=0.30m (TALUDES)
CIV
Aprobación de almacenamiento de 
material en cantidades como para 
poder realizar la actividad.
27/09/2018 Kevin Sotelo J-PR 25/09/2018 POR INICIAR 1 0 AS P
01.06.06 PERFILADO DE TALUDES RASANTE CIV
Aprobación de los controles de 
seguridad y área liberada en zona de 
trabajo.
27/09/2018 Kevin Sotelo J-PR 25/09/2018 EN PROCESO
01.06.07 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV
Aprobación de almacenamiento de 
material en la actividad de 
conformación de capa impermeable
27/09/2018 Kevin Sotelo J-PR 25/09/2018 POR INICIAR 1 0 AS P
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01
INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE 
e=1.50 mm
CIV
Aprobación de adquisión de suministro 
para realizar la actividad
3/10/2018 Kevin Sotelo J-PR 30/09/2018 LEVANTADA 1 1 3 días AS P
Control de certificaciones de calidad 
del material.
01.07.02 INSTALACIÓN DE GEONET CIV
Aprobación de adquisión de suministro 
para realizar la actividad
3/10/2018 Kevin Sotelo J-PR 30/09/2018 LEVANTADA AS P
01.07.03
INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA HDPE 
e=2.00 mm
CIV
Aprobación de adquisión de suministro 
para realizar la actividad
3/10/2018 Kevin Sotelo J-PR 30/09/2018 LEVANTADA AS P
01.07.04
EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE 
P/GEOMENBRANA
CIV
Aprobación del tendido de la 
geomembrana y geonet, para la 
ejecución de excavación.
3/10/2018 Kevin Sotelo J-PR 30/09/2018 EN PROCESO AS P
verificación de retroexcavadora en 
perfectas condiciones, para la 
excavación.
01.07.05
RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE 
ANCLAJE
CIV
Aprobación para el relleno en zona la 
zona de la geomembrana.
3/10/2018 Kevin Sotelo J-PR 30/09/2018 EN PROCESO AS P
RESTRICCIONES - COMPROMISOS
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS Y ME. UBICACION: APURÍMAC - PERÚ COMENTARIOS:
CODIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-02 FECHA:
SEMANA 43
29  Agosto, 2018
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 39
SEMANA 39 SEMANA 40 SEMANA 41 SEMANA 42
0%
N° TOTAL DE RESTRICCIONES POR SEMANA 5 5 0 0 0
% DE RESTRICCIONES POR SEMANA 50% 50% 0% 0%
mié jue vie sáb dom lun mar
29 30 31 01 02 03 04
01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 16,013 18,500 0.017 0.015 0.017 29/08/2018 4/09/2018 7.00 273 HH 270 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 16,013 18,500 0.026 0.022 0.026 29/08/2018 4/09/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 16,013 18,500 0.013 0.011 0.013 29/08/2018 4/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 16,013 18,500 0.017 0.014 0.017 29/08/2018 4/09/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
1,190 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
1,163 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
1,120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.2.6. PROGRAMACIÓN SEMANAL EN POZAS DE PROCESOS






TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA






















EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 35









CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
PLAN SEMANAL REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME UBICACIÓN: APURÍMAC - PERÚ
CÓDIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-02 FECHA: 29 de Agosto 2018
mié jue vie sáb dom lun mar
05 06 07 08 09 10 11
01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m3 16,013 18,500 0.017 0.015 0.017 5/09/2018 11/09/2018 7.00 273 HH 270 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m3 16,013 18,500 0.026 0.022 0.026 5/09/2018 11/09/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m3k 16,013 18,500 0.013 0.011 0.013 5/09/2018 11/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m3 16,013 18,500 0.017 0.014 0.017 5/09/2018 11/09/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m3 13,137 15,000 0.021 0.020 0.021 5/09/2018 11/09/2018 7.00 273 HH 300 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m3 13,137 15,000 0.015 0.015 0.016 5/09/2018 11/09/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m3k 13,137 15,000 0.015 0.015 0.016 5/09/2018 11/09/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m3 13,137 15,000 0.010 0.011 0.011 5/09/2018 11/09/2018 7.00 133 HH 160 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m3 13,137 15,000 0.047 0.040 0.048 5/09/2018 11/09/2018 7.00 623 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m3 13,137 15,000 0.031 0.027 0.032 5/09/2018 11/09/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADOCIV m3 13,137 15,000 0.063 0.054 0.064 5/09/2018 11/09/2018 7.00 833 HH 810 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m3k 13,137 15,000 0.015 0.013 0.016 5/09/2018 11/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 13,137 15,000 0.021 0.017 0.021 4/01/1900 4/01/1900 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
4,410 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0
4,323 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0






TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA





























EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 36
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
PLAN SEMANAL REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME UBICACIÓN: APURÍMAC - PERÚ
CÓDIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-02 FECHA: 29 de Agosto 2018
mié jue vie sáb dom lun mar
12 13 14 15 16 17 18
01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 16,013 18,500 0.017 0.015 0.017 12/09/2018 18/09/2018 7.00 273 HH 270 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 16,013 18,500 0.026 0.022 0.026 12/09/2018 18/09/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 16,013 18,500 0.013 0.011 0.013 12/09/2018 18/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 16,013 18,500 0.017 0.014 0.017 12/09/2018 18/09/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 13,137 15,000 0.021 0.020 0.021 12/09/2018 18/09/2018 7.00 273 HH 300 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 13,137 15,000 0.015 0.015 0.016 12/09/2018 18/09/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 13,137 15,000 0.015 0.015 0.016 12/09/2018 18/09/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 13,137 15,000 0.010 0.011 0.011 12/09/2018 18/09/2018 7.00 133 HH 160 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 13,137 15,000 0.047 0.040 0.048 12/09/2018 18/09/2018 7.00 623 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 13,137 15,000 0.031 0.027 0.032 12/09/2018 18/09/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.07
RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA 
ENROCADO
CIV m³ 13,137 15,000 0.063 0.054 0.064 12/09/2018 18/09/2018 7.00 833 HH 810 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 13,137 15,000 0.015 0.013 0.016 12/09/2018 18/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 13,137 15,000 0.021 0.017 0.021 12/09/2018 18/09/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 12/09/2018 18/09/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 12/09/2018 18/09/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 12/09/2018 18/09/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 271 300 0.750 0.667 0.775 12/09/2018 18/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 12/09/2018 18/09/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 12/09/2018 18/09/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 271 300 0.234 0.167 0.258 12/09/2018 18/09/2018 7.00 63 HH 50 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.04.08
COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE

CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 12/09/2018 18/09/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.09
TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  
PARED DOBLE  100 MM
CIV ml 199 250 0.671 0.480 0.705 12/09/2018 18/09/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10
TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE 
PARED DOBLE  300 MM
CIV ml 199 250 1.023 0.800 1.057 12/09/2018 18/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.11
TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 
300 MM
CIV ml 199 250 0.671 0.480 0.705 12/09/2018 18/09/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.12 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 1,667 1,950 0.164 0.128 0.168 12/09/2018 18/09/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
6,300 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
6,133 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0






TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA































EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 37
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
PLAN SEMANAL REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME UBICACIÓN: APURÍMAC - PERÚ
CÓDIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-02 FECHA: 29 de Agosto 2018
mié jue vie sáb dom lun mar
19 20 21 22 23 24 25
01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 16,013 18,500 0.017 0.015 0.017 19/09/2018 25/09/2018 7.00 273 HH 270 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 16,013 18,500 0.026 0.022 0.026 19/09/2018 25/09/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 16,013 18,500 0.013 0.011 0.013 19/09/2018 25/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 16,013 18,500 0.017 0.014 0.017 19/09/2018 25/09/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 13,137 15,000 0.021 0.020 0.021 19/09/2018 25/09/2018 7.00 273 HH 300 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 13,137 15,000 0.015 0.015 0.016 19/09/2018 25/09/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 13,137 15,000 0.015 0.015 0.016 19/09/2018 25/09/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 13,137 15,000 0.010 0.011 0.011 19/09/2018 25/09/2018 7.00 133 HH 160 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 13,137 15,000 0.047 0.040 0.048 19/09/2018 25/09/2018 7.00 623 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 13,137 15,000 0.031 0.027 0.032 19/09/2018 25/09/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 13,137 15,000 0.063 0.054 0.064 19/09/2018 25/09/2018 7.00 833 HH 810 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 13,137 15,000 0.015 0.013 0.016 19/09/2018 25/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 13,137 15,000 0.021 0.017 0.021 19/09/2018 25/09/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 19/09/2018 25/09/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 19/09/2018 25/09/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 19/09/2018 25/09/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 271 300 0.750 0.667 0.775 19/09/2018 25/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 19/09/2018 25/09/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 19/09/2018 25/09/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 271 300 0.234 0.167 0.258 19/09/2018 25/09/2018 7.00 63 HH 50 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.04.08
COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE

CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 19/09/2018 25/09/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM CIV ml 199 250 0.671 0.480 0.705 19/09/2018 25/09/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MM CIV ml 199 250 1.023 0.800 1.057 19/09/2018 25/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.11 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 199 250 0.671 0.480 0.705 19/09/2018 25/09/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2


































EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 38
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
PLAN SEMANAL REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME UBICACIÓN: APURÍMAC - PERÚ
CÓDIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-02 FECHA: 29 de Agosto 2018
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 12,811 10,500 0.027 0.027 0.027 19/09/2018 25/09/2018 7.00 343 HH 280 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 12,811 10,500 0.016 0.017 0.016 19/09/2018 25/09/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 12,811 10,500 0.016 0.017 0.016 19/09/2018 25/09/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.04
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA ENROCADO (inc. nivelación y 
compact.)
CIV m³ 12,811 10,500 0.032 0.036 0.033 19/09/2018 25/09/2018 7.00 413 HH 380 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.05.05
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. 
nivelación y compact.)
CIV m³ 12,811 10,500 0.169 0.190 0.169 19/09/2018 25/09/2018 7.00 2163 HH 2000 HH 2170 HH 31 31 31 31 31 31 31
01.05.06 PERFILADO DE TALUDES SUB RASANTE CIV m² 7,750 8,200 0.135 0.122 0.135 19/09/2018 25/09/2018 7.00 1043 HH 1000 HH 1050 HH 15 15 15 15 15 15 15
10,710             153.0 153.0 153.0 153.0 153.0 153.0 153.0
10,503             153.0 153.0 153.0 153.0 153.0 153.0 153.0
9,960               0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL
TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS PERSONAL PROYECTADO
mié jue vie sáb dom lun mar
26 27 28 29 30 01 02
01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 16,013 18,500 0.017 0.015 0.017 26/09/2018 2/10/2018 7.00 273 HH 270 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 16,013 18,500 0.026 0.022 0.026 26/09/2018 2/10/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 16,013 18,500 0.013 0.011 0.013 26/09/2018 2/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 16,013 18,500 0.017 0.014 0.017 26/09/2018 2/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 13,137 15,000 0.021 0.020 0.021 26/09/2018 2/10/2018 7.00 273 HH 300 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 13,137 15,000 0.015 0.015 0.016 26/09/2018 2/10/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 13,137 15,000 0.015 0.015 0.016 26/09/2018 2/10/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 13,137 15,000 0.010 0.011 0.011 26/09/2018 2/10/2018 7.00 133 HH 160 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 13,137 15,000 0.047 0.040 0.048 26/09/2018 2/10/2018 7.00 623 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 13,137 15,000 0.031 0.027 0.032 26/09/2018 2/10/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 13,137 15,000 0.063 0.054 0.064 26/09/2018 2/10/2018 7.00 833 HH 810 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 13,137 15,000 0.015 0.013 0.016 26/09/2018 2/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 13,137 15,000 0.021 0.017 0.021 26/09/2018 2/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 26/09/2018 2/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 26/09/2018 2/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 26/09/2018 2/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 271 300 0.750 0.667 0.775 26/09/2018 2/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 26/09/2018 2/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 26/09/2018 2/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 271 300 0.234 0.167 0.258 26/09/2018 2/10/2018 7.00 63 HH 50 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.04.08
COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE

CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 26/09/2018 2/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM CIV ml 199 250 0.671 0.480 0.705 26/09/2018 2/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MM CIV ml 199 250 1.023 0.800 1.057 26/09/2018 2/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.11 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 199 250 0.671 0.480 0.705 26/09/2018 2/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2


































EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 39
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
PLAN SEMANAL REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME UBICACIÓN: APURÍMAC - PERÚ
CÓDIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-02 FECHA: 29 de Agosto 2018
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 12,811 10,500 0.027 0.027 0.027 26/09/2018 2/10/2018 7.00 343 HH 280 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 12,811 10,500 0.016 0.017 0.016 26/09/2018 2/10/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 12,811 10,500 0.016 0.017 0.016 26/09/2018 2/10/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.04
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA ENROCADO (inc. nivelación y 
compact.)
CIV m³ 12,811 10,500 0.032 0.036 0.033 26/09/2018 2/10/2018 7.00 413 HH 380 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.05.05
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. 
nivelación y compact.)
CIV m³ 12,811 10,500 0.169 0.190 0.169 26/09/2018 2/10/2018 7.00 2163 HH 2000 HH 2170 HH 31 31 31 31 31 31 31
01.05.06 PERFILADO DE TALUDES SUB RASANTE CIV m² 7,750 8,200 0.135 0.122 0.135 26/09/2018 2/10/2018 7.00 1043 HH 1000 HH 1050 HH 15 15 15 15 15 15 15
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 818 1,000 0.165 0.130 0.171 26/09/2018 2/10/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 818 1,000 0.251 0.200 0.257 26/09/2018 2/10/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 818 1,000 0.079 0.065 0.086 26/09/2018 2/10/2018 7.00 65 HH 65 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 818 1,000 0.422 0.320 0.428 26/09/2018 2/10/2018 7.00 345 HH 320 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.06.05 PERFILADO DE TALUDES RASANTE CIV m² 2,010 2,200 0.136 0.114 0.139 26/09/2018 2/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.06 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 2,010 2,200 0.067 0.055 0.070 26/09/2018 2/10/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
11,900 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0
11,662 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0
11,045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL
TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS PERSONAL PROYECTADO
mar mié jue vie sáb dom lun
02 03 04 05 06 07 08
01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 16,013 18,500 0.017 0.015 0.017 2/10/2018 8/10/2018 7.00 273 HH 270 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 16,013 18,500 0.026 0.022 0.026 2/10/2018 8/10/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m3k 16,013 18,500 0.013 0.011 0.013 2/10/2018 8/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 16,013 18,500 0.017 0.014 0.017 2/10/2018 8/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 13,137 15,000 0.021 0.020 0.021 2/10/2018 8/10/2018 7.00 273 HH 300 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 13,137 15,000 0.015 0.015 0.016 2/10/2018 8/10/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m3k 13,137 15,000 0.015 0.015 0.016 2/10/2018 8/10/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 13,137 15,000 0.010 0.011 0.011 2/10/2018 8/10/2018 7.00 133 HH 160 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 13,137 15,000 0.047 0.040 0.048 2/10/2018 8/10/2018 7.00 623 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 13,137 15,000 0.031 0.027 0.032 2/10/2018 8/10/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 13,137 15,000 0.063 0.054 0.064 2/10/2018 8/10/2018 7.00 833 HH 810 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 13,137 15,000 0.015 0.013 0.016 2/10/2018 8/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 13,137 15,000 0.021 0.017 0.021 2/10/2018 8/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 2/10/2018 8/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 2/10/2018 8/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 2/10/2018 8/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 271 300 0.750 0.667 0.775 2/10/2018 8/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 2/10/2018 8/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 2/10/2018 8/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 271 300 0.234 0.167 0.258 2/10/2018 8/10/2018 7.00 63 HH 50 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 2/10/2018 8/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM CIV ml 199 250 0.671 0.480 0.705 2/10/2018 8/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MM CIV ml 199 250 1.023 0.800 1.057 2/10/2018 8/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.11 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 199 250 0.671 0.480 0.705 2/10/2018 8/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2


































EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 40
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
PLAN SEMANAL REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME UBICACIÓN: APURÍMAC - PERÚ
CÓDIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-02 FECHA: 29 de Agosto 2018
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 12,811 10,500 0.027 0.027 0.027 2/10/2018 8/10/2018 7.00 343 HH 280 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 12,811 10,500 0.016 0.017 0.016 2/10/2018 8/10/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 12,811 10,500 0.016 0.017 0.016 2/10/2018 8/10/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.04
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA ENROCADO (inc. nivelación y 
compact.)
CIV m³ 12,811 10,500 0.032 0.036 0.033 2/10/2018 8/10/2018 7.00 413 HH 380 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.05.05
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. 
nivelación y compact.)
CIV m³ 12,811 10,500 0.169 0.190 0.169 2/10/2018 8/10/2018 7.00 2163 HH 2000 HH 2170 HH 31 31 31 31 31 31 31
01.05.06 PERFILADO DE TALUDES SUB RASANTE CIV m² 7,750 8,200 0.135 0.122 0.135 2/10/2018 8/10/2018 7.00 1043 HH 1000 HH 1050 HH 15 15 15 15 15 15 15
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 818 1,000 0.165 0.130 0.171 2/10/2018 8/10/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 818 1,000 0.251 0.200 0.257 2/10/2018 8/10/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 818 1,000 0.079 0.065 0.086 2/10/2018 8/10/2018 7.00 65 HH 65 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 818 1,000 0.422 0.320 0.428 2/10/2018 8/10/2018 7.00 345 HH 320 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.06.05 PERFILADO DE TALUDES RASANTE CIV m² 2,010 2,200 0.136 0.114 0.139 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.06 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 2,010 2,200 0.067 0.055 0.070 2/10/2018 8/10/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 2,815 3,000 0.172 0.150 0.174 2/10/2018 8/10/2018 7.00 485 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.07.02 INSTALACIÓN  DE GEONET CIV m² 2,815 3,000 0.097 0.083 0.099 2/10/2018 8/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.07.03 INSTALACIÓN  DE GEOMENBRANA SECUNDARIA HDPE e=2.00 mm CIV m² 2,815 3,000 0.072 0.067 0.075 2/10/2018 8/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.04 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 51 65 2.664 1.846 2.763 2/10/2018 8/10/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.07.05 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 51 65 4.046 3.077 4.145 2/10/2018 8/10/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
13,230 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0
12,963 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0
12,265 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL
TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS PERSONAL PROYECTADO
mar mié jue vie sáb dom lun
09 10 11 12 13 14 15
01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 16,013 18,500 0.017 0.015 0.017 9/10/2018 15/10/2018 7.00 273 HH 270 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 16,013 18,500 0.026 0.022 0.026 9/10/2018 15/10/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 16,013 18,500 0.013 0.011 0.013 9/10/2018 15/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 16,013 18,500 0.017 0.014 0.017 9/10/2018 15/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 13,137 15,000 0.021 0.020 0.021 9/10/2018 15/10/2018 7.00 273 HH 300 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 13,137 15,000 0.015 0.015 0.016 9/10/2018 15/10/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 13,137 15,000 0.015 0.015 0.016 9/10/2018 15/10/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 13,137 15,000 0.010 0.011 0.011 9/10/2018 15/10/2018 7.00 133 HH 160 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 13,137 15,000 0.047 0.040 0.048 9/10/2018 15/10/2018 7.00 623 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 13,137 15,000 0.031 0.027 0.032 9/10/2018 15/10/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 13,137 15,000 0.063 0.054 0.064 9/10/2018 15/10/2018 7.00 833 HH 810 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 13,137 15,000 0.015 0.013 0.016 9/10/2018 15/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 13,137 15,000 0.021 0.017 0.021 9/10/2018 15/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 9/10/2018 15/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 9/10/2018 15/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 9/10/2018 15/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 271 300 0.750 0.667 0.775 9/10/2018 15/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 9/10/2018 15/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 9/10/2018 15/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 271 300 0.234 0.167 0.258 9/10/2018 15/10/2018 7.00 63 HH 50 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 9/10/2018 15/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM CIV ml 199 250 0.671 0.480 0.705 9/10/2018 15/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MM CIV ml 199 250 1.023 0.800 1.057 9/10/2018 15/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.11 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 199 250 0.671 0.480 0.705 9/10/2018 15/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2


































EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 41
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
PLAN SEMANAL REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME UBICACIÓN: APURÍMAC - PERÚ
CÓDIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-02 FECHA: 29 de Agosto 2018
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 12,811 10,500 0.027 0.027 0.027 9/10/2018 15/10/2018 7.00 343 HH 280 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 12,811 10,500 0.016 0.017 0.016 9/10/2018 15/10/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 12,811 10,500 0.016 0.017 0.016 9/10/2018 15/10/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.04
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA ENROCADO (inc. nivelación y 
compact.)
CIV m³ 12,811 10,500 0.032 0.036 0.033 9/10/2018 15/10/2018 7.00 413 HH 380 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.05.05
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. 
nivelación y compact.)
CIV m³ 12,811 10,500 0.169 0.190 0.169 9/10/2018 15/10/2018 7.00 2163 HH 2000 HH 2170 HH 31 31 31 31 31 31 31
01.05.06 PERFILADO DE TALUDES SUB RASANTE CIV m² 7,750 8,200 0.135 0.122 0.135 9/10/2018 15/10/2018 7.00 1043 HH 1000 HH 1050 HH 15 15 15 15 15 15 15
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 818 1,000 0.165 0.130 0.171 9/10/2018 15/10/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 818 1,000 0.251 0.200 0.257 9/10/2018 15/10/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 818 1,000 0.079 0.065 0.086 9/10/2018 15/10/2018 7.00 65 HH 65 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 818 1,000 0.422 0.320 0.428 9/10/2018 15/10/2018 7.00 345 HH 320 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.06.05 PERFILADO DE TALUDES RASANTE CIV m² 2,010 2,200 0.136 0.114 0.139 9/10/2018 15/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.06 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 2,010 2,200 0.067 0.055 0.070 9/10/2018 15/10/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 2,815 3,000 0.172 0.150 0.174 9/10/2018 15/10/2018 7.00 485 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.07.02 INSTALACIÓN  DE GEONET CIV m² 2,815 3,000 0.097 0.083 0.099 9/10/2018 15/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.07.03 INSTALACIÓN  DE GEOMENBRANA SECUNDARIA HDPE e=2.00 mm CIV m² 2,815 3,000 0.072 0.067 0.075 9/10/2018 15/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.04 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 51 65 2.664 1.846 2.763 9/10/2018 15/10/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.07.05 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 51 65 4.046 3.077 4.145 9/10/2018 15/10/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
13,230 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0
12,963 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0
12,265 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL
TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS PERSONAL PROYECTADO
mar mié jue vie sáb dom lun
16 17 18 19 20 21 22
01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 16,013 18,500 0.017 0.015 0.017 16/10/2018 22/10/2018 7.00 273 HH 270 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 16,013 18,500 0.026 0.022 0.026 16/10/2018 22/10/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 16,013 18,500 0.013 0.011 0.013 16/10/2018 22/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 16,013 18,500 0.017 0.014 0.017 16/10/2018 22/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 13,137 15,000 0.021 0.020 0.021 16/10/2018 22/10/2018 7.00 273 HH 300 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 13,137 15,000 0.015 0.015 0.016 16/10/2018 22/10/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 13,137 15,000 0.015 0.015 0.016 16/10/2018 22/10/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 13,137 15,000 0.010 0.011 0.011 16/10/2018 22/10/2018 7.00 133 HH 160 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 13,137 15,000 0.047 0.040 0.048 16/10/2018 22/10/2018 7.00 623 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 13,137 15,000 0.031 0.027 0.032 16/10/2018 22/10/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 13,137 15,000 0.063 0.054 0.064 16/10/2018 22/10/2018 7.00 833 HH 810 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 13,137 15,000 0.015 0.013 0.016 16/10/2018 22/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 13,137 15,000 0.021 0.017 0.021 16/10/2018 22/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 16/10/2018 22/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 16/10/2018 22/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 16/10/2018 22/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 271 300 0.750 0.667 0.775 16/10/2018 22/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 16/10/2018 22/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 16/10/2018 22/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 271 300 0.234 0.167 0.258 16/10/2018 22/10/2018 7.00 63 HH 50 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 16/10/2018 22/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM CIV ml 199 250 0.671 0.480 0.705 16/10/2018 22/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MM CIV ml 199 250 1.023 0.800 1.057 16/10/2018 22/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.11 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 199 250 0.671 0.480 0.705 16/10/2018 22/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.12 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 1,667 1,950 0.164 0.128 0.168 16/10/2018 22/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
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01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 12,811 10,500 0.027 0.027 0.027 16/10/2018 22/10/2018 7.00 343 HH 280 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 12,811 10,500 0.016 0.017 0.016 16/10/2018 22/10/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 12,811 10,500 0.016 0.017 0.016 16/10/2018 22/10/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.04
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA ENROCADO (inc. nivelación y 
compact.)
CIV m³ 12,811 10,500 0.032 0.036 0.033 16/10/2018 22/10/2018 7.00 413 HH 380 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.05.05
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. 
nivelación y compact.)
CIV m³ 12,811 10,500 0.169 0.190 0.169 16/10/2018 22/10/2018 7.00 2163 HH 2000 HH 2170 HH 31 31 31 31 31 31 31
01.05.06 PERFILADO DE TALUDES SUB RASANTE CIV m² 7,750 8,200 0.135 0.122 0.135 16/10/2018 22/10/2018 7.00 1043 HH 1000 HH 1050 HH 15 15 15 15 15 15 15
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 818 1,000 0.165 0.130 0.171 16/10/2018 22/10/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 818 1,000 0.251 0.200 0.257 16/10/2018 22/10/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 818 1,000 0.079 0.065 0.086 16/10/2018 22/10/2018 7.00 65 HH 65 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 818 1,000 0.422 0.320 0.428 16/10/2018 22/10/2018 7.00 345 HH 320 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.06.05 PERFILADO DE TALUDES RASANTE CIV m² 2,010 2,200 0.136 0.114 0.139 16/10/2018 22/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.06 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 2,010 2,200 0.067 0.055 0.070 16/10/2018 22/10/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 2,815 3,000 0.172 0.150 0.174 16/10/2018 22/10/2018 7.00 485 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.07.02 INSTALACIÓN  DE GEONET CIV m² 2,815 3,000 0.097 0.083 0.099 16/10/2018 22/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.07.03 INSTALACIÓN  DE GEOMENBRANA SECUNDARIA HDPE e=2.00 mm CIV m² 2,815 3,000 0.072 0.067 0.075 16/10/2018 22/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.04 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 51 65 2.664 1.846 2.763 16/10/2018 22/10/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.07.05 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 51 65 4.046 3.077 4.145 16/10/2018 22/10/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
13,230 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0
12,963 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0
12,265 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS PERSONAL PROYECTADO
TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL
mar mié jue vie sáb dom lun
23 24 25 26 27 28 29
01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 16,013 18,500 0.017 0.015 0.017 23/10/2018 29/10/2018 7.00 273 HH 270 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 16,013 18,500 0.026 0.022 0.026 23/10/2018 29/10/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 16,013 18,500 0.013 0.011 0.013 23/10/2018 29/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 16,013 18,500 0.017 0.014 0.017 23/10/2018 29/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 13,137 15,000 0.021 0.020 0.021 23/10/2018 29/10/2018 7.00 273 HH 300 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 13,137 15,000 0.015 0.015 0.016 23/10/2018 29/10/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 13,137 15,000 0.015 0.015 0.016 23/10/2018 29/10/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 13,137 15,000 0.010 0.011 0.011 23/10/2018 29/10/2018 7.00 133 HH 160 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 13,137 15,000 0.047 0.040 0.048 23/10/2018 29/10/2018 7.00 623 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 13,137 15,000 0.031 0.027 0.032 23/10/2018 29/10/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 13,137 15,000 0.063 0.054 0.064 23/10/2018 29/10/2018 7.00 833 HH 810 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 13,137 15,000 0.015 0.013 0.016 23/10/2018 29/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 13,137 15,000 0.021 0.017 0.021 23/10/2018 29/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 23/10/2018 29/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 23/10/2018 29/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 23/10/2018 29/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 271 300 0.750 0.667 0.775 23/10/2018 29/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 23/10/2018 29/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 23/10/2018 29/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 271 300 0.234 0.167 0.258 23/10/2018 29/10/2018 7.00 63 HH 50 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 23/10/2018 29/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM CIV ml 199 250 0.671 0.480 0.705 23/10/2018 29/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MM CIV ml 199 250 1.023 0.800 1.057 23/10/2018 29/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.11 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 199 250 0.671 0.480 0.705 23/10/2018 29/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.12 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 1,667 1,950 0.164 0.128 0.168 23/10/2018 29/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
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01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 12,811 10,500 0.027 0.027 0.027 23/10/2018 29/10/2018 7.00 343 HH 280 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 12,811 10,500 0.016 0.017 0.016 23/10/2018 29/10/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 12,811 10,500 0.016 0.017 0.016 23/10/2018 29/10/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.04
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA ENROCADO (inc. nivelación y 
compact.)
CIV m³ 12,811 10,500 0.032 0.036 0.033 23/10/2018 29/10/2018 7.00 413 HH 380 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.05.05
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. 
nivelación y compact.)
CIV m³ 12,811 10,500 0.169 0.190 0.169 23/10/2018 29/10/2018 7.00 2163 HH 2000 HH 2170 HH 31 31 31 31 31 31 31
01.05.06 PERFILADO DE TALUDES SUB RASANTE CIV m² 7,750 8,200 0.135 0.122 0.135 23/10/2018 29/10/2018 7.00 1043 HH 1000 HH 1050 HH 15 15 15 15 15 15 15
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 818 1,000 0.165 0.130 0.171 23/10/2018 29/10/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 818 1,000 0.251 0.200 0.257 23/10/2018 29/10/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 818 1,000 0.079 0.065 0.086 23/10/2018 29/10/2018 7.00 65 HH 65 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 818 1,000 0.422 0.320 0.428 23/10/2018 29/10/2018 7.00 345 HH 320 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.06.05 PERFILADO DE TALUDES RASANTE CIV m² 2,010 2,200 0.136 0.114 0.139 23/10/2018 29/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.06 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 2,010 2,200 0.067 0.055 0.070 23/10/2018 29/10/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 2,815 3,000 0.172 0.150 0.174 23/10/2018 29/10/2018 7.00 485 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.07.02 INSTALACIÓN  DE GEONET CIV m² 2,815 3,000 0.097 0.083 0.099 23/10/2018 29/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.07.03 INSTALACIÓN  DE GEOMENBRANA SECUNDARIA HDPE e=2.00 mm CIV m² 2,815 3,000 0.072 0.067 0.075 23/10/2018 29/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.04 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 51 65 2.664 1.846 2.763 23/10/2018 29/10/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.07.05 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 51 65 4.046 3.077 4.145 23/10/2018 29/10/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
13,230 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0
12,963 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0
12,265 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS PERSONAL PROYECTADO
TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL
mar mié jue vie sáb dom lun
30 31 01 02 03 04 05
01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 13,137 15,000 0.021 0.020 0.021 30/10/2018 5/11/2018 7.00 273 HH 300 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 13,137 15,000 0.015 0.015 0.016 30/10/2018 5/11/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 13,137 15,000 0.015 0.015 0.016 30/10/2018 5/11/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 13,137 15,000 0.010 0.011 0.011 30/10/2018 5/11/2018 7.00 133 HH 160 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 13,137 15,000 0.047 0.040 0.048 30/10/2018 5/11/2018 7.00 623 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 13,137 15,000 0.031 0.027 0.032 30/10/2018 5/11/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 13,137 15,000 0.063 0.054 0.064 30/10/2018 5/11/2018 7.00 833 HH 810 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 13,137 15,000 0.015 0.013 0.016 30/10/2018 5/11/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 13,137 15,000 0.021 0.017 0.021 30/10/2018 5/11/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 30/10/2018 5/11/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 30/10/2018 5/11/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 30/10/2018 5/11/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 271 300 0.750 0.667 0.775 30/10/2018 5/11/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 30/10/2018 5/11/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 30/10/2018 5/11/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 271 300 0.234 0.167 0.258 30/10/2018 5/11/2018 7.00 63 HH 50 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 30/10/2018 5/11/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM CIV ml 199 250 0.671 0.480 0.705 30/10/2018 5/11/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MM CIV ml 199 250 1.023 0.800 1.057 30/10/2018 5/11/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.11 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 199 250 0.671 0.480 0.705 30/10/2018 5/11/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.12 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 1,667 1,950 0.164 0.128 0.168 30/10/2018 5/11/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 12,811 10,500 0.027 0.027 0.027 30/10/2018 5/11/2018 7.00 343 HH 280 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 12,811 10,500 0.016 0.017 0.016 30/10/2018 5/11/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 12,811 10,500 0.016 0.017 0.016 30/10/2018 5/11/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.04 COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA ENROCADO (inc. nivelación y compact.) CIV m³ 12,811 10,500 0.032 0.036 0.033 30/10/2018 5/11/2018 7.00 413 HH 380 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.05.05
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. nivelación 
y compact.)
CIV m³ 12,811 10,500 0.169 0.190 0.169 30/10/2018 5/11/2018 7.00 2163 HH 2000 HH 2170 HH 31 31 31 31 31 31 31


































EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 44
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
PLAN SEMANAL REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME UBICACIÓN: APURÍMAC - PERÚ
CÓDIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-02 FECHA: 29 de Agosto 2018
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 818 1,000 0.165 0.130 0.171 30/10/2018 5/11/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 818 1,000 0.251 0.200 0.257 30/10/2018 5/11/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 818 1,000 0.079 0.065 0.086 30/10/2018 5/11/2018 7.00 65 HH 65 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 818 1,000 0.422 0.320 0.428 30/10/2018 5/11/2018 7.00 345 HH 320 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.06.05 PERFILADO DE TALUDES RASANTE CIV m² 2,010 2,200 0.136 0.114 0.139 30/10/2018 5/11/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.06 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 2,010 2,200 0.067 0.055 0.070 30/10/2018 5/11/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 2,815 3,000 0.172 0.150 0.174 30/10/2018 5/11/2018 7.00 485 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.07.02 INSTALACIÓN  DE GEONET CIV m² 2,815 3,000 0.097 0.083 0.099 30/10/2018 5/11/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.07.03 INSTALACIÓN  DE GEOMENBRANA SECUNDARIA HDPE e=2.00 mm CIV m² 2,815 3,000 0.072 0.067 0.075 30/10/2018 5/11/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.04 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 51 65 2.664 1.846 2.763 30/10/2018 5/11/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.07.05 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 51 65 4.046 3.077 4.145 30/10/2018 5/11/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
12,040 172.0 172.0 172.0 172.0 172.0 172.0 172.0
11,800 172.0 172.0 172.0 172.0 172.0 172.0 172.0
11,145 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL
TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS PERSONAL PROYECTADO
mar mié jue vie sáb dom lun
06 07 08 09 10 11 12
01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 6/11/2018 12/11/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 6/11/2018 12/11/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 6/11/2018 12/11/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 271 300 0.750 0.667 0.775 6/11/2018 12/11/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 6/11/2018 12/11/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 6/11/2018 12/11/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 271 300 0.234 0.167 0.258 6/11/2018 12/11/2018 7.00 63 HH 50 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 CIV m³ 271 300 0.492 0.400 0.517 6/11/2018 12/11/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM CIV ml 199 250 0.671 0.480 0.705 6/11/2018 12/11/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MM CIV ml 199 250 1.023 0.800 1.057 6/11/2018 12/11/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.11 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 199 250 0.671 0.480 0.705 6/11/2018 12/11/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.12 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 1,667 1,950 0.164 0.128 0.168 6/11/2018 12/11/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 12,811 10,500 0.027 0.027 0.027 6/11/2018 12/11/2018 7.00 343 HH 280 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 12,811 10,500 0.016 0.017 0.016 6/11/2018 12/11/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 12,811 10,500 0.016 0.017 0.016 6/11/2018 12/11/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.04 COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA ENROCADO (inc. nivelación y compact.) CIV m³ 12,811 10,500 0.032 0.036 0.033 6/11/2018 12/11/2018 7.00 413 HH 380 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.05.05
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. nivelación 
y compact.)
CIV m³ 12,811 10,500 0.169 0.190 0.169 6/11/2018 12/11/2018 7.00 2163 HH 2000 HH 2170 HH 31 31 31 31 31 31 31
01.05.06 PERFILADO DE TALUDES SUB RASANTE CIV m² 7,750 8,200 0.135 0.122 0.135 6/11/2018 12/11/2018 7.00 1043 HH 1000 HH 1050 HH 15 15 15 15 15 15 15
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 818 1,000 0.165 0.130 0.171 6/11/2018 12/11/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 818 1,000 0.251 0.200 0.257 6/11/2018 12/11/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 818 1,000 0.079 0.065 0.086 6/11/2018 12/11/2018 7.00 65 HH 65 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 818 1,000 0.422 0.320 0.428 6/11/2018 12/11/2018 7.00 345 HH 320 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.06.05 PERFILADO DE TALUDES RASANTE CIV m² 2,010 2,200 0.136 0.114 0.139 6/11/2018 12/11/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.06 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 2,010 2,200 0.067 0.055 0.070 6/11/2018 12/11/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 2,815 3,000 0.172 0.150 0.174 6/11/2018 12/11/2018 7.00 485 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.07.02 INSTALACIÓN  DE GEONET CIV m² 2,815 3,000 0.097 0.083 0.099 6/11/2018 12/11/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.07.03 INSTALACIÓN  DE GEOMENBRANA SECUNDARIA HDPE e=2.00 mm CIV m² 2,815 3,000 0.072 0.067 0.075 6/11/2018 12/11/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.04 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 51 65 2.664 1.846 2.763 6/11/2018 12/11/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.07.05 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 51 65 4.046 3.077 4.145 6/11/2018 12/11/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
8,820 126.0 126.0 126.0 126.0 126.0 126.0 126.0
8,640 126.0 126.0 126.0 126.0 126.0 126.0 126.0
7,985 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PLAN SEMANAL REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME UBICACIÓN: APURÍMAC - PERÚ
CÓDIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-02 FECHA: 29 de Agosto 2018
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 45
Und
Metrado a 












TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA

















Ítem Descripción de la Actividad
Disciplin
a
TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL
mar mié jue vie sáb dom lun
13 14 15 16 17 18 19
01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 12,811 10,500 0.027 0.027 0.027 13/11/2018 19/11/2018 7.00 343 HH 280 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 12,811 10,500 0.016 0.017 0.016 13/11/2018 19/11/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 12,811 10,500 0.016 0.017 0.016 13/11/2018 19/11/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.05.04 COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA ENROCADO (inc. nivelación y compact.) CIV m³ 12,811 10,500 0.032 0.036 0.033 13/11/2018 19/11/2018 7.00 413 HH 380 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.05.05
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. nivelación 
y compact.)
CIV m³ 12,811 10,500 0.169 0.190 0.169 13/11/2018 19/11/2018 7.00 2163 HH 2000 HH 2170 HH 31 31 31 31 31 31 31
01.05.06 PERFILADO DE TALUDES SUB RASANTE CIV m² 7,750 8,200 0.135 0.122 0.135 13/11/2018 19/11/2018 7.00 1043 HH 1000 HH 1050 HH 15 15 15 15 15 15 15
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 818 1,000 0.165 0.130 0.171 13/11/2018 19/11/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 818 1,000 0.251 0.200 0.257 13/11/2018 19/11/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 818 1,000 0.079 0.065 0.086 13/11/2018 19/11/2018 7.00 65 HH 65 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 818 1,000 0.422 0.320 0.428 13/11/2018 19/11/2018 7.00 345 HH 320 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.06.05 PERFILADO DE TALUDES RASANTE CIV m² 2,010 2,200 0.136 0.114 0.139 13/11/2018 19/11/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.06 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 2,010 2,200 0.067 0.055 0.070 13/11/2018 19/11/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 2,815 3,000 0.172 0.150 0.174 13/11/2018 19/11/2018 7.00 485 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.07.02 INSTALACIÓN  DE GEONET CIV m² 2,815 3,000 0.097 0.083 0.099 13/11/2018 19/11/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.07.03 INSTALACIÓN  DE GEOMENBRANA SECUNDARIA HDPE e=2.00 mm CIV m² 2,815 3,000 0.072 0.067 0.075 13/11/2018 19/11/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.04 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 51 65 2.664 1.846 2.763 13/11/2018 19/11/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.07.05 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 51 65 4.046 3.077 4.145 13/11/2018 19/11/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
6,930 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0
6,830 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0
6,325 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PLAN SEMANAL REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME UBICACIÓN: APURÍMAC - PERÚ
CÓDIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-02 FECHA: 29 de Agosto 2018
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 46
Und
Metrado a 












TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA

















Ítem Descripción de la Actividad
Disciplin
a
TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL
mar mié jue vie sáb dom lun
20 21 22 23 24 25 26
01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 818 1,000 0.165 0.130 0.171 20/11/2018 26/11/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 818 1,000 0.251 0.200 0.257 20/11/2018 26/11/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 818 1,000 0.079 0.065 0.086 20/11/2018 26/11/2018 7.00 65 HH 65 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 818 1,000 0.422 0.320 0.428 20/11/2018 26/11/2018 7.00 345 HH 320 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.06.05 PERFILADO DE TALUDES RASANTE CIV m² 2,010 2,200 0.136 0.114 0.139 20/11/2018 26/11/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.06 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 2,010 2,200 0.067 0.055 0.070 20/11/2018 26/11/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 2,815 3,000 0.172 0.150 0.174 20/11/2018 26/11/2018 7.00 485 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.07.02 INSTALACIÓN  DE GEONET CIV m² 2,815 3,000 0.097 0.083 0.099 20/11/2018 26/11/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.07.03 INSTALACIÓN  DE GEOMENBRANA SECUNDARIA HDPE e=2.00 mm CIV m² 2,815 3,000 0.072 0.067 0.075 20/11/2018 26/11/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.04 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 51 65 2.664 1.846 2.763 20/11/2018 26/11/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.07.05 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 51 65 4.046 3.077 4.145 20/11/2018 26/11/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
2,520 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0
2,460 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0
2,305 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PLAN SEMANAL REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME UBICACIÓN: APURÍMAC - PERÚ
CÓDIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-02 FECHA: 29 de Agosto 2018
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 47
Und
Metrado a 












TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA

















Ítem Descripción de la Actividad
Disciplin
a
TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL
mar mié jue vie sáb dom lun
27 28 29 30 01 02 03
01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 2,815 3,000 0.172 0.150 0.174 27/11/2018 3/12/2018 7.00 485 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.07.02 INSTALACIÓN  DE GEONET CIV m² 2,815 3,000 0.097 0.083 0.099 27/11/2018 3/12/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.07.03 INSTALACIÓN  DE GEOMENBRANA SECUNDARIA HDPE e=2.00 mm CIV m² 2,815 3,000 0.072 0.067 0.075 27/11/2018 3/12/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.04 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 51 65 2.664 1.846 2.763 27/11/2018 3/12/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.07.05 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 51 65 4.046 3.077 4.145 27/11/2018 3/12/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
1,330 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
1,302 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
1,220 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PLAN SEMANAL REVISIÓN: 0
LOGOTIPO:
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME UBICACIÓN: APURÍMAC - PERÚ
CÓDIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-02 FECHA: 29 de Agosto 2018
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 48
Und
Metrado a 












TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA

















Ítem Descripción de la Actividad
Disciplin
a











































CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 345
QUISPE QUISPE RICARDO 1,321
4.2.7. PROGRAMACIÓN DIARIA EN POZAS DE PROCESOS
PROGRAMACIÓN DIARIA
NOMBRE DEL PROYECTO  CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
CÓDIGO DEL PROYECTO  2018-PP-01
CLIENTE  ARUNTANI SAC
DESBROCE DE MATERIAL 
ORGÁNICO - TOP SOIL
TRACTOR ORUGA
300HP
 ZAVALETA HUAMAN MIGUEL ALEJANDRO OPERARIO A
1,144
EMPRESA EJECUTORA  AJANI SAC
FECHA  29/8/2018 - 30/10/2018
HORARIO
TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
10OPERARIO B




MALPARTIDA SOTO RAFAEL PEON
10
TRUJILLANO REY  HENRY PEON
10












TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA 
1Km
VOLQUETE 20 m³  
 MORALES MORALES VALDELOMAR OPERARIO C 763 881 10
VILLACORTA REYES WILLIAM
ANAMPA  QUISPE ANGEL CONTROLADOR
m³  






EXTENDIDO DE MATERIAL EN 
BOTADERO
TRACTOR ORUGA
HUAMANI HUAMANI ELSON OPERARIO A
ABARCA SOTO MARIANO OPERARIO A
1,144 1,321
WUAYWA SOLORZANO MIGUEL PEON
1,144 1,321
CACYA RODRIGUEZ EDGAR OPERARIO C 763 881
OPERARIO C 763 881
































































NOMBRE DEL PROYECTO  CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
CÓDIGO DEL PROYECTO  2018-PP-01
CLIENTE  ARUNTANI SAC
938 1,071
938 1,071
EMPRESA EJECUTORA  AJANI SAC
FECHA  5/9/2018 - 6/10/2018
HORARIO
TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
CORTE DE MATERIAL PARA 
ELMINACIÓN SUELTO 
TRACTOR ORUGA 300 HP 10
QUINUA HUAMAN JULIO PEON 10
m³  
10
HERENCIA NEMECIO EUSEBIO PEON 10
MOLLO ELEUTERIO YUBER OPERARIO A




QUISPE GUTIERREZ RONALDO CONTROLADOR
PEON m³  10
CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 345
COYLA QUISE ALBERT OPERARIO B 10
APAZA ARREDONDO OLGER
OPERARIO C 626 714 10
TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  
1.00 KM
VOLQUETE 20 M3
HANCCO QUISE JORGE OPERARIO C 626 714 10
TORRES GAITA  ALEJANDRO m³  
10QUISPELUZA QUISPE HELIO OPERARIO C
EXTENDIDO DE MATERIAL EN 
BOTADERO
TRACTOR DE ORUGAS 140HP




714YANQUE SEGURA JOSE OPERARIO B
10







CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 345
TRACTOR DE ORUGAS 300HP
ROSQUETE QUISPE ROBERT OPERARIO A
RAMIREZ  SANDOVAL AUGUSTO PEON
626




ALFONZO CARVAJAL GUZMAN OPERARIO B 10




ANACLETO MARCELINO GARCIA CARREÑO PEON
ANTONY  MARTINEZ LOAYZA OPERARIO B
ANDRI ROJAS FUENTES
10
626ALEXANDER GOMEZ QUISPE OPERARIO B











CARGUÍO DE MATERIAL ROCA 
(BOLONERIA) C/EQUIPO
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 345
ANDRES CORTES CARBAJAL OPERARIO B
ANASTACIO POL ROMERO CORTES CONTROLADOR










































RUPTURA Y APILAMINETO DE 
MATERIAL PARA ENROCADO
EXCAVADORA CAT 330 (ROMPE 
BANCOS)
CAROLO ICAZA RAMIREZ OPERARIO B
PATRICIO  CORREDOR ARRIBE OPERARIO B
MIGUELCIFUENTES FUENTES
LUCHO  SUAREZ HUAMAN OPERARIO B
10
PEDRO  ORTIZ SOTO




RIGOBERTO  CALDERON ALARCON CONTROLADOR 10
313 357
CONSTANTINO  FORERO FLORES OPERARIO B
DAVID  FIGUEROA QUISPE OPERARIO C 626 714
OPERARIO B
10
PATRIC CARREÑO SUAREZ CONTROLADOR 10
MARCEL LOZADA HUAMAN OPERARIO B
m³  
10




KEVIN  RODRIGUEZ TORRES
m³  
10






ISMAEL  PARRA CERREÑO OPERARIO C 626 714 10
m³  
1,071
TIMOTEO VILLAREAL QUISPE OPERARIO A
EXTENDIDO DE MATERIAL  EN 
BOTADERO  (ROCA)
TRACTOR DE ORUGAS 140 HP





CLAUDIO CORTES NAVARRO CONTROLADOR
CONTROLADOR
TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  
1.00 KM
VOLQUETE 20 M3
































































NOMBRE DEL PROYECTO  CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
CÓDIGO DEL PROYECTO  2018-PP-01
CLIENTE  ARUNTANI SAC
LENIN HUAMAN LOPEZ PEON 10
EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  
(MATERIAL SUELTA)
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 
336HP
MIGUEL QUISPE LEGUIZAMON OPERARIO B
EMPRESA EJECUTORA  AJANI SAC
FECHA  12/9/2018 - 13/10/2018
HORARIO
SISTEMA DE SUB DRENAJE
39 43 m³
VERNO  VARGAS RIVEROS PEON 10
ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 
3")
CARGADOR FRONTAL CAT 966H
LEONIDAS GARCIA LEON OPERARIO F
10
NEMECIO QUISPE BORDA PEON 10
EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  
(ROCA SUELTA)
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 
336HP




RIGOBERTO REYES  SANCHEZ PEON 10
10
COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") 
PARA SUB DRENES
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 336




LUIS HUAMAN VARGAS PEON 1043
CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3")
CARGADOR FRONTAL CAT 966H
LEOPOLDO QUISPE MAHECHA OPERARIO F
MIGUEL GARCIA GARCIA CONTROLADOR
10
 ALBERTO QUISPE VENEGAS PEON 10
CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO 
(CAMA DE APOYO)
CARGADOR FRONTAL CAT 966H
LISANDRO SANCHEZ RAMOS OPERARIO F
39 43 m³
COLOCACIÓN  DE CAMA DE 
APOYO EN SUB DRENAJE
RETROEXCAVADORA 146
MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ BALAGUERA OPERARIO G 10
TRANSPORTE DE MATERIAL  
HASTA  1.00 KM
VOLQUETE 20 M3
FELIPE ARENAS LOPEZ OPERARIO C 39 43 m³Km 10
10ALEJANDRO VASQUEZ BERNAL PEON
TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  
DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  
300 MM




TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE 
DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  
100 MM
EDISON ROJAS BAEZ OPERARIO 10
LUIS RAMOS RAMOS
ml
GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 
gr/cm2 EN DRENAJE
MARCOS QUISPE CHAPARRO OPERARIO
DANIEL LOPEZ  RIVADENEIRA PEON
10
MARCELINO MARTINS  RODRIGUEZ OFICIAL 10
TUBERÍA NO PERFORADA CPT-
HDPE PARED DOBLE 300 MM
MIGUEL  GARCIA QUISPE OPERARIO




MAURICIO ROJONEGRO MORENO PEON 10
10


















































































































EMPRESA EJECUTORA  AJANI SAC




NOMBRE DEL PROYECTO  CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
CÓDIGO DEL PROYECTO  2018-PP-01
CLIENTE   ARUNTANI SAC
ADRIAZOLA VILLARREAL MASMELA PEON 10
MERITO TRIVIÑO MELLIZOS PEON
EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE 
MATERIAL CALIFICADO
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 
345
TRACTOR DE ORUGAS 300HP
MAYCOL PATIÑO ROMERO OPERARIO A
1,830
ADRIAZOLA VILLARREAL MASMELA OPERARIO B
MERITO TRIVIÑO MELLIZOS
TRANSPORTE DE MATERIAL  
HASTA  1.00 KM
VOLQUETE 20M3




FLORENCIO FORERO SILVA PEON
CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO
CARGADOR FRONTAL CAT 966H
ELVIRO ZAMBRANO BALLEN OPERARIO F 10
JUVENAL AVILA MEDINA
10COLOCACIÓN DE MATERIAL 
CLASIFICADO PARA ENROCADO 
(inc. nivelación y compact.)
TRACTOR DE ORUGAS 140HP
MOTONIVELADORA 145 HP
RODILLO 12TN - 135HP
CAMION CISTERNA 5000 GLN
MIGUEL ANGEL CHAPARRO BECERRA OPERARIO A
MICHAEL ALEXANDER MURCIA LEGUIZAMON OPERARIO E
MILES CERA BELEÑO OFICIAL 10
MONTEN MONROY CAICEDO OFICIAL 10
10




TOLENTINO TORRIJOS VELASQUEZ OPERARIO H 10
MICHAEL GONZALEZ TAUTIVA OPERARIO D 10
LEONCIO HERNANDEZ PINILLA OPERARIO E 10
MINERVO CUELLAR RAMIREZ OPERARIO A 10
MIGUEL EDUARDO PEREZ MENDEZ OPERARIO D
MONTEN MONROY CAICEDO OFICIAL
COLOCACIÓN DE MATERIAL 
CLASIFICADO PARA RELLENO 
ESTRUCTURAL (inc. nivelación y 
compact.)
TRACTOR DE ORUGAS 140HP
MOTONIVELADORA 145 HP
RODILLO 12TN - 135HP
CAMION CISTERNA 5000 GLN




MIGUEL EDUARDO PEREZ MENDEZ OPERARIO D 10
MICHAEL ALEXANDER MURCIA LEGUIZAMON OPERARIO E 10
MILTON JOSE PERILLA BERNAL OPERARIO H 10
MILES CERA BELEÑO OFICIAL 10
10
 ALEJANDRO RIOS CORDOBA PEON 10
MIGUEL CORTINA SILVA PEON 10
LUIS AGUSTO NAVAS CALDERON PEON 10
ROSMEL QUINTERO PARRA CONTROLADOR 10
MINERVO CUELLAR RAMIREZ OPERARIO A
610 500
10
MICHAEL GONZALEZ TAUTIVA OPERARIO D 10
LEONCIO HERNANDEZ PINILLA OPERARIO E 10
TOLENTINO TORRIJOS VELASQUEZ OPERARIO H
10
MIGUEL ATEHORTUA GIRALDO PEON 10
10
RUSBELL ROMERO TAPIA OFICIAL 10
NESTOR ELIAS SABOGAL DIAZ OFICIAL 10
10
10












 IVAN BARRIOS JARAMILLO PEON 10
MIGUEL ATEHORTUA GIRALDO PEON 10
610 500
OFICIAL 10
NESTOR ELIAS SABOGAL DIAZ OFICIAL 10
LEONARDO PATIÑO NEIRA
RUSBELL ROMERO TAPIA
MAURO JURADO CORTES PEON 10
LUIS ALBERTO RAMIREZ PAEZ 10CONTROLADOR
CONTROLADOR
MAURO JURADO CORTES PEON 10
LUIS ALBERTO RAMIREZ PAEZ 10
LEONARDO PATIÑO NEIRA OFICIAL 10































PERFILADO DE TALUDES SUB 
RASANTE
TRACTOR DE ORUGAS 140HP
MOTONIVELADORA 145 HP
RODILLO 12TN - 135HP
CAMION CISTERNA 5000 GLN




MIGUEL EDUARDO PEREZ MENDEZ OPERARIO D 10
MICHAEL ALEXANDER MURCIA LEGUIZAMON OPERARIO E 10
MILTON JOSE PERILLA BERNAL
RUSBELL ROMERO TAPIA PEON
 ALEJANDRO RIOS CORDOBA OFICIAL 10
MIGUEL CORTINA SILVA PEON 10








ROSMEL QUINTERO PARRA CONTROLADOR 10
MINERVO CUELLAR RAMIREZ OPERARIO A
915 750
10
MICHAEL GONZALEZ TAUTIVA OPERARIO D 10
LEONCIO HERNANDEZ PINILLA OFICIAL 10













































NOMBRE DEL PROYECTO  CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
CÓDIGO DEL PROYECTO  2018-PP-01
CLIENTE  ARUNTANI SAC
DESENCAPE, SELECCIÓN Y 
EXTRACCIÓN DE CLAY
TRACTOR DE ORUGAS 330HP
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 345
LUIS AUGUSTO TELLEZ QUISPE OPERARIO A
EMPRESA EJECUTORA  AJANI SAC
FECHA  26/9/2018 - 27/10/2018
HORARIO
CAPA IMPERMEABLE CLAY
ANGEL OSCA BEJARANO OPERARIO B 10
AGUSTO CAMARGO VILLAMIL
m³
CONFORMACIÓN DE CAPA 
IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m




RODILLO 12TN - 135HP
TRACTOR DE ORUGAS 140HP








117 143SAN MARTIN BERMEJO URREA OPERARIO D
ARTEMIO QUISPESIVANA PEREZ OPERARIO F
10
TRANSPORTE DE MATERIAL  
HASTA  1.00 KM
VOLQUETE 20 M3




REY BEJARANO BEJARANO CONTROLADOR
PEON
CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 345
10
MAURICIO ARREDONDO PERALTA OPERARIO E 10
m²
DANIEL SEBASTIAN DULAS PERALTA OPERARIO E 10
10
10




CARLOS CUBIA CUBIDES OPERARIO B 10
PERFILADO DE TALUDES RASANTE 287 314
m²




MIGUEL JOSE LIBRETO LOZANO OPERARIO D
287 314
HULBER QUISPELUZA LOZANO OPERARIO D
m²
SONIO SONCCO LOZANO OPERARIO D
m²















































EMPRESA EJECUTORA  AJANI SAC




NOMBRE DEL PROYECTO  CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
CÓDIGO DEL PROYECTO  2018-PP-01




SANDRO BENBENUTO SOLORZANO OPERARIO 10
10
10
LUCIANO NEON ZENON PEON 10
MILHOUSE RONALD QUISPE QUISPESIVANA OPERARIO
DANDRILLO COPORUNA QUISPE PEON
10
RELLENO Y COMPACTADO 
P/ZANJA DE ANCLAJE




LUIS PRADA OTERRINO PEON
EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE 
ANCLAJE P/GEOMENBRANA
ORMENIO ORMEÑO GONZALES OPERARIO
7




FERNANDO LLAMOCA LLANLLAYA OFICIAL 10
INSTALACIÓN  DE GEOMENBRANA 
SECUNDARIA HDPE e=2.00 mm
402 429 m³
INSTALACIÓN  DE GEONET
BELIZARIO QUISPE SOLITA OPERARIO
402 429 m³
MIGUEL JOSE NARCIZO ALVAREZ PEON
REYNALDO SANTOS QUISPE PEON
LUIS ARTEMIO QUISPE PEON 10
RONALD FIGUEROA GILBERT PEON 10
ALEJANDRO SOTO ALZA OPERARIO 10
MIGUEL ANGEL MERINO CHAVEZ PEON 10
INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA 
LLDPE e=1.50 mm
LUIS  GUZAMAN ALVIZ OPERARIO
402 429 m³
10
ALDO NALDO NAVARRO PEON 10
LUIS ANOTINIO NAVARRETE SERIO PEON 10
LOGOTIPO:
mié jue vie sáb dom lun mar
29 30 31 01 02 03 04
01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 16,013 18,500 29/08/2018 4/09/2018 7.00 273 HH 270 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 16,013 18,500 29/08/2018 4/09/2018 7.00 413 HH 400 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 16,013 18,500 29/08/2018 4/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 16,013 18,500 29/08/2018 4/09/2018 7.00 273 HH 250 HH 4 4 4 4 4 4 4
1,190 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
1,163 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
1,120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.2.8. PORCENTAJE DE PLAN CUMPLIDO EN PZAS DE PROCESOS
TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL 100% % CUMPLIMIENTO "PPC"
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS PERSONAL PROYECTADO 0 ACTIVIDADES INCUMPLIDAS































EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 35
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
REVISIÓN DE PLAN SEMANAL PPC REVISIÓN: B
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN POZAS DE PROCESOS UBICACION: APURÍMAC - PERÚ
CODIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-02 FECHA: 29  Agosto, 2018
LOGOTIPO:
mié jue vie sáb dom lun mar
05 06 07 08 09 10 11
01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m3 16,013 18,500 5/09/2018 11/09/2018 7.00 273 HH 270 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m3 16,013 18,500 5/09/2018 11/09/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m3k 16,013 18,500 5/09/2018 11/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m3 16,013 18,500 5/09/2018 11/09/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m3 13,137 15,000 5/09/2018 11/09/2018 7.00 273 HH 300 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m3 13,137 15,000 5/09/2018 11/09/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m3k 13,137 15,000 5/09/2018 11/09/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m3 13,137 15,000 5/09/2018 11/09/2018 7.00 133 HH 160 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m3 13,137 15,000 5/09/2018 11/09/2018 7.00 623 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m3 13,137 15,000 5/09/2018 11/09/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m3 13,137 15,000 5/09/2018 11/09/2018 7.00 833 HH 810 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m3k 13,137 15,000 5/09/2018 11/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 13,137 15,000 5/09/2018 11/09/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
4,410 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0
4,323 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0 63.0
4,280 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL 100% % CUMPLIMIENTO "PPC"
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS PERSONAL PROYECTADO 0 ACTIVIDADES INCUMPLIDAS














































EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 36
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
REVISIÓN DE PLAN SEMANAL PPC REVISIÓN: B
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN POZAS DE PROCESOS UBICACION: APURÍMAC - PERÚ
CODIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-02 FECHA: 29  Agosto, 2018
LOGOTIPO:
mié jue vie sáb dom lun mar
12 13 14 15 16 17 18
01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 16,013 18,500 12/09/2018 18/09/2018 7.00 273 HH 270 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 16,013 18,500 12/09/2018 18/09/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 16,013 18,500 12/09/2018 18/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 16,013 18,500 12/09/2018 18/09/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 13,137 15,000 12/09/2018 18/09/2018 7.00 273 HH 300 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 13,137 15,000 12/09/2018 18/09/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 13,137 15,000 12/09/2018 18/09/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 13,137 15,000 12/09/2018 18/09/2018 7.00 133 HH 160 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 13,137 15,000 12/09/2018 18/09/2018 7.00 623 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 13,137 15,000 12/09/2018 18/09/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 13,137 15,000 12/09/2018 18/09/2018 7.00 833 HH 810 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 13,137 15,000 12/09/2018 18/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 13,137 15,000 12/09/2018 18/09/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 271 300 12/09/2018 18/09/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 271 300 12/09/2018 18/09/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 271 300 12/09/2018 18/09/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 271 300 12/09/2018 18/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 271 300 12/09/2018 18/09/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 271 300 12/09/2018 18/09/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 271 300 12/09/2018 18/09/2018 7.00 63 HH 50 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.04.08
COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE

CIV m³ 271 300 12/09/2018 18/09/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM CIV ml 199 250 12/09/2018 18/09/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MM CIV ml 199 250 12/09/2018 18/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.11 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 199 250 12/09/2018 18/09/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.12 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 1,667 1,950 12/09/2018 18/09/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
6,300 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
6,133 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
5,940 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ACTIVIDADES INCUMPLIDAS
TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA 25 ACTIVIDADES CUMPLIDAS
TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL 100% % CUMPLIMIENTO "PPC"


























































EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:
REVISIÓN DE PLAN SEMANAL PPC REVISIÓN: B
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN POZAS DE PROCESOS UBICACION: APURÍMAC - PERÚ
CODIGO DEL PROYECTO:
 SEMANA 37
2018-PP-02 FECHA: 29  Agosto, 2018
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
LOGOTIPO:
mié jue vie sáb dom lun mar
19 20 21 22 23 24 25
01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 16,013 18,500 19/09/2018 25/09/2018 7.00 273 HH 270 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 16,013 18,500 19/09/2018 25/09/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 16,013 18,500 19/09/2018 25/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 16,013 18,500 19/09/2018 25/09/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 13,137 15,000 19/09/2018 25/09/2018 7.00 273 HH 300 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 13,137 15,000 19/09/2018 25/09/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 13,137 15,000 19/09/2018 25/09/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 13,137 15,000 19/09/2018 25/09/2018 7.00 133 HH 160 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 13,137 15,000 19/09/2018 25/09/2018 7.00 623 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 13,137 15,000 19/09/2018 25/09/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 13,137 15,000 19/09/2018 25/09/2018 7.00 833 HH 810 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 13,137 15,000 19/09/2018 25/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 13,137 15,000 19/09/2018 25/09/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 271 300 19/09/2018 25/09/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 271 300 19/09/2018 25/09/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 271 300 19/09/2018 25/09/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 271 300 19/09/2018 25/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 271 300 19/09/2018 25/09/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 271 300 19/09/2018 25/09/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 271 300 19/09/2018 25/09/2018 7.00 63 HH 50 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.04.08
COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE

CIV m³ 271 300 19/09/2018 25/09/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM CIV ml 199 250 19/09/2018 25/09/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MM CIV ml 199 250 19/09/2018 25/09/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.11 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 199 250 19/09/2018 25/09/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.12 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 1,667 1,950 19/09/2018 25/09/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 12,811 10,500 19/09/2018 25/09/2018 7.00 343 HH 280 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5 ING Topografía no realizó el trazado para la extracción
 reprogramar trazos en campo  un dia de 
anticipación 
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 12,811 10,500 19/09/2018 25/09/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3 EQU Falla en neumáticos por pinchadura  Reposición en taller de mantenimiento 
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 12,811 10,500 19/09/2018 25/09/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3 DOC Falta de actualización de documentos del vehículo
 Gestionar los requerimientos para actualización de 
información del vehículo 
01.05.04 COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA ENROCADO (inc. nivelación y compact.) CIV m³ 12,811 10,500 19/09/2018 25/09/2018 7.00 413 HH 380 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6 SEGUR Falta de señalización para realizar la actividad  Señalizar y corregir los letreros 
01.05.05
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. nivelación y 
compact.)
CIV m³ 12,811 10,500 19/09/2018 25/09/2018 7.00 2163 HH 2000 HH 2170 HH 31 31 31 31 31 31 31 EJEC  Error de proceso constructivo de colocación de relleno
 Capacitación sobre el correcto desarrollo de la 
actividad 
01.05.06 PERFILADO DE TALUDES SUB RASANTE CIV m² 7,750 8,200 19/09/2018 25/09/2018 7.00 1043 HH 1000 HH 1050 HH 15 15 15 15 15 15 15
10,710 153.0 153.0 153.0 153.0 153.0 153.0 153.0
10,503 153.0 153.0 153.0 153.0 153.0 153.0 153.0
9,960 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ACTIVIDADES INCUMPLIDAS
TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA 26 ACTIVIDADES CUMPLIDAS
TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL 84% % CUMPLIMIENTO "PPC"

































































CAUSAS DE  NO CUMPLIMIENTO
REVISIÓN DE PLAN SEMANAL PPC REVISIÓN: B
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN POZAS DE PROCESOS UBICACION: APURÍMAC - PERÚ
CODIGO DEL PROYECTO:
EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 38
2018-PP-02 FECHA: 29  Agosto, 2018
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE:
LOGOTIPO:
mié jue vie sáb dom lun mar
26 27 28 29 30 01 02
01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 16,013 18,500 26/09/2018 2/10/2018 7.00 273 HH 270 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 16,013 18,500 26/09/2018 2/10/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 16,013 18,500 26/09/2018 2/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 16,013 18,500 26/09/2018 2/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 13,137 15,000 26/09/2018 2/10/2018 7.00 273 HH 300 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 13,137 15,000 26/09/2018 2/10/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 13,137 15,000 26/09/2018 2/10/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 13,137 15,000 26/09/2018 2/10/2018 7.00 133 HH 160 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 13,137 15,000 26/09/2018 2/10/2018 7.00 623 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 13,137 15,000 26/09/2018 2/10/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 13,137 15,000 26/09/2018 2/10/2018 7.00 833 HH 810 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 13,137 15,000 26/09/2018 2/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 13,137 15,000 26/09/2018 2/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 271 300 26/09/2018 2/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 271 300 26/09/2018 2/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 271 300 26/09/2018 2/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 271 300 26/09/2018 2/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 271 300 26/09/2018 2/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 271 300 26/09/2018 2/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 271 300 26/09/2018 2/10/2018 7.00 63 HH 50 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.04.08
COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE

CIV m³ 271 300 26/09/2018 2/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM CIV ml 199 250 26/09/2018 2/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MM CIV ml 199 250 26/09/2018 2/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.11 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 199 250 26/09/2018 2/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.12 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 1,667 1,950 26/09/2018 2/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 12,811 10,500 26/09/2018 2/10/2018 7.00 343 HH 280 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5 ING  Topografía no realizó el trazado para la extracción 
 reprogramar trazos en campo  un dia de 
anticipación 
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 12,811 10,500 26/09/2018 2/10/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3 EQU  Falla en neumáticos por pinchadura  Reposición en taller de mantenimiento 
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 12,811 10,500 26/09/2018 2/10/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3 DOC  Falta de actualización de documentos del vehículo 
 Gestionar los requerimientos para actualización 
de información del vehículo 
01.05.04
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA ENROCADO (inc. nivelación y 
compact.)
CIV m³ 12,811 10,500 26/09/2018 2/10/2018 7.00 413 HH 380 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6 SEGUR  Falta de señalización para realizar la actividad  Señalizar y corregir los letreros 
01.05.05
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. 
nivelación y compact.)
CIV m³ 12,811 10,500 26/09/2018 2/10/2018 7.00 2163 HH 2000 HH 2170 HH 31 31 31 31 31 31 31 EJEC
  Error de proceso constructivo de colocación de 
relleno 
 Capacitación sobre el correcto desarrollo de la 
actividad 
01.05.06 PERFILADO DE TALUDES SUB RASANTE CIV m² 7,750 8,200 26/09/2018 2/10/2018 7.00 1043 HH 1000 HH 1050 HH 15 15 15 15 15 15 15
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 818 1,000 26/09/2018 2/10/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 818 1,000 26/09/2018 2/10/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 818 1,000 26/09/2018 2/10/2018 7.00 65 HH 65 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 818 1,000 26/09/2018 2/10/2018 7.00 345 HH 320 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.06.05 PERFILADO DE TALUDES RASANTE CIV m² 2,010 2,200 26/09/2018 2/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.06 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 2,010 2,200 26/09/2018 2/10/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
11,900 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0
11,662 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0 170.0
11,045 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ACTIVIDADES INCUMPLIDAS
TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA 32 ACTIVIDADES CUMPLIDAS
TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL 86% % CUMPLIMIENTO "PPC"




































































EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:
REVISIÓN DE PLAN SEMANAL PPC REVISIÓN: B
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN POZAS DE PROCESOS UBICACION: APURÍMAC - PERÚ
CODIGO DEL PROYECTO:
 SEMANA 39
2018-PP-02 FECHA: 29  Agosto, 2018
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
LOGOTIPO:
mar mié jue vie sáb dom lun
02 03 04 05 06 07 08
01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 16,013 18,500 2/10/2018 8/10/2018 7.00 273 HH 270 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 16,013 18,500 2/10/2018 8/10/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m3k 16,013 18,500 2/10/2018 8/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 16,013 18,500 2/10/2018 8/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 13,137 15,000 2/10/2018 8/10/2018 7.00 273 HH 300 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 13,137 15,000 2/10/2018 8/10/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m3k 13,137 15,000 2/10/2018 8/10/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 13,137 15,000 2/10/2018 8/10/2018 7.00 133 HH 160 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 13,137 15,000 2/10/2018 8/10/2018 7.00 623 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 13,137 15,000 2/10/2018 8/10/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 13,137 15,000 2/10/2018 8/10/2018 7.00 833 HH 810 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 13,137 15,000 2/10/2018 8/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 13,137 15,000 2/10/2018 8/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 271 300 2/10/2018 8/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 271 300 2/10/2018 8/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 271 300 2/10/2018 8/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 271 300 2/10/2018 8/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 271 300 2/10/2018 8/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 271 300 2/10/2018 8/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 271 300 2/10/2018 8/10/2018 7.00 63 HH 50 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 CIV m³ 271 300 2/10/2018 8/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM CIV ml 199 250 2/10/2018 8/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MM CIV ml 199 250 2/10/2018 8/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.11 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 199 250 2/10/2018 8/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.12 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 1,667 1,950 2/10/2018 8/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 12,811 10,500 2/10/2018 8/10/2018 7.00 343 HH 280 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5 ING
 Topografía no realizó el trazado para la 
extracción 
 reprogramar trazos en campo  un dia de 
anticipación 
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 12,811 10,500 2/10/2018 8/10/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3 EQU  Falla en neumáticos por pinchadura  Reposición en taller de mantenimiento 
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 12,811 10,500 2/10/2018 8/10/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3 DOC
 Falta de actualización de documentos del 
vehículo 
 Gestionar los requerimientos para 
actualización de información del vehículo 
01.05.04
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA ENROCADO (inc. nivelación y 
compact.)
CIV m³ 12,811 10,500 2/10/2018 8/10/2018 7.00 413 HH 380 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6 SEGUR
 Falta de señalización para realizar la 
actividad 
 Señalizar y corregir los letreros 
01.05.05
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. 
nivelación y compact.)
CIV m³ 12,811 10,500 2/10/2018 8/10/2018 7.00 2163 HH 2000 HH 2170 HH 31 31 31 31 31 31 31 EJEC
  Error de proceso constructivo de colocación 
de relleno 
 Capacitación sobre el correcto desarrollo de 
la actividad 
01.05.06 PERFILADO DE TALUDES SUB RASANTE CIV m² 7,750 8,200 2/10/2018 8/10/2018 7.00 1043 HH 1000 HH 1050 HH 15 15 15 15 15 15 15
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 818 1,000 2/10/2018 8/10/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 818 1,000 2/10/2018 8/10/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 818 1,000 2/10/2018 8/10/2018 7.00 65 HH 65 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 818 1,000 2/10/2018 8/10/2018 7.00 345 HH 320 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.06.05 PERFILADO DE TALUDES RASANTE CIV m² 2,010 2,200 2/10/2018 8/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.06 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 2,010 2,200 2/10/2018 8/10/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 2,815 3,000 2/10/2018 8/10/2018 7.00 485 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.07.02 INSTALACIÓN  DE GEONET CIV m² 2,815 3,000 2/10/2018 8/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.07.03 INSTALACIÓN  DE GEOMENBRANA SECUNDARIA HDPE e=2.00 mm CIV m² 2,815 3,000 2/10/2018 8/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.04 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 51 65 2/10/2018 8/10/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.07.05 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 51 65 2/10/2018 8/10/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
13,230 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0
12,963 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0
12,265 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ACTIVIDADES INCUMPLIDAS
TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA 37 ACTIVIDADES CUMPLIDAS
TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL 88% % CUMPLIMIENTO "PPC"












































































CAUSAS DE  NO CUMPLIMIENTO
REVISIÓN DE PLAN SEMANAL PPC REVISIÓN: B
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN POZAS DE PROCESOS UBICACION: APURÍMAC - PERÚ
CODIGO DEL PROYECTO:
EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 40
2018-PP-02 FECHA: 29  Agosto, 2018
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE:
LOGOTIPO:
mar mié jue vie sáb dom lun
09 10 11 12 13 14 15
01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 16,013 18,500 9/10/2018 15/10/2018 7.00 273 HH 270 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 16,013 18,500 9/10/2018 15/10/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 16,013 18,500 9/10/2018 15/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 16,013 18,500 9/10/2018 15/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 13,137 15,000 9/10/2018 15/10/2018 7.00 273 HH 300 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 13,137 15,000 9/10/2018 15/10/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 13,137 15,000 9/10/2018 15/10/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 13,137 15,000 9/10/2018 15/10/2018 7.00 133 HH 160 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 13,137 15,000 9/10/2018 15/10/2018 7.00 623 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 13,137 15,000 9/10/2018 15/10/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 13,137 15,000 9/10/2018 15/10/2018 7.00 833 HH 810 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 13,137 15,000 9/10/2018 15/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 13,137 15,000 9/10/2018 15/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 271 300 9/10/2018 15/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 271 300 9/10/2018 15/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 271 300 9/10/2018 15/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 271 300 9/10/2018 15/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 271 300 9/10/2018 15/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 271 300 9/10/2018 15/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 271 300 9/10/2018 15/10/2018 7.00 63 HH 50 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 CIV m³ 271 300 9/10/2018 15/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM CIV ml 199 250 9/10/2018 15/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MM CIV ml 199 250 9/10/2018 15/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.11 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 199 250 9/10/2018 15/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.12 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 1,667 1,950 9/10/2018 15/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 12,811 10,500 9/10/2018 15/10/2018 7.00 343 HH 280 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5 ING
 Topografía no realizó el trazado para la 
extracción 
 reprogramar trazos en campo  un dia de 
anticipación 
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 12,811 10,500 9/10/2018 15/10/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3 EQU  Falla en neumáticos por pinchadura  Reposición en taller de mantenimiento 
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 12,811 10,500 9/10/2018 15/10/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3 DOC
 Falta de actualización de documentos del 
vehículo 
 Gestionar los requerimientos para actualización 
de información del vehículo 
01.05.04
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA ENROCADO (inc. nivelación y 
compact.)
CIV m³ 12,811 10,500 9/10/2018 15/10/2018 7.00 413 HH 380 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6 SEGUR  Falta de señalización para realizar la actividad  Señalizar y corregir los letreros 
01.05.05
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. 
nivelación y compact.)
CIV m³ 12,811 10,500 9/10/2018 15/10/2018 7.00 2163 HH 2000 HH 2170 HH 31 31 31 31 31 31 31 EJEC
  Error de proceso constructivo de colocación de 
relleno 
 Capacitación sobre el correcto desarrollo de la 
actividad 
01.05.06 PERFILADO DE TALUDES SUB RASANTE CIV m² 7,750 8,200 9/10/2018 15/10/2018 7.00 1043 HH 1000 HH 1050 HH 15 15 15 15 15 15 15
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 818 1,000 9/10/2018 15/10/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 818 1,000 9/10/2018 15/10/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 818 1,000 9/10/2018 15/10/2018 7.00 65 HH 65 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 818 1,000 9/10/2018 15/10/2018 7.00 345 HH 320 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.06.05 PERFILADO DE TALUDES RASANTE CIV m² 2,010 2,200 9/10/2018 15/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.06 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 2,010 2,200 9/10/2018 15/10/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 2,815 3,000 9/10/2018 15/10/2018 7.00 485 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.07.02 INSTALACIÓN  DE GEONET CIV m² 2,815 3,000 9/10/2018 15/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.07.03 INSTALACIÓN  DE GEOMENBRANA SECUNDARIA HDPE e=2.00 mm CIV m² 2,815 3,000 9/10/2018 15/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.04 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 51 65 9/10/2018 15/10/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.07.05 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 51 65 9/10/2018 15/10/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
13,230 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0
12,963 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0
12,265 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ACTIVIDADES INCUMPLIDAS
TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA 37 ACTIVIDADES CUMPLIDAS
TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL 88% % CUMPLIMIENTO "PPC"










































































CAUSAS DE  NO CUMPLIMIENTO
REVISIÓN DE PLAN SEMANAL PPC REVISIÓN: B
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN POZAS DE PROCESOS UBICACION: APURÍMAC - PERÚ
CODIGO DEL PROYECTO:
EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 41
2018-PP-02 FECHA: 29  Agosto, 2018
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE:
LOGOTIPO:
mar mié jue vie sáb dom lun
16 17 18 19 20 21 22
01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 16,013 18,500 16/10/2018 22/10/2018 7.00 273 HH 270 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 16,013 18,500 16/10/2018 22/10/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 16,013 18,500 16/10/2018 22/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 16,013 18,500 16/10/2018 22/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 13,137 15,000 16/10/2018 22/10/2018 7.00 273 HH 300 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 13,137 15,000 16/10/2018 22/10/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 13,137 15,000 16/10/2018 22/10/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 13,137 15,000 16/10/2018 22/10/2018 7.00 133 HH 160 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 13,137 15,000 16/10/2018 22/10/2018 7.00 623 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 13,137 15,000 16/10/2018 22/10/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 13,137 15,000 16/10/2018 22/10/2018 7.00 833 HH 810 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 13,137 15,000 16/10/2018 22/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 13,137 15,000 16/10/2018 22/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 271 300 16/10/2018 22/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 271 300 16/10/2018 22/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 271 300 16/10/2018 22/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 271 300 16/10/2018 22/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 271 300 16/10/2018 22/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 271 300 16/10/2018 22/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 271 300 16/10/2018 22/10/2018 7.00 63 HH 50 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 CIV m³ 271 300 16/10/2018 22/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM CIV ml 199 250 16/10/2018 22/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MM CIV ml 199 250 16/10/2018 22/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.11 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 199 250 16/10/2018 22/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.12 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 1,667 1,950 16/10/2018 22/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 12,811 10,500 16/10/2018 22/10/2018 7.00 343 HH 280 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5 ING
 Topografía no realizó el trazado para la 
extracción 
 reprogramar trazos en campo  un dia de 
anticipación 
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 12,811 10,500 16/10/2018 22/10/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3 EQU  Falla en neumáticos por pinchadura  Reposición en taller de mantenimiento 
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 12,811 10,500 16/10/2018 22/10/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3 DOC
 Falta de actualización de documentos del 
vehículo 
 Gestionar los requerimientos para actualización 
de información del vehículo 
01.05.04 COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA ENROCADO (inc. nivelación y compact.) CIV m³ 12,811 10,500 16/10/2018 22/10/2018 7.00 413 HH 380 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6 SEGUR  Falta de señalización para realizar la actividad  Señalizar y corregir los letreros 
01.05.05
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. nivelación 
y compact.)
CIV m³ 12,811 10,500 16/10/2018 22/10/2018 7.00 2163 HH 2000 HH 2170 HH 31 31 31 31 31 31 31 EJEC
  Error de proceso constructivo de colocación 
de relleno 
 Capacitación sobre el correcto desarrollo de la 
actividad 
01.05.06 PERFILADO DE TALUDES SUB RASANTE CIV m² 7,750 8,200 16/10/2018 22/10/2018 7.00 1043 HH 1000 HH 1050 HH 15 15 15 15 15 15 15
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 818 1,000 16/10/2018 22/10/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 818 1,000 16/10/2018 22/10/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 818 1,000 16/10/2018 22/10/2018 7.00 65 HH 65 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 818 1,000 16/10/2018 22/10/2018 7.00 345 HH 320 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.06.05 PERFILADO DE TALUDES RASANTE CIV m² 2,010 2,200 16/10/2018 22/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.06 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 2,010 2,200 16/10/2018 22/10/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 2,815 3,000 16/10/2018 22/10/2018 7.00 485 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.07.02 INSTALACIÓN  DE GEONET CIV m² 2,815 3,000 16/10/2018 22/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.07.03 INSTALACIÓN  DE GEOMENBRANA SECUNDARIA HDPE e=2.00 mm CIV m² 2,815 3,000 16/10/2018 22/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.04 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 51 65 16/10/2018 22/10/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.07.05 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 51 65 16/10/2018 22/10/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
13,230 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0
12,963 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0
12,265 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ACTIVIDADES INCUMPLIDAS
TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA 37 ACTIVIDADES CUMPLIDAS
TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL 88% % CUMPLIMIENTO "PPC"










































































CAUSAS DE  NO CUMPLIMIENTO
REVISIÓN DE PLAN SEMANAL PPC REVISIÓN: B
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN POZAS DE PROCESOS UBICACION: APURÍMAC - PERÚ
CODIGO DEL PROYECTO:
EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 42
2018-PP-02 FECHA: 29  Agosto, 2018
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE:
LOGOTIPO:
mar mié jue vie sáb dom lun
23 24 25 26 27 28 29
01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) CIV m³ 16,013 18,500 23/10/2018 29/10/2018 7.00 273 HH 270 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 16,013 18,500 23/10/2018 29/10/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 16,013 18,500 23/10/2018 29/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 16,013 18,500 23/10/2018 29/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 13,137 15,000 23/10/2018 29/10/2018 7.00 273 HH 300 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 13,137 15,000 23/10/2018 29/10/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 13,137 15,000 23/10/2018 29/10/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 13,137 15,000 23/10/2018 29/10/2018 7.00 133 HH 160 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 13,137 15,000 23/10/2018 29/10/2018 7.00 623 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 13,137 15,000 23/10/2018 29/10/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 13,137 15,000 23/10/2018 29/10/2018 7.00 833 HH 810 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 13,137 15,000 23/10/2018 29/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 13,137 15,000 23/10/2018 29/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 271 300 23/10/2018 29/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 271 300 23/10/2018 29/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 271 300 23/10/2018 29/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 271 300 23/10/2018 29/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 271 300 23/10/2018 29/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 271 300 23/10/2018 29/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 271 300 23/10/2018 29/10/2018 7.00 63 HH 50 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 CIV m³ 271 300 23/10/2018 29/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM CIV ml 199 250 23/10/2018 29/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MM CIV ml 199 250 23/10/2018 29/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.11 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 199 250 23/10/2018 29/10/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.12 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 1,667 1,950 23/10/2018 29/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 12,811 10,500 23/10/2018 29/10/2018 7.00 343 HH 280 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5 ING  Topografía no realizó el trazado para la extracción 
 reprogramar trazos en campo  un dia de 
anticipación 
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 12,811 10,500 23/10/2018 29/10/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3 EQU  Falla en neumáticos por pinchadura  Reposición en taller de mantenimiento 
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 12,811 10,500 23/10/2018 29/10/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3 DOC  Falta de actualización de documentos del vehículo 
 Gestionar los requerimientos para actualización 
de información del vehículo 
01.05.04 COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA ENROCADO (inc. nivelación y compact.) CIV m³ 12,811 10,500 23/10/2018 29/10/2018 7.00 413 HH 380 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6 SEGUR  Falta de señalización para realizar la actividad  Señalizar y corregir los letreros 
01.05.05
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. 
nivelación y compact.)
CIV m³ 12,811 10,500 23/10/2018 29/10/2018 7.00 2163 HH 2000 HH 2170 HH 31 31 31 31 31 31 31 EJEC
  Error de proceso constructivo de colocación de 
relleno 
 Capacitación sobre el correcto desarrollo de la 
actividad 
01.05.06 PERFILADO DE TALUDES SUB RASANTE CIV m² 7,750 8,200 23/10/2018 29/10/2018 7.00 1043 HH 1000 HH 1050 HH 15 15 15 15 15 15 15
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 818 1,000 23/10/2018 29/10/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 818 1,000 23/10/2018 29/10/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 818 1,000 23/10/2018 29/10/2018 7.00 65 HH 65 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 818 1,000 23/10/2018 29/10/2018 7.00 345 HH 320 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.06.05 PERFILADO DE TALUDES RASANTE CIV m² 2,010 2,200 23/10/2018 29/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.06 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 2,010 2,200 23/10/2018 29/10/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 2,815 3,000 23/10/2018 29/10/2018 7.00 485 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.07.02 INSTALACIÓN  DE GEONET CIV m² 2,815 3,000 23/10/2018 29/10/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.07.03 INSTALACIÓN  DE GEOMENBRANA SECUNDARIA HDPE e=2.00 mm CIV m² 2,815 3,000 23/10/2018 29/10/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.04 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 51 65 23/10/2018 29/10/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.07.05 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 51 65 23/10/2018 29/10/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
13,230 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0
12,963 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0 189.0
12,265 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ACTIVIDADES INCUMPLIDAS
TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA 37 ACTIVIDADES CUMPLIDAS
TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL 88% % CUMPLIMIENTO "PPC"












































































CAUSAS DE  NO CUMPLIMIENTO
REVISIÓN DE PLAN SEMANAL PPC REVISIÓN: B
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN POZAS DE PROCESOS UBICACION: APURÍMAC - PERÚ
CODIGO DEL PROYECTO:
EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 43
2018-PP-02 FECHA: 29  Agosto, 2018
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE:
LOGOTIPO:
mar mié jue vie sáb dom lun
30 31 01 02 03 04 05
01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO CIV m³ 13,137 15,000 30/10/2018 5/11/2018 7.00 273 HH 300 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.03.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 13,137 15,000 30/10/2018 5/11/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 13,137 15,000 30/10/2018 5/11/2018 7.00 203 HH 220 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO CIV m³ 13,137 15,000 30/10/2018 5/11/2018 7.00 133 HH 160 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.03.05 CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA CIV m³ 13,137 15,000 30/10/2018 5/11/2018 7.00 623 HH 600 HH 630 HH 9 9 9 9 9 9 9
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO CIV m³ 13,137 15,000 30/10/2018 5/11/2018 7.00 413 HH 400 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO CIV m³ 13,137 15,000 30/10/2018 5/11/2018 7.00 833 HH 810 HH 840 HH 12 12 12 12 12 12 12
01.03.08 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 13,137 15,000 30/10/2018 5/11/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.03.09 EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA) CIV m³ 13,137 15,000 30/10/2018 5/11/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 271 300 30/10/2018 5/11/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 271 300 30/10/2018 5/11/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 271 300 30/10/2018 5/11/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 271 300 30/10/2018 5/11/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 271 300 30/10/2018 5/11/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 271 300 30/10/2018 5/11/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 271 300 30/10/2018 5/11/2018 7.00 63 HH 50 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 CIV m³ 271 300 30/10/2018 5/11/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM CIV ml 199 250 30/10/2018 5/11/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MM CIV ml 199 250 30/10/2018 5/11/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.11 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 199 250 30/10/2018 5/11/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.12 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 1,667 1,950 30/10/2018 5/11/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 12,811 10,500 30/10/2018 5/11/2018 7.00 343 HH 280 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5 ING
 Topografía no realizó el trazado para la 
extracción 
 reprogramar trazos en campo  un dia de 
anticipación 
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 12,811 10,500 30/10/2018 5/11/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3 EQU  Falla en neumáticos por pinchadura  Reposición en taller de mantenimiento 
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 12,811 10,500 30/10/2018 5/11/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3 DOC
 Falta de actualización de documentos del 
vehículo 
 Gestionar los requerimientos para actualización 
de información del vehículo 
01.05.04
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA ENROCADO (inc. nivelación y 
compact.)
CIV m³ 12,811 10,500 30/10/2018 5/11/2018 7.00 413 HH 380 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6 SEGUR  Falta de señalización para realizar la actividad  Señalizar y corregir los letreros 
01.05.05
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. 
nivelación y compact.)
CIV m³ 12,811 10,500 30/10/2018 5/11/2018 7.00 2163 HH 2000 HH 2170 HH 31 31 31 31 31 31 31 EJEC
  Error de proceso constructivo de colocación de 
relleno 
 Capacitación sobre el correcto desarrollo de la 
actividad 
01.05.06 PERFILADO DE TALUDES SUB RASANTE CIV m² 7,750 8,200 30/10/2018 5/11/2018 7.00 1043 HH 1000 HH 1050 HH 15 15 15 15 15 15 15
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 818 1,000 30/10/2018 5/11/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 818 1,000 30/10/2018 5/11/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 818 1,000 30/10/2018 5/11/2018 7.00 65 HH 65 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 818 1,000 30/10/2018 5/11/2018 7.00 345 HH 320 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.06.05 PERFILADO DE TALUDES RASANTE CIV m² 2,010 2,200 30/10/2018 5/11/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.06 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 2,010 2,200 30/10/2018 5/11/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 2,815 3,000 30/10/2018 5/11/2018 7.00 485 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.07.02 INSTALACIÓN  DE GEONET CIV m² 2,815 3,000 30/10/2018 5/11/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.07.03 INSTALACIÓN  DE GEOMENBRANA SECUNDARIA HDPE e=2.00 mm CIV m² 2,815 3,000 30/10/2018 5/11/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.04 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 51 65 30/10/2018 5/11/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.07.05 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 51 65 30/10/2018 5/11/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
12,040 172.0 172.0 172.0 172.0 172.0 172.0 172.0
11,800 172.0 172.0 172.0 172.0 172.0 172.0 172.0
11,145 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ACTIVIDADES INCUMPLIDAS
TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA 33 ACTIVIDADES CUMPLIDAS
TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL 87% % CUMPLIMIENTO "PPC"





































































EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:
REVISIÓN DE PLAN SEMANAL PPC REVISIÓN: B
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN POZAS DE PROCESOS UBICACION: APURÍMAC - PERÚ
CODIGO DEL PROYECTO:
 SEMANA 44
2018-PP-02 FECHA: 29  Agosto, 2018
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
LOGOTIPO:
mar mié jue vie sáb dom lun
06 07 08 09 10 11 12
01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA) CIV m³ 271 300 6/11/2018 12/11/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) CIV m³ 271 300 6/11/2018 12/11/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3") CIV m³ 271 300 6/11/2018 12/11/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3") CIV m³ 271 300 6/11/2018 12/11/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES CIV m³ 271 300 6/11/2018 12/11/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO) CIV m³ 271 300 6/11/2018 12/11/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 271 300 6/11/2018 12/11/2018 7.00 63 HH 50 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 CIV m³ 271 300 6/11/2018 12/11/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM CIV ml 199 250 6/11/2018 12/11/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MM CIV ml 199 250 6/11/2018 12/11/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.04.11 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM CIV ml 199 250 6/11/2018 12/11/2018 7.00 133 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.04.12 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE CIV m² 1,667 1,950 6/11/2018 12/11/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 12,811 10,500 6/11/2018 12/11/2018 7.00 343 HH 280 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5 ING
 Topografía no realizó el trazado para la 
extracción 
 reprogramar trazos en campo  un dia de 
anticipación 
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 12,811 10,500 6/11/2018 12/11/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3 EQU  Falla en neumáticos por pinchadura  Reposición en taller de mantenimiento 
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 12,811 10,500 6/11/2018 12/11/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3 DOC  Falta de actualización de documentos del vehículo 
 Gestionar los requerimientos para 
actualización de información del vehículo 
01.05.04 COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA ENROCADO (inc. nivelación y compact.) CIV m³ 12,811 10,500 6/11/2018 12/11/2018 7.00 413 HH 380 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6 SEGUR  Falta de señalización para realizar la actividad  Señalizar y corregir los letreros 
01.05.05
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. 
nivelación y compact.)
CIV m³ 12,811 10,500 6/11/2018 12/11/2018 7.00 2163 HH 2000 HH 2170 HH 31 31 31 31 31 31 31 EJEC
  Error de proceso constructivo de colocación de 
relleno 
 Capacitación sobre el correcto desarrollo de la 
actividad 
01.05.06 PERFILADO DE TALUDES SUB RASANTE CIV m² 7,750 8,200 6/11/2018 12/11/2018 7.00 1043 HH 1000 HH 1050 HH 15 15 15 15 15 15 15
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 818 1,000 6/11/2018 12/11/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 818 1,000 6/11/2018 12/11/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 818 1,000 6/11/2018 12/11/2018 7.00 65 HH 65 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 818 1,000 6/11/2018 12/11/2018 7.00 345 HH 320 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.06.05 PERFILADO DE TALUDES RASANTE CIV m² 2,010 2,200 6/11/2018 12/11/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.06 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 2,010 2,200 6/11/2018 12/11/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 2,815 3,000 6/11/2018 12/11/2018 7.00 485 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.07.02 INSTALACIÓN  DE GEONET CIV m² 2,815 3,000 6/11/2018 12/11/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.07.03 INSTALACIÓN  DE GEOMENBRANA SECUNDARIA HDPE e=2.00 mm CIV m² 2,815 3,000 6/11/2018 12/11/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.04 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 51 65 6/11/2018 12/11/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.07.05 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 51 65 6/11/2018 12/11/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
8,820 126.0 126.0 126.0 126.0 126.0 126.0 126.0
8,640 126.0 126.0 126.0 126.0 126.0 126.0 126.0
7,985 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ACTIVIDADES INCUMPLIDAS
TOTAL DE HHs PREVISTAS PERSONAL  REAL EN OBRA 24 ACTIVIDADES CUMPLIDAS
TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL 83% % CUMPLIMIENTO "PPC"






























































EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:
REVISIÓN DE PLAN SEMANAL PPC REVISIÓN: B
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN POZAS DE PROCESOS UBICACION: APURÍMAC - PERÚ
CODIGO DEL PROYECTO:
 SEMANA 45
2018-PP-02 FECHA: 29  Agosto, 2018
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
LOGOTIPO:
mar mié jue vie sáb dom lun
13 14 15 16 17 18 19
01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO CIV m³ 12,811 10,500 13/11/2018 19/11/2018 7.00 343 HH 280 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5 ING  Topografía no realizó el trazado para la extracción 
 reprogramar trazos en campo  un dia de 
anticipación 
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 12,811 10,500 13/11/2018 19/11/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3 EQU  Falla en neumáticos por pinchadura  Reposición en taller de mantenimiento 
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 12,811 10,500 13/11/2018 19/11/2018 7.00 203 HH 180 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3 DOC  Falta de actualización de documentos del vehículo 
 Gestionar los requerimientos para actualización 
de información del vehículo 
01.05.04 COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA ENROCADO (inc. nivelación y compact.) CIV m³ 12,811 10,500 13/11/2018 19/11/2018 7.00 413 HH 380 HH 420 HH 6 6 6 6 6 6 6 SEGUR  Falta de señalización para realizar la actividad  Señalizar y corregir los letreros 
01.05.05
COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. 
nivelación y compact.)
CIV m³ 12,811 10,500 13/11/2018 19/11/2018 7.00 2163 HH 2000 HH 2170 HH 31 31 31 31 31 31 31 EJEC   Error de proceso constructivo de colocación de relleno 
 Capacitación sobre el correcto desarrollo de la 
actividad 
01.05.06 PERFILADO DE TALUDES SUB RASANTE CIV m² 7,750 8,200 13/11/2018 19/11/2018 7.00 1043 HH 1000 HH 1050 HH 15 15 15 15 15 15 15
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 818 1,000 13/11/2018 19/11/2018 7.00 135 HH 130 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 818 1,000 13/11/2018 19/11/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 818 1,000 13/11/2018 19/11/2018 7.00 65 HH 65 HH 70 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 818 1,000 13/11/2018 19/11/2018 7.00 345 HH 320 HH 350 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.06.05 PERFILADO DE TALUDES RASANTE CIV m² 2,010 2,200 13/11/2018 19/11/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.06 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 2,010 2,200 13/11/2018 19/11/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 2,815 3,000 13/11/2018 19/11/2018 7.00 485 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.07.02 INSTALACIÓN  DE GEONET CIV m² 2,815 3,000 13/11/2018 19/11/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.07.03 INSTALACIÓN  DE GEOMENBRANA SECUNDARIA HDPE e=2.00 mm CIV m² 2,815 3,000 13/11/2018 19/11/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.04 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 51 65 13/11/2018 19/11/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.07.05 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 51 65 13/11/2018 19/11/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
6,930 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0
6,830 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0
6,325 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL 71% % CUMPLIMIENTO "PPC"
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS PERSONAL PROYECTADO 5 ACTIVIDADES INCUMPLIDAS


















































EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 46
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
REVISIÓN DE PLAN SEMANAL PPC REVISIÓN: B
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN POZAS DE PROCESOS UBICACION: APURÍMAC - PERÚ
CODIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-02 FECHA: 29  Agosto, 2018
LOGOTIPO:
mar mié jue vie sáb dom lun
20 21 22 23 24 25 26
01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY CIV m³ 818 1,000 20/11/2018 26/11/2018 7.00 135 HH 130 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO CIV m³ 818 1,000 20/11/2018 26/11/2018 7.00 205 HH 200 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM CIV m³Km 818 1,000 20/11/2018 26/11/2018 7.00 65 HH 65 HH 1 1 1 1 1 1 1
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m CIV m³ 818 1,000 20/11/2018 26/11/2018 7.00 345 HH 320 HH 5 5 5 5 5 5 5
01.06.05 PERFILADO DE TALUDES RASANTE CIV m² 2,010 2,200 20/11/2018 26/11/2018 7.00 273 HH 250 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.06.06 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO CIV m² 2,010 2,200 20/11/2018 26/11/2018 7.00 135 HH 120 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 2,815 3,000 20/11/2018 26/11/2018 7.00 485 HH 450 HH O O O O O O O
01.07.02 INSTALACIÓN  DE GEONET CIV m² 2,815 3,000 20/11/2018 26/11/2018 7.00 273 HH 250 HH O O O O O O O
01.07.03 INSTALACIÓN  DE GEOMENBRANA SECUNDARIA HDPE e=2.00 mm CIV m² 2,815 3,000 20/11/2018 26/11/2018 7.00 203 HH 200 HH O O O O O O O
01.07.04 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 51 65 20/11/2018 26/11/2018 7.00 135 HH 120 HH O O O O O O O
01.07.05 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 51 65 20/11/2018 26/11/2018 7.00 205 HH 200 HH O O O O O O O
1,190 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0
2,460 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0 36.0
2,305 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL 100% % CUMPLIMIENTO "PPC"
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS PERSONAL PROYECTADO 0 ACTIVIDADES INCUMPLIDAS






































EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 47
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
REVISIÓN DE PLAN SEMANAL PPC REVISIÓN: B
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN POZAS DE PROCESOS UBICACION: APURÍMAC - PERÚ
CODIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-02 FECHA: 29  Agosto, 2018
LOGOTIPO:
mar mié jue vie sáb dom lun
27 28 29 30 01 02 03
01 CONSTRUCCIÓN POZAS PLS, ILS y ME
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm CIV m² 2,815 3,000 27/11/2018 3/12/2018 7.00 485 HH 450 HH 490 HH 7 7 7 7 7 7 7
01.07.02 INSTALACIÓN  DE GEONET CIV m² 2,815 3,000 27/11/2018 3/12/2018 7.00 273 HH 250 HH 280 HH 4 4 4 4 4 4 4
01.07.03 INSTALACIÓN  DE GEOMENBRANA SECUNDARIA HDPE e=2.00 mm CIV m² 2,815 3,000 27/11/2018 3/12/2018 7.00 203 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
01.07.04 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA CIV m³ 51 65 27/11/2018 3/12/2018 7.00 135 HH 120 HH 140 HH 2 2 2 2 2 2 2
01.07.05 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE CIV m³ 51 65 27/11/2018 3/12/2018 7.00 205 HH 200 HH 210 HH 3 3 3 3 3 3 3
1,330 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
1,302 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0 19.0
1,220 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0TOTAL HHs REALES DIFERENCIA DE PERSONAL 100% % CUMPLIMIENTO "PPC"
TOTAL DE HHs PROGRAMADAS PERSONAL PROYECTADO 0 ACTIVIDADES INCUMPLIDAS






































EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC SEMANA:  SEMANA 48
CLIENTE: ARUNTANI SAC ÁREA DE: PLANEAMIENTO Y CONTROL
REVISIÓN DE PLAN SEMANAL PPC REVISIÓN: B
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN POZAS DE PROCESOS UBICACION: APURÍMAC - PERÚ
CODIGO DEL PROYECTO: 2018-PP-02 FECHA: 29  Agosto, 2018
PROG PROGRAMACIÓN
Errores en la programación, restricciones no identificadas oportunamente, 
errores en el cálculo de recursos.
0
LOG LOGÍSTICA




Toda falta de equipos a instalar o materiales que han sido requeridos 
oportunamente por producción.
0
EQU EQUIPOS Averías, fallas en equipos o mantenimientos no programados. 9
ALC ALCANCE
Retrazos por trabajos, documentación, adquisiciones y otros por mayor alcance 
solicitado por el cliente no solicitado con el tiempo adecuado
0
ING INGENIERÍA Cambios de ingeniería definida en lo programado para la semana y/o no definida. 9
CLI-PRO CLIENTE PROCURA Retraso en entrega de material y/o equipos por parte del cliente. 0
CLI-PRI CLIENTE PRIORIDAD




El cliente no autoriza trabajos en áreas indicadas previamente en la 
programación y/o malas coordinaciones.
0
ING-PER INGRESO DE PERSONAL
Se origina demoras en el ingreso de personal solicitado (Inducción, Exámenes 
médicos, otros)
0
EJEC ERRORES DE EJECUCIÓN Retrabajos que no permirieron realizar los trabajos programados. 9
SC SUBCONTRATAS
Subcontratistas y/o proveedores no cumplieron actividades en las fechas 
programadas.
0
DOC DOCUMENTACIÓN Documentación para inicio de trabajos 9
PAG PAGOS Subcontratistas no continúan actividades por falta de pagos, valorización 0
QA/QC AREA DE CALIDAD No se cumplieron con las liberaciones, entrega de protocolos, etc. 0
INCID INCIDENTES Trabajos suspendidos y/o interrumpidos por incidentes. 0
SEGUR SEGURIDAD Paradas de seguridad, infracciones de seguridad. 9
EXT EXTERNOS
Retraso por clima, eventos extraodinarios (marchas, huelgas) y/o falta de entrega 




4.2.9. CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO EN POZAS DE PROCESOS
TOTAL
EMPRESA EJECUTORA: AJANI SAC
FECHA: 29 Agosto, 2018
Código Título Descripción Cantidad
CLIENTE: ARUNTANI SAC
CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN POZAS DE PROCESOS
CÓDIGO DEL PROYECTO:



















GRÁFICO DE CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO
CANTIDAD DE CNC












A DL-AJA-011/18 02.01.00 ANABÍ SAC ANAMA CONSTRUCCIÓN POZAS DE PROCESOS (PLS,ILS y ME) 02/07/18 06/10/18 02/07/18 06/10/18  $      3,043,356.63  $      3,043,356.63  $      3,594,226.70  $      3,100,245.75  $      56,889.13 76.31%
01.02 DL-AJA-011/18 02.01.02 ANABÍ SAC ANAMA TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DL-AJA-011/18 02.01.02 ANABÍ SAC ANAMA Desbroce de material  orgánico (top Soil) 02/07/18 02/09/18 02/07/18 04/09/18 $52,650  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $52,650 $ 52,650.00 $ 71,305.00 $ 64,935.00 $ 12,285.00 91.07%
01.02.02 DL-AJA-011/18 02.01.02 ANABÍ SAC ANAMA Carguío de material c/equipo 02/07/18 02/09/18 02/07/18 04/09/18 $70,632  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $70,632 $ 70,632.00 $ 89,287.00 $ 79,920.00 $ 9,288.00 89.51%
01.02.03 DL-AJA-011/18 02.01.02 ANABÍ SAC ANAMA Transporte de material  hasta  1.00 km 02/07/18 02/09/18 02/07/18 04/09/18 $79,461  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $79,461 $ 79,461.00 $ 98,116.00 $ 89,910.00 $ 10,449.00 91.64%
01.02.04 DL-AJA-011/18 02.01.02 ANABÍ SAC ANAMA Extendido de material en botadero 02/07/18 02/09/18 02/07/18 04/09/18 $47,088  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $47,088 $ 47,088.00 $ 65,743.00 $ 53,280.00 $ 6,192.00 81.04%
01.03 DL-AJA-011/18 02.01.03 ANABÍ SAC ANAMA TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 DL-AJA-011/18 02.01.03 ANABÍ SAC ANAMA Corte de material para eliminación suelto 09/07/18 09/09/18 09/07/18 12/09/18 $61,086  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $61,086 $ 61,085.50 $ 79,740.50 $ 67,500.00 $ 6,414.50 84.65%
01.03.02 DL-AJA-011/18 02.01.03 ANABÍ SAC ANAMA Carguío de material c/equipo 09/07/18 09/09/18 09/07/18 12/09/18 $61,574  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $61,574 $ 61,574.26 $ 80,229.26 $ 64,800.00 $ 3,225.74 80.77%
01.03.03 DL-AJA-011/18 02.01.03 ANABÍ SAC ANAMA Transporte de material  hasta  1.00 km 09/07/18 09/09/18 09/07/18 12/09/18 $69,271  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $69,271 $ 69,271.04 $ 87,926.04 $ 72,900.00 $ 3,628.96 82.91%
01.03.04 DL-AJA-011/18 02.01.03 ANABÍ SAC ANAMA Extendido de material en botadero 09/07/18 09/09/18 09/07/18 12/09/18 $41,050  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $41,050 $ 41,049.50 $ 59,704.50 $ 43,200.00 $ 2,150.50 72.36%
01.03.05 DL-AJA-011/18 02.01.03 ANABÍ SAC ANAMA Corte y selección de Bolonería 09/07/18 09/09/18 09/07/18 12/09/18 $296,231  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $296,231 $ 296,231.05 $ 314,886.05 $ 346,950.00 $ 50,718.95 110.18%
01.03.06 DL-AJA-011/18 02.01.03 ANABÍ SAC ANAMA Carguío de material roca (Bolonería) c/equipo 09/07/18 09/09/18 09/07/18 12/09/18 $102,586  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $102,586 $ 102,585.85 $ 121,240.85 $ 120,150.00 $ 17,564.15 99.10%
01.03.07 DL-AJA-011/18 02.01.03 ANABÍ SAC ANAMA Ruptura y apilamiento de material para enrocado 09/07/18 09/09/18 09/07/18 12/09/18 $313,822  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $313,822 $ 313,822.21 $ 332,477.21 $ 390,150.00 $ 76,327.79 117.35%
01.03.08 DL-AJA-011/18 02.01.03 ANABÍ SAC ANAMA Transporte de material  hasta  1.00 km 09/07/18 09/09/18 09/07/18 12/09/18 $58,860  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $58,860 $ 58,860.00 $ 77,515.00 $ 72,900.00 $ 14,040.00 94.05%
01.03.09 DL-AJA-011/18 02.01.03 ANABÍ SAC ANAMA Extendido de material  en botadero  (roca) 09/07/18 09/09/18 09/07/18 12/09/18 $53,410  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $53,410 $ 53,410.00 $ 72,065.00 $ 66,150.00 $ 12,740.00 91.79%
01.04 DL-AJA-011/18 02.01.04 ANABÍ SAC ANAMA SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 DL-AJA-011/18 02.01.04 ANABÍ SAC ANAMA Excavación para sub drenaje  (material suelta) 16/07/18 16/09/18 18/07/18 13/09/18 $24,780  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $24,780 $ 24,779.52 $ 43,434.52 $ 25,812.00 $ 1,032.48 59.43%
01.04.02 DL-AJA-011/18 02.01.04 ANABÍ SAC ANAMA Excavación para sub - drenaje  (roca suelta) 16/07/18 16/09/18 18/07/18 13/09/18 $36,887  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $36,887 $ 36,887.18 $ 55,542.18 $ 42,309.00 $ 5,421.82 76.17%
01.04.03 DL-AJA-011/18 02.01.04 ANABÍ SAC ANAMA Zarandeado de grava (3/4" - 3") 16/07/18 16/09/18 18/07/18 13/09/18 $20,455  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $20,455 $ 20,454.79 $ 39,109.79 $ 20,061.00 $ 393.79 51.29%
01.04.04 DL-AJA-011/18 02.01.04 ANABÍ SAC ANAMA Carguío de grava (3/4"-3") 16/07/18 16/09/18 18/07/18 13/09/18 $1,569  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $1,569 $ 1,569.21 $ 3,585.00 $ 1,539.00 $ 30.21 42.93%
01.04.05 DL-AJA-011/18 02.01.04 ANABÍ SAC ANAMA Colocación de grava (3/4" - 3") para sub drenes 16/07/18 16/09/18 18/07/18 13/09/18 $7,213  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $7,213 $ 7,212.86 $ 12,485.00 $ 7,074.00 $ 138.86 56.66%
01.04.06 DL-AJA-011/18 02.01.04 ANABÍ SAC ANAMA Carguío de material c/ equipo (cama de apoyo) 16/07/18 16/09/18 18/07/18 13/09/18 $861  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $861 $ 861.00 $ 1,500.00 $ 1,107.00 $ 246.00 73.80%
01.04.07 DL-AJA-011/18 02.01.04 ANABÍ SAC ANAMA Transporte de material  hasta  1.00 km 16/07/18 16/09/18 18/07/18 13/09/18 $1,134  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $1,134 $ 1,134.00 $ 2,436.00 $ 1,458.00 $ 324.00 59.85%
01.04.08 DL-AJA-011/18 02.01.04 ANABÍ SAC ANAMA Colocación  de cama de apoyo en sub drenaje 16/07/18 16/09/18 18/07/18 13/09/18 $3,402  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $3,402 $ 3,402.00 $ 5,458.00 $ 4,374.00 $ 972.00 80.14%
01.04.09 DL-AJA-011/18 02.01.04 ANABÍ SAC ANAMA
Tubería  perforada  Cpt - Hdpe de sub drenaje  pared doble  100 
mm
16/07/18 16/09/18 18/07/18 13/09/18 $3,091  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $3,091 $ 3,091.20 $ 5,458.00 $ 3,622.50 $ 531.30 66.37%
01.04.10 DL-AJA-011/18 02.01.04 ANABÍ SAC ANAMA
Tubería perforada  Cpt  Hdpe  de sub-drenaje pared doble  300 
mm
16/07/18 16/09/18 18/07/18 13/09/18 $5,760  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $5,760 $ 5,759.68 $ 11,236.00 $ 7,380.00 $ 1,620.32 65.68%
01.04.11 DL-AJA-011/18 02.01.04 ANABÍ SAC ANAMA Tubería no perforada cpt-hdpe pared doble 300 mm 16/07/18 16/09/18 18/07/18 13/09/18 $6,225  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $6,225 $ 6,225.03 $ 13,458.00 $ 8,302.50 $ 2,077.47 61.69%
01.04.12 DL-AJA-011/18 02.01.04 ANABÍ SAC ANAMA Geotextil no tejido de 270 gr/cm2 en drenaje 16/07/18 16/09/18 18/07/18 13/09/18 $12,000  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $12,000 $ 12,000.00 $ 15,847.00 $ 14,040.00 $ 2,040.00 88.60%
01.05 DL-AJA-011/18 02.01.05 ANABÍ SAC ANAMA RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 DL-AJA-011/18 02.01.05 ANABÍ SAC ANAMA Extracción y apilamiento de material calificado 23/07/18 23/09/18 23/07/18 23/09/18 $48,058  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $48,058 $ 48,058.08 $ 66,713.08 $ 39,690.00 $ 8,368.08 59.49%
01.05.02 DL-AJA-011/18 02.01.05 ANABÍ SAC ANAMA Carguío de material c/equipo 23/07/18 23/09/18 23/07/18 23/09/18 $54,923  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $54,923 $ 54,923.43 $ 73,578.43 $ 45,360.00 $ 9,563.43 61.65%
01.05.03 DL-AJA-011/18 02.01.05 ANABÍ SAC ANAMA Transporte de material  hasta  1.00 km 23/07/18 23/09/18 23/07/18 23/09/18 $64,024  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $64,024 $ 64,024.02 $ 82,679.02 $ 51,030.00 $ 12,994.02 61.72%
01.05.04 DL-AJA-011/18 02.01.05 ANABÍ SAC ANAMA
Colocación de material clasificado para enrocado (inc. nivelación y 
compact.)
23/07/18 23/09/18 23/07/18 23/09/18 $677,506  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $677,506 $ 677,505.99 $ 696,160.99 $ 579,285.00 $ 98,220.99 83.21%
01.05.05 DL-AJA-011/18 02.01.05 ANABÍ SAC ANAMA
Colocación de material clasificado para relleno estructural (inc. 
nivelación y compact.)
23/07/18 23/09/18 23/07/18 23/09/18 $439,869  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $439,869 $ 439,868.73 $ 458,523.73 $ 350,595.00 $ 89,273.73 76.46%
01.05.06 DL-AJA-011/18 02.01.05 ANABÍ SAC ANAMA Perfilado de taludes sub rasante 23/07/18 23/09/18 23/07/18 23/09/18 $49,523  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $49,523 $ 49,522.50 $ 68,177.50 $ 52,398.00 $ 2,875.50 76.86%
01.06 DL-AJA-011/18 02.01.06 ANABÍ SAC ANAMA CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DL-AJA-011/18 02.01.06 ANABÍ SAC ANAMA Desencape, selección y extracción de Clay 30/07/18 30/09/18 30/07/18 01/10/18 $16,248  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $16,248 $ 16,247.79 $ 25,478.00 $ 19,530.00 $ 3,282.21 76.65%
01.06.02 DL-AJA-011/18 02.01.06 ANABÍ SAC ANAMA Carguío de material c/equipo 30/07/18 30/09/18 30/07/18 01/10/18 $3,594  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $3,594 $ 3,593.98 $ 6,458.00 $ 4,320.00 $ 726.02 66.89%
01.06.03 DL-AJA-011/18 02.01.06 ANABÍ SAC ANAMA Transporte de material  hasta  1.00 km 30/07/18 30/09/18 30/07/18 01/10/18 $4,043  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $4,043 $ 4,043.23 $ 7,458.00 $ 4,860.00 $ 816.77 65.16%
01.06.04 DL-AJA-011/18 02.01.06 ANABÍ SAC ANAMA Conformación de capa impermeable (Clay) e=0.30m 30/07/18 30/09/18 30/07/18 01/10/18 $51,130  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $51,130 $ 51,130.20 $ 69,785.20 $ 65,880.00 $ 14,749.80 94.40%
01.06.05 DL-AJA-011/18 02.01.06 ANABÍ SAC ANAMA Perfilado de taludes rasante 30/07/18 30/09/18 30/07/18 01/10/18 $17,881  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $17,881 $ 17,880.51 $ 27,896.00 $ 19,008.00 $ 1,127.49 68.14%
01.06.06 DL-AJA-011/18 02.01.06 ANABÍ SAC ANAMA Refine de material clasificado 30/07/18 30/09/18 30/07/18 01/10/18 $43,956  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $43,956 $ 43,956.25 $ 55,478.00 $ 46,728.00 $ 2,771.75 84.23%
01.07 DL-AJA-011/18 02.01.07 ANABÍ SAC ANAMA GEOMEMBRANA
01.07.01 DL-AJA-011/18 02.01.07 ANABÍ SAC ANAMA Instalación  de geomembrana primaria Lldpe e=1.50 mm 06/08/18 06/10/18 06/08/18 06/10/18 $55,059  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $55,059 $ 55,059.30 $ 73,714.30 $ 58,590.00 $ 3,530.70 79.48%
01.07.02 DL-AJA-011/18 02.01.07 ANABÍ SAC ANAMA Instalación de geonet 06/08/18 06/10/18 06/08/18 06/10/18 $29,793  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $29,793 $ 29,792.64 $ 42,369.00 $ 31,860.00 $ 2,067.36 75.20%
01.07.02 DL-AJA-011/18 02.01.07 ANABÍ SAC ANAMA Instalación  de geomembrana secundaria Hdpe e=2.00 mm 06/08/18 06/10/18 06/08/18 06/10/18 $52,015  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $52,015 $ 52,014.55 $ 70,669.55 $ 55,350.00 $ 3,335.45 78.32%
01.07.02 DL-AJA-011/18 02.01.07 ANABÍ SAC ANAMA Excavación de zanja  de anclaje p/geomembrana 06/08/18 06/10/18 06/08/18 06/10/18 $3,706  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $3,706 $ 3,706.27 $ 7,458.00 $ 4,744.35 $ 1,038.08 63.61%
01.07.03 DL-AJA-011/18 02.01.07 ANABÍ SAC ANAMA Relleno y compactado p/zanja de anclaje 06/08/18 06/10/18 06/08/18 06/10/18 $932  SI  USD PU NA NA SI SI SI SI $932 $ 932.28 $ 1,845.00 $ 1,193.40 $ 261.12 64.68%
CONTROL FINANCIEROSTATUS CONTRACTUALDESCRIPCIÓN DEL TRABAJO
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01.02 DL-AJA-011/18 02.01.02 ANABI SAC ANAMA TRABAJOS EN MATERIAL ORGANICO (TOP SOIL) $ 128,020.00 $ 96,015.00 $ 64,010.00 $ 0.00
01.02.01 DL-AJA-011/18 02.01.02 ANABI SAC ANAMA Desbroce de material  orgánico (top Soil) m³  USD PU  $    52,650.00  $    52,650.00  $    71,305.00  $    64,935.00 $12,285.00 91.07% $ 28,860.00 $ 21,645.00 $ 14,430.00
01.02.02 DL-AJA-011/18 02.01.02 ANABI SAC ANAMA Carguío de material c/equipo m³  USD PU  $    70,632.00  $    70,632.00  $    89,287.00  $    79,920.00 $9,288.00 89.51% $ 35,520.00 $ 26,640.00 $ 17,760.00
01.02.03 DL-AJA-011/18 02.01.02 ANABI SAC ANAMA Transporte de material  hasta  1.00 km m³Km  USD PU  $    79,461.00  $    79,461.00  $    98,116.00  $    89,910.00 $10,449.00 91.64% $ 39,960.00 $ 29,970.00 $ 19,980.00
01.02.04 DL-AJA-011/18 02.01.02 ANABI SAC ANAMA Extendido de material en botadero m³  USD PU  $    47,088.00  $    47,088.00  $    65,743.00  $    53,280.00 $6,192.00 81.04% $ 23,680.00 $ 17,760.00 $ 11,840.00
01.03 DL-AJA-011/18 02.01.03 ANABI SAC ANAMA TRABAJOS EN MATERIAL INORGANICO (PEAT) $ 414,900.00 $ 414,900.00 $ 414,900.00 $ 0.00
01.03.01 DL-AJA-011/18 02.01.03 ANABI SAC ANAMA Corte de material para eliminación suelto m³  USD PU  $    61,085.50  $    61,085.50  $    79,740.50  $    67,500.00 $6,414.50 84.65% $ 22,500.00 $ 22,500.00 $ 22,500.00
01.03.02 DL-AJA-011/18 02.01.03 ANABI SAC ANAMA Carguío de material c/equipo m³  USD PU  $    61,574.26  $    61,574.26  $    80,229.26  $    64,800.00 $3,225.74 80.77% $ 21,600.00 $ 21,600.00 $ 21,600.00
01.03.03 DL-AJA-011/18 02.01.03 ANABI SAC ANAMA Transporte de material  hasta  1.00 km m³Km  USD PU  $    69,271.04  $    69,271.04  $    87,926.04  $    72,900.00 $3,628.96 82.91% $ 24,300.00 $ 24,300.00 $ 24,300.00
01.03.04 DL-AJA-011/18 02.01.03 ANABI SAC ANAMA Extendido de material en botadero m³  USD PU  $    41,049.50  $    41,049.50  $    59,704.50  $    43,200.00 $2,150.50 72.36% $ 14,400.00 $ 14,400.00 $ 14,400.00
01.03.05 DL-AJA-011/18 02.01.03 ANABI SAC ANAMA Corte y selección de Bolonería m³  USD PU  $  296,231.05  $  296,231.05  $  314,886.05  $   346,950.00 $50,718.95 110.18% $ 115,650.00 $ 115,650.00 $ 115,650.00
01.03.06 DL-AJA-011/18 02.01.03 ANABI SAC ANAMA Carguío de material roca (Bolonería) c/equipo m³  USD PU  $  102,585.85  $  102,585.85  $  121,240.85  $   120,150.00 $17,564.15 99.10% $ 40,050.00 $ 40,050.00 $ 40,050.00
01.03.07 DL-AJA-011/18 02.01.03 ANABI SAC ANAMA Ruptura y apilamiento de material para enrocado m³  USD PU  $  313,822.21  $  313,822.21  $  332,477.21  $   390,150.00 $76,327.79 117.35% $ 130,050.00 $ 130,050.00 $ 130,050.00
01.03.08 DL-AJA-011/18 02.01.03 ANABI SAC ANAMA Transporte de material  hasta  1.00 km m³Km  USD PU  $    58,860.00  $    58,860.00  $    77,515.00  $    72,900.00 $14,040.00 94.05% $ 24,300.00 $ 24,300.00 $ 24,300.00
01.03.09 DL-AJA-011/18 02.01.03 ANABI SAC ANAMA Extendido de material  en botadero  (roca) m³  USD PU  $    53,410.00  $    53,410.00  $    72,065.00  $    66,150.00 $12,740.00 91.79% $ 22,050.00 $ 22,050.00 $ 22,050.00
01.04 DL-AJA-011/18 02.01.04 ANABI SAC ANAMA SISTEMA DE SUB DRENAJE $ 30,462.00 $ 45,693.00 $ 45,693.00 $ 15,231.00
01.04.01 DL-AJA-011/18 02.01.04 ANABI SAC ANAMA Excavación para sub drenaje  (material suelta) m³  USD PU  $    24,779.52  $    24,779.52  $    43,434.52  $    25,812.00 $1,032.48 59.43% $ 5,736.00 $ 8,604.00 $ 8,604.00 $ 2,868.00
01.04.02 DL-AJA-011/18 02.01.04 ANABI SAC ANAMA Excavación para sub - drenaje  (roca suelta) m³  USD PU  $    36,887.18  $    36,887.18  $    55,542.18  $    42,309.00 $5,421.82 76.17% $ 9,402.00 $ 14,103.00 $ 14,103.00 $ 4,701.00
01.04.03 DL-AJA-011/18 02.01.04 ANABI SAC ANAMA Zarandeado de grava (3/4" - 3") m³  USD PU  $    20,454.79  $    20,454.79  $    39,109.79  $    20,061.00 $393.79 51.29% $ 4,458.00 $ 6,687.00 $ 6,687.00 $ 2,229.00
01.04.04 DL-AJA-011/18 02.01.04 ANABI SAC ANAMA Carguío de grava (3/4"-3") m³  USD PU  $     1,569.21  $     1,569.21  $     3,585.00  $     1,539.00 $30.21 42.93% $ 342.00 $ 513.00 $ 513.00 $ 171.00
01.04.05 DL-AJA-011/18 02.01.04 ANABI SAC ANAMA Colocación de grava (3/4" - 3") para sub drenes m³  USD PU  $     7,212.86  $     7,212.86  $    12,485.00  $     7,074.00 $138.86 56.66% $ 1,572.00 $ 2,358.00 $ 2,358.00 $ 786.00
01.04.06 DL-AJA-011/18 02.01.04 ANABI SAC ANAMA Carguío de material c/ equipo (cama de apoyo) m³  USD PU  $     861.00  $     861.00  $     1,500.00  $     1,107.00 $246.00 73.80% $ 246.00 $ 369.00 $ 369.00 $ 123.00
01.04.07 DL-AJA-011/18 02.01.04 ANABI SAC ANAMA Transporte de material  hasta  1.00 km m³Km  USD PU  $     1,134.00  $     1,134.00  $     2,436.00  $     1,458.00 $324.00 59.85% $ 324.00 $ 486.00 $ 486.00 $ 162.00
01.04.08 DL-AJA-011/18 02.01.04 ANABI SAC ANAMA Colocación  de cama de apoyo en sub drenaje ml  USD PU  $     3,402.00  $     3,402.00  $     5,458.00  $     4,374.00 $972.00 80.14% $ 972.00 $ 1,458.00 $ 1,458.00 $ 486.00
01.04.09 DL-AJA-011/18 02.01.04 ANABI SAC ANAMA
Tubería  perforada  Cpt - Hdpe de sub drenaje  pared doble  
100 mm
ml  USD PU  $     3,091.20  $     3,091.20  $     5,458.00  $     3,622.50 $531.30 66.37% $ 805.00 $ 1,207.50 $ 1,207.50 $ 402.50
01.04.10 DL-AJA-011/18 02.01.04 ANABI SAC ANAMA
Tubería perforada  Cpt  Hdpe  de sub-drenaje pared doble  
300 mm
ml  USD PU  $     5,759.68  $     5,759.68  $    11,236.00  $     7,380.00 $1,620.32 65.68% $ 1,640.00 $ 2,460.00 $ 2,460.00 $ 820.00
01.04.11 DL-AJA-011/18 02.01.04 ANABI SAC ANAMA Tubería no perforada cpt-hdpe pared doble 300 mm ml  USD PU  $     6,225.03  $     6,225.03  $    13,458.00  $     8,302.50 $2,077.47 61.69% $ 1,845.00 $ 2,767.50 $ 2,767.50 $ 922.50
01.04.12 DL-AJA-011/18 02.01.04 ANABI SAC ANAMA Geotextil no tejido de 270 gr/cm2 en drenaje m²  USD PU  $    12,000.00  $    12,000.00  $    15,847.00  $    14,040.00 $2,040.00 88.60% $ 3,120.00 $ 4,680.00 $ 4,680.00 $ 1,560.00
01.05 DL-AJA-011/18 02.01.05 ANABI SAC ANAMA RELLENO ESTRUCTUAL $ 124,262.00 $ 372,786.00 $ 372,786.00 $ 248,524.00
01.05.01 DL-AJA-011/18 02.01.05 ANABI SAC ANAMA Extracción y apilamiento de material calificado m³  USD PU  $    48,058.08  $    48,058.08  $    66,713.08  $    39,690.00 $8,368.08 59.49% $ 4,410.00 $ 13,230.00 $ 13,230.00 $ 8,820.00
01.05.02 DL-AJA-011/18 02.01.05 ANABI SAC ANAMA Carguío de material c/equipo m³  USD PU  $    54,923.43  $    54,923.43  $    73,578.43  $    45,360.00 $9,563.43 61.65% $ 5,040.00 $ 15,120.00 $ 15,120.00 $ 10,080.00
01.05.03 DL-AJA-011/18 02.01.05 ANABI SAC ANAMA Transporte de material  hasta  1.00 km m³Km  USD PU  $    64,024.02  $    64,024.02  $    82,679.02  $    51,030.00 $12,994.02 61.72% $ 5,670.00 $ 17,010.00 $ 17,010.00 $ 11,340.00
01.05.04 DL-AJA-011/18 02.01.05 ANABI SAC ANAMA
Colocación de material clasificado para enrocado (inc. 
nivelación y compact.)
m³  USD PU  $  677,505.99  $  677,505.99  $  696,160.99  $   579,285.00 $98,220.99 83.21% $ 64,365.00 $ 193,095.00 $ 193,095.00 $ 128,730.00
01.05.05 DL-AJA-011/18 02.01.05 ANABI SAC ANAMA
Colocación de material clasificado para relleno estructural (inc. 
nivelación y compact.)
m³  USD PU  $  439,868.73  $  439,868.73  $  458,523.73  $   350,595.00 $89,273.73 76.46% $ 38,955.00 $ 116,865.00 $ 116,865.00 $ 77,910.00
01.05.06 DL-AJA-011/18 02.01.05 ANABI SAC ANAMA Perfilado de taludes sub rasante m³  USD PU  $    49,522.50  $    49,522.50  $    68,177.50  $    52,398.00 $2,875.50 76.86% $ 5,822.00 $ 17,466.00 $ 17,466.00 $ 11,644.00
01.06 DL-AJA-011/18 02.01.06 ANABI SAC ANAMA CAPA IMPERMEABLE CLAY $ 0.00 $ 53,442.00 $ 53,442.00 $ 53,442.00
01.06.01 DL-AJA-011/18 02.01.06 ANABI SAC ANAMA Desencape, selección y extracción de Clay m³  USD PU  $    16,247.79  $    16,247.79  $    25,478.00  $    19,530.00 $3,282.21 76.65% $ 6,510.00 $ 6,510.00 $ 6,510.00
01.06.02 DL-AJA-011/18 02.01.06 ANABI SAC ANAMA Carguío de material c/equipo m³  USD PU  $     3,593.98  $     3,593.98  $     6,458.00  $     4,320.00 $726.02 66.89% $ 1,440.00 $ 1,440.00 $ 1,440.00
01.06.03 DL-AJA-011/18 02.01.06 ANABI SAC ANAMA Transporte de material  hasta  1.00 km m³Km  USD PU  $     4,043.23  $     4,043.23  $     7,458.00  $     4,860.00 $816.77 65.16% $ 1,620.00 $ 1,620.00 $ 1,620.00
01.06.04 DL-AJA-011/18 02.01.06 ANABI SAC ANAMA Conformación de capa impermeable (Clay) e=0.30m m³  USD PU  $    51,130.20  $    51,130.20  $    69,785.20  $    65,880.00 $14,749.80 94.40% $ 21,960.00 $ 21,960.00 $ 21,960.00
01.06.05 DL-AJA-011/18 02.01.06 ANABI SAC ANAMA Perfilado de taludes  rasante m²  USD PU  $    17,880.51  $    17,880.51  $    27,896.00  $    19,008.00 $1,127.49 68.14% $ 6,336.00 $ 6,336.00 $ 6,336.00
01.06.06 DL-AJA-011/18 02.01.06 ANABI SAC ANAMA Refine de material clasificado m²  USD PU  $    43,956.25  $    43,956.25  $    55,478.00  $    46,728.00 $2,771.75 84.23% $ 15,576.00 $ 15,576.00 $ 15,576.00
01.07 DL-AJA-011/18 02.01.07 ANABI SAC ANAMA GEOMEMBRANA $ 0.00 $ 33,719.50 $ 50,579.25 $ 67,439.00
01.07.01 DL-AJA-011/18 02.01.07 ANABI SAC ANAMA Instalación  de geomembrana Lldpe e=1.50 mm m²  USD PU  $    55,059.30  $    55,059.30  $    73,714.30  $    58,590.00 $3,530.70 79.48% $ 13,020.00 $ 19,530.00 $ 26,040.00
01.07.02 DL-AJA-011/18 02.01.07 ANABI SAC ANAMA Instalación de geonet m³  USD PU  $    29,792.64  $    29,792.64  $    42,369.00  $    31,860.00 $2,067.36 75.20% $ 7,080.00 $ 10,620.00 $ 14,160.00
01.07.03 DL-AJA-011/18 02.01.07 ANABI SAC ANAMA Instalación  de geomembrana secundaria Hdpe e=2.00 mm m³  USD PU  $    52,014.55  $    52,014.55  $    70,669.55  $    55,350.00 $3,335.45 78.32% $ 12,300.00 $ 18,450.00 $ 24,600.00
01.07.04 DL-AJA-011/18 02.01.07 ANABI SAC ANAMA Excavación de zanja  de anclaje p/geomembrana m³  USD PU  $     3,706.27  $     3,706.27  $     7,458.00  $     4,744.35 $1,038.08 63.61% $ 1,054.30 $ 1,581.45 $ 2,108.60
01.07.05 DL-AJA-011/18 02.01.07 ANABI SAC ANAMA Relleno y compactado p/zanja de anclaje m³  USD PU  $     932.28  $     932.28  $     1,845.00  $     1,193.40 $261.12 64.68% $ 265.20 $ 397.80 $ 530.40
651,096.30$       1,014,100.00$       1,002,111.57$       422,132.57$        
651,096.30$       1,665,196.30$       2,667,307.87$       3,089,440.44$       
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( U.S. $) ( U.S. $)
A CONSTRUCCIÓN POZAS DE PROCESOS (PLS, ILS y ME) 3,043,356.63 3,100,245.75
B COSTO DIRECTO ( C.D. ) 3,043,356.63 3,100,245.75
C GASTOS GENERALES 22.50% 684,755.24 697,555.30
D UTILIDADES 10.00% 304,335.66 310,024.58
E SUB-TOTAL 4,032,447.53 4,107,825.63
F I.G.V. 18.00% 725,840.56 739,408.61
COSTO TOTAL    ( U.S. $) 4,758,288.09 4,847,234.24
CONSTRUCCIÓN POZAS DE PROCESOS (PLS, ILS y ME)
4.2.11. RESULTADO GENERAL EN POZAS DE PROCESOS
DESCRIPCIÓNÍTEM
CONCLUSIONES 
 Aplicando las herramientas planteadas por la filosofía lean construction al Pad de
lixiviación y pozas de procesos, se observó que mejoro la productividad en las
principales actividades de la obra, ello se ve reflejado en los cuadros generales de
resultados.
 Los proyectos de construcción en la zona de Pad de lixiviación en la etapa de
construcción realizada por la empresa del sur sac, tiene un PPC promedio de
75.87%. con el 82.45% de confiabilidad de que este valor puede variar como
máximo 3.85%.
 Los proyectos de construcción en la zona de pozas en la etapa de construcción
realizada por la empresa contratista del sur, tiene un PPC promedio de 70.78%. con
el 85% de confiabilidad de que este valor puede variar como máximo 3.53%.
 La empresa contratista del sur sac, en la zona de construcción del pad y pozas
presenta una gran resistencia al cambio con la metodología del sistema last planner
la cual requiere de una capacitación del personal a fin de implementar el sistema y
la filosofía lean construcción.
 Las principales causas de no cumplimiento (CNC) de los proyectos de construcción
en la zona de pad de lixiviación en la etapa de construcción realizada por empresa
contratista son las siguientes:
1. PROGRAMACION (1.76%)
Errores    en    la    programación, restricciones    no    identificadas
oportunamente, errores en el cálculo de recursos.
2. LOGISTICA (5.28%)
Falta de herramientas, materiales y adquisiciones que han sido requeridos
oportunamente por producción.
3. PROCURA (4.58%)
Toda falta de equipos a instalar o materiales que no llegan en fechas
ofertadas.
4. EQUIPOS (7.04%)
Averías, fallas, disponibilidad de equipos o mantenimientos no
programados.
5. ALCANCE (3.52%)
Retrasos   por cambios   de alcance   indicados   por el cliente no solicitado
con el tiempo adecuado.
6. INGENIERÍA (2.82%)
Cambios de ingeniería definida y/o no se encuentran en revisión final para
construcción.
7. CLIENTE PROCURA (8.80%)
Retraso en entrega de material y/o equipos por parte del cliente.
8. CLIENTE PRIORIDAD (2.11%)
Todas las causas que implican responsabilidad del cliente en los cambios de
prioridades de ejecución.
9. CLIENTE PERMISOS (9.86%)
El cliente no autoriza trabajos en áreas indicadas, áreas de trabajo
trasladadas y/o malas coordinaciones.
10. INGRESO DE PERSONAL (7.04%)
Se origina demoras en el ingreso de personal solicitado (Inducción,
Exámenes médicos, fotochecks, otros)
11. SUBCONTRATAS (5.99%)
Subcontratistas y/o proveedores no cumplieron actividades en las fechas
programadas.
12. DOCUMENTACION (2.11%)
Documentación faltante para inicio de trabajos.
13. AREA DE CALIDAD (10.92%)
No se cumplieron con las liberaciones, entrega de protocolos, etc.
14. INCIDENTES (3.52%)
Trabajos suspendidos y/o interrumpidos por incidentes.
15. SEGURIDAD (14.08%)
Paradas de seguridad, infracciones de seguridad.
16. EXTERNOS (10.56%)
Retraso por clima, eventos extraordinarios (marchas, huelgas) y/o falta de
entrega de permisos o licencias.
 Las principales causas de no cumplimiento (CNC) de los proyectos de construcción
en la zona pozas de procesos en la etapa de construcción realizada por empresa
contratista son las siguientes:
1. PROGRAMACION (3.20%)
Errores    en    la    programación, restricciones    no    identificadas
oportunamente, errores en el cálculo de recursos.
2. LOGISTICA (7.37%)
Falta de herramientas, materiales y adquisiciones que han sido requeridos
oportunamente por producción.
3. PROCURA (2.56%)
Toda falta de equipos a instalar o materiales que no llegan en fechas
ofertadas.
4. EQUIPOS (8.65%)
Averías, fallas, disponibilidad de equipos o mantenimientos no
programados.
5. ALCANCE (3.84%)
Retrasos   por cambios   de alcance   indicados   por el cliente no solicitado
con el tiempo adecuado.
6. INGENIERÍA (2.24%)
Cambios de ingeniería definida y/o no se encuentran en revisión final para
construcción.
7. CLIENTE PROCURA (5.45%)
Retraso en entrega de material y/o equipos por parte del cliente.
8. CLIENTE PRIORIDAD (3.52%)
Todas las causas que implican responsabilidad del cliente en los cambios de
prioridades de ejecución.
9. CLIENTE PERMISOS (6.09%)
El cliente no autoriza trabajos en áreas indicadas, áreas de trabajo
trasladadas y/o malas coordinaciones.
10. INGRESO DE PERSONAL (7.05%)
Se origina demoras en el ingreso de personal solicitado (Inducción,
Exámenes médicos, fotochecks, otros)
11. SUBCONTRATAS (3.75%)
Subcontratistas y/o  proveedores  no  cumplieron  actividades  en  las fechas
programadas.
12. DOCUMENTACION (2.88%)
Documentación faltante para inicio de trabajos.
13. AREA DE CALIDAD (5.61%)
No se cumplieron con las liberaciones, entrega de protocolos, etc.
 Las causas de no cumplimiento de proyectos extranjeros son similares a las
registradas en la presente tesina de programación, materiales, procura, proveedores,
cuyas diferencias se ven en la escasez de mano de obra en proyectos y problemas
de seguridad, documentación e ingeniería en los proyectos estudiados en la tesina.
 Las plantillas elaboradas ayudan a realizar un mejor control y planificación de
actividades programadas que pueden ser modificadas de acuerdo a las necesidades
de cada proyecto.
 Debido a que ambos proyectos se realizaron en un lugar alejado de las principales
ciudades se hace difícil la labor de gestión de recursos humanos para reclutar
personal, al igual que los pedidos de materiales, equipos y maquinarias, aplicando
la herramienta lean se logró optimizar los tiempos de pedido y espera ya que se
podía identificar mediante el lookahead, análisis de restricciones y uso de buffers
en obra.
 En general las aplicaciones de las herramientas lean construction en un proyecto de
gran envergadura como los que fueron presentados en la presente tesis tiene
excelentes resultados tanto de productividad como en el cumplimiento de los plazos
establecidos y en el cuidado del presupuesto que se tiene proyectado, los cuales
están identificados en toda la vida útil del proyecto. Y que son plasmados semana a
semana en los informes de avance.
 Como conclusión final se puede decir que con la aplicación de la filosofía lean
construction, aplicando la metodología last planner, se ha logrado mejorar los
resultados versus la metodología tradicional de trabajo.
RECOMENDACIONES 
 Debemos difundir la metodología de Last planner, así como la filosofía “Lean
Construction” a todos los miembros de la empresa contratista y la compañía minera,
los que llevaran a tener reportes Last Planner mejor elaborados y Porcentajes    de
Plan   Completado (PPC) por   encima   del   valor recomendado 70%.
 Se   debería    de    realizar    investigaciones    de   implementación    de metodología
de Last planner en poblaciones de mayor dimensión a las evaluadas en la presente
tesina a fin de tener resultados de mayor confiabilidad y que validen que el uso de
la herramienta ayuda a tener un mejor control y planificación de proyectos, así
mismo la evaluación y comparación debe de realizarse en proyectos afines.
 Se debe de utilizar la herramienta del Last Planner no solamente en la etapa de
construcción, también debe incluirse en diferentes etapas de iniciación, ingeniería,
cierre e integrar a todas las empresas ejecutoras en las reuniones de last planner.
 El uso de la herramienta de last planner no debe limitar el uso de otras herramientas
que ayuden a la gestión, planificación y control de los proyectos, utilizando
indicadores de costo y tiempo.
 Existen varias herramientas lean construction adicionales las cuales al ser aplicadas
mejorarían el proceso de construcción a lo largo de toda la duración del proyecto.
 Se recomienda poner en conocimiento a todo el personal involucrado en la
ejecución y sobre todo en la gestión de la obra respecto al concepto y uso de las
herramientas lean construction ya que en la mayoría de casos estas solo son usadas
y entendidas por los gerentes y jefes de obra. Aislando y desinformando totalmente
a los demás empleados involucrados en el proyecto. Y por ende no tienen el mismo
objetivo.
 Para proyectos como los presentados en esta tesina donde por su ubicación es difícil
llegar a él, tanto el departamento de RR.HH., gestión de materiales y de equipos




 Virgilio Ghio Castillo – PUCP Editorial 201 – Productividad en obras de
construcción.
 Gonzales L.A. - “Lean construction en la práctica”. Congreso nacional Lean
Construction. Capítulo peruano de Lean Construction, Lima
 La gestión basada en promesas: La Esencia de la ejecución.
Donald N. Sull y Charles Spinosa.
 Last Planner System: Un Caso de Estudio Inmaculada Sanchis Mestre.
 Un sistema de planificación y control de producción: El último planificador.










 Lean Construction: http://www.leanconstruction.org/
ANEXOS 
PANEL FOTOGRÁFICO 
 Figura 39: Instalación de geomembrana HDPE E=2.00mm Pad de Lixiviación 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
 Figura 40: Reparación de geomembrana HDPE E=2.00mm Pad de   Lixiviación 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
Figura 41: Conformación de capa impermeable (Clay), E=30cm 
. 
Fuente: Elaboración propia, 2018
Figura 42: Compactación de Pad de Lixiviación 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
 Figura 43: Nivelación de Pad de Lixiviación 
 Fuente: Elaboración propia, 2018 
Figura 44: Extracción, carguío y transporte de clay 
 Fuente: Elaboración propia, 2018 
         Figura 45: Zarandeo en cantera filtro 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
CONTRATO DE OBRA : PAD DE LIXIVIACIÓN
CLIENTE : ANABÍ SAC
UBICACIÓN : APURIMAC - ABANCAY - ANTABAMBA EJECUTOR AJANI S.A.C.
PRESUPUESTO : $14,508,243.40 SUPERVISOR ANABÍ S.A.C.
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01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) m³ 149,583.00 0.36 53,849.88 53,226.00 19,161.36 35.58% 53,226.00 19,161.36 35.58% 53,226.00 19,161.36 35.58% - 0.00% - 0.00% 159,678.00 57,484.08 106.75%
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO m³ 163,045.47 0.48 78,261.83 53,226.00 25,548.48 32.64% 53,226.00 25,548.48 32.64% 53,226.00 25,548.48 32.64% - 0.00% - 0.00% 159,678.00 76,645.44 97.93%
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM m³Km 163,045.47 0.54 88,044.55 53,226.00 28,742.04 32.64% 53,226.00 28,742.04 32.64% 53,226.00 28,742.04 32.64% - 0.00% - 0.00% 159,678.00 86,226.12 97.93%
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO m³ 163,045.47 0.32 52,174.55 53,226.00 17,032.32 32.64% 53,226.00 17,032.32 32.64% 53,226.00 17,032.32 32.64% - 0.00% - 0.00% 159,678.00 51,096.96 97.93%
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO m³ 282,327.30 0.50 141,163.65 70,224.00 35,112.00 24.87% 105,336.00 52,668.00 37.31% 105,336.00 52,668.00 37.31% 35,112.33 17,556.17 12.44% - 0.00% 316,008.33 158,004.17 111.93%
01.03.02
CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO
m³ 307,736.76 0.48 147,713.64
70,224.00 33,707.52 22.82% 105,336.00 50,561.28 34.23% 105,336.00 50,561.28 34.23% 35,112.33 16,853.92 11.41% - 0.00% 316,008.33 151,684.00 102.69%
01.03.03
TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM
m³Km 307,736.76 0.56 172,332.58
70,224.00 39,325.44 22.82% 105,336.00 58,988.16 34.23% 105,336.00 58,988.16 34.23% 35,112.33 19,662.91 11.41% - 0.00% 316,008.33 176,964.67 102.69%
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO m³ 307,736.76 2.57 790,883.47 70,224.00 180,475.68 22.82% 105,336.00 270,713.52 34.23% 105,336.00 270,713.52 34.23% 35,112.33 90,238.70 11.41% - 0.00% 316,008.33 812,141.42 102.69%
01.03.05
CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA
m³ 315,555.00 2.57 810,976.35
70,224.00 180,475.68 22.25% 105,336.00 270,713.52 33.38% 105,336.00 270,713.52 33.38% 35,112.33 90,238.70 11.13% - 0.00% 316,008.33 812,141.42 100.14%
01.03.06
CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO
m³ 315,555.00 0.89 280,843.95
70,224.00 62,499.36 22.25% 105,336.00 93,749.04 33.38% 105,336.00 93,749.04 33.38% 35,112.33 31,249.98 11.13% - 0.00% 316,008.33 281,247.42 100.14%
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO m³ 315,555.00 2.89 911,953.95 70,224.00 202,947.36 22.25% 105,336.00 304,421.04 33.38% 105,336.00 304,421.04 33.38% 35,112.33 101,474.64 11.13% - 0.00% 316,008.33 913,264.08 100.14%
01.03.08
TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM
m³Km 331,332.75 0.54 178,919.69
70,224.00 37,920.96 21.19% 105,336.00 56,881.44 31.79% 105,336.00 56,881.44 31.79% 35,112.33 18,960.66 10.60% - 0.00% 316,008.33 170,644.50 95.37%
01.03.09
EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA)
m³ 331,332.75 0.51 168,979.70
70,224.00 35,814.24 21.19% 105,336.00 53,721.36 31.79% 105,336.00 53,721.36 31.79% 35,112.33 17,907.29 10.60% - 0.00% 316,008.33 161,164.25 95.37%
01.03.10 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE m² 345,256.00 0.35 120,839.60 70,224.00 24,578.40 20.34% 105,336.00 36,867.60 30.51% 105,336.00 36,867.60 30.51% 35,112.33 12,289.32 10.17% - 0.00% 316,008.33 110,602.92 91.53%
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA)
m³ 3,628.00 2.30 8,344.40
436.33 1,003.57 12.03% 1,308.00 3,008.40 36.05% 1,308.00 3,008.40 36.05% 872.00 2,005.60 24.04% - 0.00% 3,924.33 9,025.97 108.17%
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) m³ 3,855.00 3.73 14,379.15 436.33 1,627.52 11.32% 1,308.00 4,878.84 33.93% 1,308.00 4,878.84 33.93% 872.00 3,252.56 22.62% - 0.00% 3,924.33 14,637.76 101.80%
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3")
m³ 3,980.00 10.91 43,421.80
436.33 4,760.40 10.96% 1,308.00 14,270.28 32.86% 1,308.00 14,270.28 32.86% 872.00 9,513.52 21.91% - 0.00% 3,924.33 42,814.48 98.60%
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3")
m³ 3,980.00 0.48 1,910.40
436.33 209.44 10.96% 1,308.00 627.84 32.86% 1,308.00 627.84 32.86% 872.00 418.56 21.91% - 0.00% 3,924.33 1,883.68 98.60%
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES m³ 4,100.00 2.62 10,742.00 436.33 1,143.19 10.64% 1,308.00 3,426.96 31.90% 1,308.00 3,426.96 31.90% 872.00 2,284.64 21.27% - 0.00% 3,924.33 10,281.75 95.72%
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO)
m³ 3,960.00 0.41 1,623.60
436.33 178.90 11.02% 1,308.00 536.28 33.03% 1,308.00 536.28 33.03% 872.00 357.52 22.02% - 0.00% 3,924.33 1,608.98 99.10%
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM
m³Km 3,960.00 0.73 2,890.80
436.33 318.52 11.02% 1,308.00 954.84 33.03% 1,308.00 954.84 33.03% 872.00 636.56 22.02% - 0.00% 3,924.33 2,864.76 99.10%
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 m³ 3,960.00 1.62 6,415.20 436.33 706.86 11.02% 1,308.00 2,118.96 33.03% 1,308.00 2,118.96 33.03% 872.00 1,412.64 22.02% - 0.00% 3,924.33 6,357.42 99.10%
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM
ml 2,400.00 1.27 3,048.00
229.00 290.83 9.54% 687.00 872.49 28.63% 687.00 872.49 28.63% 458.00 581.66 19.08% - 0.00% 2,061.00 2,617.47 85.88%
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  200 MM
ml 2,190.00 1.27 2,781.30
229.00 290.83 10.46% 687.00 872.49 31.37% 687.00 872.49 31.37% 458.00 581.66 20.91% - 0.00% 2,061.00 2,617.47 94.11%
01.04.11 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MM ml 1,980.00 2.24 4,435.20 229.00 512.96 11.57% 687.00 1,538.88 34.70% 687.00 1,538.88 34.70% 458.00 1,025.92 23.13% - 0.00% 2,061.00 4,616.64 104.09%
01.04.12 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM
ml 1,780.00 3.69 6,568.20
229.00 845.01 12.87% 687.00 2,535.03 38.60% 687.00 2,535.03 38.60% 458.00 1,690.02 25.73% - 0.00% 2,061.00 7,605.09 115.79%
01.04.13 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 17 - HDPE DE 50MM
ml 1,950.00 2.83 5,518.50
229.00 648.07 11.74% 687.00 1,944.21 35.23% 687.00 1,944.21 35.23% 458.00 1,296.14 23.49% - 0.00% 2,061.00 5,832.63 105.69%
01.04.14 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE m² 22,000.00 0.80 17,600.00 2,444.00 1,955.20 11.11% 7,332.00 5,865.60 33.33% 7,332.00 5,865.60 33.33% 4,888.00 3,910.40 22.22% - 0.00% 21,996.00 17,596.80 99.98%
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO
m³ 67,323.00 0.42 28,275.66
- 0.00% 23,283.00 9,778.86 34.58% 23,283.00 9,778.86 34.58% 23,283.00 9,778.86 34.58% - 0.00% 69,849.00 29,336.58 103.75%
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO m³ 70,689.15 0.48 33,930.79 - 0.00% 23,283.00 11,175.84 32.94% 23,283.00 11,175.84 32.94% 23,283.00 11,175.84 32.94% - 0.00% 69,849.00 33,527.52 98.81%
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM
m³Km 70,689.15 0.54 38,172.14
- 0.00% 23,283.00 12,572.82 32.94% 23,283.00 12,572.82 32.94% 23,283.00 12,572.82 32.94% - 0.00% 69,849.00 37,718.46 98.81%
01.05.04 COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. nivelación y compact.)
m³ 70,689.15 2.46 173,895.31
- 0.00% 23,283.00 57,276.18 32.94% 23,283.00 57,276.18 32.94% 23,283.00 57,276.18 32.94% - 0.00% 69,849.00 171,828.54 98.81%
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY
m³ 174,090.61 2.17 377,776.62
- 0.00% 38,400.00 83,328.00 22.06% 57,600.00 124,992.00 33.09% 57,600.00 124,992.00 33.09% 19,200.00 41,664.00 11.03% 172,800.00 374,976.00 99.26%
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO
m³ 174,090.61 0.48 83,563.49
- 0.00% 38,400.00 18,432.00 22.06% 57,600.00 27,648.00 33.09% 57,600.00 27,648.00 33.09% 19,200.00 9,216.00 11.03% 172,800.00 82,944.00 99.26%
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM m³Km 174,090.61 0.54 94,008.93 - 0.00% 38,400.00 20,736.00 22.06% 57,600.00 31,104.00 33.09% 57,600.00 31,104.00 33.09% 19,200.00 10,368.00 11.03% 172,800.00 93,312.00 99.26%
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m
m³ 168,955.00 5.28 892,082.40
- 0.00% 38,400.00 202,752.00 22.73% 57,600.00 304,128.00 34.09% 57,600.00 304,128.00 34.09% 19,200.00 101,376.00 11.36% 172,800.00 912,384.00 102.28%
01.06.05 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO
m² 433,061.23 2.36 1,022,024.50
- 0.00% 96,236.00 227,116.96 22.22% 144,354.00 340,675.44 33.33% 144,354.00 340,675.44 33.33% 48,118.00 113,558.48 11.11% 433,062.00 1,022,026.32 100.00%
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm
m² 528,562.42 1.39 734,701.76
- 0.00% 58,729.00 81,633.31 11.11% 176,187.00 244,899.93 33.33% 176,187.00 244,899.93 33.33% 117,458.00 163,266.62 22.22% 528,561.00 734,699.79 100.00%
01.07.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA
m³ 1,664.16 8.11 13,496.34
- 0.00% 185.00 1,500.35 11.12% 555.00 4,501.05 33.35% 555.00 4,501.05 33.35% 370.00 3,000.70 22.23% 1,665.00 13,503.15 100.05%
01.07.03 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE m³ 1,664.16 2.04 3,394.89 - 0.00% 185.00 377.40 11.12% 555.00 1,132.20 33.35% 555.00 1,132.20 33.35% 370.00 754.80 22.23% 1,665.00 3,396.60 100.05%
01.08 CAPA PROTECTORA (OVER LINE)
01.08.01 ZARANDEO DE OVER LINE C/EQUIPO (MAT. DE MINA)
m³ 393,937.25 5.68 2,237,563.58
- 0.00% - 0.00% 127,698.00 725,324.64 32.42% 127,698.00 725,324.64 32.42% 127,698.00 725,324.64 32.42% 383,094.00 2,175,973.92 97.25%
01.08.02 CARGUÍO DE OVER LINER m³ 393,937.25 0.54 212,726.12 - 0.00% - 0.00% 127,698.00 68,956.92 32.42% 127,698.00 68,956.92 32.42% 127,698.00 68,956.92 32.42% 383,094.00 206,870.76 97.25%
01.08.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM
m³Km 393,937.25 0.54 212,726.12
- 0.00% - 0.00% 127,698.00 68,956.92 32.42% 127,698.00 68,956.92 32.42% 127,698.00 68,956.92 32.42% 383,094.00 206,870.76 97.25%
01.08.04 EXTENDIDO DE OVERLINER SOBRE REVESTIMIENTO DE GEOMENBRANA
m³ 350,589.00 1.01 354,094.89
- 0.00% - 0.00% 127,698.00 128,974.98 36.42% 127,698.00 128,974.98 36.42% 127,698.00 128,974.98 36.42% 383,094.00 386,924.94 109.27%
01.09 DRENAJE DE SOLUCIÓN LIXIVIADA
01.09.01 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3")
m³ 9,500.00 11.59 110,105.00
- 0.00% - 0.00% 2,110.00 24,454.90 22.21% 3,165.00 36,682.35 33.32% 4,220.00 48,909.80 44.42% 9,495.00 110,047.05 99.95%
01.09.02 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3")
m³ 9,500.00 0.48 4,560.00
- 0.00% - 0.00% 2,110.00 1,012.80 22.21% 3,165.00 1,519.20 33.32% 4,220.00 2,025.60 44.42% 9,495.00 4,557.60 99.95%
01.09.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM m³Km 9,500.00 0.54 5,130.00 - 0.00% - 0.00% 2,110.00 1,139.40 22.21% 3,165.00 1,709.10 33.32% 4,220.00 2,278.80 44.42% 9,495.00 5,127.30 99.95%
01.09.04 COLOCACIÓN  DE GRAVA (3/4" - 3")
m³ 9,500.00 7.31 69,445.00
- 0.00% - 0.00% 2,110.00 15,424.10 22.21% 3,165.00 23,136.15 33.32% 4,220.00 30,848.20 44.42% 9,495.00 69,408.45 99.95%
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01.09.05 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 100MM
ml 5,250.00 1.27 6,667.50
- 0.00% - 0.00% 1,004.00 1,275.08 19.12% 1,506.00 1,912.62 28.69% 2,008.00 2,550.16 38.25% 4,518.00 5,737.86 86.06%
01.09.06 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 300MM ml 4,032.00 2.67 10,765.44 - 0.00% - 0.00% 1,004.00 2,680.68 24.90% 1,506.00 4,021.02 37.35% 2,008.00 5,361.36 49.80% 4,518.00 12,063.06 112.05%
01.09.07 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 450MM
ml 3,980.00 3.61 14,367.80
- 0.00% - 0.00% 1,004.00 3,624.44 25.23% 1,506.00 5,436.66 37.84% 2,008.00 7,248.88 50.45% 4,518.00 16,309.98 113.52%
01.09.08 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 21 - HDPE DE 450MM
ml 4,808.00 12.93 62,167.44
- 0.00% - 0.00% 1,004.00 12,981.72 20.88% 1,506.00 19,472.58 31.32% 2,008.00 25,963.44 41.76% 4,518.00 58,417.74 93.97%
01.09.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 m² 34,200.00 0.80 27,360.00 - 0.00% - 0.00% 7,600.00 6,080.00 22.22% 11,400.00 9,120.00 33.33% 15,200.00 12,160.00 44.44% 34,200.00 27,360.00 100.00%
COSTO DIRECTO 10,949,617.66 937,832.14 2,109,899.98 3,613,991.16 2,710,507.15 1,572,764.30 10,944,994.73 
GASTO GENERALES 22.50% 2,463,663.97 211,012.23 474,727.50 813,148.01 609,864.11 353,871.97 2,462,623.82 
UTILIDADES 10.00% 1,094,961.77 93,783.21 210,990.00 361,399.12 271,050.72 157,276.43 1,094,499.48 
SUB TOTAL 14,508,243.40 1,242,627.58 2,795,617.48 4,788,538.29 3,591,421.98 2,083,912.70 14,502,118.03 
CONTRATO DE OBRA : PAD DE LIXIVIACIÓN
CLIENTE : ANABÍ SAC
UBICACIÓN : APURIMAC - ABANCAY - ANTABAMBA EJECUTOR AJANI S.A.C.
PRESUPUESTO : $14,508,243.40 SUPERVISOR ANABÍ S.A.C.
VAL PRINCIPAL N° 01 VAL PRINCIPAL N° 02 VAL PRINCIPAL N° 03 VAL PRINCIPAL N° 04 VAL PRINCIPAL N° 05




01.02 TRABAJOS EN MATERIAL ORGÁNICO (TOP SOIL)
01.02.01 DESBROCE DE MATERIAL  ORGÁNICO (TOP SOIL) m³ 149,583.00 0.36 53,849.88 52,500.00 18,900.00 35.10% 52,500.00 18,900.00 35.10% 52,500.00 18,900.00 35.10% - 0.00% - 0.00% 157,500.00 56,700.00 105.29%
01.02.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO m³ 163,045.47 0.48 78,261.83 60,000.00 28,800.00 36.80% 60,000.00 28,800.00 36.80% 60,000.00 28,800.00 36.80% - 0.00% - 0.00% 180,000.00 86,400.00 110.40%
01.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM m³Km 163,045.47 0.54 88,044.55 60,000.00 32,400.00 36.80% 60,000.00 32,400.00 36.80% 60,000.00 32,400.00 36.80% - 0.00% - 0.00% 180,000.00 97,200.00 110.40%
01.02.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO m³ 163,045.47 0.32 52,174.55 60,000.00 19,200.00 36.80% 60,000.00 19,200.00 36.80% 60,000.00 19,200.00 36.80% - 0.00% - 0.00% 180,000.00 57,600.00 110.40%
01.03 TRABAJOS EN MATERIAL INORGÁNICO (PEAT)
01.03.01 CORTE DE MATERIAL PARA ELMINACIÓN SUELTO m³ 282,327.30 0.50 141,163.65 62,700.00 31,350.00 22.21% 94,050.00 47,025.00 33.31% 94,050.00 47,025.00 33.31% 31,350.00 15,675.00 11.10% - 0.00% 282,150.00 141,075.00 99.94%
01.03.02
CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO
m³ 307,736.76 0.48 147,713.64
70,224.00 33,707.52 22.82% 105,336.00 50,561.28 34.23% 105,336.00 50,561.28 34.23% 35,112.00 16,853.76 11.41% - 0.00% 316,008.00 151,683.84 102.69%
01.03.03
TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM
m³Km 307,736.76 0.56 172,332.58
70,224.00 39,325.44 22.82% 105,336.00 58,988.16 34.23% 105,336.00 58,988.16 34.23% 35,112.00 19,662.72 11.41% - 0.00% 316,008.00 176,964.48 102.69%
01.03.04 EXTENDIDO DE MATERIAL EN BOTADERO m³ 307,736.76 2.57 790,883.47 70,224.00 180,475.68 22.82% 105,336.00 270,713.52 34.23% 105,336.00 270,713.52 34.23% 35,112.00 90,237.84 11.41% - 0.00% 316,008.00 812,140.56 102.69%
01.03.05
CORTE Y SELECCIÓN DE BOLONERIA
m³ 315,555.00 2.57 810,976.35
72,000.00 185,040.00 22.82% 108,000.00 277,560.00 34.23% 108,000.00 277,560.00 34.23% 36,000.00 92,520.00 11.41% - 0.00% 324,000.00 832,680.00 102.68%
01.03.06 CARGUÍO DE MATERIAL ROCA (BOLONERIA) C/EQUIPO m³ 315,555.00 0.89 280,843.95 68,500.00 60,965.00 21.71% 102,750.00 91,447.50 32.56% 102,750.00 91,447.50 32.56% 34,250.00 30,482.50 10.85% - 0.00% 308,250.00 274,342.50 97.69%
01.03.07 RUPTURA Y APILAMINETO DE MATERIAL PARA ENROCADO m³ 315,555.00 2.89 911,953.95 70,400.00 203,456.00 22.31% 105,600.00 305,184.00 33.46% 105,600.00 305,184.00 33.46% 35,200.00 101,728.00 11.15% - 0.00% 316,800.00 915,552.00 100.39%
01.03.08
TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM
m³Km 331,332.75 0.54 178,919.69
70,400.00 38,016.00 21.25% 105,600.00 57,024.00 31.87% 105,600.00 57,024.00 31.87% 35,200.00 19,008.00 10.62% - 0.00% 316,800.00 171,072.00 95.61%
01.03.09
EXTENDIDO DE MATERIAL  EN BOTADERO  (ROCA)
m³ 331,332.75 0.51 168,979.70
70,400.00 35,904.00 21.25% 105,600.00 53,856.00 31.87% 105,600.00 53,856.00 31.87% 35,200.00 17,952.00 10.62% - 0.00% 316,800.00 161,568.00 95.61%
01.03.10 PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE m² 345,256.00 0.35 120,839.60 76,000.00 26,600.00 22.01% 114,000.00 39,900.00 33.02% 114,000.00 39,900.00 33.02% 38,000.00 13,300.00 11.01% - 0.00% 342,000.00 119,700.00 99.06%
01.04 SISTEMA DE SUB DRENAJE
01.04.01 EXCAVACIÓN PARA SUB DRENAJE  (MATERIAL SUELTA)
m³ 3,628.00 2.30 8,344.40
450.00 1,035.00 12.40% 1,350.00 3,105.00 37.21% 1,350.00 3,105.00 37.21% 900.00 2,070.00 24.81% - 0.00% 4,050.00 9,315.00 111.63%
01.04.02 EXCAVACIÓN PARA SUB - DRENAJE  (ROCA SUELTA) m³ 3,855.00 3.73 14,379.15 420.00 1,566.60 10.89% 1,260.00 4,699.80 32.68% 1,260.00 4,699.80 32.68% 840.00 3,133.20 21.79% - 0.00% 3,780.00 14,099.40 98.05%
01.04.03 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3")
m³ 3,980.00 10.91 43,421.80
500.00 5,455.00 12.56% 1,500.00 16,365.00 37.69% 1,500.00 16,365.00 37.69% 1,000.00 10,910.00 25.13% - 0.00% 4,500.00 49,095.00 113.07%
01.04.04 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3")
m³ 3,980.00 0.48 1,910.40
500.00 240.00 12.56% 1,500.00 720.00 37.69% 1,500.00 720.00 37.69% 1,000.00 480.00 25.13% - 0.00% 4,500.00 2,160.00 113.07%
01.04.05 COLOCACIÓN DE GRAVA (3/4" - 3") PARA SUB DRENES m³ 4,100.00 2.62 10,742.00 500.00 1,310.00 12.20% 1,500.00 3,930.00 36.59% 1,500.00 3,930.00 36.59% 1,000.00 2,620.00 24.39% - 0.00% 4,500.00 11,790.00 109.76%
01.04.06 CARGUÍO DE MATERIAL C/ EQUIPO (CAMA DE APOYO)
m³ 3,960.00 0.41 1,623.60
420.00 172.20 10.61% 1,260.00 516.60 31.82% 1,260.00 516.60 31.82% 840.00 344.40 21.21% - 0.00% 3,780.00 1,549.80 95.45%
01.04.07 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM
m³Km 3,960.00 0.73 2,890.80
420.00 306.60 10.61% 1,260.00 919.80 31.82% 1,260.00 919.80 31.82% 840.00 613.20 21.21% - 0.00% 3,780.00 2,759.40 95.45%
01.04.08 COLOCACIÓN  DE CAMA DE APOYO EN SUB DRENAJE
 m³ 3,960.00 1.62 6,415.20 420.00 680.40 10.61% 1,260.00 2,041.20 31.82% 1,260.00 2,041.20 31.82% 840.00 1,360.80 21.21% - 0.00% 3,780.00 6,123.60 95.45%
01.04.09 TUBERÍA  PERFORADA  CPT - HDPE DE SUB DRENAJE  PARED DOBLE  100 MM
ml 2,400.00 1.27 3,048.00
230.00 292.10 9.58% 690.00 876.30 28.75% 690.00 876.30 28.75% 460.00 584.20 19.17% - 0.00% 2,070.00 2,628.90 86.25%
01.04.10 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  200 MM
ml 2,190.00 1.27 2,781.30
230.00 292.10 10.50% 690.00 876.30 31.51% 690.00 876.30 31.51% 460.00 584.20 21.00% - 0.00% 2,070.00 2,628.90 94.52%
01.04.11 TUBERÍA PERFORADA  CPT  HDPE  DE SUB-DRENAJE PARED DOBLE  300 MM ml 1,980.00 2.24 4,435.20 230.00 515.20 11.62% 690.00 1,545.60 34.85% 690.00 1,545.60 34.85% 460.00 1,030.40 23.23% - 0.00% 2,070.00 4,636.80 104.55%
01.04.12 TUBERÍA NO PERFORADA CPT-HDPE PARED DOBLE 300 MM
ml 1,780.00 3.69 6,568.20
230.00 848.70 12.92% 690.00 2,546.10 38.76% 690.00 2,546.10 38.76% 460.00 1,697.40 25.84% - 0.00% 2,070.00 7,638.30 116.29%
01.04.13 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 17 - HDPE DE 50MM
ml 1,950.00 2.83 5,518.50
230.00 650.90 11.79% 690.00 1,952.70 35.38% 690.00 1,952.70 35.38% 460.00 1,301.80 23.59% - 0.00% 2,070.00 5,858.10 106.15%
01.04.14 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 EN DRENAJE m² 22,000.00 0.80 17,600.00 2,500.00 2,000.00 11.36% 7,500.00 6,000.00 34.09% 7,500.00 6,000.00 34.09% 5,000.00 4,000.00 22.73% - 0.00% 22,500.00 18,000.00 102.27%
01.05 RELLENO ESTRUCTUAL
01.05.01 EXTRACCIÓN Y APILAMINETO DE MATERIAL CALIFICADO
m³ 67,323.00 0.42 28,275.66
- 0.00% 22,500.00 9,450.00 33.42% 22,500.00 9,450.00 33.42% 22,500.00 9,450.00 33.42% - 0.00% 67,500.00 28,350.00 100.26%
01.05.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO m³ 70,689.15 0.48 33,930.79 - 0.00% 23,400.00 11,232.00 33.10% 23,400.00 11,232.00 33.10% 23,400.00 11,232.00 33.10% - 0.00% 70,200.00 33,696.00 99.31%
01.05.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM
m³Km 70,689.15 0.54 38,172.14
- 0.00% 23,400.00 12,636.00 33.10% 23,400.00 12,636.00 33.10% 23,400.00 12,636.00 33.10% - 0.00% 70,200.00 37,908.00 99.31%
01.05.04 COLOCACIÓN DE MATERIAL CLASIFICADO PARA RELLENO ESTRUCTURAL (inc. nivelación y compact.)
m³ 70,689.15 2.46 173,895.31
- 0.00% 23,400.00 57,564.00 33.10% 23,400.00 57,564.00 33.10% 23,400.00 57,564.00 33.10% - 0.00% 70,200.00 172,692.00 99.31%
01.06 CAPA IMPERMEABLE CLAY
01.06.01 DESENCAPE, SELECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE CLAY
m³ 174,090.61 2.17 377,776.62
- 0.00% 40,000.00 86,800.00 22.98% 60,000.00 130,200.00 34.46% 60,000.00 130,200.00 34.46% 20,000.00 43,400.00 11.49% 180,000.00 390,600.00 103.39%
01.06.02 CARGUÍO DE MATERIAL C/EQUIPO
m³ 174,090.61 0.48 83,563.49
- 0.00% 40,000.00 19,200.00 22.98% 60,000.00 28,800.00 34.46% 60,000.00 28,800.00 34.46% 20,000.00 9,600.00 11.49% 180,000.00 86,400.00 103.39%
01.06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM m³Km 174,090.61 0.54 94,008.93 - 0.00% 40,000.00 21,600.00 22.98% 60,000.00 32,400.00 34.46% 60,000.00 32,400.00 34.46% 20,000.00 10,800.00 11.49% 180,000.00 97,200.00 103.39%
01.06.04 CONFORMACIÓN DE CAPA IMPERMIABLE (CLAY) E=0.30m
m³ 168,955.00 5.28 892,082.40
- 0.00% 40,000.00 211,200.00 23.67% 60,000.00 316,800.00 35.51% 60,000.00 316,800.00 35.51% 20,000.00 105,600.00 11.84% 180,000.00 950,400.00 106.54%
01.06.05 REFINE DE MATERIAL CLASIFICADO
m² 433,061.23 2.36 1,022,024.50
- 0.00% 100,000.00 236,000.00 23.09% 150,000.00 354,000.00 34.64% 150,000.00 354,000.00 34.64% 50,000.00 118,000.00 11.55% 450,000.00 1,062,000.00 103.91%
01.07 GEOMEMBRANA
01.07.01 INSTALACIÓN DE GEOMENBRANA LLDPE e=1.50 mm
m² 528,562.42 1.39 734,701.76
- 0.00% 60,000.00 83,400.00 11.35% 180,000.00 250,200.00 34.05% 180,000.00 250,200.00 34.05% 120,000.00 166,800.00 22.70% 540,000.00 750,600.00 102.16%
01.07.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA  DE ANCLAJE P/GEOMENBRANA
m³ 1,664.16 8.11 13,496.34
- 0.00% 200.00 1,622.00 12.02% 600.00 4,866.00 36.05% 600.00 4,866.00 36.05% 400.00 3,244.00 24.04% 1,800.00 14,598.00 108.16%
01.07.03 RELLENO Y COMPACTADO P/ZANJA DE ANCLAJE m³ 1,664.16 2.04 3,394.89 - 0.00% 200.00 408.00 12.02% 600.00 1,224.00 36.05% 600.00 1,224.00 36.05% 400.00 816.00 24.04% 1,800.00 3,672.00 108.16%
VALORIZACIONES EFECTUADAS POR PARTIDAS CONTRACTUALES (REAL)
ITEM
%MONTO     ($)%UND METRADO CANTIDAD% CANTIDAD MONTO     ($) %% CANTIDAD MONTO     ($)
TOTAL VALORIZACIÓN PRINCIPAL
CANTIDAD MONTO     ($) % CANTIDAD MONTO     ($)
PRESUPUESTO CONTRATADO
PAD DE LIXIVIACIÓN
MONTO     ($)CANTIDAD
DESCRIPCION
CONTRATO DE OBRA : PAD DE LIXIVIACIÓN
CLIENTE : ANABÍ SAC
UBICACIÓN : APURIMAC - ABANCAY - ANTABAMBA EJECUTOR AJANI S.A.C.
PRESUPUESTO : $14,508,243.40 SUPERVISOR ANABÍ S.A.C.
VAL PRINCIPAL N° 01 VAL PRINCIPAL N° 02 VAL PRINCIPAL N° 03 VAL PRINCIPAL N° 04 VAL PRINCIPAL N° 05
02/07/18 al 22/07/18 23/07/18 al 12/08/18 13/7/18 al 2/09/18 3/09/18 al 23/09/18 24/09/18 al 21/10/18
P.U. TOTAL
($) ($)
VALORIZACIONES EFECTUADAS POR PARTIDAS CONTRACTUALES (REAL)
ITEM
%MONTO     ($)%UND METRADO CANTIDAD% CANTIDAD MONTO     ($) %% CANTIDAD MONTO     ($)
TOTAL VALORIZACIÓN PRINCIPAL
CANTIDAD MONTO     ($) % CANTIDAD MONTO     ($)
PRESUPUESTO CONTRATADO
MONTO     ($)CANTIDAD
DESCRIPCION
01.08 CAPA PROTECTORA (OVER LINE)
01.08.01 ZARANDEO DE OVER LINE C/EQUIPO (MAT. DE MINA)
m³ 393,937.25 5.68 2,237,563.58
- 0.00% - 0.00% 135,000.00 766,800.00 34.27% 135,000.00 766,800.00 34.27% 135,000.00 766,800.00 34.27% 405,000.00 2,300,400.00 102.81%
01.08.02 CARGUÍO DE OVER LINER m³ 393,937.25 0.54 212,726.12 - 0.00% - 0.00% 135,000.00 72,900.00 34.27% 135,000.00 72,900.00 34.27% 135,000.00 72,900.00 34.27% 405,000.00 218,700.00 102.81%
01.08.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM
m³Km 393,937.25 0.54 212,726.12
- 0.00% - 0.00% 135,000.00 72,900.00 34.27% 135,000.00 72,900.00 34.27% 135,000.00 72,900.00 34.27% 405,000.00 218,700.00 102.81%
01.08.04 EXTENDIDO DE OVERLINER SOBRE REVESTIMIENTO DE GEOMENBRANA
m³ 350,589.00 1.01 354,094.89
- 0.00% - 0.00% 135,000.00 136,350.00 38.51% 135,000.00 136,350.00 38.51% 135,000.00 136,350.00 38.51% 405,000.00 409,050.00 115.52%
01.09 DRENAJE DE SOLUCIÓN LIXIVIADA
01.09.01 ZARANDEADO DE GRAVA (3/4" - 3")
m³ 9,500.00 11.59 110,105.00
- 0.00% - 0.00% 2,200.00 25,498.00 23.16% 3,300.00 38,247.00 34.74% 4,400.00 50,996.00 46.32% 9,900.00 114,741.00 104.21%
01.09.02 CARGUÍO DE GRAVA (3/4"-3")
m³ 9,500.00 0.48 4,560.00
- 0.00% - 0.00% 2,200.00 1,056.00 23.16% 3,300.00 1,584.00 34.74% 4,400.00 2,112.00 46.32% 9,900.00 4,752.00 104.21%
01.09.03 TRANSPORTE DE MATERIAL  HASTA  1.00 KM m³Km 9,500.00 0.54 5,130.00 - 0.00% - 0.00% 2,200.00 1,188.00 23.16% 3,300.00 1,782.00 34.74% 4,400.00 2,376.00 46.32% 9,900.00 5,346.00 104.21%
01.09.04 COLOCACIÓN  DE GRAVA (3/4" - 3")
m³ 9,500.00 7.31 69,445.00
- 0.00% - 0.00% 2,200.00 16,082.00 23.16% 3,300.00 24,123.00 34.74% 4,400.00 32,164.00 46.32% 9,900.00 72,369.00 104.21%
01.09.05 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 100MM
ml 5,250.00 1.27 6,667.50
- 0.00% - 0.00% 1,200.00 1,524.00 22.86% 1,800.00 2,286.00 34.29% 2,400.00 3,048.00 45.71% 5,400.00 6,858.00 102.86%
01.09.06 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 300MM ml 4,032.00 2.67 10,765.44 - 0.00% - 0.00% 1,200.00 3,204.00 29.76% 1,800.00 4,806.00 44.64% 2,400.00 6,408.00 59.52% 5,400.00 14,418.00 133.93%
01.09.07 TUBERÍA PERFORADA CPT - HDPE PARED DOBLE 450MM
ml 3,980.00 3.61 14,367.80
- 0.00% - 0.00% 1,200.00 4,332.00 30.15% 1,800.00 6,498.00 45.23% 2,400.00 8,664.00 60.30% 5,400.00 19,494.00 135.68%
01.09.08 TUBERÍA SÓLIDA SDR - 21 - HDPE DE 450MM
ml 4,808.00 12.93 62,167.44
- 0.00% - 0.00% 1,200.00 15,516.00 24.96% 1,800.00 23,274.00 37.44% 2,400.00 31,032.00 49.92% 5,400.00 69,822.00 112.31%
01.09.09 GEOTEXTIL NO TEJIDO DE 270 gr/cm2 m² 34,200.00 0.80 27,360.00 - 0.00% - 0.00% 8,400.00 6,720.00 24.56% 12,600.00 10,080.00 36.84% 16,800.00 13,440.00 49.12% 37,800.00 30,240.00 110.53%
COSTO DIRECTO 10,949,617.66 949,504.44 2,148,765.86 3,731,095.86 2,819,151.42 1,657,450.00 11,305,967.58 
GASTO GENERALES 22.50% 2,463,663.97 213,638.50 483,472.32 839,496.57 634,309.07 372,926.25 2,543,842.71 
UTILIDADES 10.00% 1,094,961.77 94,950.44 214,876.59 373,109.59 281,915.14 165,745.00 1,130,596.76 






































































































CUADRO Nº 2 - MOVIMIENTO DE TIERRAS : RELLENO






CUADRO Nº 1 - MOVIMIENTO DE TIERRAS: CORTE HASTA





























































































TALUD DE CORTE (VER NOTA 3)
TIPO MATERIAL Z
ROCA FIJA 0.5
ROCA RIPEABLE O SUELO COMPETENTE 1
MATERIAL SUELO 1.5
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